
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  951  DEL  18/11/2021

OGGETTO

ADEGUAMENTO  SISMICO  DELL'ISTITITUTO  D'ISTRUZIONE  SUPERIORE  "C. 
CATTANEO"  DI  CASTELNOVO  NE'  MONTI  (RE).  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  7 del 25/01/2021,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021 e con Decreto del Presidente 
n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 
ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i  
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati. 

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'istruttore  tecnico  direttivo,  Ing.  Azzio  Gatti  nonché 
Responsabile  del  Procedimento,  (sostituito  con  nomina  del  18  ottobre  2021  dall'arch. 
Giuseppe  Ditaranto  Funzionario  Tecnico  alta  Specializzazione ex  art.  110,  con  atto  di 
nomina da parte  dell'Ing.  Daniele Pecorini  Dirigente del  Servizio suddetto) fa presente 
quanto segue:

• con Decreto  n.  607/2017  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , e stato ripartito il  
fondo  di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2bis  del  D.L.  n.  50/2017,  convertito,  con 
modificazioni, dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;

• con lo stesso sono stati  destinati  alla Provincia di  Reggio Emilia,  risorse pari  ad € 
2.000.000,00  per  la  esecuzione  dei  lavori  di  “Adeguamento  sismico  del  I.S.  C. 
Cattaneo di Castelnovo ne' Monti”, stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in via 
provvisoria, dell'appalto dei relativi lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di 
pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.;

• sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, è stato pubblicato il Decreto n.  
607/2017;

• con Decreto del Presidente n. 39 del 14/02/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità 
tecnico  economica  del  lavoro  di  “Adeguamento  sismico  dell'Istituto  d'istruzione 
superiore “C. Cattaneo” di Castelnuovo ne' Monti (RE)”;

• il termine di aggiudicazione in via provvisoria degli interventi finanziati con il decreto del  
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 607 del 2017 è stato prorogato 
al 15 ottobre 2019 dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
21 febbraio 2019, n. 120 di proroga del termine di aggiudicazione interventi finanziati 
con D.M. n. 607 del 2017;

• con determinazione dirigenziale n. 422 del 13/06/2019 è stato approvato il  progetto 
esecutivo  ed è  stata  indetta  una procedura aperta,  ai  sensi  dell'art.  60  del  D.Lgs. 
50/2016, per l'affidamento dei lavori di “Adeguamento sismico del I.S. “C. Cattaneo” di 
Castelnovo ne' Monti”, da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo determinato 
mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo posto a base 
di  gara,  ai  sensi  dell’art.  95  del  Codice,  con  esclusione  automatica  delle  offerte 
anormalmente basse di cui all’art.  97, comma 8 del Codice,  per un importo a base 
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d'asta  pari  ad  €  1.398.812,77  (IVA esclusa),  di  cui  €   23.500,00  per  oneri  della 
sicurezza,  questi  ultimi  non  soggetti  a  ribasso  (CIG:  7912938B00   –  CUP: 
C95E18000000001);

• con  determinazione  n.  581  del  06/08/2019,  il  Dirigente  del  Servizio  interessato  ha 
provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla Ditta ABE SRL Via L. 
Guerrasio, 146 84083 Castel San Giorgio (SA), quale offerente un ribasso percentuale 
di 25,022%, corrispondente all'importo netto di € 1.054.682,01, di cui € 1.031.182,01 
per lavori ed € 23.500,00 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge del 10% per un 
importo complessivo lordo di € 1.160.150,21;

• in esito alla gara e agli incarichi dati con le DD:
• 574/2018 (gara Progettazione e DL)
• 748/2018 (carotaggi)
• 791/2018 (prove di laboratorio)
• 794/2018 (indagini geofisiche)
• 824/2018 (indagini distruttive)
• 614/2019 (collaudatore)

si rimodulava il Quadro economico secondo la rimodulazione validata dal Ministero sul 
portale come di seguito:

DESCRIZIONE
DD 422 del 13/06/2019

QEG gara
Rimodulazione GIES 

validata

A IMPORTO TOTALE LAVORI  

A.0.1 Opere Edili € 524.265,03

A.0.2 Strutture € 429.170,98

A.0.3 Opere provvisionali € 203.604,00

A.0.4 Impianti meccanici € 72.603,41

A.0.5 Impianti elettrici € 145.669,35

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.375.312,77 € 1.031.182,01

A.2 oneri sicurezza € 23.500,00 € 23.500,00

TOTALE LAVORI € 1.398.812,77 € 1.054.682,01

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti indagini + IVA al 
22%

B.2.1.1 prove laboratorio (netto IVA) € 2.261,50

B.2.1.2 Geofisica (netto IVA) € 1.700,00

B.2.1.3 Carotaggi e Penetrometrie (netto IVA) € 3.686,00

B.2.1.4 Controlli distruttivi (netto IVA) € 6.100,00

B.2.1.5 Indagini per faglia (netto IVA) € 5.000,00

B.2.1.6 IVA su rilievi accertamenti e indagini € 4.124,45
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B.2.1.6 sommano € 22.871,95 € 22.871,95

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.3
imprevisti sui lavori (10,0%) + IVA al 
10%

€ 153.869,40 € 153.869,40

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1,
2,3,4,5,
6

- Progettazione Definitiva, esecutiva, 
DL, CSP e CSE, Geologica

€ 171.432,21

B.2.7.7 - Collaudo € 32.000,00

B.2.7 sommano: € 203.432,21 € 142.124,45

B.2.8 Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 10.295,26 € 10.295,26

B.2.9
Spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA

B.2.10
Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. Pers)

€ 1.177,29 € 1.177,29

B.2.11 Accordo bonario (0,5%) € 6.994,06 € 6.994,06

 Totale spese tecniche € 398.640,17 € 337.332,41

B.3
Spese per consulenza o supporto + 
IVA 22%

B.4
Spese per commisioni giudicatrici + IVA 
22%

€ 1.903,20 € 1.903,20

B.5 spese per pubblicità + IVA 22% € 5.000,00 € 5.000,00

B.6 IVA sui lavori 10% € 139.881,28 € 105.468,20

B.7
IVA e CASSA su Competenze tecniche 
4% + 22%

€ 54.682,58 € 45.695,03

B.8 tassa Autorità LLPP € 600,00 € 600,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 480,00 € 480,00

B.10 Acquisto di beni + IVA 

B.11 Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 601.187,23 € 496.478,84

C SOMME INDISPONIBILI

sommano:  € 448.839,15

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Considerato che  durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire 
maggiori e differenti lavorazioni, derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al 
momento della stipula del contratto, comunque finalizzate al complessivo miglioramento 
dell’opera e della sua funzionalità, ammissibili ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. C del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii, si è nuovamente rimodulato il quadro economico ai sensi del  
punto 6 delle Linee Guida MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U).0001562.12-
02-2018 assorbendo nella voce imprevisti tutte le voci ancora disponibili configurando un 
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Quadro economico come segue:

 DESCRIZIONE
Rimodulazione GIES validata

Rimodulazione GIES 
post validazione

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.031.182,01 € 1.031.182,01

A.2 oneri sicurezza € 23.500,00 € 23.500,00

TOTALE LAVORI € 1.054.682,01 € 1.054.682,01

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini + IVA al 22%

B.2.1 sommano € 22.871,95 € 22.871,95

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi  

B.2.3 imprevisti sui lavori (10,0%) + IVA al 10% € 153.869,40 € 167.118,95

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi IVA)

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1,
2,3,4,5,
6

- Progettazione Definitiva, esecutiva, DL, 
CSP e CSE, Geologica

B.2.7.7 - Collaudo

sommano: € 142.124,45 € 142.124,45

B.2.8 Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 10.295,26 € 10.295,26

B.2.9 Spese per accertamenti di laboratorio + IVA  

B.2.10
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

€ 1.177,29 € 1.600,00

B.2.11 Accordo bonario (0,5%) € 6.994,06  

Totale spese tecniche € 337.332,41 € 344.010,61

B.3
Spese per consulenza o supporto + IVA 
22%

B.4
Spese per commissioni giudicatrici + IVA 
22%

€ 1.903,20

B.5 spese per pubblicità + IVA 22% € 5.000,00

B.6 IVA sui lavori 10% € 105.468,20 € 105.468,20

B.7
IVA e CASSA su Competenze tecniche 4% 
+ 22%

€ 45.695,03 € 45.695,03

B.8 tassa Autorità LLPP € 600,00 € 825,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 480,00 € 480,00

B.10 Acquisto di beni + IVA  

B.11 Spese organizzative e gestionali  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 496.478,84 € 496.478,84
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C SOMME INDISPONIBILI   

sommano: € 448.839,15 € 448.839,15

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 2.000.000,00 € 2.000.000,00

Tenuto conto che:

• è stata redatta una perizia di variante (elaborati in atti con prot. 28016 del 12/10/2021), 
ai sensi del già citato art. 106, comma 1  lett. C del D.Lgs. 50/2016, come individuato 
negli  elaborati  tecnici  che  sono  depositati  agli  atti  presso  il  Servizio  speciale  per 
l’Edilizia e la Sismica:
• C-EA.00.01 Relazione Perizia n. 1 
• C-EA.00.02 Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi 

n°1 
• C-EA.00.03 Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante 
• C-EA.00.04 Quadro di Raffronto Computo Metrico Progetto - Perizia di Variante 
• C-EA.00.05 Cronoprogramma 
• C-AR.01.01a PIANTE CORPO D CON MODIFICHE PERIZIA DI VARIANTE 
• C-AR.01.01b PIANTE CORPO C CON MODIFICHE PERIZIA DI VARIANTE 

• la  necessità  di  elaborare  tale  documento  è  dovuta  a  maggiori  oneri  imprevisti  per  
traslochi  derivanti  dall’emergenza  Covid-19  attraverso  la  revisione  di  tutte  le  fasi 
provvisionali obbligando alla realizzazione di movimentazioni e traslochi supplementari, 
non previsti in contratto, opere impreviste dovute a rinvenimenti imprevedibili in quanto 
evidenziati solo successivamente alle fasi demolizione, opere impreviste evidenziate 
all’atto  della  demolizione  e/o  smontaggio  di  finiture  e  impianti,  risultati  inidonei  al 
rimontaggio, opere di miglioramento impianti di trasmissione dati, opere di sicurezza 
relative alle lavorazioni supplementari di perizia ed al conseguente prolungamento del 
cantiere, opere di sicurezza relative ai nuovi protocolli di sicurezza adottati in relazione 
all’emergenza Covid-19 in linea con i DPCM in materia, con riferimento al prezzario 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2020, n. 1009 a cui non 
viene applicato il ribasso d’asta in quanto afferenti alla sicurezza;

• per effetto della variante in approvazione, è necessario rideterminare gli oneri relativi 
alle spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere alla  Cooperativa Architetti  e 
Ingegneri Progettazione – Società cooperativa, con sede a Reggio Emilia in Via Ruini 
n. 6 – C.F./P.I. 01704960358 in qualità di mandatario dell'RTP composto, oltre che dal 
suddetto operatore, da Farioli Geol. Roberto, con sede a Reggio Emilia in Via Ippolito 
Nievo n. 9 – C.F. FRLRRT58H30H223L – P.I.  01162630352 in qualità di  mandante 
(CIG: 7446875BA5 – CUP: C95E18000000001)  con un incremento contrattuale netto 
di € 24.007,70 (al netto del ribasso offerto) escluso CNAAII 4%, calcolato sulla base 
dell’importo  dei  lavori  in  variante  (prot.  28016-2021),  applicando  gli  stessi  patti  e 
condizioni dell’affidamento originario (contratto prot. 26733/4/2018 del 22/02/2019). Per 
effetto  di  tale  rideterminazione  la  quota  di  onorario  viene  integrata  di  ulteriori 
complessivi lordi € 30.460,96;

• la modifica contrattuale descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7,  
dell'art. 106 D.Lgs 50/2016; 
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• i nuovi prezzi sono stati determinati sulla base di quanto disposto al comma 5, dell'art.  
8 del D.M. 49 del 2018; 

• per l’esecuzione di tali opere si concede una proroga pari a 77 giorni; 

• l’esecuzione  di  tali  opere  comporta  variazione  al  quadro  economico  come  sotto 
riportato nelle relative colonne di confronto:

 DESCRIZIONE
rimodulazione GIES post 

validazione
Quadro di variante var

A
IMPORTO TOTALE 
LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.031.182,01 € 1.139.409,64 108.227,63 

A.2 oneri sicurezza € 23.500,00 € 31.500,00 8.000,00 

A.2.1 oneri sicurezza covid € 39.478,13 39.478,13 

TOTALE LAVORI € 1.054.682,01 € 1.210.387,77 155.705,76 

B
SOMME A 
DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti 
indagini + IVA al 22%

B.2.1 sommano € 22.871,95 € 22.871,95

B.2.2
allacciamenti ai pubblici 
servizi

B.2.3
imprevisti sui lavori 
(10,0%) + IVA al 10%

€ 167.118,95  -167118,95

B.2.4
acquisizione aree o 
immobili

B.2.5

oneri aggiuntivi per 
discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.7
spese tecniche per 
incarichi esterni

B.2.7.1,
2,3,4,5,
6

- Progettazione Definitiva, 
esecutiva, DL, CSP e 
CSE, Geologica 

B.2.7.7 - Collaudo

B.2.7 sommano: € 142.124,45 € 166.132,15 24.007,70 

B.2.8
Incentivo art 113 D.Lgs.vo 
n. 50/2016

€ 10.295,26 € 10.295,26

B.2.9
Spese per accertamenti 
di laboratorio + IVA

B.2.10 Spese di cui art 90 
comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. 

€ 1.600,00 € 1.600,00
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Pers)

B.2.11 Accordo bonario (0,5%)

Totale spese tecniche € 344.010,61 € 200.899,36 -143111,25

B.3
Spese per consulenza o 
supporto + IVA 22%

B.4
Spese per commisioni 
giudicatrici + IVA 22%

B.5
spese per pubblicità + IVA 
22%

B.6 IVA sui lavori 10% € 105.468,20 € 121.038,78 15.570,58 

B.7
IVA e CASSA su 
Competenze tecniche 4% 
+ 22%

€ 45.695,03 € 50.804,30 5.109,27 

B.8 tassa Autorità LLPP € 825,00 € 825,00  

B.9
Spese per rilascio visti e 
pareri

€ 480,00 € 480,00

B.10 Acquisto di beni + IVA  

B.11
Spese organizzative e 
gestionali

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 496.478,84 € 374.047,44 -122431,4

C SOMME INDISPONIBILI  

sommano: € 448.839,15 € 414.564,79 -33274,36

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 -0,00 

• la percentuale della variante si attesta al  14,76%;
Verificato che gli interventi nel rispetto del progetto esecutivo originario, finalizzati al 
miglioramento dell'opera,  si  inquadrano nei  termini  dell’art.  106 comma 1 lett  c  del 
D.Lgs 50/2016 come attestato dal DL secondo l’art 8 del DM 49/2018;

• per quanto riguarda gli esuberi di detta perizia si sono utilizzati in parte anche i ribassi  
d’asta presenti nelle somme indisponibili da DM 607/2017 in forza della legge 120/2020 
art  8  comma  4  lett  b  che  recita  “b)  sono  riconosciuti,  a  valere  sulle  somme  a  
disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento e,  
ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi d’asta, i maggiori  
costi  derivanti  dall’adeguamento e dall’integrazione,  da parte  del  coordinatore della  
sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento” tali economie 
di ribasso utilizzate risultano essere pari a 33.274,36 €;

• l’impresa ha rilasciato apposita dichiarazione di non aver ricevuto e si impegna a non 
richiedere  eventuali  sussidi  provenienti  dalla  finanza  pubblica  per  i  medesimi  costi  
riconosciuti con il presente provvedimento;

• la maggiore spesa pari  €  171.276,34  (€  155.705,76  lavori  e  oneri  sicurezza+ € 
15.570,58  di  IVA al  10%)risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate 
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per la realizzazione dell'opera alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio 2021-2023 
annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4541 impegno 578/2021, codice del Piano dei 
Conti Integrato 2.02.01.09.003 (finanziato dal D.M. 607/2017);

Visto l'obiettivo di gestione R10G1G03 del PEG 2021;

Visto l'Atto del Personale n. 77 del 19.10.2021 in merito alla regolarità ed efficacia della 
delega di funzioni dirigenziali  conferita dall'ing. Daniele Pecorini  all'ing. Azzio Gatti  con 
decorrenza dal 18/10/2021, relativamente all'Unità speciale per l'edilizia e la sismica e ne 
da informazione ai dirigenti e agli amministratori dell'ente;

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità 
amministrativadel presente atto;

D E T E R M I N A

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett 
c del D.Lgs 50/20016, la perizia suppletiva e di variante, agli atti del Servizio speciale 
per l’Edilizia scolastica e la Sismica, relativa ai  “Adeguamento sismico del I.S. “C. 
Cattaneo” di Castelnovo ne' Monti” - (CIG: 7912938B00  – CUP: C95E18000000001), 
con il quadro economico che risulta suddiviso come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
rimodulazione GIES post 

validazione
Quadro di variante var

A
IMPORTO TOTALE 
LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 1.031.182,01 € 1.139.409,64 108.227,63 

A.2 oneri sicurezza € 23.500,00 € 31.500,00 8.000,00 

A.2.1 oneri sicurezza covid € 39.478,13 39.478,13 

 TOTALE LAVORI € 1.054.682,01 € 1.210.387,77 155.705,76 

B
SOMME A 
DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti 
indagini + IVA al 22%

B.2.1 sommano € 22.871,95 € 22.871,95  

B.2.2
allacciamenti ai pubblici 
servizi

B.2.3
imprevisti sui lavori 
(10,0%) + IVA al 10%

€ 167.118,95  -167118,95

B.2.4
acquisizione aree o 
immobili

B.2.5

oneri aggiuntivi per 
discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi 
IVA)
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B.2.7
spese tecniche per 
incarichi esterni

B.2.7.1,
2,3,4,5,6

- Progettazione Definitiva, 
esecutiva, DL, CSP e 
CSE, Geologica 

B.2.7.7 - Collaudo

 B.2.7 sommano: € 142.124,45 € 166.132,15 24.007,70 

B.2.8
Incentivo art 113 D.Lgs.vo 
n. 50/2016

€ 10.295,26 € 10.295,26

B.2.9
Spese per accertamenti 
di laboratorio + IVA

 

B.2.10

Spese di cui art 90 
comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. 
Pers)

€ 1.600,00 € 1.600,00  

B.2.11 Accordo bonario (0,5%)

Totale spese tecniche € 344.010,61 € 200.899,36 -143111,25

B.3
Spese per consulenza o 
supporto + IVA 22%

B.4
Spese per commisioni 
giudicatrici + IVA 22%

B.5
spese per pubblicità + IVA 
22%

  

B.6 IVA sui lavori 10% € 105.468,20 € 121.038,78 15.570,58 

B.7 IVA e CASSA su 
Competenze tecniche 4% 
+ 22%

€ 45.695,03 € 50.804,30 5.109,27 

B.8 tassa Autorità LLPP € 825,00 € 825,00

B.9
Spese per rilascio visti e 
pareri

€ 480,00 € 480,00

B.10 Acquisto di beni + IVA

B.11
Spese organizzative e 
gestionali

 

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 496.478,84 € 374.047,44 -122431,4

C SOMME INDISPONIBILI

sommano: € 448.839,15 € 414.564,79 -33274,36

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

€ 2.000.000,00 € 2.000.000,00 -0,00 

2. di approvare il verbale nuovi prezzi;

3. di affidare i maggiori lavori alla Ditta   ABE SRL Via L. Guerrasio, 146 84083 Castel 
San Giorgio (SA),  per l'importo di  € 108.227,63 già decurtati  del  ribasso di  gara del 
25,022% oltre ad € 8.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, oltre 
ad € 39.478,13 per oneri sicurezza covid non soggetti a ribasso di gara, per un importo  
totale  (lavori+oneri sicurezza+oneri sic. Covid) di € 155.705,76 (incremento contrattuale), 

Determinazione N. 951 del 18/11/2021 
pag. 10/12



oltre Iva nella misura del 10% corrispondente ad € 15.570,58, per un importo complessivo 
€ 171.276,34 (€ 155.705,76 lavori e sicurezza + €15.570,58 di IVA al 10% ) somma che si 
è dichiarata disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni previsti dal contratto 
principale;

4. di rideterminare  gli  oneri  relativi  alle  spese  professionali  per  D.L.  e  CSE  da 
riconoscere  alla  Cooperativa  Architetti  e  Ingegneri  Progettazione  –  Società 
cooperativa, con sede a Reggio Emilia in Via Ruini n. 6 – C.F./P.I. 01704960358 in 
qualità di mandatario dell'RTP composto, oltre che dal suddetto operatore, da Farioli  
Geol.  Roberto,  con  sede  a  Reggio  Emilia  in  Via  Ippolito  Nievo  n.  9  –  C.F. 
FRLRRT58H30H223L – P.I. 01162630352 in qualità di mandante  (CIG: 7446875BA5 
– CUP: C95E18000000001)  con un incremento contrattuale netto di € 24.007,70 (al 
netto del  ribasso offerto) escluso CNAAII  4%, calcolato sulla base dell’importo dei 
lavori  in  variante,  applicando gli  stessi  patti  e condizioni  dell’affidamento originario 
(contratto prot. 26733/4/2018 del 22/02/2019). Per effetto di tale rideterminazione la 
quota di onorario viene integrata di ulteriori complessivi lordi € 30.460,96;

5. di dare atto che:
• per l’esecuzione di tali opere si concede una proroga pari a 77 giorni;
• l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  senza 

riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del 
contratto  principale  e  che  in  data  30/07/2021  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio interessato, 
necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei  lavori 
integrativi della variante;

• la variante rientra nella fattispecie di quanto già previsto dall’art. all’art. 
106 comma 1 lett.c del Dlgs 50/2016;

• la  maggiore  spesa  pari  €  171.276,34  (€  155.705,76  lavori  e  oneri  sicurezza+  € 
15.570,58 di IVA al 10%) risulta disponibile nell'ambito delle risorse già impegnate 
per la realizzazione dell'opera alla Missione 04, Programma 02, del Bilancio 2021-
2023 annualità 2021 e al corrispondente Cap. 4541 impegno 578/2021, codice del 
Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 (finanziato dal D.M. 607/2017);

• con  l'impresa  di  cui  sopra  si  procederà  alla  stipula  del  relativo  atto 
integrativo al contratto principale secondo la norma di legge;

• il Responsabile Unico del Procedimento con decorrenza 18 ottobre 2021 
risulta  l’Arch.  Giuseppe  Ditaranto,  Funzionario  Tecnico  (alta 
specializzazione ex art. 110) presso il Servizio Unità Speciale per l’Edilizia 
e  la  Sismica,  con  giusta  nomina  ricevuta  dal  Dirigente  del  Servizio 
suddetto Ing. Daniele Pecorini, in sostituzione dell'Ing. Azzio Gatti, l'Arch. 
Giuseppe  Ditaranto  porrà  in  essere  ogni  successivo  adempimento 
connesso  con  la  procedura  in  parola,  ivi  compresa  la  verifica  degli 
obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Allegati: 
- Relazione di perizia e Quadro comparativo di raffronto perizia-appalto.
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Reggio Emilia, lì 18/11/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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