
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  723  DEL  26/08/2022

OGGETTO

RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  SCUOLE  SUPERIORI  DI  REGGIO  EMILIA  - 
REALIZZAZIONE DEL NUOVO POLO SCOLASTICO SITO IN VIA F.LLI ROSSELLI (RE) - 
2° LOTTO (CIG: 77959269A5 - CUP: C85E17000020001). APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  COMPLESSIVA  ORIGINARIAMENTE 
IMPEGNATA.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, modificato con decreti n. 
36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati

Vista la proposta con la quale il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in 
argomento, arch. Raffaele Aliperti, fa presente quanto segue:

• con  Delibera  di  Giunta  n.  227/2008  è  stato  approvato  il  progetto  preliminare 
dell'intervento  di  "Riorganizzazione  delle  scuole  superiori  di  Reggio  Emilia  - 
Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) - 1° Lotto";

• con  Determinazione  Dirigenziale  n.  766  del  23.09.2011,  la  Provincia  di  Reggio 
Emilia ha approvato il  progetto preliminare dell’intervento in oggetto,  ai  fini  degli 
adempimenti  previsti  dall'art.  16,  della  L.R.  37/2002,  avviando  la  procedura 
espropriativa;

• con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 345 del 15/11/2011 è stato approvato 
il  progetto  definitivo dell'intervento di  "Riorganizzazione delle  scuole  superiori  di 
Reggio Emilia - Realizzazione Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) – 1° 
Lotto",  dichiarandone  nel  contempo  la  pubblica  utilità,  ai  sensi  del  D.P.R. 
n.327/2001, con fissazione dei termini iniziali e finali  dei lavori e della procedura 
espropriativa;

• con lettera P.G.13243/5/07 del 13/03/2012 la Provincia ha notificato ai proprietari 
dei terreni oggetto di esproprio per la realizzazione dell’opera di cui sopra, sigg. 
Zanchi  Dina  e  Zanchi  Primo,  l’offerta  dell'indennità  provvisoria  d'esproprio 
determinata in € 353.011,50;

• con  lettera  del  02/04/2012  (agli  atti  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  P.G. 
19014/5/07 del  06/04/2012)  i  suddetti  sig.ri  Zanchi  Primo e Zanchi  Dina hanno 
comunicato la non accettazione dell’indennità offerta, esercitando - al contempo - 
l’opzione di ricorso al collegio tecnico previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 327/2001,  
per la determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione;

• la Provincia, in qualità di autorità espropriante, in data 27.06.2012 ha provveduto a 
costituire  il  deposito  amministrativo  presso  la  Cassa  DD.PP.  dell'indennità 
provvisoria di cui sopra, non accettata dai proprietari;

• in data 16.01.2012 è stato approvato il frazionamento delle aree da espropriare;

• in  data  08.04.2013  è  stato  emanato  il  decreto  d'esproprio  n.1/2013,  relativo  ai 
terreni  di  proprietà  dei  sig.ri  Zanchi  Dina  e  Zanchi  Primo,  necessari  per  la 
realizzazione dell’opera in questione;

• in data 17.05.2013 il collegio tecnico peritale di cui sopra ha depositato la relazione 
di stima dei terreni da espropriare per la realizzazione dell'opera suddetta: detta 
stima, adottata a maggioranza, ha assegnato una vocazione edificatoria al terreno 
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in esame e ha determinato un valore unitario dei terreni di € 61,34 €/mq, per un 
totale di indennità terreni di € 1.603.979,66, ai quali sono aggiunti € 160.397,97 per 
maggiorazioni,  €  35.000,00  per  creazione  di  servitù,  €  11.519,00  per  rimborsi 
ICI/IMU,  concludendo  con  un  importo  totale  complessivo  da  corrispondere  ai 
proprietari pari ad euro 1.810.896,63;

• la Provincia in data 14/06/2013 ha promosso ricorso presso la Corte d’Appello di 
Bologna avverso la quantificazione dell’indennità di cui sopra;

• con Ordinanza n. cronol. 2201/2015 del 27/05/2015 la corte d’Appello di Bologna, 
nell’accogliere le tesi della Provincia di Reggio Emilia in merito alla qualità agricola 
del terreno espropriato, ha determinato in euro 668.725,00 l’indennità definitiva di 
esproprio disponendo, altresì, il deposito presso la Cassa DD.PP. della differenza 
tra tale somma e la somma già a suo tempo depositata, oltre agli interessi legali su 
tale differenza, a decorrere dal 27/06/2012;

• avverso tale  ordinanza hanno proposto ricorso per  Cassazione la  sig.ra  Zanchi 
Dina, la sig.ra Delporto Giuseppina e il sig. Carra Davide (questi ultimi due nella 
loro qualità di eredi del sig. Zanchi Dino, deceduto nelle more del giudizio);

• con determinazione dirigenziale n. 69 del 3/02/2014, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei “lavori di riorganizzazione funzionale scuole superiori di Reggio Emilia 
–  realizzazione  nuovo  polo  scolastico  di  via  F.lli  Rosselli  (RE)  –  1°  Lotto  -1° 
Stralcio”, dell'importo complessivo di € 5.200.000,00 di cui € 3.750.000,00 per lavori 
(comprensivi di € 90.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) e € 
1.450.000,00 per  somme a disposizione,  e  si  è  stabilito  di  procedere  mediante 
procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55, del D.Lgs. 163/2006 (allora vigente) e 
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
degli  artt.  83  e  seguenti  del  decreto  medesimo (CIG:  n.5689281F30  ;  CUP:  n. 
C83H14000000003);

• con determinazione dirigenziale n. 975 del 28/12/2017 è stato disposto di riattivare 
la  procedura  di  gara,  dopo  la  sospensione  della  gara  stessa  disposta,  prima 
dell'esame  delle  offerte  tecniche,  in  quanto  gli  interventi  di  spending  review, 
introdotti nelle leggi di bilancio succedutesi nel tempo, hanno provocato una forzata 
contrazione dei finanziamenti da devolvere agli Enti locali, con la conseguenza di 
restituire allo Stato risorse di  notevole entità,  garantendo pertanto solo le spese 
obbligatorie per legge e limitando fortemente le spese per investimenti;

• le imprese partecipanti sono state informate della situazione contingente e, più volte 
sollecitate,  hanno confermato  la  validità  delle  loro  offerte,  prorogando altresì  la 
durata  del  deposito  cauzionale,  tenuto  conto  inoltre  che  l'operatore  economico 
“CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC” ha mutato la denominazione 
sociale in “CONSORZIO INTEGRA SOCIETÀ COOPERATIVA”, restando immutata 
la sede legale;

• con il provvedimento per ultimo citato è stato altresì  approvato un nuovo Quadro 
economico generale (rimanendo immutato l’importo a base d’asta) che prevede una 
spesa  complessiva  di  €.  6.112.000,00,  tenuto  conto  dei  maggiori  oneri  per 
l’acquisizione delle aree e considerato un giudizio promosso in cassazione da una 
delle ditte espropriate e procedendo altresì alla nomina di una nuova commissione 
giudicatrice;
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• con determinazione dirigenziale n. 14 del 18/01/2019 i lavori sono stati aggiudicati  
alla ditta Consorzio Integra società cooperativa, via Marco Emilio Lepido, 182/2, a 
Bologna (P.I.  03530851207) che ha ottenuto il  punteggio di  112.59/115,  avendo 
offerto  inoltre  un  ribasso  percentuale  sull’importo  lavori  pari  a  10,33%,  per  un 
importo di  euro 3.371.922,00 al  netto di  IVA, comprendente euro 90.000,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• con la predetta impresa è stato sottoscritto il contratto Rep 15646, Prot. 6588/2019 
del 20/9/2019 CIG 5689281F30 –CUP C83H14000000003;

• considerato l'ipotetico rischio di  soccombenza nel  giudizio di  Cassazione – e la 
conseguente  rideterminazione  dell'indennità  d'esproprio  da  parte  della  Corte 
d'Appello  con  riferimento  al  valore  del  terreno  come  “terreno  a  vocazione 
edificatoria” - si è ritenuto, con DD 975 del 28/12/2017, necessario impegnare e 
accantonare la somma di € 687.000,00, in grado di soddisfare buona parte delle 
richieste dei ricorrenti dando atto che per eventuali maggiori somme che dovessero 
essere determinate dalla Corte d'Appello si  sarebbe fatto ricorso al  fondo-rischi,  
annualmente aggiornato;

• rilevato che con ordinanza n. 38192/21 la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso 
degli  espropriati  e  che  pertanto  l'indennità  di  esproprio  -  nella  somma  già 
determinata  dalla  Corte  d'Appello  di  Bologna  -  deve  ritenersi  definitiva,  con 
conseguente venir meno della necessità di accantonare ulteriori somme;

• con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , è stato ripartito il 
fondo  di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2bis  del  D.L.  n.  50/2017,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  n.  96/2017,  in  favore  delle  Province  e  delle  Città 
metropolitane;

• con lo stesso provvedimento sono state destinate alla Provincia di Reggio Emilia, 
risorse pari ad € 3.191.000,00 per la realizzazione del “Nuovo Polo Scolastico sito 
in  via  Fratelli  Rosselli  (RE)  –  (II  lotto)”,  stabilendo  inoltre  che  l'aggiudicazione 
dell'appalto, almeno in via provvisoria, sarebbe dovuta avvenire entro 12 mesi dalla 
data di pubblicazione del Decreto medesimo;

• con Decreto del Presidente n. 193 del 22.11.2017 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnico economica per la “Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via 
F.lli Rosselli (Re) - 2° Lotto”;

• la Provincia ha incaricato tecnici esterni per la redazione della fase progettuale e 
precisamente il progettista architettonico, con determina n. 299 del 23/05/2018, il  
progettista strutturale ed impiantistico, con determina n. 301 del 24/05/2018, e il  
progettista  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  con  determina  n.  289  del 
21/05/2018;

• con Decreto  del  Presidente  n.279 del  29/10/2019 è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo per la “Realizzazione del Nuovo Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) – 
2° Lotto”;

• con determinazione dirigenziale n. 80 del 12/02/2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo concludente nell'importo complessivo di € 3.191.000,00 ed è stata indetta 
una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”,  
per l'affidamento dei “lavori  relativi  agli  interventi  finalizzati  alla realizzazione del 
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nuovo  polo  scolastico  sito  in  via  F.lli  Rosselli  (RE)  -  2°  Lotto”,  da  aggiudicare 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 
del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base 
d'asta  pari  ad  €  2.497.847,09 (IVA esclusa),  di  cui  €  63.500,00 per  oneri  della 
sicurezza,  questi  ultimi  non  soggetti  a  ribasso  (CIG:  77959269A5  –  CUP: 
C85E17000020001);

• con determinazione dirigenziale n. 693 del 01/10/2019 l'appalto predetto è stato 
aggiudicato all'impresa S.A.R.E.P. srl, con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 a 
Roma (C.F./P.I. 04585551007) che ha riportato il punteggio di 91,0806 su 100 ed ha 
offerto: 

✔ una percentuale di ribasso sui lavori del 24,660%, per un importo complessivo 
netto di € 1.897.537,10, di cui € 63.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge;

✔ un  tempo  di  anticipo  per  la  conclusione  delle  opere,  rispetto  al  periodo 
assegnato nel cronoprogramma di progetto, di giorni 60 (sessanta). 

• con detta impresa è stato stipulato il  contratto Rep 15649 Prot.  28571/2019 del 
25/11/2019  per  un  importo  contrattuale  di  €  1.897.537,10  al  netto  di  IVA, 
comprendente euro 63.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• in esito alla gara è stato rimodulato, come di seguito riportato, il Quadro economico 
assestandolo rispetto all'individuazione dei ribassi derivanti dalle procedure di gara 
e suddividendo le cifre in modo da rispecchiare lo schema di rendicontazione del 
Ministero presente sul portale, includendovi quindi alcuni incarichi e rideterminando 
correttamente  l'incentivo,  in  quanto  alcune  prestazioni  sono  state  svolte 
internamene all'ente: 

DESCRIZIONE Progetto post gara

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 2.434.347,09 € 1.834.037,10

A.2 oneri sicurezza € 63.500,00 € 63.500,00

TOTALE LAVORI € 2.497.847,09 € 1.897.537,10

oneri Covid

Sommano Lavori + Oneri Covid € 1.897.537,10

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 90,28 € 90,28

B.2.1.1 integrazione geologo € 4.604,28 € 4.558,24

B.2.1.2 integrazione topografo € 888,16 € 843,75

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 34.040,00 € 34.040,00

B.2.3 imprevisti sui lavori (4%) + IVA € 109.905,27 € 112.839,65

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compresi IVA)

B.2.6
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B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto arch € 32.000,00 € 31.520,00

B.2.7.2 - progetto str e impianti € 39.000,00 € 38.415,00

B.2.7.3 - coord sic prog € 7.500,00 € 7.200,00

B.2.7.4 - DL e Coord Sic Esec € 94.809,06 € 0,00

- supporto al RUP 11716,91

B.2.7.5 - Collaudo € 16.000,00

sommano spese tecniche: € 189.309,06 € 148.322,79

B.2.8 incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 19.000,00 € 21.000,00

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA

B.2.10
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis 
del codice (assic. Pers)

€ 3.800,00 € 4.200,00

B.2.11 accordo bonario (0,8%) € 19.982,78 € 19.982,78

Totale spese tecniche € 381.619,83 € 345.877,49

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 3.806,40 € 3.806,40

B.5 spese per pubblicità + IVA € 5.195,69 € 5.195,69

B.6 IVA sui lavori e oneri Covid € 249.784,71 € 189.753,71

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 50.886,28 € 0,00

B.8 tassa Autorità LLPP € 500,00 € 600,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00 € 1.360,00

B.10 Acquisto di beni + IVA

B.11 Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 693.152,91 € 586.462,46

C SOMME INDISPONIBILI

sommano € 0,00 € 707.000,44

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.191.000,00 € 3.191.000,00

• con Determinazione Dirigenziale n. 149 del 7 marzo 2019 è stata aggiudicata, con 
le motivazioni in essa contenute, l'appalto per l'affidamento dei “servizi tecnici di 
architettura e di  ingegneria per  i  lavori  relativi  alla realizzazione del  nuovo polo 
scolastico di via F.lli Rosselli – 1° e 2° lotto”, all'operatore economico Cooperativa 
Architetti  e  Ingegneri  Progettazione  –  Società  Cooperativa,  con  sede  legale  a 
Reggio Emilia in Via M. Ruini n. 6 (C.F. e P.I. 01704960358);

• i  lavori  sono  stati  consegnati  definitivamente  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data 
25/11/2019;

Considerato che:
• in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire una variante al progetto 

iniziale, redatta ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. b) e c) del Codice e dell’art 8, 
comma 7 del DM 49/2018,  e pertanto il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile 
del Procedimento, ha redatto una perizia suppletiva e di variante, trasmessa con 
prot  n  22067  del  27/01/2022  e  successive  integrazioni,  che  modifica  alcune 
lavorazioni,  in conformità a quanto previsto dal  citato art.106,  e nel  rispetto del 
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limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo 
articolo  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze 
impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale  ampiamente  descritte  nella 
relazione tecnica allegata alla perizia;

• detti lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;

• i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi si è ritenuto di concedere all'appaltatore una proroga di 
giorni 193 (centonovantatre) rispetto alla  scadenza del termine contrattuale;

• detta variante conclude nell’importo netto di € 166.780,56, incrementando l'importo 
contrattuale  da  €  1.897.537,00  a  €  2.064.317,66,  senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata, e l'importo aggiuntivo è determinato nei 
seguenti due punti: 

1. le variazioni introdotte in Perizia, come descritto nel CME e nel quadro di 
raffronto oltre che nell’ALLEGATO di verifica di congruità, art 106 del D.Lgs 
50/2016 e nell’ ALLEGATO 2, comportano complessivamente un incremento 
di spesa di € 95.847,22  (euro novantacinquemilaottocentoquarantasette/22) 
al  netto  del  ribasso  d’asta  del  -24,66%  oltre  a  €  3.216,76  =  (euro 
tremiladuecentosedici/76) per l'incremento oneri per la sicurezza esterni, non 
soggetti  a  ribasso  d'asta,  per  un  importo  complessivo,  IVA esclusa,  di  € 
99.063,98 con una variazione rispetto alle somme già in contratto dello 
5,22% ; 

2. le opere da realizzarsi  nell’ambito della ridefinizione degli  oneri  esterni  di  
sicurezza per la prevenzione e tutela derivate dalla diffusione del coronavirus 
comportano  un  incremento  di  spesa  di  €  67.716,58  (Euro 
sessantasettemilasettecentosedici/58)  non  soggetto  a  ribasso  d’asta,  IVA 
esclusa.  La  variazioni  relativa  agli  oneri  Covid  sulle  somme  già  in 
contratto è dello 3,572%. Tale partita darà origine ad una nuova voce 
del Quadro Economico.; 

• complessivamente,  l'importo  aggiuntivo  come  sopra  descritto,  è  pari  ad  € 
166.780,56 (di cui 99.063,98 per lavori ed € 67.716,58 per oneri Covid) oltre IVA 
10%,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  impegnata,  e 
determina un incremento del 8,79% dell’importo di contratto; 

• il  nuovo  quadro  economico  rimodulato,  ai  sensi  del  punto  6  delle  Linee  Guida 
MIUR.  AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE  (U).0001562.12-02-2018,  è  così 
determinato:

DESCRIZIONE Progetto post gara Variante Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 2.434.347,09 € 0,00 € 0,00

A.2 oneri sicurezza € 0,00 € 63.500,00 € 66.716,76

TOTALE LAVORI € 2.497.847,09 € 0,00 € 0,00 € 99.063,98

oneri Covid € 0,00 € 67.716,58

Sommano Lavori + Oneri Covid € 1.897.537,10 € 0,00 € 166.780,56

B SOMME A DISPOSIZIONE
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B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 90,28 € 90,28 € 0,00 -€ 90,28

B.2.1.1 integrazione geologo € 4.604,28 € 4.558,24 € 0,00 € 0,00

B.2.1.2 integrazione topografo € 888,16 € 0,00 € 843,75 € 0,00

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 34.040,00

B.2.3 imprevisti sui lavori (4%) + IVA € 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 112.839,65

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compresi IVA)

B.2.6

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto arch € 32.000,00 € 31.520,00 € 31.520,00 € 0,00

B.2.7.2 - progetto str e impianti € 39.000,00 € 38.415,00 € 38.415,00 € 0,00

B.2.7.3 - coord sic prog € 7.500,00 € 7.200,00 € 0,00 € 0,00

B.2.7.4 - DL e Coord Sic Esec € 94.809,06 € 59.470,88 € 78.295,88 € 18.825,00

- supporto al RUP € 11.716,91 € 11.716,91 € 0,00

B.2.7.5 - Collaudo € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

sommano spese tecniche: € 189.309,06 € 148.322,79 € 167.147,79 € 18.825,00

B.2.8 incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 19.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA

B.2.10
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del 
codice (assic. Pers)

€ 3.800,00 € 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00

B.2.11 accordo bonario (0,8%) € 19.982,78 € 19.982,78 € 0,00 -€ 19.982,78

Totale spese tecniche € 381.619,83 € 345.877,49 € 197.749,78 -€ 148.127,71

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 3.806,40 € 3.806,40 € 0,00 -€ 3.806,40

B.5 spese per pubblicità + IVA € 5.195,69 € 5.195,69 € 0,00 -€ 5.195,69

B.6 IVA sui lavori e oneri Covid € 249.784,71 € 189.753,71 € 206.431,77 € 16.678,06

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 50.886,28 € 39.869,17 € 44.929,33 € 5.060,16

B.8 tassa Autorità LLPP € 500,00 € 600,00 € 600,00 € 0,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00 € 1.360,00 € 1.360,00 € 0,00

B.10 Acquisto di beni + IVA

B.11 Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 693.152,91 € 586.462,46 € 451.070,88 -€ 135.391,58

C SOMME INDISPONIBILI

sommano € 0,00 € 707.000,44 € 675.711,46 -€ 31.288,98

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.191.000,00 € 3.191.000,00 € 3.191.100,00 € 0,00

• il maggior importo di € 166.780,56 (di cui 99.063,98 per lavori ed € 67.716,58 per 
oneri Covid) oltre IVA 10% è assorbito in parte tra le somme a disposizioni e in 
parte, così come indicato dal Ministero, tra le somme derivanti da ribasso d'asta per 
coprire la somma residua degli oneri Covid;

• in data 24/02/2022 con prot n 4392 la DL ha trasmesso all’impresa esecutrice la 
perizia di variante per le proprie valutazioni in attesa,degli atti firmati digitalmente 
dalla Stazione Appaltante;

• in riscontro alla perizia di variante ricevuta, l’appaltatore, con nota prot. N 6425 del  
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14/03/2022, ha espresso, oltre ad una corposa premessa ove manifesta le varie 
difficoltà sia economiche che di approvvigionamento dei  materiali,  che la perizia 
non può essere accettata per le motivazioni rappresentate nella nota stessa; 

Tenuto conto che:

• in considerazione della mancata accettazione della perizia da parte dell'appaltatore 
la  Stazione  Appaltante  intende  applicare  l'art.  106  comma  12  del  Codice  che 
testualmente cita …..“ La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si  
renda  necessario  un  aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  
concorrenza  del  quinto  dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore  
l'esecuzione  alle  stesse  condizioni  previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso  
l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.” …. 

• la perizia di variante, redatta ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. b) e c) del Codice e 
dell’art 8, comma 7, del DM 49/2018, è composta dai seguenti elaborati depositati 
agli atti presso il Servizio speciale per l’Edilizia scolastica e la Sismica:

• C-EA-L2.00.00 Relazione Perizia n. 1;
• C-EA-L2.00.01 ALLEGATO 1 Tabella di verifica art. 106 DLgs 50/2016;
• C-EA-L2.00.02 Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento  

Nuovi Prezzi n°3;
• C-EA-L2.00.03 Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante;
• ALLEGATO 2 Tabella di riepilogo generale;
• C-EA-L2.00.04 Quadro di Raffronto Computo Metrico Progetto - Perizia  

di Variante;
• C-EA-L2.00.05 Cronoprogramma;
• C-EA-L2.00.06 Analisi prezzi;
ARCHITETTONICO
• C-AR-L2-03.01 PIANO TERRA: dettagli quote e materiali;
• C-AR-L2-03.04 PIANO COPERTURA: dettagli quote e materiali;
• C-AR-L2-04.01 PROSPETTO: nord e sud;
• C-AR-L2-04.02 PROSPETTI: est e ovest;
IMPIANTI ELETTRICI
• C-IE-L2-02.01 PIANO TERRA : distribuzione e FM (zona ingresso);
• C-IE-L2-03.01 PIANO TERRA :  distribuzione e  impianti  speciali  (zona  

ingresso);
IMPIANTI MECCANICI
• C-IM-L2-01.01 PIANO TERRA : impianto idrico sanitario;
• C-IM-L2-01.02  PIANO  TERRA  :  impianto  di  

riscaldamento/raffrescamento; tubazioni principali;
SICUREZZA
• C-SC-L2-01.00 Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento;
• C-SC-L2-01.01 Aggiornamento Layout di cantiere;

• il  rup ha redatto la relazione sull’ammissibilità della variante,  depositata agli  atti 
presso il Servizio speciale per l’Edilizia scolastica e la Sismica; 
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Ritenuto di:
• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 

suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
netto di  € 166.780,56 (di cui 99.063,98 per lavori ed € 67.716,58 per oneri Covid) 
oltre Iva, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 2.064.317,66 oltre 
Iva, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dover stabilire che, per effetto della variante, si sono rideterminati gli oneri relativi 
alle spese professionali per D.L. e CSE (cig n. 75218288D2) da riconoscere alla 
Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con sede 
legale  a  Reggio  Emilia  in  Via  M.  Ruini  n.  6  (C.F. e  P.I.  01704960358) con  un 
incremento contrattuale netto di € 18.825,00 (al netto del ribasso offerto) escluso 
CNPAI 4% e IVA;

Dato atto che:

• la maggiore spesa complessiva di € 207.343,78 (di cui € 183.458,62 per lavori e € 
23.885,16 per competenze tecniche) trova copertura tra le somme a disposizione 
del  progetto  in  argomento  alla  Missione  04,  Programma  02,  del  Bilancio  di 
Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  4539  del  PEG 
2022, impegno reiscritto n. 633/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti 
Integrato 2020109003 con esigibilità della spesa anno 2022;

• per i maggiori costi di detta perizia, si sono utilizzati in parte anche i ribassi d’asta 
presenti nelle così dette “somme indisponibili” da DM 607/2017 utilizzati per coprire 
quota parte degli oneri dovuti al Covid 19 in forza dell'art. art 8 comma 4 lett b, della 
legge  120/2020  che  recita:  “b)  sono  riconosciuti,  a  valere  sulle  somme  a  
disposizione della stazione appaltante indicate nei quadri economici dell’intervento  
e,  ove necessario,  utilizzando  anche  le  economie  derivanti  dai  ribassi  d’asta,  i  
maggiori  costi  derivanti  dall’adeguamento  e  dall’integrazione,  da  parte  del  
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  del  piano  di  sicurezza  e  
coordinamento;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 77959269A5  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C85E17000020001;

• Visto l'obiettivo di gestione R10G1G05;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che giustificano la  redazione 
della perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “Realizzazione del Nuovo 
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Polo Scolastico di Via F.lli Rosselli (Re) – 2° Lotto”; 

• di  approvare  la  perizia  di  variante  e  suppletiva  di  cui  sopra,  predisposta  dal 
Direttore  dei  Lavori  e  già  approvata  dal  Responsabile  Unico del  Procedimento,  
redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del Codice e dell’art 8 comma 7 
del  DM 49/2018,  dell'importo di  €  166.780,56 (di  cui  99.063,98 per  lavori  ed  € 
67.716,58  per  oneri  Covid),  che  ridefinisce  l'importo  contrattuale  a  netti  € 
2.064.317,66, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta 
dal seguente quadro economico rimodulato:

DESCRIZIONE Progetto post gara Variante Differenze

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso € 2.434.347,09 € 1.834.037,10 € 1.929.884,32

A.2 oneri sicurezza € 63.500,00 € 63.500,00 € 66.716,76

TOTALE LAVORI € 2.497.847,09 € 1.897.537,10 € 1.996.601,08 € 99.063,98

oneri Covid € 67.716,58 € 67.716,58

Sommano Lavori + Oneri Covid € 1.897.537,10 € 2.064.317,66 € 166.780,56

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini € 90,28 € 90,28 € 0,00 -€ 90,28

B.2.1.1 integrazione geologo € 4.604,28 € 4.558,24 € 4.558,24 € 0,00

B.2.1.2 integrazione topografo € 888,16 € 843,75 € 843,75 € 0,00

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi € 34.040,00 € 34.040,00 € 0,00 -€ 34.040,00

B.2.3 imprevisti sui lavori (4%) + IVA € 109.905,27 € 112.839,65 € 0,00 -€ 112.839,65

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compresi IVA)

B.2.6

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progetto arch € 32.000,00 € 31.520,00 € 31.520,00 € 0,00

B.2.7.2 - progetto str e impianti € 39.000,00 € 38.415,00 € 38.415,00 € 0,00

B.2.7.3 - coord sic prog € 7.500,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 0,00

B.2.7.4 - DL e Coord Sic Esec € 94.809,06 € 59.470,88 € 78.295,88 € 18.825,00

- supporto al RUP € 11.716,91 € 11.716,91 € 0,00

B.2.7.5 - Collaudo € 16.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

sommano spese tecniche: € 189.309,06 € 148.322,79 € 167.147,79 € 18.825,00

B.2.8 incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016 € 19.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 0,00

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA

B.2.10
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis del 
codice (assic. Pers)

€ 3.800,00 € 4.200,00 € 4.200,00 € 0,00

B.2.11 accordo bonario (0,8%) € 19.982,78 € 19.982,78 € 0,00 -€ 19.982,78

Totale spese tecniche € 381.619,83 € 345.877,49 € 197.749,78 -€ 148.127,71

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA

B.4 Spese per commisioni giudicatrici + IVA € 3.806,40 € 3.806,40 € 0,00 -€ 3.806,40

B.5 spese per pubblicità + IVA € 5.195,69 € 5.195,69 € 0,00 -€ 5.195,69

B.6 IVA sui lavori e oneri Covid € 249.784,71 € 189.753,71 € 206.431,77 € 16.678,06

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche € 50.886,28 € 39.869,17 € 44.929,33 € 5.060,16
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B.8 tassa Autorità LLPP € 500,00 € 600,00 € 0,00 € 0,00

B.9 Spese per rilascio visti e pareri € 1.360,00 € 1.360,00 € 1.360,00 € 0,00

B.10 Acquisto di beni + IVA

B.11 Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 693.152,91 € 586.462,46 € 451.070,88 -€ 135.391,58

C SOMME INDISPONIBILI

sommano € 0,00 € 707.000,44 € 675.711,46 -€ 31.288,98

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 3.191.000,00 € 3.191.000,00 € 3.191.100,00 € 0,00

• di prendere atto che in riscontro alla perizia di variante ricevuta, l’appaltatore, con 
nota prot. n. 6425 del 14/03/2022, ha espresso, oltre ad una corposa premessa ove 
manifesta  le  varie  difficoltà  sia  economiche  che  di  approvvigionamento  dei 
materiali, che la perizia non può essere accettata per le motivazioni rappresentate 
nella nota stessa;

• di applicare, in considerazione della mancata accettazione della perizia da parte 
dell'appaltatore, l'art. 106 comma 12 del Codice che testualmente recita …..“ La 
stazione  appaltante,  qualora  in  corso  di  esecuzione  si  renda  necessario  un  
aumento  o  una  diminuzione  delle  prestazioni  fino  a  concorrenza  del  quinto  
dell'importo  del  contratto,  può  imporre  all'appaltatore  l'esecuzione  alle  stesse  
condizioni  previste  nel  contratto  originario.  In  tal  caso l'appaltatore non può far  
valere il diritto alla risoluzione del contratto.” ….;

• di  affidare  l'esecuzione,  mediante  ingiunzione ai  sensi  del  predetto  articolo  106 
comma 12,  dei maggiori lavori di € 166.780,56 oltre IVA all'impresa S.A.R.E.P. srl, 
con sede legale in Via Poppea Sabina, 47 a Roma (C.F./P.I.  04585551007),  da 
eseguire ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;

• di stabilire che, per effetto della variante, si sono rideterminati gli oneri relativi alle 
spese  professionali  per  D.L.  e  CSE  (cig  n.  75218288D2)  da  riconoscere  alla 
Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società Cooperativa, con sede 
legale  a  Reggio  Emilia  in  Via  M.  Ruini  n.  6  (C.F. e  P.I.  01704960358)  con  un 
incremento contrattuale netto di € 18.825,00 (al netto del ribasso offerto) escluso 
CNPAI 4% e IVA;

• di dare atto che:

✔ la maggiore spesa complessiva di € 207.343,78 (di cui € 183.458,62 per lavori e 
€  23.885,16  per  competenze  tecniche)  trova  copertura  tra  le  somme  a 
disposizione del progetto in argomento alla Missione 04, Programma 02,  del 
Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 4539 
del PEG 2022, impegno reiscritto n. 633/2022, del PEG 2022, Codice del Piano 
dei Conti Integrato 2020109003 con esigibilità della spesa anno 2022;

✔ per i maggiori  costi  di detta perizia,  si  sono utilizzati  in parte anche i  ribassi 
d’asta presenti nelle così dette “somme indisponibili” da DM 607/2017 utilizzati 
per  coprire  quota parte  degli  oneri  dovuti  al  Covid 19 in  forza dell'art.  art  8 
comma 4 lett b, della legge 120/2020 che recita: “b) sono riconosciuti, a valere 
sulle  somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  indicate  nei  quadri  
economici  dell’intervento  e,  ove  necessario,  utilizzando  anche  le  economie  
derivanti  dai  ribassi  d’asta,  i  maggiori  costi  derivanti  dall’adeguamento  e  
dall’integrazione,  da  parte  del  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  
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esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento;

✔ l'aumento sui lavori di € 166.780,56 oltre Iva è inferiore al 50% del valore del 
contratto iniziale, come previsto al comma 7, del citato art. 106, del Codice;

✔ con  l'impresa  appaltatrice  si  procederà,  ricorrendone  le  condizioni,  con 
l'ingiunzione della perizia ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Dlgs. 50/2016 e 
s.m.i.;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è l'Arch. Raffaele Aliperti, quale Responsabile della U.O. Edilizia;

✔ ai  sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento,  il 
Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  77959269A5  e il  Codice Unico di 
Progetto (CUP) n. C85E17000020001.
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Reggio Emilia, lì 26/08/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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