
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  726  DEL  30/08/2022

OGGETTO

MIGLIORAMENTO  SISMICO  DELL'ISTITUTO  SCARUFFI  -  LEVI  -  CITTA'  DEL 
TRICOLORE - 1° STRALCIO. RETTIFICA E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO 
PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 316 DEL 29/04/2021



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che,  con  Decreto  del  Presidente  n.9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'istruttore direttivo  tecnico, Arch.  Giuseppe  Ditaranto, 
nonché Responsabile Unico del Procedimento, fa presente quanto segue:

• con Decreto n. 607/2017 del   Ministro dell'Istruzione,  dell'Università e della Ricerca 
(M.I.U.R.),  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13/11/2017, è stato ripartito il 
fondo di cui all'art. 25, commi 1 e 2bis del D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni,  
dalla Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;

• con detto decreto sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia € 2.723.500,00, 
per  l'  “Adeguamento  sismico  dell'Istituto  Tecnico  “Scaruffi-Levi-Città  del  Tricolore”, 
stabilendo, in via provvisoria,  i  termini per l'affidamento dei relativi  lavori  in 18 mesi  
dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

• con D.M. 120 del 21/02/2019 i termini per l'aggiudicazione, almeno in via provvisoria, 
sono stati prorogati fino al 15 ottobre 2019;

• con Decreto Presidenziale n. 19 del 9.2.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico economica per l’“Adeguamento sismico dell'Istituto Tecnico "Scaruffi-Levi-Città 
del Tricolore”;

• in conseguenza dell’uscita delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni del 2018 
l’iniziale progetto di adeguamento è stato revisionato e suddiviso in 2 stralci, dove il  
progetto del 1° stralcio è da considerarsi miglioramento sismico anziché adeguamento 
poiché agisce su due dei tre corpi componenti l’istituto;

• in  base  alla  sopracitata  revisione  del  progetto,  il  passaggio  da  adeguamento  a 
miglioramento in coerenza con il punto n. 2 delle Linee guida del Miur Prot. 0001562 
del  12.2.2018,  è  stato  comunicato  con  Prot.  n.  26456/2018  alla  Regione  Emilia- 
Romagna, che ha rilasciato il relativo nulla osta, di cui al Prot n. 26875/2018, indirizzato 
anche ai relativi uffici del M.I.U.R.;

• con determinazione dirigenziale n.  81 del  13/02/2019 è stato,  pertanto,  approvato il 
progetto esecutivo  del  "Miglioramento sismico dell'Istituto “Scaruffi  – Levi – Città del  
Tricolore – 1° stralcio",  per l'importo complessivo di  € 2.723.500,00,   finanziato con 
Decreto  n.  607/2017  del  Ministro  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  Ricerca 
(M.I.U.R.)

• a  seguito  dell'esito  di  procedura  aperta  con determinazione dirigenziale  n.  405 del  
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07/06/2019,  i  relativi  lavori  sono stati  aggiudicati  al  costituendo RTI composto dalla 
mandataria CME – Consorzio Imprenditori Edili, con sede legale in Via Malavolti, 33 – a 
Modena – C.F./P.I. 00916510365 e dalle mandanti OT Srl, con sede legale in Via 11 
Settembre 2001, 2 a Mirandola (MO) – C.F./P.I. 03335190363 e Benassi Srl, con sede 
legale in Via Pico della Mirandola,  6 a Reggio Emilia,  C.F./P.I.  00690640354,  con il  
ribasso del  22,838%, per  un importo complessivo netto  di  €  1.672.124,52,  di  cui  € 
1.656.864,22 per lavori e € 15.260,30 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA del 10%, per un totale complessivo lordo di € 
1.839.336,97;

• in ottemperanza alle “Indicazioni operative per il finanziamento degli interventi di cui al  
citato Decreto 607/2017” che, al punto 3 “Modalità di caricamento dei dati sul sistema 
informativo ai fini dell’erogazione del finanziamento”, tra l'altro, cita “In particolare, nella  
rimodulazione del quadro tecnico-economico (QTE), le economie di gara conseguite  
sono accantonate in apposita voce del QTE e non restano nella disponibilità dell’ente  
locale.  Per  economie  di  gara  si  intendono  le  somme  derivanti  dai  ribassi  delle  
procedure di gara più la corrispondente e relativa aliquota di I.V.A. Risparmiata”, è stato 
calcolato il conteggio di tali economie, ponendolo nel Quadro Economico, nella sezione 
C “somme indisponibili”;

• è poi stata redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1.  lett. c), del D.Lgs. 50/2016, una 
perizia di variante e suppletiva, approvata con determinazione dirigenziale n. 316 del 
29/04/2021, che s'intende interamente richiamata, con il relativo quadro economico che 
si riporta nelle relative colonne di confronto:

DESCRIZIONE rimodulazione variante variazioni 1

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso  €   1.656.864,22  €   1.701.904,28 €       45.040,06

A.2 oneri sicurezza  €       15.260,30  €       14.046,96 - €         1.213,34

TOTALE LAVORI  €   1.672.124,52  €   1.715.951,24 €       43.826,72

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia  €       22.952,25  €       22.952,25 

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini   

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi  €         5.738,00  €         5.738,00

B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA  €      157.544,58  €      109.335,19 - €         48.209,39

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni (lordo di 
cassa)

B.2.7.1 - fase progetto  €       16.490,00  €       16.490,00 

B.2.7.2 - DL  €       38.710,00  €       38.710,00 

B.2.7.3 - CSE  €       10.999,82  €       10.999,82 
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B.2.7.4 -  collaudo  €       17.300,01  €       17.300,01 

sommano:  €       83.499,83  €       83.499,83 

B.2.8 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €       15.916,11  €       15.916,11 

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 

B.2.10 Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

 €         3.000,00  €         3.000,00 

B.2.11 accordo bonario (1%)   

Totale spese tecniche  €      288.650,77  €      240.441,38

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA

B.5 spese per pubblicità + IVA

B.6 IVA sui lavori  €      167.212,45  €      171.595,12 €         4.382,67

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche  €       22.444,75  €       22.444,75 

B.8 tassa Autorità LLPP  €            600,00  €            600,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €         1.360,00  €         1.360,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      480.267,97  €      436.441,25 

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori  €      490.389,90  €      490.389,90 

C.2 IVA sul ribasso  €       49.038,99  €       49.038,99 

ribasso su lavori in economia  e relativa IVA  €         4.125,90  €         4.125,90 

ribasso IVA su lavori in economia   €            907,70  €            907,70 

C.3 ribasso su progettazioni  €            510,00  €            510,00 

C.4 iva su ribasso relativo alla progettazioni  €            116,69  €            116,69 

C.5 ribasso su gare fase DL CSE e collaudo  €       20.490,17  €       20.490,17 

C.6 IVA sul ribasso gare fase DL CSE e 
collaudo

 €         5.528,16  €         5.528,16 

sommano:  €      571.107,50  €      571.107,50 

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   2.723.500,00  €   2.723.500,00 

Visti i rilievi formulati sui portali di rendicontazione del Ministero nel non voler riconoscere 
le  spese  tecniche  di  progettazione,  di  Direzione  dei  lavori,  di  coordinamento  della 
sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  di  collaudo,  sollevando  la  questione  della 
frammentazione degli incarichi in sede di affidamento diretto degli stessi;

Vista la necessità dell'ente di voler procedere nelle operazioni di rendicontazione, al fine 
dell'erogazione da parte del Ministero del finanziamento ammesso, per la realizzazione del 
miglioramento sismico in argomento;

Dato atto che:

• la  Provincia  in  sede  di  Rendiconto  di  Gestione  2021  ha costituito  un  fondo per  le  
passività  potenziali,  previsto  all'Allegato  A1  “Altri  accantonamenti”,  il  cui  dettaglio  è 
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esplicitato nell'atto amministrativo n. 86 del 08/03/2022 e nel quale è previsto l'importo 
massimo  di  €  60.125,57,  relativo  alle  spese  tecniche  per  la  progettazione  e  il 
coordinamento della sicurezza in  fase di  esecuzione,  comprensive di  cassa ed IVA 
22%, per l'appalto in argomento; 

• tale importo verrà applicato al Cap. 4541 del PEG 2022, in occasione della prossima 
variazione di Bilancio e conseguente variazione di PEG;

Ritenuto di:

• mantenere  nel  quadro  economico  della  variante  approvata  con  determinazione 
dirigenziale n. 316 del 29/04/2021, sopra citata,  le sole spese relative alla direzione 
lavori e al collaudo, corrispondenti rispettivamente a € 38.710,00 e € 17.300,01, oltre 
alla  cassa (4%) e all'IVA (22%),  di  cui  alle  determinazioni  dirigenziali  di  incarico n. 
406/2019 e 396/2019;

• rettificare e di conseguenza rimodulare il quadro economico della perizia di variante e 
suppletiva come di seguito indicato:

DESCRIZIONE rimodulazione variante variazioni 1

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso  €   1.656.864,22  €   1.701.904,28 €       45.040,06

A.2 oneri sicurezza  €       15.260,30  €       14.046,96 - €         1.213,34

TOTALE LAVORI  €   1.672.124,52  €   1.715.951,24 €       43.826,72

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia  €       22.952,25  €       22.952,25 

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini   

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi  €         5.738,00  €         5.738,00

B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA  €      157.544,58  €      109.335,19 - €         48.209,39

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni (lordo di 
cassa)

B.2.7.1 - fase progetto  €       16.490,00 € ------------------    - €        16.490,00 

B.2.7.2 - DL  €       38.710,00  €       38.710,00  

B.2.7.3 - CSE  €       10.999,82  € ------------------ -€ 10.999,82

B.2.7.4 -  collaudo  €       17.300,01 € 17.300,01

sommano:  €       83.499,83  €       56.010,01  -€ 27.489,82

B.2.8 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €       15.916,11  €       15.916,11 

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 
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B.2.10 Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

 €         3.000,00  €         3.000,00 

B.2.11 accordo bonario (1%)   

Totale spese tecniche  €      288.650,77  €      240.441,38

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA

B.5 spese per pubblicità + IVA

B.6 IVA sui lavori  €      167.212,45  €      171.595,12 €         4.382,67

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche  €       22.444,75 € 10.405,25 -€ 7.389,26

B.8 tassa Autorità LLPP  €            600,00  €            600,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €         1.360,00  €         1.360,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      480.267,97 € 379.611,92

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori  €      490.389,90  €      490.389,90 

C.2 IVA sul ribasso  €       49.038,99  €       49.038,99 

ribasso su lavori in economia  e relativa IVA  €         4.125,90  €         4.125,90 

ribasso IVA su lavori in economia   €            907,70  €            907,70 

C.3 ribasso su progettazioni  €            510,00  €            510,00 

C.4 iva su ribasso relativo alla progettazioni  €            116,69  €            116,69 

C.5 ribasso su gare fase DL CSE e collaudo  €       20.490,17  €       20.490,17 

C.6 IVA sul ribasso gare fase DL CSE e 
collaudo

 €         5.528,16  €         5.528,16 

C.7 Somme  recuperate  per  la  fase  di 
progetto

€ ------------------    €       16.490,00 € 16.490,00

C.8 Somme recuperate per la fase di C.S.E.  € ------------------ € 10.999,82 € 10.999,82

C.10 IVA  e  Cassa  recuperate  per  spese 
tecniche di cui a C.7, C.8, 

 €       ---------------  € 7.389,26 € 7.389,26

sommano:  €      571.107,50 € 605.986,58 € 34.789,08

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   2.723.500,00  €   2.723.500,00 

• rimettere la  somma complessiva di  €  34.879,08,  relativa alle  spese tecniche per  la 
progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensive di 
cassa  (4%)  ed  IVA (22%),  nelle  economie  di  gara,  come  evidenziate  nel  quadro 
economico  sopra  riportato,  oggetto  di  rettifica  e  rimodulazione,  in  cui  le  somme 
indisponibili,  incrementate  rispetto  al  quadro  economico  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva, ammontano a € 605.986,58;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1OG2 del PEG 2022;

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità 
amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A
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• di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la rettifica e la rimodulazione del 
quadro  economico  della   perizia  di  variante  e  suppletiva,  relativa  al  "Miglioramento 
sismico dell'Istituto “Scaruffi – Levi – Città del Tricolore – 1° stralcio" e  approvata con 
determinazione dirigenziale n. 316 del 29/04/2021, come di seguito specificato:

DESCRIZIONE rimodulazione variante variazioni 1

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.1 lavori soggetti a ribasso  €   1.656.864,22  €   1.701.904,28 €       45.040,06

A.2 oneri sicurezza  €       15.260,30  €       14.046,96 - €         1.213,34

TOTALE LAVORI  €   1.672.124,52  €   1.715.951,24 €       43.826,72

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia  €       22.952,25  €       22.952,25 

B.2 Spese tecniche

B.2.1 rilievi accertamenti indagini   

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi  €         5.738,00  €         5.738,00

B.2.3 imprevisti sui lavori + IVA  €      157.544,58  €      109.335,19 - €         48.209,39

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni (lordo di 
cassa)

B.2.7.1 - fase progetto  €       16.490,00 € ------------------    - €        16.490,00 

B.2.7.2 - DL  €       38.710,00  €       38.710,00  

B.2.7.3 - CSE  €       10.999,82  € ------------------ -€ 10.999,82

B.2.7.4 -  collaudo  €       17.300,01 € 17.300,01

sommano:  €       83.499,83  €       56.010,01  -€ 27.489,82

B.2.8 incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €       15.916,11  €       15.916,11 

B.2.9 spese per accertamenti di laboratorio + IVA 

B.2.10 Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

 €         3.000,00  €         3.000,00 

B.2.11 accordo bonario (1%)   

Totale spese tecniche  €      288.650,77  €      240.441,38

B.3 Spese per consulenza o supporto + IVA

B.4 Spese per commissioni giudicatrici + IVA

B.5 spese per pubblicità + IVA

B.6 IVA sui lavori  €      167.212,45  €      171.595,12 €         4.382,67

B.7 IVA e CASSA su Competenze tecniche  €       22.444,75 € 10.405,25 -€ 7.389,26

B.8 tassa Autorità LLPP  €            600,00  €            600,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €         1.360,00  €         1.360,00 
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €      480.267,97 € 379.611,92

C SOMME INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori  €      490.389,90  €      490.389,90 

C.2 IVA sul ribasso  €       49.038,99  €       49.038,99 

ribasso su lavori in economia  e relativa IVA  €         4.125,90  €         4.125,90 

ribasso IVA su lavori in economia   €            907,70  €            907,70 

C.3 ribasso su progettazioni  €            510,00  €            510,00 

C.4 iva su ribasso relativo alla progettazioni  €            116,69  €            116,69 

C.5 ribasso su gare fase DL CSE e collaudo  €       20.490,17  €       20.490,17 

C.6 IVA sul ribasso gare fase DL CSE e 
collaudo

 €         5.528,16  €         5.528,16 

C.7 Somme  recuperate  per  la  fase  di 
progetto

€ ------------------    €       16.490,00 € 16.490,00

C.8 Somme recuperate per la fase di C.S.E.  € ------------------ € 10.999,82 € 10.999,82

C.10 IVA  e  Cassa  recuperate  per  spese 
tecniche di cui a C.7, C.8, 

 €       ---------------  € 7.389,26 € 7.389,26

sommano:  €      571.107,50 € 605.986,58 € 34.789,08

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   2.723.500,00  €   2.723.500,00 

• di dare atto che:
• nel  quadro  economico di  cui  sopra  è  stata  stralciata,  tra  le  spese  tecniche, la 

somma complessiva lorda di € 34.879,08 (di cui € 16.490,00 per la progettazione e € 
10.999,82 per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva,  per complessivi netti € 
27.489,82, oltre a € 1.099,59 per cassa (4%) e IVA (22%) per € 6.289,67) a favore delle  
economie dell'opera;

• le  somme  indisponibili  sono state,  pertanto,  incrementate  ed  ammontano  a  € 
605.986,58;

• nel quadro economico di cui sopra, inoltre, sono state mantenute le sole spese relative 
alla direzione lavori  e al  collaudo, corrispondenti  rispettivamente a € 38.710,00 e €  
17.300,01, oltre alla cassa (4%) e all'IVA (22%), di cui alle determinazioni dirigenziali di  
incarico n. 406/2019 e 396/2019;

• la Provincia, in sede di Rendiconto di Gestione 2021, ha costituito un fondo per le 
passività potenziali, previsto all'Allegato A1 “Altri accantonamenti”, il cui dettaglio è 
esplicitato  nell'atto  amministrativo  n.86  del  08/03/2022  e  nel  quale  è  previsto 
l'importo massimo di € 60.126,57, relativo alle spese tecniche per la progettazione 
ed il  coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione,  comprensive di  cassa 
(4%) ed IVA (22%); 

• l'importo di € 60.126,57, verrà applicato al Cap. 4541 del PEG 2022, in 
occasione della prossima variazione di bilancio e conseguente variazione 
di PEG.
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Reggio Emilia, lì 30/08/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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