
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  756  DEL  07/09/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE  DEGLI  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE 
PROVINCIALI, ACCORDO QUADRO 2019-2021 - AFFIDAMENTO 31; INTERVENTI DI 
RIPRISTINO DEL MURO DI  SOSTEGNO DI  VALLE IN  SASSO E INSERIMENTO DI 
BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 
14+800 - SECONDO STRALCIO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

• con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i 
decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato approvato il  
Piano  Esecutivo  di  Gestione  per  l'esercizio  2022  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti  
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• con determinazione dirigenziale n° 923, del 20.12.2018, è stato approvato il progetto 
esecutivo degli interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di 
pronto intervento Reparto Sud, mediante accordo quadro 2019-2020, per un importo di 
€  5.540.000,00  (comprensivi  di  €  166.000,00  oneri  alla  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso), che comprendeva un primo intervento finanziato per un importo netto di € 
116.679,73 (comprensivi di € 3.628,10 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• con la medesima determinazione dirigenziale si è disposto di procedere all’affidamento 
degli stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con 
contratto a misura ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del  
Codice;

• a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio  
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e 
utilizzo  dei  parametri  indicati  nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  i  lavori  e  i  servizi  
venivano  affidati  al  Consorzio  CORMA  (Mandatario)  con  sede  legale  in  Via  C. 
Prampolini,  5 – 42035 Castelnovo né Monti  (RE) – C.F./P.I.  00697560357 e C.F.C. 
Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – 
C.F./P.I.  00447840356,  quale  unico  concorrente  che  ha  riportato  il  punteggio 
complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori  
del 2,60%, come da Determinazione Dirigenziale n° 134 del 01.03.2019, dando atto 
che, trattandosi di Accordo – Quadro, la Provincia può affidare interventi a codesta 
impresa per un ammontare massimo di euro 5.540.000,00, tenuto conto che per ogni 
intervento che verrà commissionato verrà praticato un ribasso del 2,60% sull'elenco 
prezzi;

• con  prot.  3155,  dell'8/03/2019,  il  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti  ha  inviato 
l'autorizzazione  al  progetto  sintetizzato  nelle  schede  predisposte  e  inviate  per  la 
richiesta  di  finanziamento,  assegnando  l'importo  totale  per  l'anno  2020  pari  ad  € 
3.834.383,90 attribuendo per il progetto in parola il codice di riferimento 03500.19.RE, 
sostituito dal codice di riferimento 04651.19.RE;

• con decreto presidenziale n. 256 del 14.12.2020, è stata approvata la variante degli 
interventi  di  messa  in  sicurezza  delle  strade  provinciali  con  servizio  di  pronto 
intervento  Reparto  Sud,  mediante  accordo  quadro  2019-2020,  che  determina  un 
nuovo importo complessivo di € 6.645.902,12 (comprensivi di € 317.102,59 oneri alla 
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sicurezza non soggetti a ribasso); 

• con determinazione dirigenziale n° 814, del 18/11/2020, è stato approvato il progetto 
esecutivo  degli  INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE 
PROVINCIALI  CON  SERVIZIO  DI  PRONTO  INTERVENTO,  REPARTO  SUD, 
ACCORDO QUADRO 2019-2020 - AFFIDAMENTO 31; INTERVENTI DI RIPRISTINO 
DEL MURO DI SOSTEGNO DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA 
STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800 - 
SECONDO STRALCIO, con il Quadro Economico di seguito riportato,  finanziato  con 
fondi del Ministero di cui al DM 49/2018:

IMPORTO IN 
EURO

LAVORI 344.410,52 

ONERI SICUREZZA (non assoggettabile a ribasso) 17.149,33

Importo Lavori a misura soggetti a ribasso 327.261,19 

Detrazione Ribasso del 2,60% -8.508,79 

TOTALE NETTO 335.901,73 

I.V.A. LAVORI E ARROTONDAMENTI 73.898,38 

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI, ASSICURAZIONE 
PROGETTISTA E VALIDATORE 

8.481,85 

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 
50/2016) pari all'80% di € 6.718,04 

5.374,43

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 
50/2016) pari al 20% di € 6.718,04 

1.343,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 89.098,27 

TOTALE COMPLESSIVO 425.000,00

• con  lettera  in  data  18/11/2020,  prot.  n.  27980,  detti  lavori  sono  stati  affidati  al  
Consorzio  Corma  (Mandatario)  con  sede  legale  in  Via  C.  Prampolini,  5  –  42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), 
con sede legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, 
con un importo lavori,  al  netto del  ribasso offerto in sede di  gara del  2,60%, di  € 
335.901,73 (comprensivi di € 17.149,33 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso);

• detti lavori sono stati consegnati il giorno 05.07.2021 come da verbale in pari data e 
regolarmente ultimati in data 22.12.2021;

• la Direzione lavori ha inoltrato in data 07.06.2022 il certificato di regolare esecuzione, 
dal  quale  risulta  che  i  lavori  sono  stati  regolarmente  eseguiti  per  un  importo 
complessivo di netto  € 335.296,14 e che il quadro economico finale generale risulta 
così essere: 
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TIPO IMPORTO €

LAVORI A MISURA 344.103,97

ONERI SICUREZZA 5.341,10

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 338.762,87

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60% -8.807,83

TOTALE IN APPALTO 335.296,14

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                     
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.718,04

4.030,82

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                     
(art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.718,04

1.343,61

IVA LAVORI 73.765,15

SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, 
ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (iva inclusa)
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione Progettista € 255,00
Assicurazione validatore € 350,00
Prove di Laboratorio € 769,14

1.374,14

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 80.513,72

TOTALE COMPLESSIVO 415.809,85

SOMME DA EROGARE SECONDO DECRETO 04/04/2022 
pubblicato in G. U. del 12/05/2022 quota parte

5.636,29

TOTALE COMPLESSIVO 421.446,14

• come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato l'importo netto, relativo 
al SAL 1, di € 335.296,14 con Certificato n. 9/2022 Reg.Cert., del 15.02.2022;

• è stato sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi n. 8 in data 07.12.2021;

Tutto ciò premesso si ritiene di:

• approvare la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, redatti dal 
Direttore  dei  lavori  in  data  07.06.2022  e  sottoscritti  senza  riserve  dell’impresa 
appaltatrice  per  un  importo  complessivo netto  di  €  335.296,14 che con IVA per  € 
73.765,15 ammonta ad € 409.061,29;

• approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 8 sottoscritto in data 07.12.2021;

• approvare  il  conto  finale  concludente  nell'importo  complessivo  di  €  421.446,14 
suddiviso come da tabella sopra riportata;

• liquidare al  Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357  e  C.F.C.  Soc.  Coop. 
(Mandante),  con sede legale in  Via Pansa,  55/I  – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I.  
00447840356, come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  41/2022  Reg.  Cert.,  del 
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15.06.2022, il credito netto di € 76.609,08 che con IVA per € 16.854,00 ammonta ad € 
93.463,08;

• imputare  la  suddetta  somma di  €  93.463,08  alla  Missione  10  Programma 05  del 
Bilancio  di  Previsione  2022-2024  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028, 
impegno 718/2022, sub impegno 188/2022;

• approvare la compensazione prezzi ai sensi del D.M. 4 aprile 2022 pubblicato in G.U. 
Il  12  maggio  2022  sottoscritto  in  data  07.06.2022  sul  conto  finale  e  certificato  di 
regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07.06.2022 e sottoscritto 
senza  riserve  dell’impresa  appaltatrice  per  un  importo  complessivo  netto  di  € 
70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;

• liquidare al  Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357  e  C.F.C.  Soc.  Coop. 
(Mandante),  con sede legale in  Via Pansa,  55/I  – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I.  
00447840356, come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  57  del  26.08.2022,  l'ulteriore 
credito netto di € 70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;

• imputare  la  suddetta  somma di  €  86.395,41  alla  Missione  10  Programma 05  del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028, nel 
seguente modo:
• € 5.636,29 tra le somme a disposizione del medesimo progetto, impegno 718/2022;
• € 80.759,12 tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati (art. 26 c. 1 

DL 50/2022), di cui: 
• €19.488,47 impegno 738/2022;
• € 11.728,16 impegno 741/2022;
• € 11.686,21 impegno 754/2022;
• € 26.519,14 impegno 1141/2021 (cap. 2031);
• € 6.978,16 impegno 752/2022;
• € 4.358,98 impegno 714/2022;

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti interessati, ammontante a complessivi  € 4.030,82, sulla base dell'allegata 
scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale 
dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di  
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 4.030,82 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del Bilancio di  
Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 
718/2022, sub impegno reiscritto 189/2022) del PEG 2022, con esigibilità anno 2022;

• dare,  inoltre,  atto che è stato calcolato il  restante 20% delle risorse finanziarie del 
fondo,  di  cui  al  citato  art.  93,  del  D.Lgs.  163/2006,  ammontante a € 1.343,61,  da 
accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 
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3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

• dare atto che:
• è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 258.687,06 con Certificato N. 

9 del 15.02.2022;
• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 

direttamente alla ditta TONDINOFER SrL viale S. Pertini 9 – 25030 Mairano (BS) 
P.I.  03836540983, la quota parte dell'importo del  SAL 1 di  netti  € 4.000,00 con 
fattura  n.  415  del  09/12/2021.  Tale  importo  rientra  nell'importo  dichiarato  ed 
autorizzato di sub affidamento 2%;

• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 
direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della 
Resistenza  61  –  42032  Ventasso  (RE)  C.F.  00447840356,  la  quota  parte 
dell'importo del SAL 1 di netti € 2.500,00 con fattura n. 3/00 del 26/01/2022. Tale 
importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;

• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 
direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della 
Resistenza  61  –  42032  Ventasso  (RE)  C.F..  00447840356,  la  quota  parte 
dell'importo del SAL 1 di netti € 40.000,00 con fattura n. 2/00 del 26/01/2022. Tale 
importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 255,00;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Valdatori € 350,00;

• è stato liquidato l'importo di € 769,14 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATINOS 
S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69 con fattura n. 141 del 24/05/2022, 
per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato 
con determina n. 498 del 29/06/2021;

• la somma complessiva da erogare  secondo il DECRETO 04/04/2022 pubblicato in 
G. U. del 12/05/2022 ammonta ad € 70.815,91 netti che con IVA per € 15.579,50 
ammonta complessivamente ad € 86.395,41;

• la quota parte di netti € 5.636,29 (50% delle somme a disposizione + altre somme 
del quadro economico) trova spazio nel quadro economico sopra riportato;

• la quota parte di netti € 65.179,62 più IVA per € 14.339,52 e IVA per € 1.239,98 per  
le somme presenti in quadro economico per un totale di € 80.759,12 trova spazio 
nelle economie dell'Ente;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 
una minor spesa di €  3.553,86 che dovrà quindi passare in economia;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL 33357503 con scadenza 06/10/2022 dal quale risulta che i soggetti 
INPS,  INAIL  e  CNCE dichiarano  che  l’impresa  CONSORZIO  CORMA,  è  in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS 33409520 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti 
INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  C.F.C.  C/ZIO  FRA 
COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot.  INAIL_33428086  con  scadenza  12/10/2022  dal  quale  risulta  che 
INAIL,INPS e CNCE dichiarano che l’impresa IDROTER SRL è in regola con gli 
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adempimenti;
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot.  INAIL_33399830 con scadenza 08/10/2022 dal  quale risulta  che INAIL 
,INPS  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  MORANI  s.r.l.  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_334045755 con scadenza 18/11/2022 dal quale risulta che INAIL e 
INPS dichiarano che l’impresa EDILIZIA IN GENERE DI  GJONI  NIKOLIN & 
F.LLI S.n.c. è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_333428165 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che INAIL e 
INPS  dichiarano  che  l’impresa  TONDINOFER  S.r.l.  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con 

gli obblighi contributivi;
• nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
• ai  sensi  della Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  in  argomento il  

Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  8508653A92   e il  codice CUP  e il 
Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;

• in  data  20.06.2022  è  stata  sottoscritta  polizza  fideiussoria  n.  KL013735/DE 
presso KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD sede 221 Christodoulou 
Chatzipavlou Str. CT Buisness Centre, 1st floor, office 6, 3036 Limassol Republic 
of  Cyprus per un importo di  € 78.525,00 corrispondente all'importo netto del 
Certificato  di  pagamento  finale  alla  cui  somma è  stato  aggiunto  il  tasso  di 
interesse vigente;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare la relazione sul  conto finale e certificato di  regolare esecuzione  degli 
INTERVENTI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DELLE  STRADE  PROVINCIALI  CON 
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO, REPARTO SUD, ACCORDO QUADRO 2019-
2020 - AFFIDAMENTO 31; INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL MURO DI SOSTEGNO 
DI VALLE IN SASSO E INSERIMENTO DI BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E 
TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12+160 AL KM 14+800  -  SECONDO STRALCIO, 
redatti  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  07.06.2022  e  sottoscritti  senza  riserve 
dell’impresa appaltatrice per un importo complessivo netto di €  335.296,14 che con 
IVA per € 73.765,15 ammonta ad € 409.061,29;

• di approvare il Verbale Nuovi Prezzi n. 8 sottoscritto in data 07.12.2021;

• di  approvare  il  conto  finale  concludente  nell'importo  complessivo  di  €  421.446,14 
suddiviso come da tabella di seguito riportata:
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TIPO IMPORTO €

LAVORI A MISURA 344.103,97

ONERI SICUREZZA 5.341,10

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 338.762,87

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60% -8.807,83

TOTALE IN APPALTO 335.296,14

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                     
(art.113 c.3 D.lgs. 50/2016) pari all'80% di € 6.718,04

4.030,82

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche                                     
(art.113 c.4 D.lgs. 50/2016) pari all'20% di € 6.718,04

1.343,61

IVA LAVORI 73.765,15

SPESE TECNICHE, INDAGINI, SPESE DI LABORATORIO, 
ACCERTAMENTI E IMPREVISTI (IVA inclusa)
ASSICURAZIONE PROGETTISTA E VALIDATORE
Assicurazione Progettista € 255,00
Assicurazione validatore € 350,00
Prove di Laboratorio € 769,14

1.374,14

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 80.513,72

TOTALE COMPLESSIVO 415.809,85

SOMME DA EROGARE SECONDO DECRETO 04/04/2022 
pubblicato in G. U. del 12/05/2022 quota parte

5.636,29

TOTALE COMPLESSIVO 421.446,14

• di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357  e  C.F.C.  Soc.  Coop. 
(Mandante),  con sede legale in  Via Pansa,  55/I  – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I.  
00447840356, come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  41/2022  Reg.Cert.,  del 
15.06.2022, il credito netto di € 76.609,08 che con IVA per € 16.854,00 ammonta ad € 
93.463,08;

• di imputare la suddetta somma di € 93.463,08 alla Missione 10 Programma 05 del 
Bilancio  di  Previsione  2022-2024  annualità  2022  e  al  corrispondente  cap.  5028, 
impegno 718/2022, sub impegno 188/2022;

• di approvare la compensazione prezzi ai sensi del D.M. 4 aprile 2022 pubblicato in 
G.U. Il 12 maggio 2022 sottoscritto in data 07.06.2022 sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei lavori in data 07.06.2022 e sottoscritto 
senza  riserve  dell’impresa  appaltatrice  per  un  importo  complessivo  netto  di  € 
70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;

• di liquidare al Consorzio Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 
42035  Castelnovo  né  Monti  (RE)  –  C.F./P.I.  00697560357  e  C.F.C.  Soc.  Coop. 
(Mandante),  con sede legale in  Via Pansa,  55/I  – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I.  
00447840356, come  da  Certificato  di  Pagamento  n.  57  del  26.08.2022,  l'ulteriore 
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credito netto di € 70.815,91 che con IVA per € 15.579,50 ammonta ad € 86.395,41;

• di imputare la suddetta somma di € 86.395,41 alla Missione 10 Programma 05 del 
Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028, nel 
seguente modo:
• € 5.636,29 tra le somme a disposizione del medesimo progetto, impegno 718/2022;
• € 80.759,12 tra le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati (art. 26 c. 1 

DL 50/2022), di cui: 
◦ €19.488,47 impegno 738/2022;
◦ € 11.728,16 impegno 741/2022;
◦ € 11.686,21 impegno 754/2022;
◦ € 26.519,14 impegno 1141/2021 (cap. 2031);
◦ € 6.978,16 impegno 752/2022;
◦ € 4.358,98 impegno 714/2022;

• di  procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.030,82,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione; 

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  4.030,82 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012, del  
Bilancio di Previsione 2022-2024, anno 2022 e al corrispondente cap. 5028 (impegno 
reiscritto n. 718/2022, sub impegno reiscritto 189/2022) del PEG 2022, con esigibilità 
anno 2022;

• di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del 
fondo,  di  cui  al  citato  art.  93,  del  D.Lgs.  163/2006,  ammontante a € 1.343,61,  da 
accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 
3059902001 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

• di dare atto che:
• è stato liquidato l'importo netto, relativo al SAL 1, di € 258.687,06 con Certificato N. 

9 del 15.02.2022;
• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 

direttamente alla ditta TONDINOFER SrL viale S. Pertini 9 – 25030 Mairano (BS) 
P.I.  03836540983, la quota parte dell'importo del  SAL 1 di  netti  € 4.000,00 con 
fattura  n.  415  del  09/12/2021.  Tale  importo  rientra  nell'importo  dichiarato  ed 
autorizzato di sub affidamento 2%;

• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 
direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della 
Resistenza  61  –  42032  Ventasso  (RE)  C.F.  00447840356,  la  quota  parte 
dell'importo del SAL 1 di netti € 2.500,00 con fattura n. 3/00 del 26/01/2022. Tale 
importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;

• è  stato  liquidato  con  l'emissione  del  Certificato  di  pagamento  del  SAL  1, 
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direttamente alla ditta EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & F. via Della 
Resistenza  61  –  42032  Ventasso  (RE)  C.F..  00447840356,  la  quota  parte 
dell'importo del SAL 1 di netti € 40.000,00 con fattura n. 2/00 del 26/01/2022. Tale 
importo rientra nell'importo dichiarato ed autorizzato di subappalto;

• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 255,00;
• è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Validatori € 350,00;
• è stato liquidato l'importo di € 769,14 comprensivo di IVA a EXPERIMENTATINOS 

S.r.l. con sede in Corciano (PG), via Gagarin, 69 con fattura n. 141 del 24/05/2022, 
per il servizio tecnico per l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato 
con determina n. 498 del 29/06/2021; 

• la somma complessiva da erogare  secondo il DECRETO 04/04/2022 pubblicato in 
G. U. del 12/05/2022 ammonta ad € 70.815,91 netti che con IVA per € 15.579,50 
ammonta complessivamente ad € 86.395,41; 

• la quota parte di netti € 5.636,29 (50% delle somme a disposizione + altre somme 
del quadro economico) trova spazio nel quadro economico sopra riportato;

• la quota parte di netti € 65.179,62 più IVA per € 14.339,52 e IVA per € 1.239,98 per 
le somme presenti in quadro economico per un totale di € 80.759,12 trova spazio 
nelle economie dell'Ente;

• rispetto alla somma originariamente prevista per l'esecuzione dell'intervento risulta 
una minor spesa di €  3.553,86 che dovrà quindi passare in economia;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 

Prot. INAIL 33357503 con scadenza 06/10/2022 dal quale risulta che i soggetti  
INPS,  INAIL e  CNCE dichiarano  che  l’impresa  CONSORZIO CORMA,  è  in 
regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INPS 33409520 con scadenza 11/10/2022 dal quale risulta che i soggetti 
INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  C.F.C.  C/ZIO  FRA 
COSTRUTTORI SCO. COOP., è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot.  INAIL_33428086  con  scadenza  12/10/2022  dal  quale  risulta  che 
INAIL,INPS e CNCE dichiarano che l’impresa IDROTER SRL è in regola con gli  
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_33399830 con scadenza 08/10/2022 dal quale risulta che INAIL, 
INPS  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  MORANI  s.r.l.  è  in  regola  con  gli  
adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_334045755 con scadenza 18/11/2022 dal quale risulta che INAIL e 
INPS dichiarano che l’impresa EDILIZIA IN GENERE DI GJONI NIKOLIN & 
F.LLI S.n.c. è in regola con gli adempimenti;

• con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), rilasciato con 
Prot. INAIL_333428165 con scadenza 12/10/2022 dal quale risulta che INAIL e 
INPS  dichiarano  che  l’impresa  TONDINOFER  S.r.l.  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• non vi furono avvisi ad opponendum;
• non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con 
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gli obblighi contributivi;
• nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;
• ai  sensi  della Legge 136/2010,  per la gestione del  contratto in argomento il  

Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.  8508653A92  e il  codice CUP  e il 
Codice Unico del Progetto (CUP) è il n. C17H18001510006;

• in  data  20.06.2022  è  stata  sottoscritta  polizza  fideiussoria  n.  KL013735/DE 
presso KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD sede 221 Christodoulou 
Chatzipavlou  Str.  CT  Buisness  Centre,  1st floor,  office  6,  3036  Limassol 
Republic of  Cyprus per un importo di  € 78.525,00 corrispondente all'importo 
netto del Certificato di pagamento finale alla cui somma è stato aggiunto il tasso 
di interesse vigente.
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Reggio Emilia, lì 07/09/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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