
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  766  DEL  12/09/2022

OGGETTO

AMPLIAMENTO  DELL'ISTITUTO  SUPERIORE  "S.  D'ARZO"  DI  MONTECCHIO 
EMILIA(RE).  -  RETTIFICA E  RIMODULAZIONE  QUADRO  ECONOMICO  PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA 



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022 e n. 83 del 13/06/2022, è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Visti i rilievi mossi sui portali di rendicontazione del Ministero nel non voler riconoscere le 
spese tecniche relativamente alla redazione della perizia di variante;

Vista la necessità dell'ente di voler procedere nelle operazioni di rendicontazione, al fine 
dell'erogazione  da  parte  del  Ministero  dei  finanziamenti  dovuti  per  la  realizzazione 
dell'opera;

Dato atto che la Provincia di Reggio Emilia in sede di Rendiconto di Gestione 2021 ha costituito un 
fondo per  le  passività  potenziali,  previsto  all'Allegato  A1 “Altri  accantonamenti”  il  cui  dettaglio  è 
esplicitato nell'atto amm.vo n. 86 del 08/03/2022 e nel quale è previsto l'importo di € 11.926,72  
relative alle spese tecniche per la redazione della perizia di variante per l'appalto sopra citato; tale  
importo verrà applicato al capitolo 4541 del PEG 2022 in occasione della prossima variazione di 
bilancio e conseguente variazione di PEG;

Vista la proposta con la quale l'istruttore tecnico direttivo, Arch.  Giuseppe  Ditaranto 
nonché Responsabile  del  Procedimento,  con nomina del  18 ottobre 2021,  richiama in 
parte  quanto  già  menzionato  nella   DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  787  DEL 
07/10/2021 e fa presente quanto segue:

• con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , e stato ripartito il 
fondo  di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2bis  del  D.L.  n.  50/2017,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  n.  96/2017,  in  favore  delle  Province  e  Città 
metropolitane;

• con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 
1.650.000,00 per  la esecuzione dei  lavori  di  “Ampliamento edificio scolastico IS 
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in 
via provvisoria,  dell'appalto dei relativi  lavori  dovrà avvenire entro 12 mesi dalla 
data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.; 

• sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, e stato pubblicato il Decreto 
n. 607/2017;

• con Decreto del  Presidente n. 20 del  09/02/2018 è stato approvato lo studio di  
fattibilità tecnico economica del lavoro di “Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo 
di Montecchio Emilia (RE)”; 

• il termine di aggiudicazione in via provvisoria degli interventi finanziati con il decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 607 del 2017 è stato 
prorogato al 15 ottobre 2019 dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120 di proroga del termine di aggiudicazione 
interventi finanziati con D.M. n. 607 del 2017;
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• a seguito di procedura aperta con determinazione n. 679 del 24/10/2018, sono stati 
aggiudicati  al  RTP  composto  da  TECO+  Studio  Tecnico  Associato  di  Bologna 
(mandatario), da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri di Reggio Emilia (mandante) e 
da Beretti Dott. Geol. Paolo di Quattro Castella (RE) - (mandante), i servizi tecnici di 
architettura  e  di  ingegneria  consistenti  nella  redazione  di  relazione geologica  e 
geotecnica, progettazione definitivo/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento 
sicurezza in  fase di  esecuzione per  la realizzazione dei  “Lavori  di  ampliamento 
dell'I.S. “S. D'Arzo”, sito in Montecchio Emilia (RE), mediante adeguamento sismico 
e rifunzionalizzazione dell'edificio ex-coop esistente; 

• con determinazione dirigenziale n. 576 del 02/08/2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo ed è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.  
50/2016  e  ss.mm.ii.,  su  piattaforma telematica  –  SATER,  fissando il  termine  di 
presentazione delle offerte in 20 giorni, con aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico 
estimativo posto a base di gara, ai  sensi dell’art.  95 del Codice, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, 
per  un  importo  a  base  d'asta  pari  ad  €  1.220.821,50  (IVA esclusa),  di  cui  € 
45.000,00  per  oneri  della  sicurezza,  questi  ultimi  non  soggetti  a  ribasso  (CIG: 
79946512B6 – CUP: C28H18000000001);

• con Determinazione n. 730 del 11/10/2019, il Dirigente del Servizio interessato ha 
provveduto  all'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  in  oggetto  alla  UNYON 
CONSORZIO  STABILE  SCARL  con  sede  a  Roma,  in  via  dell’Acquedotto  del 
Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l’impresa MILKORI’ 
GROUP SRL, quale offerente un ribasso percentuale di 25,033%, corrispondente 
all'importo  complessivo  di  €  926.478,10,  di  cui  €  881.478,10  per  lavori  ed  € 
45.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge del 10%;

• in esito alla gara e agli incarichi dati con la DD. 679/2019 (progettazione e D.LL e 
C.S.)  si  rimodulava  il  Quadro  economico  suddividendo  le  cifre  in  modo  da 
rispecchiare lo schema di rendicontazione del Ministero presente sul portale come 
di seguito:

DESCRIZIONE D.D. 576/2019 Rimodulazione 1 GIES

IMPORTO TOTALE LAVORI  
lavori soggetti a ribasso   €            1.175.821,50  €   881.478,10 
oneri sicurezza €                 45.000,00  €     45.000,00 
TOTALE LAVORI   €            1.220.821,50  €   926.478,10 
SOMME A DISPOSIZIONE   
lavori in economia  €                             -    
Spese tecniche   
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)  €                   6.805,64  €      6.805,65 
allacciamenti ai pubblici servizi  €                   1.540,00  €      1.540,00 
imprevisti sui lavori  + IVA   €                 54.020,37  €    54.020,36 
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acquisizione aree o immobili   €                              -    
oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali (compresi 
IVA)

€                             -    

accantonamento art 133 commi 3 e 4 
codice appalti

  €                             -    

spese tecniche per incarichi esterni   
- Progetto DL + CSP +CSE  €               150.000,00  €   112.707,92 
- collaudo   
- supporto al RUP   
sommano:  €               212.366,01  
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €                 14.220,09  €    14.220,09 
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA 

  

Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. Pers)

  

accordo bonario (1%)  €                 36.624,65  €    36.624,65 
Totale spese tecniche  €               263.210,75  €  225.918,67 
Spese per consulenza o supporto + IV   
Spese per commissioni giudicatrici + 
IVA

  

spese per pubblicità + IVA  €                   2.500,00  €      2.500,00 
IVA sui lavori  €               122.082,15  €    92.647,81 
IVA e CASSA su Competenze tecniche  €                 40.320,00  €    30.145,72 
tassa Autorità LLPP  €                      600,00  €         600,00 
Spese per rilascio visti e pareri  €                      465,60  €         465,60 
Acquisto di beni + IVA   €                              -    
Spese organizzative e gestionali   
  €                              -    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               429.178,50  €  352.277,80 

SOMME INDISPONIBILI   
ribasso lavori   
IVA sul ribasso   
ribasso su indagini lordo di relativa iva   
ribasso su incarichi professionali   
iva su ribasso relativo  agli incarichi 
professionali

  

sommano:   €    371.244,10 
TOTALE QUADRO ECONOMICO  €             1.650.000,00  € 1.650.000,00 

Considerato che:

• durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e 
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differenti  lavorazioni,  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  non  prevedibili  al 
momento  della  stipula  del  contratto,  comunque  finalizzate  al  complessivo 
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, ammissibili ai sensi dell’art.106, 
comma 1 lett.  C del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii. Si è nuovamente rimodulato il  
quadro  economico  ai  sensi  del  punto  6  delle  Linee  Guida  MIUR. 
AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE  (U).0001562.12-02-2018  assorbendo  nella 
voce imprevisti tutte le voci ancora disponibili configurando un Quadro economico 
come segue:

DESCRIZIONE Rimodulazione 1 GIES
Rimodulazione 2 GIES 

 ai sensi del punto 6 delle Linee Guida MIUR. 
AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE 

(U).0001562.12-02-2018

IMPORTO TOTALE LAVORI   
lavori soggetti a ribasso  €                           881.478,10  €     881.478,10 
oneri sicurezza  €                               45.000,00  €       45.000,00 
TOTALE LAVORI  €                             926.478,10  €     926.478,10 
SOMME A DISPOSIZIONE   
lavori in economia   
Spese tecniche   
rilievi accertamenti indagini 
(lordo iva)

 €                                 6.805,65 

allacciamenti ai pubblici servizi  €                                 1.540,00  €        1.540,00 
imprevisti sui lavori  + IVA  €                               54.020,36  €      97.450,66 
acquisizione aree o immobili   
oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali 
(compresi IVA)

  

accantonamento art 133 commi 
3 e 4 codice appalti

  

spese tecniche per incarichi 
esterni

  

- Progetto DL + CSP +CSE  €                             112.707,92  €   112.707,92 
- collaudo   
- supporto al RUP   
sommano:   
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e 
s.m.i.

 €                               14.220,09  €     14.220,09 

spese per accertamenti di 
laboratorio + IVA 

  

Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. 
Pers)

  

accordo bonario (1%)  €                               36.624,65  €     36.624,65 
Totale spese tecniche  €                             225.918,67  €   225.918,67 
Spese per consulenza o 
supporto + IVA

  

Spese per commissioni   
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giudicatrici + IVA
spese per pubblicità + IVA  €                                 2.500,00  €       2.500,00 
IVA sui lavori  €                               92.647,81  €     92.647,81 
IVA e CASSA su Competenze 
tecniche

 €                               30.145,72  €     30.145,72 

tassa Autorità LLPP  €                                    600,00  €          600,00 
Spese per rilascio visti e pareri  €                                    465,60  €          465,60 
Acquisto di beni + IVA   
Spese organizzative e gestionali   
   

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

 €                             352.277,80  €     352.277,80 

SOMME INDISPONIBILI   
ribasso lavori   
IVA sul ribasso   
ribasso su indagini lordo di 
relativa iva

  

ribasso su incarichi 
professionali

  

iva su ribasso relativo  agli 
incarichi professionali

  

sommano:  €                           371.244,10  €    371.244,10 

TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

 €                          1.650.000,00  € 1.650.000,00 

Tenuto conto che:
• è stata redatta una perizia di variante (prot. 9935 del 23/04/2021) , ai sensi del già 

citato  art.  106,  comma  1   lett.  C  del  D.Lgs.  50/2016,  ed  approvata  con 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N. 787 DEL 07/10/2021 la quale si  intende 
interamente richiamata, e che il quadro economico relativo a detta variante è sotto 
riportato nelle relative colonne di confronto:

• l’esecuzione di  tali  opere comporta variazione al  quadro economico come sotto 
riportato nelle relative colonne di confronto:

DESCRIZIONE
rimodulazione 2 GIES 

ai sensi del punto 6 delle Linee 
Guida MIUR.

VARIANTE
DD 787/2021

differenze

IMPORTO TOTALE LAVORI    
lavori soggetti a ribasso  €         881.478,10  €         946.827,12 65.349,02 
oneri sicurezza  €           45.000,00  €           45.000,00 0,00 
oneri covid   €           19.400,98 19.400,98 
TOTALE LAVORI  €         926.478,10  €      1.011.228,10 84.750,00 
SOMME A DISPOSIZIONE    
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lavori in economia    
Spese tecniche    
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)    
allacciamenti ai pubblici servizi  €            1.540,00  €            1.261,93 -278,07 
imprevisti sui lavori  + IVA  €           97.450,66  -97.450,66 
acquisizione aree o immobili    
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi IVA)

   

accantonamento art 133 commi 3 e 4 
codice appalti

   

spese tecniche per incarichi esterni    
- Progetto DL + CSP +CSE  €         112.707,92  €         122.107,92 9.400,00 
- collaudo    
- supporto al RUP    
sommano:    
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €           14.220,09  €           14.220,09  
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA 

   

Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

  €               955,00 955,00 

accordo bonario (1%)    
Totale spese tecniche  €         225.918,67  €         138.544,94 -87.373,73 
Spese per consulenza o supporto + IVA    
Spese per commisioni giudicatrici + IVA    
spese per pubblicità + IVA  €            2.500,00  €            1.600,00 -900,00 
IVA sui lavori  €           92.647,81  €         101.122,81 8.475,00 
IVA e CASSA su Competenze tecniche  €           30.145,72  €           32.579,52 2.433,80 
tassa Autorità LLPP  €               600,00  €               825,00 225,00 
Spese per rilascio visti e pareri  €               465,60  €               400,00 -65,60 
Acquisto di beni + IVA    
Spese organizzative e gestionali    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               352.277,80  €              275.072,27 -77.205,53 

SOMME INDISPONIBILI    
ribasso lavori    
IVA sul ribasso    
ribasso su indagini lordo di relativa iva    
ribasso su incarichi professionali    
iva su ribasso relativo  agli incarichi 
professionali

   

sommano:  €         371.244,10  €         363.699,63 -7.544,47 

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €      1.650.000,00  €      1.650.000,00 0,00 
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• per quanto evidenziato in premessa è necessario rimodulare il quadro economico di 
approvazione della perizia di variante e suppletiva come meglio di seguito indicato:

DESCRIZIONE
rimodulazione 2 GIES 

ai sensi del punto 6 delle Linee 
Guida MIUR.

VARIANTE
(rimodulazione)

differenze

IMPORTO TOTALE LAVORI    
lavori soggetti a ribasso  €         881.478,10  €         946.827,12 65.349,02 
oneri sicurezza  €           45.000,00  €           45.000,00 0,00 
oneri covid   €           19.400,98 19.400,98 
TOTALE LAVORI  €         926.478,10  €      1.011.228,10 84.750,00 
SOMME A DISPOSIZIONE    
lavori in economia    
Spese tecniche    
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)    
allacciamenti ai pubblici servizi  €            1.540,00  €            1.261,93 -278,07 
imprevisti sui lavori  + IVA  €           97.450,66  €            4.225,66 -93225
acquisizione aree o immobili    
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi IVA)

   

accantonamento art 133 commi 3 e 4 
codice appalti

   

spese tecniche per incarichi esterni    
- Progetto DL + CSP +CSE  €         112.707,92  €         112.707,92  
- collaudo    
- supporto al RUP    
sommano:    
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €           14.220,09  €           14.220,09  
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA 

   

Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

  €               955,00 955,00 

accordo bonario (1%)    
Totale spese tecniche  €         225.918,67  €         133.370,60 -8.2548,07
Spese per consulenza o supporto + IVA    
Spese per commisioni giudicatrici + IVA    
spese per pubblicità + IVA  €            2.500,00  €            1.600,00 -900,00 
IVA sui lavori  €           92.647,81  €         101.122,81 8.475,00 
IVA e CASSA su Competenze tecniche  €           30.145,72  €           30.145,72 0
tassa Autorità LLPP  €               600,00  €               825,00 225,00 
Spese per rilascio visti e pareri  €               465,60  €               400,00 -65,60 
Acquisto di beni + IVA    
Spese organizzative e gestionali    
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               352.277,80  €              267.464,13 -8.4813.67

SOMME INDISPONIBILI    
ribasso lavori    
IVA sul ribasso    
ribasso su indagini lordo di relativa iva    
ribasso su incarichi professionali    
iva su ribasso relativo  agli incarichi 
professionali

   

sommano:  €         371.244,10  €         371.307,77 63,67

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €      1.650.000,00  €      1.650.000,00 0,00 

• per effetto della approvazione della perizia di variante suppletiva,  approvata con 
determinazione n.787/2021, sono stati   rideterminati  gli  oneri  relativi  alle 
spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere al RTP composto da: Teco+ 
Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a Bologna in Via 
A. Tiarini, 20/2B - C.F./P.I. 03907260370, da Studio di Ingegneria Guidetti-
Serri  (Mandante),  con sede a  Reggio  Emilia  in  Via  P.C.  Cadoppi,  14 – 
C.F./P.I. 01934740356 e da Beretti Dott. Geol. Paolo (Mandante), con sede 
a Quattro Castella in Via De Gasperi, 2/1 – C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I. 
01987270350 (CIG:  7547540B08  –  CUP:  C28H18000000001,  contratto 
Protocollo  n.  643/3/2018  del  07/05/2019  ) con  un  incremento  contrattuale  di  € 
9.400,00 (al netto el ribasso offerto), escluso CNAAII 4% e IVA al 22%, calcolato 
proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell’importo dei 
lavori  in  variante,  per  complessivi  €  11.926,72 lordi  ed  imputati  sulle  risorse  di 
progetto già impegnate alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 
2021-2023 annualità 2021 e al corrispondente  Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 
575/2021;

• tali  oneri  professionali,  conseguentemente  ai  rilievi  mossi   sui  portali  di 
rendicontazione del  Ministero della  Pubblica Istruzione,  non vengono ritenuti  da 
esso finanziabili  e  pertanto,  vista la  necessità dell'Ente di  voler  procedere nelle 
operazioni  di  rendicontazione,  al  fine  dell'erogazione da parte  del  Ministero  dei 
finanziamenti  dovuti  per  la  realizzazione  dell'opera,  propone  che  la  somma 
complessiva lorda di € 11.926,72 (Euro 9.400,00 oneri professionali + Euro 376,00 
Cassa  +  Euro  2.150,72  Iva  )  venga  rimessa  nelle  economie  di  gara,  come 
evidenziato  dal  summenzionato  quadro  economico  di  rimodulazione  in  cui  le 
somme indisponibili risultano € 371.307,77 rispetto a quanto previsto dal  quadro 
di  perizia  di  variante  approvato  cui  risultavano  €  363.699,63   da  cui  si  evince  
che le stesse non vengono intaccate ma leggermente incrementate; 

Visto l'obiettivo di gestione R10G1OG2 del PEG 2022;

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.147-bis del  D.Lgs.  267/2000,  la regolarità 
amministrativa del presente atto;
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D E T E R M I N A

• di  approvare   la  rettifica  e  la  rimodulazione  del  quadro  economico  della   perizia 
suppletiva  e  di  variante,  redatta  ai  sensi  dell’art.  106  comma 1  lett c  del  D.Lgs 
50/20016 agli atti del Servizio speciale per l’Edilizia scolastica e la Sismica, relativa 
AMPLIAMENTO  DELL'ISTITUTO  SUPERIORE  "S.  D'ARZO"  DI  MONTECCHIO 
EMILIA (RE), di seguito specificato:

DESCRIZIONE
rimodulazione 2 GIES 

ai sensi del punto 6 delle Linee 
Guida MIUR.

VARIANTE
(rimodulazione)

differenze

IMPORTO TOTALE LAVORI    
lavori soggetti a ribasso  €         881.478,10  €         946.827,12 65.349,02 
oneri sicurezza  €           45.000,00  €           45.000,00 0,00 
oneri covid   €           19.400,98 19.400,98 
TOTALE LAVORI  €         926.478,10  €      1.011.228,10 84.750,00 
SOMME A DISPOSIZIONE    
lavori in economia    
Spese tecniche    
rilievi accertamenti indagini (lordo iva)    
allacciamenti ai pubblici servizi  €            1.540,00  €            1.261,93 -278,07 
imprevisti sui lavori  + IVA  €           97.450,66  €            4.225,66 -93225
acquisizione aree o immobili    
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi IVA)

   

accantonamento art 133 commi 3 e 4 
codice appalti

   

spese tecniche per incarichi esterni    
- Progetto DL + CSP +CSE  €         112.707,92  €         112.707,92  
- collaudo    
- supporto al RUP    
sommano:    
incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i.  €           14.220,09  €           14.220,09  
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA 

   

Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

  €               955,00 955,00 

accordo bonario (1%)    
Totale spese tecniche  €         225.918,67  €         133.370,60 -82.548,07
Spese per consulenza o supporto + IVA    
Spese per commisioni giudicatrici + IVA    
spese per pubblicità + IVA  €            2.500,00  €            1.600,00 -900,00 
IVA sui lavori  €           92.647,81  €         101.122,81 8.475,00 
IVA e CASSA su Competenze tecniche  €           30.145,72  €           30.145,72 0
tassa Autorità LLPP  €               600,00  €               825,00 225,00 
Spese per rilascio visti e pareri  €               465,60  €               400,00 -65,60 
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Acquisto di beni + IVA    
Spese organizzative e gestionali    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €               352.277,80  €              267.464,13 -84.813,67

SOMME INDISPONIBILI    
ribasso lavori    
IVA sul ribasso    
ribasso su indagini lordo di relativa iva    
ribasso su incarichi professionali    
iva su ribasso relativo  agli incarichi 
professionali

   

sommano:  €         371.244,10  €         371.307,77 63,67

TOTALE QUADRO ECONOMICO  €      1.650.000,00  €      1.650.000,00 0,00 

• di dare atto che:

◦ a seguito  della  variante  approvata  con  determinazione n.787/2021, 
erano stati rideterminati gli oneri relativi alle spese professionali per 
DL e CSE da riconoscere  al  RTP  composto da: Teco+ Studio Tecnico 
Associato (Mandatario),  con sede legale a Bologna in Via A.  Tiarini, 
20/2B - C.F./P.I.  03907260370, da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri 
(Mandante), con sede a Reggio Emilia in Via P.C. Cadoppi, 14 – C.F./P.I. 
01934740356 e da Beretti Dott. Geol. Paolo (Mandante), con sede a 
Quattro Castella in Via De Gasperi, 2/1 – C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I. 
01987270350 (CIG: 7547540B08 – CUP: C28H18000000001,  contratto 
Protocollo n. 643/3/2018 del 07/05/2019), con un incremento contrattuale di € 
9.400,00 (al netto del ribasso offerto) escluso CNAAII 4% e IVA al 22%, calcolato 
proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell’importo dei 
lavori in variante, per complessivi lordi € 11.926,72;

◦ conseguentemente ai rilievi mossi  sui portali di rendicontazione del Ministero 
della  Pubblica  Istruzione,  non  vengono  ritenuti  finanziabili  gli  oneri  
professionali scaturiti dalla redazione di detta perizia di variante da parte del 
Ministero  e  pertanto,  visto  la  necessità  dell'ente  di  voler  procedere  nelle 
operazioni di rendicontazione, al fine dell'erogazione da parte del Ministero dei 
finanziamenti  dovuti  per  la  realizzazione  dell'opera,  ritiene  che  la  somma 
complessiva lorda di  €  11.926,72   (Euro 9.400,00 oneri  professionali  + Euro 
376,00 Cassa + Euro 2.150,72 Iva ) venga rimessa nelle economie di gara, le 
cui  somme indisponibili  risultano  € 371.307,77  rispetto  a  quanto  previsto  dal 
quadro  di  perizia  di  variante  approvato  cui  risultavano €  363.699,63   da  cui  si 
evince  che le  stesse non  vengono  intaccate  ma leggermente  incrementate 
rispetto al quadro di r imodulazione da cui risultano € 371.244,10 ;
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◦ la  Provincia  Di  Reggio  Emilia  in  sede  di  Rendiconto  di  Gestione  2021  ha 
costituito  un  fondo  per  le  passività  potenziali,  previsto  all'Allegato  A1  “Altri 
accantonamenti”  il  cui  dettaglio  è  esplicitato  nell'atto  amm.vo  n.  86  del 
08/03/2022 e nel quale è previsto l'importo di  € 11.926,72 relative alle spese 
tecniche per la redazione della perizia di variante per l'appalto sopra citato; tale 
importo  verrà  applicato  al  capitolo  4541  del  PEG  2022  in  occasione  della 
prossima variazione di bilancio e conseguente variazione di PEG.

Allegati:

• COPIA  DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N.  787  DEL  07/10/2021  - 
AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO  SUPERIORE  "S.  D'ARZO"  DI  MONTECCHIO 
EMILIA (RE).
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Reggio Emilia, lì 12/09/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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