
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  787  DEL  07/10/2021

OGGETTO

AMPLIAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE "S. D'ARZO" DI MONTECCHIO EMILIA 
(RE). APPROVAZIONE VARIANTE SUPPLETIVA.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia Scolastica e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  7  del  25/01/2021,  successivamente 
modificato con Decreto del Presidente n. 81 del 03/06/2021 e con Decreto del Presidente 
n.152 del 27/09/2021, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2021 
ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i  
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati. 

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Alta  Specializzazione  Edilizia  Scolastica,  nonché 
Responsabile del Procedimento, fa presente quanto segue:

• con Decreto n. 607/2017 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , e stato ripartito il 
fondo  di  cui  all'art.  25,  commi  1  e  2bis  del  D.L.  n.  50/2017,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla  Legge  n.  96/2017,  in  favore  delle  Province  e  Città 
metropolitane;

• con lo stesso sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse pari ad € 
1.650.000,00 per  la esecuzione dei  lavori  di  “Ampliamento edificio scolastico IS 
D'Arzo di Montecchio Emilia (RE)”, stabilendo inoltre che l'affidamento, almeno in 
via provvisoria,  dell'appalto dei relativi  lavori  dovrà avvenire entro 12 mesi dalla 
data di pubblicazione del sopracitato Decreto in G.U.; 

• sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017, e stato pubblicato il Decreto 
n. 607/2017;

• con Decreto del  Presidente n. 20 del  09/02/2018 è stato approvato lo studio di  
fattibilità tecnico economica del lavoro di “Ampliamento edificio scolastico IS D'Arzo 
di Montecchio Emilia (RE)”; 

• il termine di aggiudicazione in via provvisoria degli interventi finanziati con il decreto 
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 607 del 2017 è stato 
prorogato al 15 ottobre 2019 dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università 
e della ricerca 21 febbraio 2019, n. 120 di proroga del termine di aggiudicazione 
interventi finanziati con D.M. n. 607 del 2017;

• a seguito di procedura aperta con determinazione n. 679 del 24/10/2018, sono stati 
aggiudicati  al  RTP  composto  da  TECO+  Studio  Tecnico  Associato  di  Bologna 
(mandatario), da Studio di Ingegneria Guidetti-Serri di Reggio Emilia (mandante) e 
da Beretti Dott. Geol. Paolo di Quattro Castella (RE) - (mandante), i servizi tecnici di 
architettura  e  di  ingegneria  consistenti  nella  redazione  di  relazione geologica  e 
geotecnica, progettazione definitivo/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione, direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo e coordinamento 
sicurezza in  fase di  esecuzione per  la realizzazione dei  “Lavori  di  ampliamento 
dell'I.S. “S. D'Arzo”, sito in Montecchio Emilia (RE), mediante adeguamento sismico 
e rifunzionalizzazione dell'edificio ex-coop esistente; 

• con determinazione dirigenziale n. 576 del 02/08/2019 è stato approvato il progetto 
esecutivo ed è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 
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50/2016  e  ss.mm.ii.,  su  piattaforma telematica  –  SATER,  fissando il  termine  di 
presentazione delle offerte in 20 giorni, con aggiudicazione con il criterio del minor 
prezzo determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico 
estimativo posto a base di gara, ai  sensi dell’art.  95 del Codice, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 8 del Codice, 
per  un  importo  a  base  d'asta  pari  ad  €  1.220.821,50  (IVA esclusa),  di  cui  € 
45.000,00  per  oneri  della  sicurezza,  questi  ultimi  non  soggetti  a  ribasso  (CIG: 
79946512B6 – CUP: C28H18000000001);

• con Determinazione n. 730 del 11/10/2019, il Dirigente del Servizio interessato ha 
provveduto  all'aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  in  oggetto  alla  UNYON 
CONSORZIO  STABILE  SCARL  con  sede  a  Roma,  in  via  dell’Acquedotto  del 
Peschiera n. 182, che ha indicato come consorziata esecutrice l’impresa MILKORI’ 
GROUP SRL, quale offerente un ribasso percentuale di 25,033%, corrispondente 
all'importo  complessivo  di  €  926.478,10,  di  cui  €  881.478,10  per  lavori  ed  € 
45.000,00 per oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge del 10%;

• in esito alla gara e agli incarichi dati con la DD 679/2019 (progettazione e D.LL e 
C.S.)  si  rimodulava  il  Quadro  economico  suddividendo  le  cifre  in  modo  da 
rispecchiare lo schema di rendicontazione del Ministero presente sul portale come 
di seguito:

DESCRIZIONE D.D. 576/2019 Rimodulazione 1 GIES

IMPORTO TOTALE LAVORI
lavori soggetti a ribasso € 1.175.821,50 € 881.478,10

oneri sicurezza € 45.000,00 € 45.000,00

TOTALE LAVORI € 1.220.821,50 € 926.478,10

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia

Spese tecniche

rilievi accertamenti indagini (lordo iva) € 6.805,64 € 6.805,65

allacciamenti ai pubblici servizi € 1.540,00 € 1.540,00

imprevisti sui lavori + IVA € 54.020,37 € 54.020,36

acquisizione aree o immobili
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compresi IVA)
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice 
appalti
spese tecniche per incarichi esterni

- Progetto DL + CSP +CSE € 150.000,00 € 112.707,92

- collaudo

- supporto al RUP

sommano: € 212.366,01

incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 14.220,09 € 14.220,09

spese per accertamenti di laboratorio + IVA
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis 
del codice (assic. Pers)
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accordo bonario (1%) € 36.624,65 € 36.624,65

Totale spese tecniche € 263.210,75 € 225.918,67

Spese per consulenza o supporto + IV  

Spese per commissioni giudicatrici + IVA

spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 2.500,00

IVA sui lavori € 122.082,15 € 92.647,81

IVA e CASSA su Competenze tecniche € 40.320,00 € 30.145,72

tassa Autorità LLPP € 600,00 € 600,00

Spese per rilascio visti e pareri € 465,60 € 465,60

Acquisto di beni + IVA

Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 429.178,50 € 352.277,80

SOMME INDISPONIBILI
ribasso lavori

IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali

iva su ribasso relativo agli incarichi professionali

sommano: € 371.244,10

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.650.000,00 € 1.650.000,00

Considerato che:
• durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori e 

differenti  lavorazioni,  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  non  prevedibili  al 
momento  della  stipula  del  contratto,  comunque  finalizzate  al  complessivo 
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità, ammissibili ai sensi dell’art.106, 
comma 1 lett.  C del D.Lgs. n. 50/2016 e ssmmii. Si è nuovamente rimodulato il  
quadro  economico  ai  sensi  del  punto  6  delle  Linee  Guida  MIUR. 
AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE  (U).0001562.12-02-2018  assorbendo  nella 
voce imprevisti tutte le voci ancora disponibili configurando un Quadro economico 
come segue:

DESCRIZIONE Rimodulazione 1 GIES

Rimodulazione 2 GIES 
 ai sensi del punto 6 

delle Linee Guida MIUR. 
AOODGEFID.REGISTR

O UFFICIALE 
(U).0001562.12-02-2018

IMPORTO TOTALE LAVORI
lavori soggetti a ribasso € 881.478,10 € 881.478,10

oneri sicurezza € 45.000,00 € 45.000,00

TOTALE LAVORI € 926.478,10 € 926.478,10

SOMME A DISPOSIZIONE

lavori in economia

Spese tecniche

rilievi accertamenti indagini (lordo iva) € 6.805,65
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allacciamenti ai pubblici servizi € 1.540,00 € 1.540,00

imprevisti sui lavori + IVA € 54.020,36 € 97.450,66

acquisizione aree o immobili
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti 
speciali (compresi IVA)
accantonamento art 133 commi 3 e 4 codice 
appalti
spese tecniche per incarichi esterni

- Progetto DL + CSP +CSE € 112.707,92 € 112.707,92

- collaudo

- supporto al RUP

sommano:

incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 14.220,09 € 14.220,09

spese per accertamenti di laboratorio + IVA
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-bis 
del codice (assic. Pers)
accordo bonario (1%) € 36.624,65 € 36.624,65

Totale spese tecniche € 225.918,67 € 225.918,67

Spese per consulenza o supporto + IVA

Spese per commissioni giudicatrici + IVA

spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 2.500,00

IVA sui lavori € 92.647,81 € 92.647,81

IVA e CASSA su Competenze tecniche € 30.145,72 € 30.145,72

tassa Autorità LLPP € 600,00 € 600,00

Spese per rilascio visti e pareri € 465,60 € 465,60

Acquisto di beni + IVA

Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 352.277,80 € 352.277,80

SOMME INDISPONIBILI
ribasso lavori

IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali

iva su ribasso relativo agli incarichi professionali

sommano: € 371.244,10 € 371.244,10

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.650.000,00 € 1.650.000,00

Tenuto conto che:
• è stata redatta una perizia di variante (prot. 9935 del 23/04/2021) , ai sensi del già 

citato art. 106, comma 1  lett. C del D.Lgs. 50/2016, consistenti principalmente in 
adeguamenti del PSC a causa del corona-virus e maggiori opere  come ad esempio 
la demolizione di un ulteriore massetto armato al di sotto del pavimento industriale 
già oggetto di demolizione, contrariamente a quanto previsto in progetto a seguito 
dei saggi effettuati, richieste della scuola in riferimento alla predisposizione di un 
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collegamento impiantistico sottotraccia tra la sede esistente e l'edificio oggetto dei  
lavori, la realizzazione di nuove porte a servizio dei locali tecnici esistenti in luogo 
del  restauro e modifica di  alcuni  infissi  per motivi  costruttivi,  differente scelta di  
pavimentazione e rivestimenti al fine di una miglior riuscita estetica dei locali, altra 
richiesta  della  Direzione  scolastica  per  una  differente  e  miglior  distribuzione 
dell’impianto ad aria compressa nei tre laboratori meccatronici. Altre modifiche e 
migliorie ordinate dalla DL, assolutamente di piccola entità o a costo “0”, al fine di 
una  migliore  riuscita  complessiva  del  lavoro,  talune  richieste  dalla  Direzione 
scolastica,  le  citate  modifiche  sono  individuate  negli  elaborati  tecnici  che  sono 
depositati agli atti presso il Servizio speciale per l’Edilizia e la Sismica e:
✔ Computo metrico estimativo;
✔ Elenco prezzi unitari;
✔ Analisi NP;
✔ Relazione Variante;
✔ Quadro Economico variante;
✔ CME comparativo;
✔ Atto di Sottomissione;
✔ Verbali Nuovi Prezzi (n1,n2,n3);
✔ Cronoprogramma;
✔ Elaborati grafici (architettonici, strutturali e integrazione PSC);

• per  effetto  della  variante  in  approvazione,  è  necessario  rideterminare  gli  oneri  
relativi alle spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere al RTP composto da: 
Teco+ Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a Bologna in Via A. 
Tiarini,  20/2B  -  C.F./P.I.  03907260370,  da  Studio  di  Ingegneria  Guidetti-Serri 
(Mandante),  con  sede  a  Reggio  Emilia  in  Via  P.C.  Cadoppi,  14  –  C.F./P.I. 
01934740356  e  da  Beretti  Dott.  Geol.  Paolo  (Mandante),  con  sede  a  Quattro 
Castella in Via De Gasperi,  2/1 – C.F. BRTPLA71L21C219Z - P.I.  01987270350 
(CIG: 7547540B08 – CUP: C28H18000000001,  contratto Protocollo n. 643/3/2018 
del 07/05/2019 ) con un incremento contrattuale di € 9.400,00 (al netto el ribasso 
offerto) escluso CNAAII 4% e IVA al 22%, calcolato proporzionalmente a quanto 
offerto in sede di gara e sulla base dell’importo dei lavori in variante. Per effetto di  
tale rideterminazione vengono riconosciuti  ulteriori  11.926,72 € lordi di CNAAII e 
IVA,  da  imputare  nelle  risorse  di  progetto  già  impegnate  alla  Missione  04 
Programma  02  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  annualità  2021  e  al 
corrispondente  Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 575/2021, codice del Piano dei 
Conti Integrato 2.02.01.09.003;

• tale perizia evidenzia un esubero rispetto al quadro economico validato causato dai 
maggiori  costi  derivanti  dall’adeguamento  e  dall’integrazione,  da  parte  del 
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  del  piano  di  sicurezza  e 
coordinamento;

• la variante descritta non "eccede limite del 50%", previsto dal comma 7, dell'art. 106 
D.Lgs 50/2016; 

• i  nuovi  prezzi  sono stati  determinati  sulla base di  quanto disposto al  comma 5, 
dell'art. 8 del D.M. 49 del 2018; 

• tali nuovi prezzi, eccezion fatta per quelli riguardanti la sicurezza, sono soggetti al  
medesimo ribasso d'asta del contratto di appalto 

• per l’esecuzione di tali  opere si  concede una proroga pari  a giorni  63 naturali  e 
consecutivi  e  pertanto  la  nuova  scadenza  per  l’ultimazione  dei  lavori  sarà  il 
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15/11/2021; 
• l’esecuzione di  tali  opere  comporta variazione al  quadro economico come sotto 

riportato nelle relative colonne di confronto:

DESCRIZIONE

rimodulazione 2 GIES 
ai sensi del punto 6 
delle Linee Guida 

MIUR.

VARIANTE differenze

IMPORTO TOTALE LAVORI
lavori soggetti a ribasso € 881.478,10 € 946.827,12 65.349,02 

oneri sicurezza € 45.000,00 € 45.000,00 0,00 

oneri covid € 19.400,98 19.400,98 

TOTALE LAVORI € 926.478,10 € 1.011.228,10 84.750,00 
SOMME A DISPOSIZIONE
lavori in economia

Spese tecniche

rilievi accertamenti indagini (lordo iva)

allacciamenti ai pubblici servizi € 1.540,00 € 1.261,93 -278,07 

imprevisti sui lavori + IVA € 97.450,66 -97.450,66 

acquisizione aree o immobili
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi IVA)
accantonamento art 133 commi 3 e 4 
codice appalti
spese tecniche per incarichi esterni

- Progetto DL + CSP +CSE € 112.707,92 € 122.107,92 9.400,00 

- collaudo

- supporto al RUP

sommano:

incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 14.220,09 € 14.220,09
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

€ 955,00 955,00 

accordo bonario (1%)

Totale spese tecniche € 225.918,67 € 138.544,94 -87.373,73 

Spese per consulenza o supporto + IVA

Spese per commisioni giudicatrici + IVA

spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 1.600,00 -900,00 

IVA sui lavori € 92.647,81 € 101.122,81 8.475,00 

IVA e CASSA su Competenze tecniche € 30.145,72 € 32.579,52 2.433,80 

tassa Autorità LLPP € 600,00 € 825,00 225,00 

Spese per rilascio visti e pareri € 465,60 € 400,00 -65,6

Acquisto di beni + IVA

Spese organizzative e gestionali

Determinazione N. 787 del 07/10/2021 
pag. 7/12



TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 352.277,80 € 275.072,27 -77.205,53 

SOMME INDISPONIBILI
ribasso lavori

IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali
iva su ribasso relativo agli incarichi 
professionali
sommano: € 371.244,10 € 363.699,63 -7.544,47 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.650.000,00 € 1.650.000,00 0,00 

• la percentuale della variante si attesta al  9,15%;
• Verificato che gli interventi nel rispetto del progetto esecutivo originario, finalizzati al 

miglioramento dell'opera, si inquadrano nei termini dell’art. 106 comma 1 lett c del 
D.Lgs 50/2016 come attestato dal DL secondo l’art 8 del DM 49/2018;

• per quanto riguarda gli  esuberi di detta perizia si sono utilizzati in parte anche i 
ribassi  d’asta presenti  nelle  somme indisponibili  da DM 607/2017 in  forza della 
legge 120/2020 art  8 comma 4 lett  b recita “b) sono riconosciuti,  a valere sulle 
somme  a  disposizione  della  stazione  appaltante  indicate  nei  quadri  economici 
dell’intervento e, ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti dai ribassi  
d’asta, i maggiori costi derivanti dall’adeguamento e dall’integrazione, da parte del 
coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  del  piano  di  sicurezza  e 
coordinamento

• l’impresa ha rilasciato apposita dichiarazione di non aver ricevuto e si impegna a 
non richiedere eventuali sussidi provenienti dalla finanza pubblica per i medesimi 
costi riconosciuti con il presente provvedimento (pec prot 26029/2021);

• la maggiore spesa per lavori pari a € 93.225,00 IVA compresa risulta disponibile  
nell'ambito delle risorse già impegnate per la realizzazione dell'opera alla Missione 
04  Programma  02  del  Bilancio  di  Previsione  2021-2023  annualità  2021  e  al 
corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 574-575/2021, codice del Piano 
dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 (finanziato dal D.M. 607/2017).

Visto l'obiettivo di gestione n. R10G1G03.
Accertata, inoltre, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa 
del presente atto;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 
lett c del D.Lgs 50/20016, la perizia suppletiva e di variante, agli atti del Servizio 
speciale per l’Edilizia e la Sismica, relativa ai “Ampliamento edificio scolastico IS 
D'Arzo  di  Montecchio  Emilia  (RE)”  -  (CIG:  79946512B6  –  CUP: 
C28H18000000001); con il quadro economico che risulta suddiviso come di seguito 
riportato:
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DESCRIZIONE

rimodulazione 2 GIES 
ai sensi del punto 6 
delle Linee Guida 

MIUR.

VARIANTE differenze

IMPORTO TOTALE LAVORI
lavori soggetti a ribasso € 881.478,10 € 946.827,12 65.349,02 

oneri sicurezza € 45.000,00 € 45.000,00 0,00 

oneri covid € 19.400,98 19.400,98 

TOTALE LAVORI € 926.478,10 € 1.011.228,10 84.750,00 
SOMME A DISPOSIZIONE
lavori in economia

Spese tecniche

rilievi accertamenti indagini (lordo iva)
allacciamenti ai pubblici servizi € 1.540,00 € 1.261,93 -278,07 
imprevisti sui lavori + IVA € 97.450,66 -97.450,66 

acquisizione aree o immobili
oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi IVA)
accantonamento art 133 commi 3 e 4 
codice appalti
spese tecniche per incarichi esterni

- Progetto DL + CSP +CSE € 112.707,92 € 122.107,92 9.400,00 

- collaudo

- supporto al RUP

sommano:

incentivo art 92 dlgs 163/2006 e s.m.i. € 14.220,09 € 14.220,09
spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA
Spese di cui art 90 comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. Pers)

€ 955,00 955,00 

accordo bonario (1%)

Totale spese tecniche € 225.918,67 € 138.544,94 -87.373,73 

Spese per consulenza o supporto + IVA

Spese per commisioni giudicatrici + IVA

spese per pubblicità + IVA € 2.500,00 € 1.600,00 -900,00 

IVA sui lavori € 92.647,81 € 101.122,81 8.475,00 

IVA e CASSA su Competenze tecniche € 30.145,72 € 32.579,52 2.433,80 

tassa Autorità LLPP € 600,00 € 825,00 225,00 

Spese per rilascio visti e pareri € 465,60 € 400,00 -65,60 

Acquisto di beni + IVA

Spese organizzative e gestionali

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 352.277,80 € 275.072,27 -77.205,53 

SOMME INDISPONIBILI
ribasso lavori
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IVA sul ribasso

ribasso su indagini lordo di relativa iva

ribasso su incarichi professionali
iva su ribasso relativo agli incarichi 
professionali
sommano: € 371.244,10 € 363.699,63 -7.544,47 

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.650.000,00 € 1.650.000,00 0,00 

2) di approvare il verbale nuovi prezzi;
3) di affidare i maggiori lavori alla Ditta  UNYON CONSORZIO STABILE SCARL con 

sede a Roma, in via dell’Acquedotto del Peschiera n. 182, che ha indicato come 
consorziata  esecutrice  l’impresa  MILKORI’  GROUP  SRL,  che  si  è  dichiarata 
disponibile  ad  eseguirli  ai  medesimi  patti  e  condizioni  previsti  dal  contratto 
principale;

4) approvare l'integrazione degli oneri professionali per D.L. e CSE da riconoscere al 
RTP composto da: Teco+ Studio Tecnico Associato (Mandatario), con sede legale a 
Bologna in Via A. Tiarini, 20/2B - C.F./P.I. 03907260370, da Studio di Ingegneria 
Guidetti-Serri  (Mandante),  con sede a Reggio Emilia  in  Via P.C.  Cadoppi,  14 – 
C.F./P.I.  01934740356  e  da  Beretti  Dott.  Geol.  Paolo  (Mandante),  con  sede  a 
Quattro  Castella  in  Via  De  Gasperi,  2/1  –  C.F.  BRTPLA71L21C219Z  -  P.I. 
01987270350 (CIG: 7547540B08 – CUP: C28H18000000001, contratto  Protocollo 
n.  643/3/2018 del  07/05/2019) con un incremento contrattuale di  € 9.400,00 (al 
netto del  ribasso  offerto)  escluso  CNAAII  4%  e  IVA  al  22%,  calcolato 
proporzionalmente a quanto offerto in sede di gara e sulla base dell’importo dei 
lavori in variante. Per effetto di tale rideterminazione vengono riconosciuti ulteriori  
11.926,72  €  lordi  di  CNAAII  e  IVA,  da  imputare  nelle  risorse  di  progetto  già 
impegnate  alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 
annualità 2021 e al corrispondente  Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 575/2021, 
codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003;

5) di dare atto che:
✔ per  l’esecuzione  dei  lavori  oggetto  della  presente  variante,  il  termine  di 

ultimazione lavori viene portato al 15/11/2021, quale proroga fine lavori;
✔ l'appaltatore  ha dichiarato  di  accettare  la  variante  proposta,  senza riserve  o 

eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale e che in data 10/09/2021 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato 
in  originale  agli  atti  del  Servizio  interessato,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori integrativi della variante;

✔ la  variante  rientra  nella  fattispecie  di  quanto  già  previsto  dall’art.  all’art.  106 
comma 1 lett.c del Dlgs 50/2016;

✔ la maggiore spesa per lavori pari a € 93.225,00 IVA compresa risulta disponibile 
nell'ambito  delle  risorse  già  impegnate  per  la  realizzazione  dell'opera  alla 
Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2021-2023 annualità 2021 
e al corrispondente Cap. 4540 del PEG 2021 impegni 574-575/2011, codice del 
Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.003 (finanziato dal D.M. 607/2017);

✔ con l'impresa di cui sopra si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale secondo la norma di legge;

✔ il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  interessato  porrà  in  essere  ogni 
successivo adempimento connesso con la procedura in parola, ivi compresa la 
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verifica degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013.
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Reggio Emilia, lì 07/10/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia 

Scolastica e la Sismica
F.to PECORINI DANIELE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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