
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  772  DEL  14/09/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE  DEL  PROGETTO  ESECUTIVO  E  MODALITA'  DI  AFFIDAMENTO 
DEGLI  INTERVENTI  SULLA SP 15:  1.  RIFACIMENTO DEI  MURI  DI  SOSTEGNO DI 
VALLE  CON  INSERIMENTO  DI  BARRIERA  STRADALE  E  RIPRISTINO  E 
MANUTENZIONE  AL  MURO  DI  MONTE  SULLA  AL  KM  24+400  IN  COMUNE  DI 
VENTASSO - 2. RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO 
DI BARRIERA STRADALE DAL KM 22+200 AL KM 22+300 IN COMUNE DI VENTASSO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato  con  provvedimenti  n.  36  del  17/03/2022  e  n.  83  del  13/06/2022,  è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti  
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Ing.  Francesco  Vasirani,  in  qualità  di  Responsabile 
dell'U.O.  Prevenzione e gestione del  dissesto  idrogeologico  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità Sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• sulla SP 15 "Sparavalle – Ramiseto – Miscoso – confine Massa" al km 22+200 ed al km 
24+400  sono presenti  quattro  muri  di  sostegno di  sottoscarpa che presentano uno 
scarso stato conservativo, tale da compromettere la funzionalità strutturale di sostegno 
della strada provinciale; inoltre i sistemi di ritenuta esistenti si presentano discontinui e 
non più rispondenti a normativa vigente in materia di sicurezza stradale;

• si  rende  pertanto  necessario  prevedere  un  intervento  di  messa  in  sicurezza  della 
viabilità, attraverso il ripristino dei muri di sostegno in sasso, la ricostruzione dei cordoli 
sommitali  con  funzione  di  ancoraggio  delle  barriere  di  sicurezza  stradale  e  la 
sostituzione integrale dei sistemi di ritenuta;

• l'intervento è totalmente finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture, D.M. n. 
123 del 19/03/2020, annualità 2021, cod. int. 01137.20.RE, per l'importo complessivo di 
€ 120.000,00; 

Atteso che:

• il  citato  progetto  esecutivo,  redatto  dall'Ing.  Francesco  Vasirani,  e  denominato: 
“Interventi sulla SP 15: “1. Rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di 
barriera stradale e ripristino e manutenzione al muro di monte sulla SP 15 al km 24+400 
in comune di Ventasso” - “2. Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di 
barriera stradale sulla SP 15 dal km 22+200 al km 22+300 in comune di Ventasso””, è 
composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione descrittiva
2. Elaborati grafici (Inquadramento territoriale, planimetrie e particolari costruttivi)
3. Piano di sicurezza e coordinamento
4. Elenco prezzi unitari
5. Computo metrico estimativo e quadro economico
6. Cronoprogramma
7. Capitolato speciale d’appalto – parte amministrativa
8. Capitolato speciale d’appalto – parte tecnica;
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• il quadro economico è così articolato:

IMPORTO IN 
EURO

A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso) 89.661,89

A.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.964,35

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 93.626,24

B.1) IVA lavori (22%) 20.597,77

B.2) Incarichi per servizi tecnici professionali esterni
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

3.012,66

B.3) Assicurazione progettista e verificatore 200,00

B.4) Contributo ANAC 30,00

B.5) Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) 450,00

B.6) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 2.083,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 26.373,76

TOTALE COMPLESSIVO 120.000,00

• il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio ricopre anche il 
ruolo  di  RUP, in  quanto  i  Funzionari  tecnici,  in  possesso  dei  necessari  requisiti  a 
svolgere  detta  mansione  risultano  attualmente  impegnati  in  molteplici  altre  attività 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG del Servizio stesso;

• il  progetto, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., è corredato dal Piano di sicurezza e  
coordinamento, redatto dalla Geom. Roberta Guglielmi, coordinatore per la sicurezza in 
fase di progettazione;

• il progetto risulta completo degli elaborati previsti dall'art. 33 del DPR 207/2010 ancora 
vigente e dal comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati in premessa e 
conservati agli atti del Servizio;

• i tratti stradali oggetto di intervento ricadono parzialmente in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, c. 1, lett. c) - “i fiumi, i torrenti, i corsi  
d'acqua  [...],  e  le  relative  sponde  o  piedi  degli  argini  per  una  fascia  di  150  metri  
ciascuna”- e lett. g) -  “i territori coperti da foreste e da boschi, [...]”; l'intervento ricade 
nelle casistiche individuate dal DPR 31/2017, Allegato A “Interventi ed opere in aree  
vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica”, punto A.10 “opere di manutenzione 
e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali  
marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite  
nel  rispetto  delle  caratteristiche  morfo-tipologiche,  dei  materiali  e  delle  finiture  
preesistenti,  e  dei  caratteri  tipici  del  contesto  locale”  e  pertanto  risulta  esente 
dall'obbligo di  acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art.  146 del 
D.Lgs 42/2004;
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• il  Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla verifica e validazione di 
detto  progetto,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  26  del  citato  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii.;

• per l'esecuzione dell'intervento si è provveduto, con determinazione dirigenziale n. 369 
del 22/04/2022, ad affidare al Geom. Agostino Pigoni, con sede in via Roma Sud n. 
37/A a Vezzano sul Crostolo (RE),  C.F. PGNGTN61B22L820O, P.IVA 01111390355,  il 
servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione;

Richiamato l’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione 
del DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), n. 2, par. 2.1., 
della Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 31/05/2021 n. 77, che consente 
l'”affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,  
ivi  compresi i  servizi  di  ingegneria e architettura e l'attività di  progettazione, di  importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto,  
anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi  
di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate  
esperienze analoghe a  quelle  oggetto  di  affidamento,  anche individuati  tra  coloro  che 
risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto 
del principio di rotazione”;

Nello specifico, poiché l'importo dei lavori è stato stimato in netti € 93.626,24 (comprensivi 
di  €  3.964,35  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  si  è  proceduto  ad 
un'indagine esplorativa di  mercato tra 3 operatori  economici del settore che hanno già 
svolto lavori analoghi con esito positivo e dotati di un'organizzazione aziendale idonea per 
affrontare le lavorazioni previste dall'intervento, individuati tra gli iscritti nelle white list delle 
Prefetture o con domanda di rinnovo in corso, e nel rispetto del principio di  rotazione, 
mediante  richiesta di  preventivi  prevedendo quale  criterio  di  aggiudicazione quello  del 
minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull'importo totale del computo metrico 
estimativo, ai sensi degli artt. 95 e 36, comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

• RICO' S.R.L., con sede in via Enza n. 19 a Ramiseto in comune di Ventasso (RE), 
C.F. e P.IVA: 02206700359;

• GALLERINI PIERGIORGIO, con sede in via San Francesco n. 2 a Ramiseto in 
comune di Ventasso (RE), C.F.: GLLPGR94L31C219I e P.IVA: 02703270351;

• RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO, con 
sede in via Enza n. 11 a Ventasso (RE), C.F. E P.IVA: 02057840353;

A seguito dell'indagine per l’individuazione dell’operatore economico cui  affidare i  citati 
lavori, sono pervenuti i seguenti preventivi:

• RICO' S.R.L., che ha offerto un ribasso del 7,00% sull'importo a base di gara, per 
un prezzo netto di  € 83.385,56, a cui vanno aggiunti  €  3.964,35 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto di € 87.349,91;

• GALLERINI PIERGIORGIO,  che ha offerto  un ribasso del  11,11% sull'importo a 
base di gara, per un prezzo netto di € 79.700,45, a cui vanno aggiunti € 3.964,35 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo netto 
di € 83.664,80;
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• RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SNC DI RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO, che 
ha offerto un ribasso del 9,76% sull'importo a base di gara, per un prezzo netto di € 
80.910,89, a cui vanno aggiunti € 3.964,35 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un importo complessivo netto di € 84.875,24;

Ritenuto di:

• approvare il progetto esecutivo di cui sopra, dell'importo complessivo di € 120.000,00;

• prendere atto dell'esito della procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori in 
argomento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di 
conversione del DL 16/07/2020 n. 76, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 
n. 2, par. 2.1., della Legge n. 108 del 29/07/2021 di conversione del DL 31/05/2021 n. 
77,  all'impresa  GALLERINI  PIERGIORGIO,  con  sede  in  via  San  Francesco n.  2  a 
Ramiseto  in  comune  di  Ventasso  (RE),  C.F.:  GLLPGR94L31C219I  e  P.IVA: 
02703270351, per l'importo netto di €  83.664,80 (comprensivi di €  3.964,35  per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui sarà aggiunta l'IVA al 22% corrispondente 
all'importo lordo complessivo di € 102.071,06;

• imputare  la  spesa complessiva  del  progetto  pari  a  €  120.000,00,  alla  Missione 10, 
Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022, al corrispondente 
cap.  5028  "Interventi  per  la  manutenzione  e  la  sicurezza  stradale"  del  PEG  2022 
(prenotazione di impegno 1260/2022), codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, ed 
è finanziata con fondi del Ministero DM 123/2020 (avanzo vincolato) per € 120.000,00;

• dare atto che:
• gli  elaborati  afferenti  alla Relazione descrittiva e al  Capitolato speciale d'appalto 

(parte amministrativa), contenenti il quadro economico di progetto, sono allegati in 
copia alla presente determinazione dirigenziale;

• le prove di laboratorio, previste nelle somme a disposizione del quadro economico 
di progetto, verranno svolte dall'impresa Experimentations s.r.l., di Corciano (PG) 
C.F. 03372400543, che risulta aggiudicataria della procedura negoziata dell'accordo 
quadro  relativo,  con  determinazione  dirigenziale  n.  498  del  29/06/2021,  CIG 
8701964FD9;

• l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016,  dopo la  verifica del  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che:
• qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
• qualora  invece  dai  controlli  effettuati  dovessero  emergere  cause  ostative  a 

rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire l’esecuzione dei 

lavori per il rifacimento dei muri di sostegno di valle con inserimento di barriera di 
sicurezza  stradale  sulla  SP  15  al  km  22+200  e  al  km  24+400  in  comune  di 
Ventasso;

• il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità digitale;
• le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di effettuazione 

dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali e le clausole che sono 
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contenute  e  più  dettagliatamente  descritte  nel  Capitolato  Speciale  d’Appalto 
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

• le  prove di  laboratorio  previste  nelle  somme a disposizione verranno svolte  dal 
laboratorio Experimentations Srl,  con sede legale in  via Y. Gagarin,  69 -  06073 
Corciano (PG) – C.F./P.I. 03372400543, che con Determinazione dirigenziale n. 498 
del  29/06/2021  è  risultata  aggiudicataria  della  procedura  negoziata  dell'accordo 
quadro relativo,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento del  servizio di  prove e 
indagini all’interno di Accordo Quadro è l'Arch. Raffaella Panciroli;

• le polizze assicurative previste nelle somme a disposizione verranno liquidate in 
favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, 
P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria 
del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9384059277  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C37H20001490001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202200129;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare il progetto esecutivo denominato:  “Interventi sulla SP 15: “1. Rifacimento 
dei  muri  di  sostegno  di  valle  con  inserimento  di  barriera  stradale  e  ripristino  e 
manutenzione al muro di monte sulla SP 15 al km 24+400 in comune di Ventasso” - “2.  
Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale sulla SP 15 
dal  km  22+200  al  km  22+300  in  comune  di  Ventasso””,  completo  degli  elaborati 
richiamati  in  premessa  e  conservati  agli  atti  del  Servizio,  concludente  nell'importo 
complessivo  di  €  120.000,00,  come risulta  dal  quadro  economico  di  progetto  sotto 
riportato, tenuto conto che gli elaborati afferenti alla Relazione descrittiva e al Capitolato 
speciale d'appalto (parte amministrativa), sono allegati in copia al presente atto, quali 
parti integranti e sostanziali:

IMPORTO IN 
EURO

A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso) 89.661,89

A.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) 3.964,35

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA 93.626,24

B.1) IVA lavori (22%) 20.597,77

B.2) Incarichi per servizi tecnici professionali esterni
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

3.012,66

B.3) Assicurazione progettista e verificatore 200,00
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B.4) Contributo ANAC 30,00

B.5) Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) 450,00

B.6) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti 2.083,33

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 26.373,76

TOTALE COMPLESSIVO 120.000,00

• di  procedere  all'affidamento  diretto  dei  lavori  di  cui  sopra,  a  seguito  dell'esito  di  
procedura informale di  esame dei  preventivi  richiesti,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 2, 
lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del DL 16/07/2020 n. 76,  
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), n. 2, par. 2.1., della Legge n. 108 del  
29/07/2021  di  conversione  del  DL  31/05/2021  n.  77,  all'impresa  GALLERINI 
PIERGIORGIO, con sede in via San Francesco n. 2 a Ramiseto in comune di Ventasso 
(RE),  C.F.:  GLLPGR94L31C219I  e  P.IVA:  02703270351,  per  l'importo  netto  di  € 
83.664,80 (comprensivi di € 3.964,35 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
a  cui  sarà  aggiunta  l'IVA al  22% corrispondente  all'importo  lordo  complessivo  di  € 
102.071,06;

• di imegnare la spesa complessiva del progetto pari  a €120.000,00 alla Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Pluriennale  2022-2024,  annualità  2022,  al 
corrispondente cap. 5028 "Interventi per la manutenzione e la sicurezza stradale" del 
PEG  2022  (prenotazione  di  impegno  1260/2022),  codice  V  livello  2020109012, 
esigibilità 2022, finanziata con fondi del Ministero DM 123/2020 (avanzo vincolato);

• di dare atto che:
• il  progetto risulta completo degli  elaborati  previsti  dall'art.  33 del  DPR 207/2010 

ancora vigente e dal comma 8 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., elencati in 
premessa e conservati agli atti del Servizio;

• gli  elaborati  afferenti  alla Relazione descrittiva e al  Capitolato speciale d'appalto 
(parte amministrativa), contenenti il quadro economico di progetto, sono allegati in 
copia alla presente determinazione dirigenziale;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ha provveduto alla verifica e validazione di 
detto  progetto,  secondo quanto  previsto  dall’art.  26  del  citato  D.Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii.;

• l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016,  dopo la  verifica del  possesso dei  requisiti  di  carattere  generale  di  cui 
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che:

• qualora questi risultassero regolari si procederà alla stipula del contratto;
• qualora invece dai controlli effettuati dovessero emergere cause ostative a 

rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla;
• ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

• il  fine  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare  consiste  nel  garantire 
l’esecuzione dei lavori per il rifacimento dei muri di sostegno di valle con 
inserimento di barriera di sicurezza stradale sulla SP 15 al km 22+200 e al 
km 24+400 in comune di Ventasso;

• il contratto verrà stipulato con scrittura privata in modalità digitale;
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• le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  inerenti  il  prezzo,  i  tempi  di 
effettuazione dei lavori, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali e 
le  clausole  che  sono  contenute  e  più  dettagliatamente  descritte  nel 
Capitolato  Speciale  d’Appalto  allegato  al  presente  atto  quale  sua  parte 
integrante e sostanziale;

• il  codice  CIG  è  9384059277,  il  codice  CUP  è  C37H20001490001 e  il  C.U.I. 
L00209290352202200129;

• le  prove di  laboratorio  previste  nelle  somme a disposizione verranno svolte  dal 
laboratorio Experimentations Srl,  con sede legale in  via Y. Gagarin,  69 -  06073 
Corciano (PG) – C.F./P.I. 03372400543, che con Determinazione dirigenziale n. 498 
del 29/06/2021  è  risultata  aggiudicataria  della  procedura  negoziata  dell'accordo 
quadro relativo,  il  Responsabile  Unico del  Procedimento del  servizio di  prove e 
indagini all’interno di Accordo Quadro è l'Arch. Raffaella Panciroli;

• le polizze assicurative previste nelle somme a disposizione verranno liquidate in 
favore di UNION BROKERS srl, con sede in via Gandhi, 20, 42123 Reggio Emilia, 
P.IVA 01639560356 che con determinazione n. 844/2020 è risultata aggiudicataria 
del servizio di brokeraggio assicurativo, CIG 83675554D3.

Allegati:
• Relazione descrittiva; 
• Capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa).
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Reggio Emilia, lì 14/09/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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