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Premesso: 
 
- che con Determinazione Dirigenziale n. 216 del 24/03/2021, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo denominato “INTERVENTO DI MESSA IN 

SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA NAVIGLIO NORD CON VIA 

BONDIONE, A SEGUITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA 

IN LOCALITA’ PONTE VETTIGANO, NEL COMUNE DI RIO SALICETO”, dal cui 

quadro economico progettuale risulta una spesa presunta complessiva di € 

40.000,00, di cui € 29.749,16 per lavori in appalto, comprensivi di € 399,06 per 

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 10.250,84 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione come da quadro economico sotto 

riportato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a seguito di Determinazione Dirigenziale in data 24/03/2021 avente per oggetto: 

"INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA 

NAVIGLIO NORD CON VIA BONDIONE, A SEGUITO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ PONTE VETTIGANO, 

NEL COMUNE DI RIO SALICETO" con cui i lavori in oggetto sono stati affidati, 

ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla Ditta Chimin 

S.r.l., con sede legale a Correggio (RE) in via della Pace n. 12 C.F. e P.IVA 

01806930358, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 

ZERO/8834 (importo in lettere) sull’importo lavori a base d’asta corrispondente 

all'importo netto di € 29.489,88 (comprensivo di € 399,06 per oneri della 

A) IMPORTO LAVORI: 
    

A1) LAVORI   €           29.350,10  

A2) Oneri della sicurezza   €                399,06  

  TOT A)                                                Totale IMPORTO LAVORI  €           29.749,16  

      

B) SOMME A DISPOSIZIONE:   

    

B1) IVA al 22%  €             6.544,82  

B2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016  €                594,98  

B3) Imprevisti  €             3.111,04  

      

  
TOT B)      Totale SOMME A DISPOSIZIONE 
[B1)+B4)+B5)+B6)]  €           10.250,84  

      

  TOTALE QUADRO ECONOMICO [TOT A)+TOT B)] €       40.000,00 



 

sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo 

complessivo lordo di € 35.977,65;  

 
 

- che, a seguito di aggiudicazione, il quadro economico risulta essere il seguente: 

 

   PROGETTO   AGGIUDICAZIONE   DIFFERENZE  

A) IMPORTO LAVORI:       

          

A1) LAVORI   €   29.350,10   €              29.090,82  -€           259,28 

A2) Oneri della sicurezza   €        399,06  €                   399,06   €                     -   

  TOT A)              Totale IMPORTO LAVORI  €   29.749,16   €              29.489,88 -€           259,28  

          

B) SOMME A DISPOSIZIONE:       

B1) IVA al 22%  €     6.544,82   €                6.487,77  -€             57,04 

B2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016  €        594,98   €                   594,98  €                     - 

B3) Imprevisti  €     3.111,04   €                3.111,32  €                     - 

B4) Economie da ribasso (IVA compresa)  €        -   €                   316,32  €            316,32 

  TOT B) Totale SOMME A DISPOSIZIONE  €   10.250,84   €              10.510,12   €           259,28  

          

  
TOTALE QUADRO ECONOMICO 

[TOT A)+TOT B)] 
€  40.000,00 €           40.000,00  € 0,00 

 
 
 

- che in data 08.04.2021 è stato stipulato un contratto tra la suddetta impresa e la 

stazione appaltante; 

- che in data 22.04.2021 sono stati consegnati i lavori in via d’urgenza con 

verbale di consegna; 

- pertanto il tempo utile per dare ultimati i lavori, stabilito in giorni 30 consecutivi e 

naturali dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'appalto allegato al progetto 

esecutivo. 



 

PERIZIA DI VARIANTE  

Nel corso delle opere di MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE TRA VIA 

NAVIGLIO NORD CON VIA BONDIONE, A SEGUITO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA IN LOCALITA’ PONTE VETTIGANO, NEL 

COMUNE DI RIO SALICETO, in relazione: 

- alla richiesta della Polizia Municipale di installazione di un guardrail metallico 

sullo svaso di nord; 

- alla particolarità dell’opera (lavoro in corrispondenza di un canale irriguo) 

si rendono necessarie modifiche ad alcune opere progettate, con particolare 

riferimento alla realizzazione di un guardrail metallico da collocare sul rilevato della 

scarpata stradale in corrispondenza del raccordo tra via Naviglio Nord e via 

Bondione, su richiesta della Polizia Municipale, ed all’impiego di una quantità 

maggiore di palancole a noleggio necessarie a facilitare le lavorazioni anche in 

funzione dei lavori del limitrofo cantiere afferente alla realizzazione della rotatoria in 

località Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia.  

 

Sentita l'Amministrazione tramite il Responsabile del Procedimento, il sottoscritto 

 Direttore del Lavori ha quindi verificato la possibilità di inserire le lavorazioni 

 aggiuntive e in aumento nella presente perizia di variante compatibilmente con le 

 disponibilità economiche residue, rideterminando pertanto il quadro economico 

 relativo. 

 

 L'importo complessivo di variante aumenta di € 12.558,13.  

 

Da quanto sopra riportato si dichiara che: 

1. le variazioni da apportare alle quantità e alla qualità delle opere da realizzare 

determinano un aumento complessivo dei costi di realizzazione delle opere sopra 

descritte; 

2. Le variazioni da apportare alle quantità e alla qualità delle opere da realizzare 

comportano un aumento dell’importo contrattuale in favore dell’impresa Chimin 

S.r.l.; 

3. le variazioni da apportare alle opere da realizzare, non comportano variazioni 

dei tempi contrattuali; 

4. le variazioni da apportare alle quantità e alle qualità delle opere da realizzare 

non determinano aumenti dei costi della sicurezza; 

 



 

e verificato che: 

 

l’impresa Chimin S.r.l. ditta appaltatrice dei lavori principali, si è dichiarata disponibile 

ad eseguire i lavori variati alle condizioni e ai termini stabiliti da contratto e pertanto 

l'importo contrattuale viene elevato a € 43.080,43 oltre IVA di cui € 42.681,37 per lavori e € 

399,06 per oneri della sicurezza;  

 

SI PROPONE 

 

- di rideterminare il quadro economico, applicando il ribasso d’asta del 0,8834 %, 

come di seguito indicato: 

 

   PROGETTO   AGGIUDICAZIONE   PERIZIA   DIFFERENZE  

A) IMPORTO LAVORI:         
        

A1) LAVORI     € 29.350,10   € 29.090,82  € 42.681,37   € 13.590,55  

A2) Oneri della sicurezza           € 399,06   € 399,06  € 399,06   € -  

  
TOT A)  
Totale  IMPORTO LAVORI  € 29.749,16   € 29.489,88  € 43.080,43   € 13.590,55  

        

B) SOMME A DISPOSIZIO-
NE:         
B1) IVA al 22%  € 6.544,82   € 6.487,77   € 9.477,70   € 2.989,92  

B2) Art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 594,98   € 594,98   € -   € -594,98  

B3) Imprevisti  € 3.111,04   € 3.111,04   €  -   € -3.111,04   

B4) 
Economie da ribasso  
(IVA compresa)  €  -   € 316,32   €  -   € -316,32   

  

TOT B)  
Totale SOMME A DISPOSI-
ZIONE  € 10.250,84  € 10.510,12  € 9.477,70  € -1.032,42  

        

  
TOTALE QUADRO  
ECONOMICO [TOT A) 
+TOT B)] 

€ 40 000,00 € 40 000,00 € 52.558,13 € 12.558,13 

 

 

- di approvare la perizia di variante tecnica dei lavori di “messa in sicurezza 

dell’intersezione tra via Naviglio Nord con via Bondione, a seguito dei lavori di 

realizzazione della rotatoria in località Ponte Vettigano, nel Comune di Rio Saliceto” 

- di affidare le opere variate di cui trattasi all’impresa Chimin S.r.l., con sede in via della 

pace, 12 – 42015 Correggio (RE), alle condizioni di cui allo schema di atto di 

sottomissione allegato agli atti di perizia, dando atto che l'importo contrattuale viene 

elevato a € 43.080,43 oltre IVA di cui € 42.681,37 per lavori e € 399,06 per oneri della 

sicurezza; 



 

- di mantenere invariato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi, in considerazione della natura, della specificità e del numero 

delle opere modificate e aggiuntive.  

 

 

Reggio Emilia, 14.07.2022       IL PROGETTISTA                                           

                         Ing. Piero Gasparini 
 

 

 

Visto, si autorizza 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Ing. Valerio Bussei      


