
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  831  DEL  04/10/2022

OGGETTO

INTERVENTO  DI  RIPRISTINO  DELLA  SCARPATA DI  VALLE  SULLA SP  59  "VILLA 
MINOZZO - PRIMAORE - LIGONCHIO" AL KM 6+260 IN COMUNE DI VILLA MINOZZO - 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato  con  provvedimenti  n.  36  del  17/03/2022  e  n.  83  del  13/06/2022, è  stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti 
responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Preso atto che l'intervento in oggetto è totalmente finanziato con fondi del Ministero delle 
Infrastrutture,  D.M.  n.  123 del  19/03/2020,  annualità  2021,  cod.  int.  00143.20.RE,  per 
l'importo complessivo di € 100.000,00;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione  del 
dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 268 del 22/03/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento denominato “Intervento di ripristino della scarpata di valle sulla  
SP 59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio" al Km 6+260 in Comune di Villa Minozzo”,  
in virtù del D.M. n. 123 del 19/03/2020 – codice intervento 00143.20.RE - concludente 
nell'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 75.003,94 per lavori (comprensivi di € 
3.368,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico è 
così articolato:

APPALTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 71.635,73

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.368,21

TOTALE - Lavori in appalto € 75.003,94

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 16.500,87

Incarichi per servizo tecnico di Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 3.843,00

Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa) € 650,00

Contributo ANAC € 30,00

Assicurazione progettista e verificatore € 410,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 3.562,19

TOTALE - Somme a disposizione € 24.996,06

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00

• il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;
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• a seguito di procedura informale per l'affidamento diretto dei lavori in argomento, ai 
sensi  dell'art.  1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del  11/09/2020, 
come  modificato  dall'Art.  51  della  Legge  108/2021  Modifiche  al  decreto 
legge 16 luglio 2020 n. 76, comma 1, lettera a, n. 2.1, all'impresa CAMAR 
Societa' Cooperativa, con sede in Isolato Maestà n. 2 a Castelnovo nè Monti 
(RE) – C.F. E PI.VA 02590000358, con il ribasso del 2,80% sull'importo a base di gara, 
corrispondente all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 72.998,14 di cui € 
69.629,93  per lavori ed € 3.368,21  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
come risulta dal seguente quadro economico riepilogativo complessivo:

APPALTO AGGIUDICAZIONE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 71.635,73 € 69.629,93

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.368,21 € 3.368,21

TOTALE - Lavori in appalto € 75.003,94 € 72.998,14

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 16.500,87 €16.059,59

Incarichi per servizo tecnico di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresa)

€ 3.843,00 € 3.843,00

Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa) € 650,00 € 650,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Assicurazione progettista e verificatore € 410,00 € 410,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 3.562,19 € 3.562,19

Ribasso di gara € 2.005,80

IVA su ribasso di gara (22%) € € 441,28

TOTALE - Somme a disposizione € 24.996,06 € 27.001,86

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 € 100.000,00

• in data 03/05/2022 è stato sottoscritto, a mezzo scrittura privata, il contratto di appalto 
n° Ord. 20/2022 Protocollo n° 7345/3/2021;

• le  funzioni  di  Direttore  dei  Lavori  sono  state  svolte  dall'Ing.  Francesco  Vasirani 
dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;

• le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con 
determinazione dirigenziale n. 369 del 22/04/2022, al Geom. Agostino Pigoni, in qualità 
di libero professionista con studio in Via Roma Sud n. 37/a Vezzano sul Crostolo (RE), 
iscritto all'Albo dei Geometri al n. 1496, per tale incarico è stato liquidato al  Geom. 
Agostino Pigoni l'importo di € 2.685,22 comprensivo del contributo previdenziale 5%;

• in data 09/05/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, il periodo utile 
per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 
(settanta)  naturali  e  consecutivi,  con  conseguente  termine di  ultimazione fissato  al  
17/07/2022;
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• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  12/07/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile; 

• è  stato  liquidato  l'importo  di  €  390,51  comprensivo  di  IVA  al  laboratorio 
Experimentations s.r.l., di Corciano (PG) C.F. 03372400543, che risulta aggiudicatario 
della  procedura  negoziata  dell'accordo quadro  relativo  alle  prove  di  laboratorio  sui 
materiali;

• durante il corso dei lavori è stato emesso n. 1 certificato di pagamento e precisamente: 
il n. 42/Reg. Cert. 2022 del 21/06/2022, dell'importo di € 50.165,41 per il S.A.L. n. 1;

• la Direzione Lavori ha redatto in data 04/08/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  72.964,14,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  50.165,41,  per  certificati 
d'acconto già emessi,  restando un credito netto dell'impresa di €  22.798,73  , come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 51/Reg. Cert. 2022 del 04/08/2022 (SAL n. 2 pari 
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  24/08/2022  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  0385417094,  rilasciata  da  HDI  ASSICURAZIONI  SPA,  Agenzia 
0385/S94 REGGIO EMILIA - 0385, emessa in data 30/08/2022, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 
(impegno  1083/2022)  del  PEG  2022,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2022;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• la  cassa  Edile  di  Reggio  Emilia  ha  emesso  in  data  01/09/2022  Protocollo 

attestazione 202200182RE10/3,  l'attestazione  di  congruità  dell'incidenza  della 
manodopera  con  esito  positivo  (secondo  quanto  previsto  dal  D.M.  143  del 
25/06/2021), per i lavori in oggetto per l'impresa consorziata esecutrice  MORANI 
SRL;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_33545102,  (data  richiesta  20/06/2022  -  scadenza  validità  18/10/2022)  i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria  CAMAR Società 
Cooperativa è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità 
Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_33399830, (data richiesta 10/06/2022 - 
scadenza  validità  08/10/2022)  i  soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa consorziata esecutrice MORANI SRL è in regola con gli  adempimenti.  
Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_33410818,  (data  richiesta  13/06/2022  -  scadenza  validità  11/10/2022)  i 

Determinazione N. 831 del 04/10/2022 
pag. 4/8



soggetti  INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subaffidataria  BM SCAVI 
SRL è in regola con gli adempimenti; 

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente: 

APPALTO AGGIUDICAZIONE SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 71.635,73 € 69.629,93 € 70.589,84

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.368,21 € 3.368,21 € 2.374,30

TOTALE - Lavori in appalto € 75.003,94 € 72.998,14 € 72.964,14

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 16.500,87 €16.059,59 € 16.052,11

Incarichi per servizo tecnico di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresa)

€ 3.843,00 € 3.843,00 € 2.685,22

Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa) € 650,00 € 650,00 € 390,51

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

Assicurazione progettista e verificatore € 410,00 € 410,00 € 120,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 3.562,19 € 3.562,19 € 0,00

Ribasso di gara € 2.005,80

IVA su ribasso di gara (22%) € € 441,28

TOTALE - Somme a disposizione € 24.996,06 € 27.001,86 € 19.250,84

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 € 100.000,00 € 92.214,98

MINOR SPESA - ECONOMIA € 7.785,02

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere 
per  la  rata  a  saldo  dei  lavori  come  sopra  definita,  risulta  una  minore  spesa  di  € 
7.785,02, che può passare in economia; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  911990822A,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C27H20001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dell'“Intervento di ripristino della scarpata di valle sulla SP 
59 "Villa Minozzo - Primaore - Ligonchio" al Km 6+260 in Comune di Villa Minozzo”, in 
virtù  del  D.M.  n.  123 del  19/03/2020 – codice intervento  00143.20.RE, redatto  dal 
Direttore dei lavori in data 04/08/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di  
regolare  esecuzione  dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data  24/08/2022  e 
sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 72.964,14, 
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nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.  51/Reg.  Cert.  2022  del  04/08/2022, 
corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 
22.798,73, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.814,45;

• di liquidare all'impresa CAMAR Società Cooperativa, il credito netto di € 22.798,73, a 
cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi €  27.814,45, come risulta 
dalla fattura n. 49 del 16/08/2022, tenuto conto che detta  spesa trova copertura alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al 
corrispondente  Cap.  5028  (impegno  1083/2022,  sub-impegno  400/2022)  del  PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022 e 
che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
la  polizza  fideiussoria  n.  0385417094,  rilasciata  da  HDI  ASSICURAZIONI  SPA, 
Agenzia 0385/S94 REGGIO EMILIA - 0385, emessa in data 30/08/2022, che si ritiene 
congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di €  3.818,32, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  polizza 
fidejussoria  n. 0385416639 rilasciata da HDI Assicurazioni Spa – Agenzia di Reggio 
Emilia in data 23/03/2022;

• di dare atto che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

• è  stato liquidato l'importo di €  2.685,22 comprensivo del contributo previdenziale 
5%, al Geom. Agostino Pigoni per l'incarico  di coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione;

• è  stato liquidato  l'importo  di  €  390,51  comprensivo  di  IVA  al  laboratorio 
Experimentations  s.r.l.,  di  Corciano  (PG)  C.F.  03372400543,  che  risulta 
aggiudicatario della procedura negoziata dell'accordo quadro relativo alle prove di 
laboratorio sui materiali;

• l'impresa  assuntrice  e  l'impresa  consorziata  esecutrice  hanno  regolarmente 
assicurato i propri dipendenti;

• la  cassa  Edile  di  Reggio  Emilia  ha  emesso  in  data  01/09/2022  Protocollo 
attestazione 202200182RE10/3,  l'attestazione  di  congruità  dell'incidenza  della 
manodopera  con  esito  positivo  (secondo  quanto  previsto  dal  D.M.  143  del 
25/06/2021), per i  lavori in parola per l'impresa consorziata esecutrice  MORANI 
SRL;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_33545102,  (data  richiesta  20/06/2022  -  scadenza  validità  18/10/2022)  i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria CAMAR Societa' 
Cooperativa è in regola con gli adempimenti. Con documento unico di Regolarità 
Contributiva (DURC - On Line) Prot. INAIL_33399830, (data richiesta 10/06/2022 - 
scadenza  validità  08/10/2022)  i  soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa consorziata esecutrice MORANI SRL è in regola con gli  adempimenti.  
Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_33410818,  (data  richiesta  13/06/2022  -  scadenza  validità  11/10/2022)  i 
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soggetti  INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subaffidataria  BM SCAVI 
SRL è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

APPALTO AGGIUDICAZIONE SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 71.635,73 € 69.629,93 € 70.589,84

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.368,21 € 3.368,21 € 2.374,30

TOTALE - Lavori in appalto € 75.003,94 € 72.998,14 € 72.964,14

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 16.500,87 €16.059,59 € 16.052,11

Incarichi per servizo tecnico di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresa)

€ 3.843,00 € 3.843,00 € 2.685,22

Prove di laboratorio e sui materiali (IVA compresa) € 650,00 € 650,00 € 390,51

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

Assicurazione progettista e verificatore € 410,00 € 410,00 € 120,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 3.562,19 € 3.562,19 € 0,00

Ribasso di gara € 2.005,80

IVA su ribasso di gara (22%) € € 441,28

TOTALE - Somme a disposizione € 24.996,06 € 27.001,86 € 19.250,84

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 € 100.000,00 € 92.214,98

MINOR SPESA - ECONOMIA € 7.785,02

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  della  spesa  ancora  da 
sostenere per la rata a saldo dei  lavori  come sopra definita,  risulta una minore 
spesa di € 7.785,02, che può passare in economia;

• tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 (impegno 1083/2022) del 
PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012;

• ai sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  911990822A,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C27H20001500001.
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Reggio Emilia, lì 04/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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