
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  851  DEL  10/10/2022

OGGETTO

OCDPC  N.  732/2020  -  DECRETO  PRESIDENTE  RER  N.  113/2021  CODICE 
INTERVENTO 17152 - RIPRISTINO TRANSITABILITA' IN SICUREZZA SULLA SP 9 KM 
33+000  INTERESSATA DA FRANA DI  CROLLO  IN  COMUNE  DI  VILLA MINOZZO  - 
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 
E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del  Presidente n.  9 del  25/01/2022,  successivamente modificato con i 
decreti  del  Presidente  n.  36  del  17/03/2022,  n.  83  del  13/06/2022  e  n.  217  del  
30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità l'adozione di  tutti  i 
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi assegnati;

 con determinazione dirigenziale n. 786 del 07/10/2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento  “Ripristino transitabilità in sicurezza sulla SP 9 km 33+000  
interessata da frana di  crollo”  a Civago nel  comune di  Villa Minozzo,  per  l'importo 
complessivo di € 300.000,00, di cui € 215.407,08 per lavori (comprensivi di € 21.610,43 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  finanziato  per  €  150.000,00 
dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione 
Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 113 del 13/07/2021 (cod. int. 17152) e 
per € 150.000,00 con fondi propri della Provincia. Il quadro economico di progetto è 
così articolato:

QUADRO ECONOMICO

Importi

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 193.796,65

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 21.610,43

TOTALE - Lavori in appalto € 215.407,08

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 47.389,56

Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Progettazione strutturale e 
Coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali 
compresi)

€ 18.363,17

Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA e oneri 
previdenziali compresi)

€ 10.878,04

Contributo ANAC € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 530,00
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Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti € 4.622,27

Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche 
del personale dipendente dell'Amministrazione

€ 2.584,88

TOTALE - Somme a disposizione € 84.592,92

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00

 con la stessa determinazione dirigenziale è stata individuata quale procedura di scelta 
del contraente l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, come 
previsto dall’art.  51, comma 1, lett. a), n. 2) par. 2.2. del DL 77/2021, convertito nella 
legge  108/2021,  che  modifica  l'art.  1,  comma  2,  lett.  b)  della  Legge  n.  120  del 
11/09/2020, per un importo a base di gara di €  215.407,08, di cui € 193.796,65 per 
lavori  soggetti  a  ribasso  ed  €  21.610,43 per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso;

 a  seguito  dell'esito  della  procedura  negoziata  di  cui  sopra,  con  determinazione 
dirigenziale n. 858 del 27/10/2021, i relativi lavori sono stati affidati all'impresa Antonini 
Srl,  con  sede  in  via  Santa  Lucia  n.  55/a,  Bastia  Umbra  (PG),  C.F.  e  P.IVA 
02168670541, con il  ribasso del 26,04% sull'importo a base di gara, corrispondente 
all'importo complessivo netto di aggiudicazione di € 164.942,43 di cui € 143.332,00 per 
lavori ed € 21.610,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 in data 02/02/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n. 
Ord. 3/2022;

 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

 le funzioni di direttore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Francesco Vasirani, per 
conto della Provincia;

 le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con 
determinazione dirigenziale n. 792 del 07/10/2021 all'Ing. Fabio Vignali, con studio in 
via  Turati  n.  91/1,  Quattro  Castella  (RE),  C.F.  VGNFBA81E08F463M  e  P.IVA 
02263010353;

 in data 06/04/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori,  stabilendo il 
tempo per la loro esecuzione in 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 04/07/2022;

 l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  04/07/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori e pertanto in tempo utile; 

 durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
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1. n.63/Reg. Cert. 2022 del 05/09/2022, dell'importo di € 137.399,95, per il S.A.L. n. 1;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 27/09/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a netti  € 154.182,55,  dal  quale devono essere dedotti  €  137.399,95 per  certificato 
d'acconto già emesso,  restando un credito netto dell'impresa di  € 16.782,60,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 71/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022 (SAL n. 2 pari 
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  28/09/2022  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 
del PEG 2022, impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con esigibilità anno 2022;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  799  del  21/09/2022  è  stato  determinato  di  
procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022, ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito  nella  Legge  91/2022,  approvando  nel  contempo  il  seguente  quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 193.796,65 € 143.332,00 € 143.332,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 21.610,43 € 21.610,43 € 21.610,43

TOTALE - Lavori in appalto € 215.407,08 € 164.942,43 € 164.942,43

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 47.389,56 € 36.287,33 € 36.287,33

Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – 
Progettazione strutturale e Coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione (IVA e oneri previdenziali 
compresi)

€ 18.363,17 € 18.363,17 € 18.363,17

Incarichi per servizi tecnici esterni all'Amministrazione – 
Relazione geologica (IVA e oneri previdenziali compresi)

€ 10.878,04 € 10.878,04 € 10.878,04

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 530,00 € 530,00 € 530,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e 
arrotondamenti

€ 4.622,27 € 4.622,27 € 2.311,13
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Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari alla 
quota per le funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 2.584,88 € 2.584,88 € 2.584,88

Ribasso di gara (26,04%) e minor IVA € 61.566,88 € 0,00

Disponibilità per maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50

€ 63.878,02

TOTALE - Somme a disposizione € 84.592,92 € 135.057,57 € 135.057,57

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00

 la  Direzione  Lavori  ha  pertanto  redatto  in  data  27/09/2022  lo  stato  finale  relativo 
all'adeguamento  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite,  ammontante  a  netti  €  8.655,45, 
come risulta dal Certificato di Pagamento n. 72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022 (SAL n. 
2-BIS pari al finale);

 la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a 
netti € 8.655,45, oltre alla relativa IVA pari a € 1.904,20, trova copertura tra le somme a 
disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di 
Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, 
impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con esigibilità anno 2022;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 1910015, rilasciata il 03/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni S.p.A., 
Agenzia di K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_33595613,  (data  richiesta  22/06/2022  -  scadenza  validità  20/10/2022)  i  
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria Antonini Srl è in 
regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INAIL_33428086,  (data  richiesta  14/06/2022  -  scadenza  validità  12/10/2022)  i 
soggetti  INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice IDROTER 
S.R.L. è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO STATO FINALE
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LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 193.796,65 € 143.332,00 € 143.332,00 € 143.926,94

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 21.610,43 € 21.610,43 € 21.610,43 € 10.255,61

TOTALE - Lavori in appalto € 215.407,08 € 164.942,43 € 164.942,43 € 154.182,55

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 47.389,56 € 36.287,33 € 36.287,33 € 33.920,16

Incarichi per servizi tecnici esterni 
all'Amministrazione – Progettazione strutturale 
e Coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione (IVA e oneri 
previdenziali compresi)

€ 18.363,17 € 18.363,17 € 18.363,17 € 18.363,17

Incarichi per servizi tecnici esterni 
all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA 
e oneri previdenziali compresi)

€ 10.878,04 € 10.878,04 € 10.878,04 € 10.878,04

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 530,00 € 530,00 € 530,00 € 530,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio 
e arrotondamenti

€ 4.622,27 € 4.622,27 € 2.311,13 € 0,00

Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 
50/2016, pari alla quota per le funzioni 
tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 2.584,88 € 2.584,88 € 2.584,88 € 2.584,88

Ribasso di gara (26,04%) e minor IVA € 61.566,88 € 0,00 € 0,00

Maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50

€ 63.878,02

€ 8.655,45

IVA sui maggiori oneri in applicazione del D.L. 
17 maggio 2022, n. 50

€ 1.904,20

TOTALE - Somme a disposizione € 84.592,92 € 135.057,57 € 135.057,57 € 77.060,90

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 231.243,45

ECONOMIA € 68.756,55

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 

26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a netti €  8.655,45, oltre 
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alla relativa IVA pari  a € 1.904,20,  come risulta dal  Certificato di  Pagamento n. 
72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022;

• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di €  
2.584,88;

risulta una minore spesa di € 68.756,55, che può passare in economia;

Visti:

 l'art.  113 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

 il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi  per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D.Lgs. 
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

 procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  2.584,88  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

 dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.584,88, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 781/2022, con esigibilità 
anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8930787E90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C27H21000970003;
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Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori  relativi  all'intervento  “Ripristino transitabilità in  
sicurezza sulla SP 9 km 33+000 interessata da frana di crollo” a Civago nel comune di 
Villa  Minozzo -  CUP  C27H21000970003 -  redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data 
27/09/2022,  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare  esecuzione dei 
medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data  28/09/2022  e  sottoscritti,  senza  riserve 
dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 154.182,55, nonché il Certificato di 
Pagamento  n.  71/Reg.  Cert.  2022  del  27/09/2022,  corrispondente  allo  stato 
avanzamento lavori n. 2, pari al finale, dell'importo netto di € 16.782,60, a cui dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 20.474,77;

 di liquidare all'impresa Antonini Srl il credito netto di € 16.782,60, a cui va aggiunta l'IVA 
al 22% di € 3.692,17, come risulta dalla fattura n. 88 del 30/09/2022, tenuto conto che  
detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2022-2024,  annualità  2022 e al  corrispondente Cap.  5101 del  PEG 2022,  impegni 
reiscritti  778/2022  e  781/2022,  con  esigibilità  anno  2022,  e  tenuto  conto  che 
l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la  
polizza fideiussoria n. 1910015, rilasciata il 03/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni 
S.p.A., Agenzia di K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;

 di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento,  ai 
sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore 
dei lavori in data 27/09/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta 
un importo netto di €  8.655,45, nonché il Certificato di Pagamento n. 72/Reg. Cert. 
2022 del  27/09/2022,  corrispondente allo stato avanzamento lavori  n.  2-BIS pari  al 
finale,  dell'importo  netto  di  €  8.655,45, a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%, 
corrispondente a lordi € 10.559,65;

 di  liquidare  all'impresa  Antonini  Srl  il  credito  netto  di  €  8.655,45,  a  cui  dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 10.559,65, come risulta dalla fattura 
n. 89 del 30/09/2022, tenuto conto che detta  spesa trova copertura alla Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegni reiscritti 778/2022 e 781/2022, con 
esigibilità anno 2022;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 26.456,77, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria n. 1822787 rilasciata da Elba Assicurazioni Spa – Agenzia di K & CO. -  
Grosseto;

 di dare, inoltre, atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
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• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_33595613,  (data  richiesta  22/06/2022 -  scadenza validità  20/10/2022)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria Antonini Srl è in 
regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INAIL_33428086,  (data  richiesta  14/06/2022 -  scadenza validità  12/10/2022)  i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice IDROTER 
S.R.L. è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO STATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 193.796,65 € 143.332,00 € 143.332,00 € 143.926,94

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 21.610,43 € 21.610,43 € 21.610,43 € 10.255,61

TOTALE - Lavori in appalto € 215.407,08 € 164.942,43 € 164.942,43 € 154.182,55

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 47.389,56 € 36.287,33 € 36.287,33 € 33.920,16

Incarichi per servizi tecnici esterni 
all'Amministrazione – Progettazione strutturale 
e Coordinamento della sicurezza in 
progettazione ed esecuzione (IVA e oneri 
previdenziali compresi)

€ 18.363,17 € 18.363,17 € 18.363,17 € 18.363,17

Incarichi per servizi tecnici esterni 
all'Amministrazione – Relazione geologica (IVA 
e oneri previdenziali compresi)

€ 10.878,04 € 10.878,04 € 10.878,04 € 10.878,04

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 530,00 € 530,00 € 530,00 € 530,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio 
e arrotondamenti

€ 4.622,27 € 4.622,27 € 2.311,13 € 0,00

Fondo di cui all'art. 113, c. 2 e 3 del D.Lgs 
50/2016, pari alla quota per le funzioni 
tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 2.584,88 € 2.584,88 € 2.584,88 € 2.584,88
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Ribasso di gara (26,04%) e minor IVA € 61.566,88 € 0,00 € 0,00

Maggiori oneri in applicazione del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50

€ 63.878,02

€ 8.655,45

IVA sui maggiori oneri in applicazione del D.L. 
17 maggio 2022, n. 50

€ 1.904,20

TOTALE - Somme a disposizione € 84.592,92 € 135.057,57 € 135.057,57 € 77.060,90

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 € 231.243,45

ECONOMIA € 68.756,55

 rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la  spesa  relativa  all'adeguamento  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite,  ai  sensi 

dell'art.  26  del  D.L.  50/2022,  convertito  nella  Legge  91/2022,  pari  a  netti  €  
8.655,45, oltre alla relativa IVA pari a € 1.904,20, come risulta dal Certificato di 
Pagamento n. 72/Reg. Cert. 2022 del 27/09/2022;

• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di 
€ 2.584,88;
risulta una minore spesa di € 68.756,55, che può passare in economia;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è 8930787E90 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C27H21000970003;

 di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi  dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.584,88 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo 
specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  2.584,88, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 781/2022, con esigibilità 
anno 2022.

Allegati: 
• Scheda ripartizione incentivo finale;
• Tabella riassuntiva di ripartizione. 
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Reggio Emilia, lì 10/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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