
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  862  DEL  12/10/2022

OGGETTO

REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  SULL'INCROCIO  TRA  LA  SP62  (VIA  PRATI 
VECCHI),VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO, IN LOCALITÀ CORTE TEGGE, NEI COMUNI 
DI  REGGIO  EMILIA  E  CAVRIAGO.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI  VARIANTE  E 
SUPPLETIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022, successivamente 
modificato  con  i  decreti  del  Presidente  n.  36  del  17/03/2022,  n.  83  del 
13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei 
centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi 
assegnati; 

Considerato che:

 con determinazione dirigenziale n.762 del  01/10/2021,  è stato approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO 
TRA  LA  SP62  (VIA  PRATI  VECCHI),VIA  VISTOLA  E  VIA  DE  CHIRICO,  IN 
LOCALITÀ  CORTE  TEGGE,  NEI  COMUNI  DI  REGGIO  EMILIA  E  CAVRIAGO”, 
concludente nell'importo complessivo di € 80.000,00 per un importo netto 
per lavori di euro € 61.737,28 (IVA esclusa) comprensivi di € 3.289,33 per 
oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, così come dettagliato nel 
prospetto economico sotto riportato:

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA
LA S.P.62 (VIA PRATI VECCHI), VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO, 

IN LOC. CORTE TEGGE, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CAVRIAGO

IMPORTI DA PROGETTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 58.447,95

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.289,33

TOTALE - Lavori in appalto € 61.737,28

SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Anac € 30,00

Assicurazioni verificatore e progettista € 400,00

Spese per incarichi professionali (c.s.e.) € 2.000,00

Spese per incarichi professionali (rilievo topografico) € 1.522,56
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IVA Lavori (22%) € 13.582,20

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 727,96

TOTALE - Somme a disposizione € 18.262,72

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00

 il  progetto  come  sopra  approvato,  di  complessivi  €  80.000,00  risulta 
finanziato come segue:
✔ per € 51.362,00 con risorse provenienti da fondi privati, di cui € 11.712,00 
versati  nell'esercizio  2020 (di  cui  €  10.189,44  da avanzo  vincolato  ed € 
1.522,56 impegno reiscritto n.686/2021) ed € 39.650,00 nell'esercizio 2021;
✔ per € 24.138,00 con risorse provenienti da introiti da sanzioni al Codice 
della Strada (accertamento di entrata Cap.322);
✔ per € 4.500 finanziato da avanzo di amministrazione;

 a seguito della medesima Determinazione dirigenziale sopracitata, con la quale si dava 
atto di procedere all'affidamento diretto dei lavori dell'intervento in parola, ai 
sensi dell'art.51, comma 1, lett.a) n.2, par. 2.1 del DL n.77/2021, convertito 
dalla Legge n.108/2021, previo invito ad almeno 3 (tre) operatori economici 
qualificati  iscritti  all'Albo delle  imprese adottato  dalla  Provincia,  a  favore 
dell'operatore  economico Trotta  Antonio,  con  sede  in  Via  Zuccardi,  24  - 
Campagnola Emilia (RE) – C.F.  TRTNTN57C25B581R e P.IVA 01595750355, 
che ha offerto  un ribasso percentuale del  15,53%, corrispondente ad un 
importo netto di di € 52.660,31 (di cui 49.370,98 per lavori comprensivi di € 
3.289,33  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  a  cui  sarà 
aggiunta  l'IVA  al  22%  corrispondente  all'importo  lordo  complessivo  di  € 
64.245,58 come  risulta  dal  seguente  quadro  economico,  rimodulato  a 
seguito dell'aggiudicazione:

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA
LA S.P.62 (VIA PRATI VECCHI), VIA VISTOLA E VIA DE CHIRICO, 

IN LOC. CORTE TEGGE, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E CAVRIAGO

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

IMPORTI 
DA PROGETTO

IMPORTI 
DA CONTRATTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 58.447,95 € 49.370,98

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.289,33 € 3.289,33

TOTALE - Lavori in appalto € 61.737,28 € 52.660,31
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SOMME A DISPOSIZIONE

Contributo Anac € 30,00 € 30,00

Assicurazioni verificatore e progettista € 400,00 € 400,00

Spese per incarichi professionali (c.s.e.) € 2.000,00 € 2.000,00

Spese per incarichi professionali (rilievo 
topografico)

€ 1.522,56 € 1.522,56

IVA Lavori (22%) € 13.582,20 € 11.585,27

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 727,96 € 727,96

Ribasso e minore IVA € 11.073,90

TOTALE - Somme a disposizione € 18.262,72 € 27.339,69

IMPORTO COMPLESSIVO € 80.000,00 € 80.000,00

 i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  08/11/2021,  come risulta  dal  relativo  verbale 
redatto in pari data;

 in data 14/12/2021 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n° Ord. 
42/2021 – Prot. N° 34264/2021;

Rilevato che:

 durante  l'esecuzione  dei  lavori  si  è  reso  necessario  implementare  la 
segnaletica  verticale,  rispetto  a  quanto  previsto  in  progetto,  oltre  ad 
aumentare le superfici  di  rifacimento del  tappeto d'usura,  in quanto si  è 
verificato  un  peggioramento  delle  condizioni  dello  stesso,  nel  tempo 
intercorso tra redazione del progetto ed esecuzione dei lavori;

 per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di 
variante in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera c) dell’art. 106 del D.Lgs 
50/2016  s.m.i.,  per  circostanze  impreviste  e  non  prevedibili  nella  fase  progettuale, 
dell'importo di € 54.862,62 relativi ai lavori in appalto, a cui vanno sommati € 25.137,38 
per  somme  a  disposizione,  così  come  risulta  dal  seguente  quadro  economico  di 
raffronto:
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Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

 approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;

 affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico Trotta Antonio, con 
sede  in  Via  Zuccardi,  24  -  Campagnola  Emilia  (RE)  –  C.F. 
TRTNTN57C25B581R e P.IVA 01595750355;

dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e 
in data 07/10/2022 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le  opere  oggetto  di  variante  sono  della  stessa  categoria  delle  opere  appaltate  e 
pertanto  rientrano  fra  le  competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del 
progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa 
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, non comporteranno un 
ulteriore aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali, oltre alla 
proroga di giorni 20, rispetto al termine di ultimazione, già concessa in data 20/12/2021 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

5 8 . 4 4 7 , 9 5€                      4 9 . 3 7 0 , 9 8€                      5 1 . 2 9 2 , 8 7€                      1 . 9 2 1 , 8 9€                       

3 . 2 8 9 , 3 3€                        3 . 2 8 9 , 3 3€                        3 . 5 6 9 , 7 5€                        2 8 0 , 4 2€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 6 1 . 7 3 7 , 2 8€                      5 2 . 6 6 0 , 3 1€                      5 4 . 8 6 2 , 6 2€                      2 . 2 0 2 , 3 1€                       

3 0 , 0 0€                             3 0 , 0 0€                             3 0 , 0 0€                             -€                                

4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           -€                                

2 . 0 0 0 , 0 0€                        2 . 0 0 0 , 0 0€                        2 . 0 0 0 , 0 0€                        -€                                

1 . 5 2 2 , 5 6€                        1 . 5 2 2 , 5 6€                        1 . 5 2 2 , 5 6€                        -€                                

1 3 . 5 8 2 , 2 0€                      1 1 . 5 8 5 , 2 7€                      1 2 . 0 6 9 , 7 8€                      4 8 4 , 5 1€                          

7 2 7 , 9 6€                           7 2 7 , 9 6€                           7 2 7 , 9 6€                           -€                                

1 1 . 0 7 3 , 9 0€                      8 . 3 8 7 , 0 8€                        2 . 6 8 6 , 8 2- €                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 8 . 2 6 2 , 7 2€                      2 7 . 3 3 9 , 6 9€                      2 5 . 1 3 7 , 3 8€                      2 . 2 0 2 , 3 1- €                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      -€                                

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
D I  P E R I Z I A

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n i  v e r i f i c a t o r e  e  p r o g e t t i s t a

C o n t r i b u t o  a n a c

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( c . s . e . )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( r i l i e v o  t o p o g r a f i c o )



di cui al ns. Prot. n°35571/2021;

 l'importo originario del progetto, pari ad € 80.000,00, è stato finanziato come segue:
✔ per € 51.362,00 con risorse provenienti da fondi privati, di cui € 11.712,00 
versati  nell'esercizio  2020 (di  cui  €  10.189,44  da avanzo  vincolato  ed € 
1.522,56 impegno reiscritto n.686/2021) ed € 39.650,00 nell'esercizio 2021;
✔ per € 24.138,00 con risorse provenienti da introiti da sanzioni al Codice 
della Strada (accertamento di entrata Cap.322);
✔ per € 4.500 finanziato da avanzo di amministrazione;

 la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 2.202,31 è ricompresa 
nell'importo  complessivo  del  progetto  di  €  80.000,00  e  risulta  già  impegnata  alla 
Missione 10, Programma 05, Codice  Piano dei Conti Integrato 2020109012, del 
Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028, 
impegno 750-2022 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

 il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. 
Valerio  Bussei,  ricopre  anche  il  ruolo  di  RUP, in  quanto  i  Funzionari  Tecnici,  in 
possesso  dei  necessari  requisiti  a  svolgere  detta  mansione  risultano  attualmente 
impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG 
del Servizio stesso.

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n.  8851195D2B, e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n.C91B20000250001; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

 di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DI 
ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP62 (VIA PRATI VECCHI),VIA VISTOLA E 
VIA DE CHIRICO, IN LOCALITÀ CORTE TEGGE, NEI COMUNI DI REGGIO EMILIA E 
CAVRIAGO”, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, e nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del 
medesimo art.106 del  D.Lgs.  50/2016,  per  circostanze impreviste  e non prevedibili 
nella  fase  progettuale,  di  €  2.202,31  che  porta  l'ammontare  complessivo  netto  dei 
lavori in appalto ad € 54.862,62 (comprensivi di € 3.569,75 per oneri per la sicurezza), 
a cui vanno sommati  € 25.137,38 per somme a disposizione, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente impegnata pari ad € 80.000,00, così come risulta 
dal seguente quadro economico di raffronto:
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 di affidare l'esecuzione dei maggiori  lavori  all'operatore economico  Trotta Antonio, 
con  sede  in  Via  Zuccardi,  24  -  Campagnola  Emilia  (RE)  –  C.F. 
TRTNTN57C25B581R e P.IVA 01595750355;

 di dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale,  e in data 07/10/2022 ha firmato l'atto di  sottomissione,  conservato in 
originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza 
del progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, non comporteranno un 
ulteriore aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali, oltre 
alla proroga di giorni 20, rispetto al termine di ultimazione, già concessa in data 
20/12/2021 di cui al ns. Prot. N°35571/2021;

 l''importo originario del progetto, pari ad € 80.000,00, è finanziato come segue:
 per €  51.362,00  con  risorse  provenienti  da  fondi  privati,  di  cui  € 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

5 8 . 4 4 7 , 9 5€                      4 9 . 3 7 0 , 9 8€                      5 1 . 2 9 2 , 8 7€                      1 . 9 2 1 , 8 9€                       

3 . 2 8 9 , 3 3€                        3 . 2 8 9 , 3 3€                        3 . 5 6 9 , 7 5€                        2 8 0 , 4 2€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 6 1 . 7 3 7 , 2 8€                      5 2 . 6 6 0 , 3 1€                      5 4 . 8 6 2 , 6 2€                      2 . 2 0 2 , 3 1€                       

3 0 , 0 0€                             3 0 , 0 0€                             3 0 , 0 0€                             -€                                

4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           -€                                

2 . 0 0 0 , 0 0€                        2 . 0 0 0 , 0 0€                        2 . 0 0 0 , 0 0€                        -€                                

1 . 5 2 2 , 5 6€                        1 . 5 2 2 , 5 6€                        1 . 5 2 2 , 5 6€                        -€                                

1 3 . 5 8 2 , 2 0€                      1 1 . 5 8 5 , 2 7€                      1 2 . 0 6 9 , 7 8€                      4 8 4 , 5 1€                          

7 2 7 , 9 6€                           7 2 7 , 9 6€                           7 2 7 , 9 6€                           -€                                

1 1 . 0 7 3 , 9 0€                      8 . 3 8 7 , 0 8€                        2 . 6 8 6 , 8 2- €                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 8 . 2 6 2 , 7 2€                      2 7 . 3 3 9 , 6 9€                      2 5 . 1 3 7 , 3 8€                      2 . 2 0 2 , 3 1- €                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      -€                                

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
D I  P E R I Z I A

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n i  v e r i f i c a t o r e  e  p r o g e t t i s t a

C o n t r i b u t o  a n a c

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( c . s . e . )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( r i l i e v o  t o p o g r a f i c o )



11.712,00 versati  nell'esercizio 2020 (di  cui  € 10.189,44 da avanzo 
vincolato  ed  €  1.522,56  impegno  reiscritto  n.686/2021)  ed  € 
39.650,00 nell'esercizio 2021;

 per  €  24.138,00  con  risorse  provenienti  da  introiti  da  sanzioni  al 
Codice della Strada (accertamento di entrata Cap.322);

 per € 4.500 finanziato da avanzo di amministrazione;

 la spesa  prevista  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto  di  netti  €  2.202,31  è 
ricompresa  nell'importo  complessivo  del  progetto  di  €  80.000,00  e  risulta  già 
impegnata alla  Missione 10, Programma 05, Codice Piano dei Conti Integrato 
2020109012,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5028, impegno 750-2022 del PEG 2022, con esigibilità 2022.

 con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

 la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  un'alterazione  sostanziale  del 
progetto,  ed  è  stata  redatta,  per  la  necessità,  sorta  durante  il  corso  delle 
lavorazioni,  di  apportare  modifiche  ad  alcune  opere  progettate,  cosi  come 
dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto  previsto al comma 1, 
lettera c), dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 ai sensi della Legge n.136/2010:
 si  applicheranno  le  disposizioni  previste,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari;
 in  riferimento  al  contratto  originario,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  n. 

8851195D2B, e il Codice Unico di Progetto (CUP) n.C91B20000250001.

Allegati:
– Computo metrico estimativo perizia di variante
– Quadro comparativo di confronto
– Atto di sottomissione
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Reggio Emilia, lì 12/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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