
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  868  DEL  12/10/2022

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO IN LOCALITA' PIANELLO SUL 
FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108 CASTELNOVO NE' MONTI - BONDOLO - CARU' 
APPROVAZIONE PERIZIA DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA SENZA AUMENTO DELLA 
SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Arch.  Raffaella  Panciroli,  funzionario  del  Settore 
Infrastrutture,  Mobilità  Sostenibile  e  Patrimonio  della  Provincia  di  Reggio  Emilia, 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 126 del 15/02/2022, è stato approvato il progetto 
definitivo  -  esecutivo  dell'intervento  di  “LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DEL 
PONTE POSTO IN LOCALITA' PIANELLO SUL FIUME SECCHIA LUNGO LA SP 108  
CASTELNOVO  NE'  MONTI  –  BONDOLO  -  CARU'”,  concludente  nell'importo  di  € 
1.485.111,82 di cui € 1,097.961,10 per lavori (comprensivi di € 198.692,73 per oneri 
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico:
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 €     8 9 9 , 2 6 8 . 3 7  

 €     1 9 3 , 4 1 1 . 1 8  

 €         5 , 2 8 1 . 5 5  

 €    1 , 0 9 7 , 9 6 1 . 1 0  

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  
 €       1 7 , 5 6 7 . 3 8  

 €         4 , 3 9 1 . 8 4  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €         1 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  d i   D . L .  e  C . S . E . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €       3 4 , 0 0 0 . 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  c o l l a u d o  t e c n i c o - a m m i n i s t r a t i v o n e t t o  C a s s a  e  IV A  €         4 , 1 0 0 . 0 0  

S p e s e  p e r  p r o v e  e  i n d a g i n i  s u i  m a t e r i a l i n e t t o  IV A  €       1 0 , 0 0 0 . 0 0  

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €            6 0 0 . 0 0  

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i l o r d o  IV A  €       6 1 , 3 9 8 . 7 8  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €     2 4 1 , 5 5 1 . 4 4  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €         1 , 5 2 4 . 0 0  

IV A  su  a l t re  v o c i 2 2 %  €       1 0 , 9 1 7 . 2 8  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €      3 8 7 , 1 5 0 . 7 2  

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )  €    1 , 4 8 5 , 1 1 1 . 8 2  

 I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  
I N F R A S T R U T T U R E  S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I

M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  D E L  P I A N E L L O  S P  1 0 8   
S U L  T .  S E C C H I A  C O M U N E  D I  V I L L A  M I N O Z Z O  ( R E )

Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o  p e r  l a  p r o g e t t a z i o n e
A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e n o n  i m p o n i b i l e  IV A

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

A D E G U A M E N T O  C O S T I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  P E R  O N E R I  C O V I D  1 9

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

T O T A L E  L A V O R I



• con determinazione dirigenziale n. 148 del 18/02/2022, e' stato affidato il servizio tecnico 
di  Direzione  Lavori  e  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione 
dell'intervento in argomento all'RTP formato dall'Ing. Fausto Viesi, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri  di  Reggio  Emilia  al  n.  1999,  e  dal  Geom.  Luca  Viesi,  iscritto  al  Collegio 
Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1854;

• a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 307 del 01/04/2022, i  
lavori in argomento sono stati aggiudicati all'impresa DI DUCA COSTRUZIONI SRL – con 
sede in Via della Vandra n. 2837, a Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, per l'importo 
dell’appalto  pari  a euro 1.027.278,61, comprensivo di  euro  198.692,73 per oneri  della 
sicurezza, per un ribasso del 7,86%, al netto dell'IVA;

• in data 13/06/2022 è stato stipulato con l'impresa appaltatrice il  contratto Protocollo n. 
9347/2022, in forma di scrittura privata;

• il  giorno  27/06/2022 sono stati  consegnati  all'impresa  i  lavori  con  apposito  verbale  di  
consegna; 

Considerato che:
• nel  corso  dei  sopralluoghi  antecedenti  all’inizio  dei  lavori  di  ripristino,  a  seguito  della 

scarifica  superficiale  eseguita  manualmente  degli  elementi  strutturali  portanti  del 
manufatto in particolare le pile e i pulvini, si è potuto constatare quanto segue:
1. vi sono ammanchi piuttosto consistenti  di  spessore del copriferro sulle armature dei 
fusti  delle pile e presenza di  calcestruzzo debolmente coeso,  che necessitano di  una 
rimodulazione degli spessori del ripristino definiti nel progetto esecutivo;
2.  lo  stato  di  degrado molto  avanzato  riscontrato  sulle  pile  e  sui  pulvini  necessita  di 
lavorazioni più accurate per la preparazione del supporto alla stesa delle fasce di rinforzo 
di fibra di carbonio;
3. il mix design del calcestruzzo previsto per il getto della soletta di consolidamento di 
spessore 11 cm, dovrà prevedere l’aggiunta di additivante antiritiro per il controllo della 
formazione di fessurazioni da ritiro.

• le  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  verificatesi  in  corso  d'opera  di  cui  sopra, 
hanno portato  la Direzione Lavori  ad inoltrare in data 31/08/2022 al  Responsabile 
Unico del Procedimento, che approva, una perizia di variante che modifica, ai sensi  
dell'art.  106,  del  D.Lgs.  50/2016,  comma  1,  lettera  c),  il  contratto  in  corso,  per 
garantire,  da  subito,  la  risoluzione  delle  circostanze  sopravvenute  e  palesatesi  in 
corso d’opera, composta dai seguenti elaborati:
• Relazione tecnica di variante;
• Atto di sottomissione;
• Verbale di concordamento nuovi prezzi;
• CME delle modifiche contrattuali;
• Quadro comparativo;
• Particolari costruttivi;

Atteso che:

• i  lavori  previsti  si  rendono necessari  per potere completare l'opera in condizioni  di 
stabilità, sicurezza e funzionalità per i fruitori dell'opera, risolvendo le criticità sopra 
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evidenziate, attraverso le risorse delle somme a disposizione del quadro economico di 
progetto, senza aumentare la spesa complessiva originariamente stanziata e senza 
alterare la natura generale del contratto, poiché non introducono lavorazioni estranee 
alla categoria delle opere in appalto;

• i lavori in variante, rientranti nella cat. OG3, saranno soggetti allo stesso ribasso del 
contratto principale;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  58.692,77,  portando  l'importo 
contrattuale a € 1.085.971,38,  comprensivi di € 166.009,74 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e   a  

c o n t r a t t o

D iff e re n z a

 €      8 9 9 . 2 6 8 , 3 7   €        8 2 8 . 5 8 5 , 8 8   €        9 9 8 . 4 3 8 , 9 4   €        9 1 9 . 9 6 1 , 6 4   €        9 1 . 3 7 5 , 7 6  

 €      1 9 3 . 4 1 1 , 1 8   €        1 9 3 . 4 1 1 , 1 8   €        1 6 0 . 7 2 8 , 1 9   €        1 6 0 . 7 2 8 , 1 9  - €        3 2 . 6 8 2 , 9 9  

 €          5 . 2 8 1 , 5 5   €            5 . 2 8 1 , 5 5   €            5 . 2 8 1 , 5 5   €            5 . 2 8 1 , 5 5  

 €   1 . 0 9 7 . 9 6 1 , 1 0   €     1 . 0 2 7 . 2 7 8 , 6 1   €     1 . 1 6 4 . 4 4 8 , 6 8   €     1 . 0 8 5 . 9 7 1 , 3 8   €        5 8 . 6 9 2 , 7 7  

R i b a s s o  7 , 8 6 %  €          7 0 . 6 8 2 , 4 9  - €        7 0 . 6 8 2 , 4 9  

M i n o r e  I V A  €          1 5 . 5 5 0 , 1 5  - €        1 5 . 5 5 0 , 1 5  

 €        1 7 . 5 6 7 , 3 8   €          1 7 . 5 6 7 , 3 8   €          1 7 . 5 6 7 , 3 8   €          1 7 . 5 6 7 , 3 8  

 €          4 . 3 9 1 , 8 4   €            4 . 3 9 1 , 8 4   €            4 . 3 9 1 , 8 4   €            4 . 3 9 1 , 8 4  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €          1 . 1 0 0 , 0 0   €            1 . 1 0 0 , 0 0   €            1 . 1 0 0 , 0 0   €            1 . 1 0 0 , 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  D . L .  e  C . S . E . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 4 . 0 0 0 , 0 0   €          2 1 . 4 4 0 , 0 0   €          2 1 . 4 4 0 , 0 0   €          2 1 . 4 4 0 , 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e ,  
D . L .  e  c o o r d i n a m e n t o  ( R I B A S S A T O  -
3 6 % )

 €            6 . 4 7 1 , 9 8   €            6 . 4 7 1 , 9 8   €          6 . 4 7 1 , 9 8  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  t e c n i c o -
a m m i n i s t r a t i v o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €          4 . 1 0 0 , 0 0   €            4 . 1 0 0 , 0 0   €            4 . 1 0 0 , 0 0   €            4 . 1 0 0 , 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €        1 0 . 0 0 0 , 0 0   €          1 0 . 0 0 0 , 0 0   €          1 0 . 0 0 0 , 0 0   €          1 0 . 0 0 0 , 0 0  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  s t r u t t u r a l i  
s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €             6 0 0 , 0 0   €               6 0 0 , 0 0   €               6 0 0 , 0 0   €               6 0 0 , 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  
e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        6 1 . 3 9 8 , 7 8   €          7 7 . 3 3 4 , 9 0   €          8 3 . 7 5 0 , 7 2   €          8 3 . 7 5 0 , 7 2   €          6 . 4 1 5 , 8 2  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      2 4 1 . 5 5 1 , 4 4   €        2 2 6 . 0 0 1 , 2 9   €        2 5 6 . 1 7 8 , 7 1   €        2 3 8 . 9 1 3 , 7 0   €        3 0 . 1 7 7 , 4 2  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €          1 . 5 2 4 , 0 0   €            1 . 0 2 1 , 6 0   €            1 . 2 8 0 , 4 8   €            1 . 2 8 0 , 4 8   €             2 5 8 , 8 8  

IV A  su  a l t r e  v o c i 2 2 %  €        1 0 . 9 1 7 , 2 8   €            8 . 0 4 3 , 5 5   €            9 . 5 2 4 , 3 4   €            9 . 5 2 4 , 3 4   €          1 . 4 8 0 , 7 9  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €      3 8 7 . 1 5 0 , 7 2   €        4 5 7 . 8 3 3 , 2 1   €        4 1 6 . 4 0 5 , 4 5   €        3 9 9 . 1 4 0 , 4 5  - €        4 1 . 4 2 7 , 7 6  

 €   1 . 4 8 5 . 1 1 1 , 8 2   €     1 . 4 8 5 . 1 1 1 , 8 2   €     1 . 5 8 0 . 8 5 4 , 1 3   €     1 . 4 8 5 . 1 1 1 , 8 2  

  I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  I N F R A S T R U T T U R E  
S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I

M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  D E L  P I A N E L L O  S P  1 0 8   
S U L  T .  S E C C H I A  C O M U N E  D I  V I L L A  M I N O Z Z O  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  
p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A

A D E G U A M E N T O  C O S T I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  P E R  O N E R I  
C O V I D  1 9



• tale  aumento è inferiore al  50% del  valore del  contratto  iniziale,  come previsto  al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o eccezioni 
di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale 
sottoscrivendo  atto  di  sottomissione  in  data  22  settembre  2022,  depositato  in  atti 
presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio; 

• i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrato da n. 1 verbale di nuovi 
prezzi sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto, ai sensi dell'art. 8 
del DM 49 del 2018 comma 5, lettere a) e b),  sia  desumendoli  dai prezzari di  cui 
all’articolo  23,  comma  16  del  codice,  ove  esistenti,  sia  ricavandoli  totalmente  o 
parzialmente da nuove analisi effettuate dal Direttore dei Lavori e dal Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di Esecuzione, avendo a riferimento i prezzi elementari  di mano 
d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal RUP;

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto  della perizia di  variante  e suppletiva,  senza aumento della  spesa 
complessiva  originariamente  stanziata,  predisposta  dal  Direttore  dei  Lavori  e 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto 
di € 58.692,77, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 1.085.971,38, 
IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• di  dare  atto  che  la  maggiore  spesa  di  €  58.692,77,  oltre  all'IVA al  22%,  trova 
copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, 
Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022- 2024 e al corrispondente 
Cap. 5116 del PEG 2022, codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, 
finanziata con fondi di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 9054718DA9 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C27H21004310001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di variante e 
suppletiva, relativa all'intervento di  “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
POSTO  IN  LOCALITA'  PIANELLO  SUL  FIUME  SECCHIA  LUNGO  LA  SP  108  
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CASTELNOVO  NE'  MONTI  –  BONDOLO  -  CARU'”,  con  le  modalità  descritte  in 
premessa;

• di approvare la  perizia di variante e suppletiva di cui sopra senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto 
di € 58.692,77, che determina un nuovo importo netto dei lavori di  € 1.085.971,38 
IVA esclusa, come risulta dal quadro economico riepilogativo di seguito riportato: 

• di prendere atto del Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi, conservato agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio e dell'atto di sottomissione 
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Q u a d r o  E c o n o m i c o  d i  r i f e r i m e n t o

I m p o r t i  d a  
p r o g e t t o

I m p o r t i  d a  
c o n t r a t t o

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e

I m p o r t i  d i  
v a r i a n t e   a  

c o n t r a t t o

D iff e re n z a

 €      8 9 9 . 2 6 8 , 3 7   €        8 2 8 . 5 8 5 , 8 8   €        9 9 8 . 4 3 8 , 9 4   €        9 1 9 . 9 6 1 , 6 4   €        9 1 . 3 7 5 , 7 6  

 €      1 9 3 . 4 1 1 , 1 8   €        1 9 3 . 4 1 1 , 1 8   €        1 6 0 . 7 2 8 , 1 9   €        1 6 0 . 7 2 8 , 1 9  - €        3 2 . 6 8 2 , 9 9  

 €          5 . 2 8 1 , 5 5   €            5 . 2 8 1 , 5 5   €            5 . 2 8 1 , 5 5   €            5 . 2 8 1 , 5 5  

 €   1 . 0 9 7 . 9 6 1 , 1 0   €     1 . 0 2 7 . 2 7 8 , 6 1   €     1 . 1 6 4 . 4 4 8 , 6 8   €     1 . 0 8 5 . 9 7 1 , 3 8   €        5 8 . 6 9 2 , 7 7  

R i b a s s o  7 , 8 6 %  €          7 0 . 6 8 2 , 4 9  - €        7 0 . 6 8 2 , 4 9  

M i n o r e  I V A  €          1 5 . 5 5 0 , 1 5  - €        1 5 . 5 5 0 , 1 5  

 €        1 7 . 5 6 7 , 3 8   €          1 7 . 5 6 7 , 3 8   €          1 7 . 5 6 7 , 3 8   €          1 7 . 5 6 7 , 3 8  

 €          4 . 3 9 1 , 8 4   €            4 . 3 9 1 , 8 4   €            4 . 3 9 1 , 8 4   €            4 . 3 9 1 , 8 4  

S p e s e  A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e l o r d o  IV A  €          1 . 1 0 0 , 0 0   €            1 . 1 0 0 , 0 0   €            1 . 1 0 0 , 0 0   €            1 . 1 0 0 , 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  d i  D . L .  e  C . S . E . n e t t o  C a s s a  e  IV A  €        3 4 . 0 0 0 , 0 0   €          2 1 . 4 4 0 , 0 0   €          2 1 . 4 4 0 , 0 0   €          2 1 . 4 4 0 , 0 0  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e ,  
D . L .  e  c o o r d i n a m e n t o  ( R I B A S S A T O  -
3 6 % )

 €            6 . 4 7 1 , 9 8   €            6 . 4 7 1 , 9 8   €          6 . 4 7 1 , 9 8  

S p e s e  t e c n i c h e  p e r  c o l l a u d o  t e c n i c o -
a m m i n i s t r a t i v o

n e t t o  C a s s a  e  IV A  €          4 . 1 0 0 , 0 0   €            4 . 1 0 0 , 0 0   €            4 . 1 0 0 , 0 0   €            4 . 1 0 0 , 0 0  

S p e s e  p e r  i n d a g i n i  e  a n a l i s i  d i  
l a b o r a t o r i o  

n e t t o  IV A  €        1 0 . 0 0 0 , 0 0   €          1 0 . 0 0 0 , 0 0   €          1 0 . 0 0 0 , 0 0   €          1 0 . 0 0 0 , 0 0  

S p e s e  p e r  m o n i t o r a g g i  s t r u t t u r a l i  
s t r u m e n t a l i

n e t t o  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

C o n t r i b u t o  A N A C n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €             6 0 0 , 0 0   €               6 0 0 , 0 0   €               6 0 0 , 0 0   €               6 0 0 , 0 0  

I n d e n n i t à  d i  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  
e  f f . p p .

n o n  i m p o n i b i l e  IV A  €                     -     €                      -     €                       -     €                       -    

L a v o r i  i n  e c o n o m i a ,  i m p r e v i s t i ,  
a c c o r d i  b o n a r i ,  s p e s e  d i  g a r a  e  
a r r o t o n d a m e n t i

l o r d o  IV A  €        6 1 . 3 9 8 , 7 8   €          7 7 . 3 3 4 , 9 0   €          8 3 . 7 5 0 , 7 2   €          8 3 . 7 5 0 , 7 2   €          6 . 4 1 5 , 8 2  

I V A  s u  l a v o r i 2 2 %  €      2 4 1 . 5 5 1 , 4 4   €        2 2 6 . 0 0 1 , 2 9   €        2 5 6 . 1 7 8 , 7 1   €        2 3 8 . 9 1 3 , 7 0   €        3 0 . 1 7 7 , 4 2  

C o n t r i b u t o  p r e v i d e n z i a l e  4 %  €          1 . 5 2 4 , 0 0   €            1 . 0 2 1 , 6 0   €            1 . 2 8 0 , 4 8   €            1 . 2 8 0 , 4 8   €             2 5 8 , 8 8  

IV A  su  a l t r e  v o c i 2 2 %  €        1 0 . 9 1 7 , 2 8   €            8 . 0 4 3 , 5 5   €            9 . 5 2 4 , 3 4   €            9 . 5 2 4 , 3 4   €          1 . 4 8 0 , 7 9  

T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  €      3 8 7 . 1 5 0 , 7 2   €        4 5 7 . 8 3 3 , 2 1   €        4 1 6 . 4 0 5 , 4 5   €        3 9 9 . 1 4 0 , 4 5  - €        4 1 . 4 2 7 , 7 6  

 €   1 . 4 8 5 . 1 1 1 , 8 2   €     1 . 4 8 5 . 1 1 1 , 8 2   €     1 . 5 8 0 . 8 5 4 , 1 3   €     1 . 4 8 5 . 1 1 1 , 8 2  

  I N T E R V E N T I  D I  E M E R G E N Z A  P E R  L A  M E S S A  I N  S I C U R E Z Z A  D E L L E  I N F R A S T R U T T U R E  
S T R A D A L I  P R O V I N C I A L I

M A N U T E N Z I O N E  S T R A O R D I N A R I A  D E L  P O N T E  D E L  P I A N E L L O  S P  1 0 8   
S U L  T .  S E C C H I A  C O M U N E  D I  V I L L A  M I N O Z Z O  ( R E )

T O T A L E  I M P O R T O  P R O G E T T O  ( A + B )

T O T A L E  L A V O R I  A L  N E T T O  D E L  R I B A S S O  D ' A S T A

A )  S O M M E  A  B A S E  D ' A P P A L T O

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  d e l l ' A M M I N I S T R A Z I O N E  

I M P O R T O  D E I  L A V O R I  S O G G E T T I  A  R I B A S S O

O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A

A r t .  1 1 3  D .  L g s .  n . 5 0 / 2 0 1 6  -  I n c e n t i v o  
p e r  F u n z i o n i  T e c n i c h e

n o n  i m p o n i b i l e  IV A

A D E G U A M E N T O  C O S T I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  P E R  O N E R I  
C O V I D  1 9



sottoscritto in data 22 settembre 2022 dalla ditta DI DUCA COSTRUZIONI SRL – con 
sede in Via della Vandra n. 2837, a Atina (FR) - C.F. e P. IVA 01995380605, che si è 
dichiarata  disponibile  ad  eseguirli  ai  medesimi  patti  e  condizioni  del  contratto 
principale e senza riserve o eccezioni di sorta; 

• di dare atto che:

• la variante in parola è tesa alla soluzione dei problemi conseguenti  a circostanze 
impreviste e imprevedibili  verificatisi in corso d'opera e non prevedibili nella fase 
progettuale, non imputabili alla stazione appaltante, verificatisi in corso d’opera e 
rientra nella fattispecie di cui all'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c);

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• la maggiore spesa di € 58.692,77 oltre all'IVA al 22%, trova copertura tra le somme 
a disposizione del progetto in argomento alla  Missione 10,  Programma 05 del 
Bilancio di Previsione 2022- 2024 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 
2022, codice V livello 2020109012, esigibilità 2022, finanziata con fondi 
di cui al Decreto n. 225 del 29/05/2021;

• i  prezzi applicati sono quelli  del contratto principale, integrato da n. 1 verbale di 
nuovi prezzi sino ad ora sottoscritti, alla cui formazione si è provveduto, ai sensi 
dell'art. 8 del DM 49 del 2018 comma 5, lettere a) e b), sia desumendoli dai prezzari 
di cui all’articolo 23, comma 16 del codice, ove esistenti, sia ricavandoli totalmente 
o  parzialmente  da  nuove  analisi  effettuate  dal  Direttore  dei  Lavori  e  dal 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, avendo a riferimento i prezzi 
elementari  di  mano d’opera,  materiali,  noli  e  trasporti  alla  data  di  formulazione 
dell’offerta,  attraverso un contraddittorio tra il  direttore dei lavori  e l’esecutore, e 
approvati dal RUP;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale,  in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• la variante in argomento è composta dalla documentazione in premessa riportata, 
conservata  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio e di detti  documenti originali viene allegato in copia al presente atto, 
quale  parte  integrante  e  sostanziale  dello  stesso,  il  Quadro  comparativo  di 
confronto;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di  Gara (CIG) è  il  n.  9054718DA9 e il  Codice Unico di  Progetto 
(CUP) n. C27H21004310001.

Allegati:

• Quadro comparativo di confronto.
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Reggio Emilia, lì 12/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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