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QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 316 fissata medi ... ircolari Pannelli in lamiera di acciaio
A.P.001 inox AISI satinati

Sommano kg 961,59 961,59 --- 11,29 10 8́56,35 10 8́56,35

2 Fornitura e posa di connettore a secco composto da un uni ...  tracciamento su superficie orizzontale
A.P.002 e pulizia del foro

Sommano cadauno 34 2́65,00 34 2́65,00 --- 3,71 127 1́23,15 127 1́23,15

3 Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di m ...  cantiere e discarica: per ogni km in più
A01.010.005. oltre i primi 10
b Sommano m³/km 2 1́26,25 2 1́26,25 --- 0,58 1́ 233,23 1́ 233,23

4 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di con ... e l'acciaio di armatura, con i seguenti
A03.007.005. dosaggi: 150 kg/mc
a Sommano mc 15,60 15,60 --- 84,47 1́ 317,73 1́ 317,73

5 Sovrapprezzo ai conglomerati cementizi a resistenza caratteristica per aumento della classe di
A03.007.135 lavorabilità da S4 a S5

Sommano mc 454,49 454,49 --- 3,22 1́ 463,46 1́ 463,46

6 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati ce ... estruzzo:
A03.010.005.

 
per solai e solette piene con travi a spessore

e Sommano mq 617,41 617,41 --- 30,44 18 7́93,96 18 7́93,96

7 Sovrapprezzo alle casseforme rette o centinate per getti  ... re ai 4 m dal piano di appoggio delle
A03.010.020 armature di sostegno

Sommano mq 617,41 617,41 --- 5,60 3 4́57,50 3 4́57,50

8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio  ... siglio Superiore dei LL.PP., in barre:
A03.013.005. diametro 14 ÷ 30 mm
e Sommano kg 96 4́52,15 96 4́52,15 --- 1,72 165 8́97,70 165 8́97,70

9 Cicogne per sostegno di canali di gronda, montate in oper ... are l'opera finita a regola d'arte: in rame
A07.037.040. o acciaio inox
b Sommano cad 20,00 20,00 --- 5,70 114,00 114,00

10 Discendenti montati in opera compreso pezzi speciali ed o ... ro fino a 100 mm: in acciaio zincato
A07.037.050. preverniciato da 8/10
d Sommano m 30,00 30,00 --- 19,27 578,10 578,10

11 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer bituminoso: al solvente
A11.001.010. Sommano mq 2 4́38,48 2 4́38,48 --- 1,60 3 9́01,57 3 9́01,57

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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a
12 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... bond composito stabilizzato,
A11.001.020. spessore 4 mm Agrement I.T.C.
a Sommano mq 91,68 91,68 --- 20,11 1́ 843,68 1́ 843,68

13 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana b ... ale e di almeno 15 cm alle testate dei
A11.001.035. teli: spessore 4 mm
a Sommano mq 2 3́46,80 2 3́46,80 --- 16,32 38 2́99,78 38 2́99,78

14 Protezione anticarbonatante ed impermeabilizzazione di va ...  300 µ, con esclusione della pulizia
A11.010.020 profonda del supporto

Sommano mq 20,00 20,00 --- 34,70 694,00 694,00

15 Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossanic ... cata a pennello a due mani su supporto
A20.019.005. preparato: colorata
b Sommano mq 268,68 268,68 --- 14,07 3 7́80,33 3 7́80,33

16 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo dell ... ici: in acciaio S275 JR - classe di
A23.001.005. esecuzione EXC1 o EXC2
c Sommano kg 4 5́38,80 4 5́38,80 --- 3,36 15 2́50,37 15 2́50,37

17 Carpenteria in acciaio per travi e colonne, realizzate in ...  saldatura: in acciaio S235 JR - Classe di
A23.001.025. esecuzione EXC3
b Sommano kg 2 8́68,20 2 8́68,20 --- 4,87 13 9́68,13 13 9́68,13

18 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco media ... re un prodotto finito: strutture di peso
A23.004.030. superiore a 80 kg
a Sommano kg 7 4́07,00 7 4́07,00 --- 0,36 2 6́66,52 2 6́66,52

19 CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN C.A. O C.A.P.
B.003.040.b Sommano mc 472,67 472,67 --- 169,76 80 2́40,46 80 2́40,46

20 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello
B01.004.025. demolitore manuale
a Sommano mc 15,60 15,60 --- 209,69 3 2́71,16 3 2́71,16

21 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... ato, eseguita con l'ausilio di martello
B01.004.025. demolitore manuale
b Sommano mc 0,58 0,58 --- 312,69 181,36 181,36

22 Demolizione di struttura in calcestruzzo di qualsiasi for ... risulta: armato, eseguita con l'ausilio di
B01.004.025. mezzi meccanici
d Sommano mc 141,75 141,75 --- 93,47 13 2́49,37 13 2́49,37

23 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con  ... conglomerato bituminoso: profondità di

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 
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B01.007.005. taglio 100 ÷ 130 mm
d Sommano m 14,00 14,00 --- 10,19 142,66 142,66

24 Taglio di superfici piane con macchine taglia giunti con  ... conglomerato cementizio: profondità di
B01.007.010. taglio 150 ÷ 200 mm
f Sommano m 193,00 193,00 --- 59,64 11́ 510,52 11́ 510,52

25 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 genn ...  ritorno e scarico con esclusione degli
B01.061.005 oneri di discarica

Sommano mc 23,61 23,61 --- 47,85 1́ 129,74 1́ 129,74

26 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risu ... deposito provvisorio, in attesa del
B01.061.015 trasporto allo scarico

Sommano mc 23,61 23,61 --- 23,21 547,99 547,99

27 Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata ...  pulizia, di lunghezza fino a 60 cm:
B02.004.050. diametro fino a 16 mm
a Sommano Cadauno 100,00 100,00 --- 24,89 2 4́89,00 2 4́89,00

28 Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in ca ... lizzazione di acqua durante le prime 24 ore
B02.013.010 di indurimento

Sommano mq 1́ 820,11 1́ 119,79 -700,32 35,00 63 7́03,85 39 1́92,65 24 5́11,20 -38,477

29 Fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione di ac ... zione di foro mediante trapano a
B02.013.040 rotazione/rotopercussione

Sommano Cadauno 664,00 664,00 --- 9,53 6 3́27,92 6 3́27,92

30 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza miglior ... re il lavoro finito a regola d'arte:
B02.013.045. diametro fino a 16 mm
a Sommano m 166,00 --- -166,00 24,70 4 1́00,20 --- 4 1́00,20 -100,000

31 Fornitura e applicazione di tessuto in fibra di carbonio  ...  in fibra di carbonio di tipo unidirezionale:
B02.019.030. primo strato
a Sommano mq 268,68 268,68 --- 219,63 59 0́10,19 59 0́10,19

32 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi
C01.016.015. A1, A2-4, A2-5, A3
a Sommano mc 2 4́17,00 2 4́17,00 --- 6,03 14 5́74,51 14 5́74,51

33 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ... zo di rulli di idoneo peso. Spessore
C01.022.015. compresso fino a 5 cm
a Sommano mq 2 3́60,75 2 3́60,75 --- 6,80 16 0́53,10 16 0́53,10

34 Strato di binder in conglomerato bituminoso costituito da ... zo di rulli di idoneo peso: per ogni cm in
C01.022.015. più di spessore

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 28 6́11,40
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c Sommano mq 15 8́34,88 15 8́34,88 --- 1,74 27 5́52,69 27 5́52,69

35 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... enza superficiale BPN ≥ 62: spessore
C01.022.020. compresso fino a 3 cm
a Sommano mq 2 3́60,75 2 3́60,75 --- 5,16 12 1́81,47 12 1́81,47

36 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di forma tri ...  di ferro spessore 10/10, rifrangenza
C01.043.005. classe I: lato 60 cm
a Sommano Cadauno 3,00 3,00 --- 11,20 33,60 33,60

37 Segnali di "precedenza nei sensi unici alternati" con sca ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
C01.043.075. classe I: lato 40 cm
a Sommano Cadauno 1,00 1,00 --- 13,51 13,51 13,51

38 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fo ... miera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:
C01.043.095. diametro 40 cm
a Sommano Cadauno 4,00 4,00 --- 11,20 44,80 44,80

39 Pannello integrativo di "distanza" con scatolatura perime ... n lamiera di ferro 10/10, rifrangenza
C01.043.140. classe I: 40 x 20 cm
a Sommano Cadauno 3,00 3,00 --- 10,43 31,29 31,29

40 Segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" co ... 10, rifrangenza classe II, delle dimensioni
C01.043.260. di: 40 x 60 cm
a Sommano Cadauno 2,00 2,00 --- 36,40 72,80 72,80

41 Segnale di "localizzazione territoriale" con scatolatura  ... iera di alluminio 25/10, rifrangenza classe
C01.043.280. II: 60 x 20 cm
a Sommano Cadauno 2,00 2,00 --- 23,10 46,20 46,20

42 Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazio ... compresi scavo e basamento in
C01.049.010. calcestruzzo: altezza 3,00 m
b Sommano Cadauno 6,00 6,00 --- 63,96 383,76 383,76

43 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale:
C01.052.005. per strisce da 15 cm
b Sommano m 323,50 323,50 --- 0,90 291,15 291,15

44 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo im ... iamento e la fornitura del materiale:
C01.052.005. per strisce da 25 cm
d Sommano m 647,00 647,00 --- 1,50 970,50 970,50

45 Demolizione di massicciata stradale per grandi superfici  ... sporto del materiale non utilizzato entro
C01.058.010 5 km di distanza

Sommano mq 2 2́62,75 2 2́62,75 --- 2,94 6 6́52,49 6 6́52,49

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 28 6́11,40
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46 Montaggio o smontaggio di cartelli o segnali vari su o da ... porto dei cartelli e segnali nei luoghi
C01.058.070 indicati dalla D.L

Sommano Cadauno 6,00 6,00 --- 5,93 35,58 35,58

47 Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi di ... fondazione ed il riempimento del vuoto
C01.058.075 con materiale arido

Sommano Cadauno 6,00 6,00 --- 14,67 88,02 88,02

48 Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... nutile e del trasporto a deposito di quello
C01.058.095 riutilizzabile

Sommano m 210,00 210,00 --- 11,09 2 3́28,90 2 3́28,90

49 Rimozione di ringhiere e parapetti stradali in profilati  ... a o di altri mezzi per il taglio alla base o
C01.058.100 agli incastri

Sommano kg 15 7́50,00 15 7́50,00 --- 3,55 55 9́12,50 55 9́12,50

50 Tubi in polietilene ad alta densità di tipo corrugato a d ... ità SN 4: diametro interno 800 mm,
C02.016.055. diametro esterno 935 mm
n Sommano m 105,00 105,00 --- 214,32 22 5́03,60 22 5́03,60

51 Tubi in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto  ... i SDR 51 (SN 2 kN/mq): diametro di 200
C02.016.110. mm, spessore 3,9 mm
a Sommano m 10,00 10,00 --- 21,29 212,90 212,90

52 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e t ... ostamento e sistemazione frontale del
C04.004.005. materiale di risulta
a Sommano mc 272,70 272,70 --- 2,00 545,40 545,40

53 Scavo di sbancamento per opere di difesa del suolo anche  ... t'altro occorra per dare il lavoro finito a
C04.004.010 regola d'arte.

Sommano mc 2 4́17,00 2 4́17,00 --- 3,70 8 9́42,90 8 9́42,90

54 Pietrame calcareo di cava, con tolleranza di elementi di  ... o finito a regola d'arte: elementi di peso
C04.052.005. oltre i 3000 kg
h Sommano mc 272,70 272,70 --- 59,00 16 0́89,30 16 0́89,30

55 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... MATTONI,
E.008.005.17 MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
.01.01 Sommano t 379,03 379,03 --- 24,86 9 4́22,69 9 4́22,69

56 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... E
E.008.005.17 BITUMINOSE DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 03 01"
.03.02 Sommano t 294,16 294,16 --- 12,43 3 6́56,41 3 6́56,41

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 28 6́11,40
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57 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... (INCLUSE LE
E.008.005.17 LORO LEGHE) COD CER 17 04 05 - FERRO E ACCIAIO
.04.05 Sommano t 15,75 15,75 --- 49,72 783,09 783,09

58 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua pe ... to, montaggio e smontaggio per tutta la
F01.001.005 durata dei lavori.

Sommano a corpo 1,00 1,00 --- 515,00 515,00 515,00

59 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ... zza: 240 x 450 x 240 cm - per i primi 30
F01.022.005. giorni lavorativi
c Sommano Cadauno 2,00 2,00 --- 204,90 409,80 409,80

60 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da ...  giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
F01.022.005. sottoarticolo c)
d Sommano Cadauno 14,00 14,00 --- 42,00 588,00 588,00

61 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... quami. Noleggio mensile: per i primi 30
F01.022.045. giorni lavorativi.
a Sommano cadauno 1,00 1,00 --- 160,00 160,00 160,00

62 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... iquami. Noleggio mensile: per i primi 30
F01.022.045. giorni lavorativi
a Sommano Cadauno 1,00 1,00 --- 160,00 160,00 160,00

63 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... oleggio mensile: per ogni 30 giorni
F01.022.045. lavorativi aggiuntivi.
b Sommano cadauno 7,00 7,00 --- 110,00 770,00 770,00

64 Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato re ... Noleggio mensile: per ogni 30 giorni
F01.022.045. lavorativi aggiuntivi
b Sommano Cadauno 7,00 7,00 --- 110,00 770,00 770,00

65 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... o di utilizzo dei materiali per tutta la durata
F01.025.025. dei lavori
d Sommano m 80,00 80,00 --- 1,86 148,80 148,80

66 Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit ... cessiva rimozione, per ogni metro di
F01.025.025. recinzione realizzata
e Sommano m 80,00 80,00 --- 6,11 488,80 488,80

67 Cartellonistica specifica per indicazioni associate di av ... desiva rifrangente; costo di utilizzo
F01.028.045. mensile:500 x 700 mm
f Sommano cadauno 40,00 40,00 --- 0,89 35,60 35,60

68 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza  ... per un mese, compreso eventuali

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 28 6́11,40
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F01.031.010. perdite e/o danneggiamenti
b Sommano Cadauno 550,00 550,00 --- 0,57 313,50 313,50

69 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza  ... enti a seguito di spostamenti provocati
F01.031.010. da mezzi in marcia
d Sommano cad 55,00 550,00 495,00 1,86 102,30 1́ 023,00 920,70 900,000

70 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... la d'arte: per il primo mese lavorativo o
F01.031.015. frazione di esso
a Sommano cad 2,00 2,00 --- 15,40 30,80 30,80

71 Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogramm ... arte: per ogni mese o frazione di esso
F01.031.015. successivo al primo
b Sommano cad 14,00 14,00 --- 3,50 49,00 49,00

72 Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartell ... ngenza classe 1; costo di utilizzo del
F01.031.040 segnale per un mese

Sommano Cadauno 70,00 70,00 --- 23,23 1́ 626,10 1́ 626,10

73 Segnaletica di preavviso su supporto mobile costituita da ... bile; costo di utilizzo per un mese:
F01.031.055. dimensioni 90 x 90 cm
a Sommano Cadauno 14,00 14,00 --- 6,98 97,72 97,72

74 Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartel ... lizzo della barriera per un mese:
F01.031.060. lunghezza pari a 1200 mm
a Sommano cad 70,00 70,00 --- 2,66 186,20 186,20

75 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza ... e 10/10 mm, dimensioni 90 x 90 cm,
F01.031.080. rifrangenza in classe 1
c Sommano Cadauno 200,00 200,00 --- 4,70 940,00 940,00

76 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per ... rifrangente con perline di vetro
F01.031.085 premiscelate alla vernice

Sommano m 700,00 700,00 --- 0,95 665,00 665,00

77 Segnaletica orizzontale temporanea, di colore giallo, per ... drato della superficie verniciata misurata
F01.031.090 vuoto per pieno

Sommano mq 100,00 100,00 --- 7,62 762,00 762,00

78 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni m ... ia di semafori): costo di utilizzo del
F01.031.150. sistema per un mese
a Sommano cad 7,00 7,00 --- 49,17 344,19 344,19

79 Cavalletto in profilato di acciaio zincato per sostegni m ...  semafori): posizionamento in opera e
F01.031.150. successiva rimozione

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 920,70 28 6́11,40
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b Sommano cad 1,00 1,00 --- 51,03 51,03 51,03

80 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... anto completo: costo di utilizzo
F01.031.155. dell'impianto per un mese
a Sommano cad 7,00 7,00 --- 17,84 124,88 124,88

81 Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere ... o completo: posizionamento in opera e
F01.031.155. successiva rimozione
b Sommano cad 1,00 1,00 --- 15,52 15,52 15,52

82 Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie pe ... cronizzazione a fotocellula: costo di
F01.031.165. utilizzo per un mese
a Sommano cad 14,00 14,00 --- 19,20 268,80 268,80

83 Lampeggiatore sincronizzabile, da posizionare in serie pe ... otocellula: posizionamento in opera e
F01.031.165. successiva rimozione
b Sommano cad 2,00 2,00 --- 10,34 20,68 20,68

84 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ... el tipo B450C: costo di utilizzo del
F01.031.185. materiale per un mese
a Sommano m 45,00 45,00 --- 1,83 82,35 82,35

85 Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di la ... ra e successiva rimozione con l'ausilio di
F01.031.185. mezzi meccanici
b Sommano m 45,00 45,00 --- 27,39 1́ 232,55 1́ 232,55

86 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato a ... mento e montanti ogni 50 cm : per il
F01.043.030. primo mese lavorativo
a Sommano m 647,00 647,00 --- 12,40 8 0́22,80 8 0́22,80

87 Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato a ... to e montanti ogni 50 cm : ogni mese
F01.043.030. lavorativo successivo
b Sommano m 4 5́29,00 4 5́29,00 --- 1,10 4 9́81,90 4 9́81,90

88 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... amento e tiro in alto dei materiali, per i
F01.052.005. primi 30 giorni
a Sommano mq 1́ 318,92 1́ 318,92 --- 8,73 11́ 514,17 11́ 514,17

89 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... nte per il mantenimento della sicurezza
F01.052.005. delle opere finite
b Sommano mq 1́ 318,92 1́ 318,92 --- 1,10 1́ 450,81 1́ 450,81

90 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari meta ... visorio, carico e trasporto di
F01.052.005. allontanamento dal cantiere
c Sommano mq 1́ 318,92 1́ 318,92 --- 3,76 4 9́59,14 4 9́59,14

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 920,70 28 6́11,40



R.T.P.
ING. FAUSTO VIESI - GEOM. LUCA VIESI pag. 10

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 920,70 28 6́11,40

91 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ... nutenzione, smontaggio e ritiro dal
F01.055.010. cantiere a fine lavori
a Sommano mq 1́ 318,92 1́ 318,92 --- 2,42 3 1́91,79 3 1́91,79

92 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da ta ...  o frazione di mese successivo (non
F01.055.010. inferiore a 25 giorni)
b Sommano mq 1́ 318,92 1́ 318,92 --- 0,77 1́ 015,57 1́ 015,57

93 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione del ... ature edili in vista, compreso lo smontaggio
F01.061.010 a fine lavori

Sommano mq 1́ 318,92 1́ 318,92 --- 2,73 3 6́00,65 3 6́00,65

94 CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO
G.002.003.a Sommano ml 78,50 78,50 --- 84,38 6 6́23,83 6 6́23,83

95 CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.003.d Sommano ml 648,00 648,00 --- 132,02 85 5́48,96 85 5́48,96

96 POSA IN OPERA DI SEGNALI - SU UNICO SOSTEGNO
H.002.405.a Sommano cad 15,00 15,00 --- 8,86 132,90 132,90

97 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
I.002.105 Sommano cad 20,00 20,00 --- 96,81 1́ 936,20 1́ 936,20

98 Installatore 2a categoria
M01.001.040 Sommano ora 42,00 42,00 --- 22,14 929,88 929,88

99 Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante  ... r ogni ora di effettivo esercizio: potenza
N04.004.015. da 119 a 148 kW
f Sommano ora 160,00 160,00 --- 75,70 12 1́12,00 12 1́12,00

100 Sovrapprezzi ai conglomerati cementizi confezionati in ca ... cante antiritiro (dosaggio 0,2 ÷ 0,5%
NP.01_A03.0 del peso in cemento)
04.010.a Sommano kg --- 5 6́72,04 5 6́72,04 3,15 --- 17 8́66,93 17 8́66,93

101 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (temp ... fissa per montaggio e posizionamento,
NP.02_A03.0 braccio da 36 a 42 m
07.170.b Sommano cadauno --- 9,00 9,00 202,40 --- 1́ 821,60 1́ 821,60

102 Sovrapprezzo per utilizzo di pompa per calcestruzzo (temp ... co 5 minuti/mc): per ogni mc
NP.03_A03.0 pompato, braccio da 37 a 42 m
07.170.g Sommano mc --- 472,67 472,67 11,39 --- 5 3́83,71 5 3́83,71

103 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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NP.04_A03.0 disarmante, disarmo,
10.005.b Sommano mq --- 21,00 21,00 33,84 --- 710,64 710,64

104 Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali ... revisti da progetto): applicazione di
NP.05_B02.0 formulato epossidico
19.005.a Sommano mq --- 530,38 530,38 18,14 --- 9 6́21,09 9 6́21,09

105 Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza miglior ... re il lavoro finito a regola d'arte:
NP.06_B02.0 diametro fino a 16 mm
13.045.a Sommano ml --- 166,00 166,00 24,70 --- 4 1́00,20 4 1́00,20

106 Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali ... alta bicomponente fibrorinforzata per uno
NP.07_B02.0 spessore di 2 cm
19.005.b Sommano mq --- 530,38 530,38 74,93 --- 39 7́41,37 39 7́41,37

107 Preparazione del supporto per l'applicazione di materiali ... cm previsti da progetto): per ogni cm in
NP.08_B02.0 più e fino a 5 cm
19.005.c Sommano mq --- 627,84 627,84 23,66 --- 14 8́54,69 14 8́54,69

108 Bonifica di superfici, di opere di difesa del suolo, in c ... esa l'asportazione della ruggine dai ferri:
NP.09_C04.0 con sabbiatura
31.005.b Sommano mq --- 344,35 344,35 7,73 --- 2 6́61,83 2 6́61,83

109 Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo, secondo il profilo originario, eseguita
NP.10_C04.0 con malta cem
31.015.a Sommano mq --- 231,31 231,31 90,39 --- 20 9́08,11 20 9́08,11

110 Ricostruzione delle parti demolite, di opere di difesa del suolo, secondo il profilo originario.
NP.11_C04.0 Sommano mq --- 75,36 75,36 134,18 --- 10 1́11,80 10 1́11,80
31.015.b
111 NOLI DI MEZZI DI SOLLEVAMENTO Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18
NP.12_N04. m
013.010 Sommano h --- 768,26 768,26 60,52 --- 46 4́95,10 46 4́95,10

112 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di  ... . per ciascun mezzo d'opera e per ogni
SIC.CV.04.0 singolo intervento.
01 Sommano cadauno 100,00 100,00 --- 6,67 667,00 667,00

113 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di  ... stallazione interna (sanitari, armadiet,
SIC.CV.04.0 scrivanie, etc.).
02 Sommano cadauno 56,00 56,00 --- 16,38 917,28 917,28

114 Sanificazione/igienizzazione di mezzi d'opera (cabine di  ... cluso in altri baraccamenti e per ogni
SIC.CV.04.0 singolo intervento.
03 Sommano cadauno 56,00 56,00 --- 9,52 533,12 533,12

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 175 1́97,77 28 6́11,40



R.T.P.
ING. FAUSTO VIESI - GEOM. LUCA VIESI pag. 12

Num.Ord.
QUANTITA' IMPORTI VARIAZIONI

variaz.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E PREZZO
%

Progetto Variante variazioni Progetto Variante IN PIU' IN MENO

R I P O R T O 175 1́97,77 28 6́11,40

115 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroa ... t igienizzanti. dispenser meccanico a
SIC.CV.08.0 piantana con pedale.
01 Sommano cadauno 3,00 3,00 --- 18,29 54,87 54,87

116 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igieni ... settimana e per ciascun addetto con
SIC.CV.11 presenza continuativa.

Sommano cadauno 84,00 84,00 --- 2,52 211,68 211,68

117 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non t ... ci o elastici. per il periodo successivo
SIC.CV.14.0 al 18 maggio 2020
02 Sommano cadauno 2 8́00,00 2 8́00,00 --- 0,51 1́ 428,00 1́ 428,00

118 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richie ... , in nitrile o in lattice spessore minimo
SIC.CV.17 0,12 mm. Al paio

Sommano cadauno 2 8́00,00 2 8́00,00 --- 0,18 504,00 504,00

119 AUTOCARRO - DOTATO DI PONTE MOBILE SVILUPPABILE (BY-BRIDGE)
SL.001.001.o Sommano h 768,26 --- -768,26 104,26 80 0́98,79 --- 80 0́98,79 -100,000

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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CONFRONTO CATEGORIE

M LAVORI A MISURA  euro 1́ 097 9́61,10 1́ 164 4́48,68 66 4́87,58 6,056
M:001 Oneri della sicurezza 193 4́11,18 160 7́28,19 32 6́82,99 -16,898
M:002 Oneri Covid19 5 2́81,55 5 2́81,55 ---
M:003 Interventi di consolidamento e risanamento 143 1́29,07 217 2́27,40 74 0́98,33 51,770
M:004 Demolizioni e rimozioni 94 1́76,14 94 1́76,14 ---
M:005 Opere in c.a. 396 9́76,23 422 0́48,47 25 0́72,24 6,316
M:006 Giunti di dilatazione 27 1́03,37 27 1́03,37 ---
M:007 Manto stradale 97 8́41,92 97 8́41,92 ---
M:008 Dispositivi di ritenuta 92 1́72,79 92 1́72,79 ---
M:009 Segnaletica stradale 2 0́20,51 2 0́20,51 ---
M:010 Parapetto pedonale 42 3́13,14 42 3́13,14 ---
M:011 Raccolta delle acque 3 5́35,20 3 5́35,20 ---

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia
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Importo Totale  euro 1́ 097 9́61,10 1́ 164 4́48,68 175 1́97,77 108 7́10,19

Totale variazione  euro 66 4́87,58 6,056

 
    Reggio Emilia, 29/08/2022

Il Tecnico
Ing. Fausto Viesi

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


