
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  870  DEL  12/10/2022

OGGETTO

OCDPC  N.  503/2018  -  DECRETO  PRESIDENTE  REGIONE  EMILIA-ROMAGNA  N. 
18/2021,  CODICE  INTERVENTO  16959  -  INTERVENTO  DI  RIPRISTINO 
DELL'ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO SULLA SP 15 AL KM 9+050 IN COMUNE DI 
VENTASSO.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati 

Preso  atto  che  l'intervento  in  oggetto  è  totalmente  finanziato  dalla  Regione  Emilia 
Romagna, che  con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 ha approvato il  “Piano 
degli  interventi  urgenti  -  annualità  2021,  di  cui  all'articolo  2,  comma 1  DPCM del  27  
febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di  cui all'articolo 1,  comma 1028 
della  Legge  30  dicembre  2018  n.  145,  ha  finanziato  l'intervento  in  oggetto  con  € 
50.000,00;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione  del 
dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 965 del 23/11/2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'Intervento di  ripristino dell’attraversamento idraulico sulla SP 15 al 
Km 9+050 in Comune di Ventasso, concludente nell'importo di €  50.000,00 di cui € 
39.558,45  per  lavori  (comprensivi  di  €  2.617,26  per  oneri  della  sicurezza  non 
soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO

Importi parziali Importi TOTALI

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 36.941,19

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.617,26

TOTALE - Lavori in appalto € 39.558,45

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 8.702,86

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00

Prove di laboratorio € 800,00
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Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 488,69

TOTALE - Somme a disposizione € 10.441,55

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00

• a  seguito  di  richiesta  di  preventivi,  con  determinazione  dirigenziale  n.  965  del 
23/11/2021, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa 
–  MORETTI  SNC DI  MORETTI  ALESSIO E C.,  con sede in  via  del  Chioso 1, 
Ventasso  (RE),  C.F./P.IVA:  01518550353,  avendo  presentato  un  ribasso  del 
16,35%, per un importo dell’appalto  pari  a euro 33.518,57, comprensivo di  euro 
2.617,26,  per  oneri  della  sicurezza,  al  netto  dell'IVA con  il  seguente  quadro 
economico:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 36.941,19 € 30.901,31

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.617,26 € 2.617,26

TOTALE - Lavori in appalto € 39.558,45 € 33.518,57

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 8.702,86 € 7.374,09

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00

Prove di Laboratorio € 800,00 € 800,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 488,69 € 488,69

Ribasso e minore IVA € 7.368,65

TOTALE - Somme a disposizione € 10.441,55 € 16.481,43

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00 € 50.000,00

• in  data 23/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta  il  contratto  d'appalto 
protocollo n. 35956;

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;
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• le  funzioni  di  Direttore  dei  Lavori  sono  state  svolte  dall'Ing  Francesco  Vasirani 
dell'U.O. Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;

• in data 16/05/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, il periodo 
utile per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in 
giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, con conseguente termine di ultimazione 
fissato al 14/07/2022;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/07/2022, come accertato dal Direttore dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile; 

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  in  data  08/09/2022  lo  stato  finale  dei  lavori, 
ammontante  a  netti  €  25.788,33,  come  risulta  dal  Certificato  di  Pagamento  n. 
67/Reg. Cert. 2022 del 13/09/2022 (SAL n. 1 pari al finale); ha altresì redatto in data 
03/10/2022 la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei  
medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  778  del  15/09/2022  è  stato  determinato  di  
procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far 
data  dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art.  26 del D.L.  
50/2022,  convertito  nella  legge  91/2022  approvando  nel  contempo  il  seguente 
quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO RIMODULATO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 36.941,19 € 30.901,31 € 30.901,31

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.617,26 € 2.617,26 € 2.617,26

TOTALE - Lavori in appalto € 39.558,45 € 33.518,57 € 33.518,57

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 8.702,86 € 7.374,09 € 7.374,09

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00 € 450,00

Prove di Laboratorio € 800,00 € 800,00 € 800,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 488,69 € 488,69 € 244,34

Ribasso e minore IVA € 7.368,65 € 0,00

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 € 7.613,00

TOTALE - Somme a disposizione € 10.441,55 € 16.481,43 € 16.481,43

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00
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• la Direzione Lavori ha pertanto redatto in data 08/09/2022 lo stato finale dei lavori di 
adeguamento prezzi, ammontante a netti € 3.590,74, come risulta dal Certificato di 
Pagamento n. 68/Reg. Cert. 2022 del 13/09/2022 (SAL n. 1_BIS pari al finale); 

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 40067291002128, rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA, Agenzia 
400672 – Castelnovo né Monti, emessa in data 04/10/2022, che si ritiene congrua;

• la  spesa  di  cui  sopra  risulta  già  impegnata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente  Cap.  5101,  del  PEG  2022  (impegno  reiscritto  785/2022),  con 
esigibilità anno 2022;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
✔ non risultano effettuate cessioni di credito;
✔ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da 
parte di terzi;

✔ l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 

INAIL_34657431, (data richiesta 19/09/2022 - scadenza validità 17/01/2023) i 
soggetti  INPS,  INAL e  CNCE dichiarano  che  l’impresa  affidataria  MORETTI 
SNC  DI  MORETTI  ALESSIO  E  C. è  in  regola  con  gli  adempimenti;  con 
documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_34255130, (data richiesta 11/08/2022 - scadenza validità 09/12/2022) i 
soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che  dichiarano  che  l’impresa 
subaffidataria GALLERINI PIERGIORGIO è in regola con gli adempimenti;

✔ la  situazione  economica  complessiva  finale  dell'intervento  è  pertanto  la 
seguente: 

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAM. RIMODUL. SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 36.941,19 € 30.901,31 € 30.901,31 € 24.408,09

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.617,26 € 2.617,26 € 2.617,26 € 1.380,24

TOTALE - Lavori in appalto € 39.558,45 € 33.518,57 € 33.518,57 € 25.788,33

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 8.702,86 € 7.374,09 € 7.374,09 € 5.673,43

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 380,00

Prove di Laboratorio € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 225,26

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 488,69 € 488,69 € 244,34 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 7.368,65 € 0,00 € 0,00
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Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 € 7.613,00 € 4.380,70

TOTALE - Somme a disposizione € 10.441,55 € 16.481,43 € 16.481,43 € 10.659,39

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 36.447,72

ECONIMIA € 13.552,28

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  della  spesa ancora  da 
sostenere per la rata a saldo dei lavori come sopra definita, risulta una minore 
spesa di € 13.552,28, che può passare in economia; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  Z203388127,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C35H19000130005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato finale  dell'Intervento di  ripristino dell’attraversamento idraulico 
sulla  SP  15  al  Km  9+050  in  Comune  di  Ventasso,  per  il  quale  con  Decreto 
Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 è stato approvato il “Piano degli interventi urgenti -  
annualità  2021,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1  DPCM  del  27  febbraio  2019 
"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028 della Legge 30 
dicembre 2018 n. 145", redatto dal Direttore dei lavori in data 08/09/2022, la relazione 
sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo 
stesso in data 03/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un 
importo netto di € 25.788,33, nonché il Certificato di Pagamento n. 67/Reg. Cert. 2022 
del  13/09/2022,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  1,  pari  al  finale, 
dell'importo netto di € 25.788,33, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € 31.461,76;

• di liquidare all'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C., il credito netto di € 
25.788,33, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 31.461,76, 
come risulta dalla fattura n. 71 del 21/09/2022, tenuto conto che detta  spesa trova 
copertura  alla  Missione  10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024, 
annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5101,  del  PEG  2022  (impegno  reiscritto 
785/2022),  con  esigibilità  anno  2022 e  che  l'appaltatore  stesso  ha  consegnato,  a 
garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n. 40067291002128, 
rilasciata  da  TUA ASSICURAZIONI  SPA,  Agenzia  400672  –  Castelnovo  né  Monti, 
emessa in data 04/10/2022, per una somma che si ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 6.685,95, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
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fidejussoria n. 40067291002109 rilasciata da TUA ASSICURAZIONI SPA – Agenzia di 
Castelnovo né Monti in data 13/12/2021;

• di  approvare  lo  stato  finale  dell'adeguamento  prezzi  dell'Intervento  di  ripristino 
dell’attraversamento idraulico sulla SP 15 al Km 9+050 in Comune di Ventasso in virtù 
dell'articolo 26 del D.L. n. 50/2022, redatto dal Direttore dei lavori in data 08/09/2022 e 
sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 3.590,74, 
nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.  68/Reg.  Cert.  2022  del  13/09/2022, 
corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 1_BIS pari al finale, dell'importo netto 
di € 3.590,74, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.380,70;

• di liquidare all'impresa MORETTI SNC DI MORETTI ALESSIO E C., il credito netto di € 
3.590,74, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 4.380,70, come 
risulta dalla fattura n. 72 del 21/09/2022, tenuto conto che detta  spesa trova copertura 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 
e  al  corrispondente  Cap.  5101,  del  PEG  2022  (impegno  reiscritto  785/2022),  con 
esigibilità anno 2022;

• di dare atto che:
✔ non risultano effettuate cessioni di credito;
✔ non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di 
terzi;

✔ l'impresa  assuntrice  e  l'impresa  consorziata  esecutrice  hanno  regolarmente 
assicurato i propri dipendenti;

✔ l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio Emilia RE10 in data 22/09/2022 protocollo 202200245RE10/3 ha dato esito 
positivo;

✔ con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INAIL_34657431,  (data  richiesta  19/09/2022  -  scadenza  validità  17/01/2023)  i 
soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria MORETTI SNC DI 
MORETTI ALESSIO E C. è in regola con gli adempimenti e con documento unico di 
Regolarità Contributiva (DURC - On Line) Prot.  INAIL_34255130,  (data richiesta 
11/08/2022  -  scadenza  validità  09/12/2022)  i  soggetti  INPS,  INAL  e  CNCE 
dichiarano che dichiarano che l’impresa subaffidataria GALLERINI PIERGIORGIO 
è in regola con gli adempimenti;

✔ la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAM. RIMODUL. SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 36.941,19 € 30.901,31 € 30.901,31 € 24.408,09

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.617,26 € 2.617,26 € 2.617,26 € 1.380,24

TOTALE - Lavori in appalto € 39.558,45 € 33.518,57 € 33.518,57 € 25.788,33

SOMME A DISPOSIZIONE
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IVA Lavori (22%) € 8.702,86 € 7.374,09 € 7.374,09 € 5.673,43

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00 € 450,00 € 380,00

Prove di Laboratorio € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 225,26

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 488,69 € 488,69 € 244,34 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 7.368,65 € 0,00 € 0,00

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n. 50 € 7.613,00 € 4.380,70

TOTALE - Somme a disposizione € 10.441,55 € 16.481,43 € 16.481,43 € 10.659,39

IMPORTO COMPLESSIVO € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 36.447,72

ECONIMIA € 13.552,28

✔ rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  della  spesa  ancora  da 
sostenere per la rata a saldo dei  lavori  come sopra definita,  risulta una minore 
spesa di € 13.552,28, che può passare in economia;

✔ tale economia si registra alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101, del PEG 2022 (impegno 
reiscritto 785/2022), con esigibilità anno 2022;

✔ ai sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  Z203388127,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C35H19000130005.
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Reggio Emilia, lì 12/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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