
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  921  DEL  24/10/2022

OGGETTO

LAVORI DI  "REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA S.P.30 E 
VIA NAVIGLIO  NORD,  IN  LOCALITA'  PONTE  VETTIGANO,  TRA I  COMUNI  DI  RIO 
SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA" - APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE 
SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE 
INCENTIVO  ART.  113  DEL  D.LGS.  50/2016  E  SVINCOLO  DELLA  GARANZIA 
DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Considerato che:

• con determinazione dirigenziale n.487 del  04/07/2019,  è stato approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo  denominato  “REALIZZAZIONE  DELLA  ROTATORIA 
SULL’INCROCIO  TRA LA SP30  E  VIA  NAVIGLIO  NORD  IN  LOCALITA’  PONTE 
VETTIGANO  TRA I  COMUNI  DI  RIO  SALICETO  E  CAMPAGNOLA”,  concludente 
nell'importo complessivo di  €  650.000,00 per  un importo netto per  lavori  di  euro € 
455.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 5.078,12 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso, così come dettagliato nel prospetto economico sotto riportato: 
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• a  seguito  dell'esito  della  procedura  negoziata,  con  determinazione 
dirigenziale  n.636  del  05/09/2019,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati 
all'operatore economico RTI Ceragioli Costruzioni Srl – con sede legale in Via 
Provinciale,  231  –  55041  Camaiore  (LU)  –  C.F./P.IVA  02483330466 
(mandataria),  Impresa  Edile  Alessio  di  Torcigliani  Alessio  via  Serra,  35, 
55041  Camaiore  (LU),  C.F.  TRCLSS72B21B455W/P.I.  01569730466 
(mandante), che ha offerto un ribasso del 21,8430% sul valore a base di 
gara per un importo netto di € 356.723,56 di cui € 351.645,44 per lavori ed 
€ 5.078,12 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta oltre all’IVA di legge, per un importo lordo corrispondente ad 
€ 435.202,74 come risulta dal  seguente quadro economico, rimodulato a 
seguito dell'aggiudicazione:
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I M P O R T I
A )  I M P O R T O  L A V O R I :
A 1 ) L A V O R I  4 4 9 . 9 2 1 , 8 8€                      
A 2 ) O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  5 . 0 7 8 , 1 2€                          

T O T  A )                                                 T o t a l e  I M P O R T O  L A V O R I 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0€                      

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E :

B 1 ) I V A  a l  2 2 % 1 0 0 . 1 0 0 , 0 0€                      

B 2 ) s p e s e  t e c n i c h e 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                        

B 3 ) r i l i e v i ,  a c c e r t a m e n t i ,  i n d a g i n i ,  f r a z i o n a m e n t i 2 . 0 0 0 , 0 0€                          

B 4 ) a l l a c c i a m e n t i  a  p u b b l i c i  s e r v i z i 2 . 0 0 0 , 0 0€                          

B 5 ) i m p r e v i s t i  e d  a r r o t o n d a m e n t i 2 0 . 0 0 0 , 0 0€                        

B 6 ) a c q u i s i z i o n e  a r e e ,  i m m o b i l i ,  f r a z i o n a m e n t i 4 . 0 0 0 , 0 0€                          

B 7 ) a s s i c u r a z i o n e  d i p e n d e n t i 5 0 0 , 0 0€                             

B 8 ) a c c a n t o n a m e n t o  i n c e n t i v o  d i p e n d e n t i 3 . 4 0 0 , 0 0€                          

B 9 ) s p e s e  p e r  a c c e r t a m e n t i  d i  l a b o r a t o r i o ,  c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o ,  c o l l a u d o  s t a t i c o ,  3 . 0 0 0 , 0 0€                          

T O T  B )       T o t a l e  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  [ B 1 ) + B 4 ) + B 5 ) + B 6 ) ] 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0€                      

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  [ T O T  A ) + T O T  B ) ] €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0

Q . E .  G E N E R A L E  D I  P R O G E T T O



• i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  04/11/2019,  come risulta  dal  relativo  verbale 
redatto in pari data stabilendo il tempo per l'esecuzione in 180 giorni naturali e 
consecutivi  dalla  data  del  verbale  di  consegna,  con  conseguente  loro 
ultimazione entro il 01/05/2020;

• in data 15/01/2020 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto Ord. n.2/2020 
con Prot. n.26898/2019;

• con Determinazione Dirigenziale n.  534 del  06/08/2020, successivamente 
rettificata con Determinazione Dirigenziale n. 549 del 07/08/2020, è stata 
approvata  una  perizia  suppletiva  di  variante  che  non  supera 
complessivamente il 15% con incremento contrattuale netto di € 52.263,99 
e  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata, 
affidata  alla  medesima  Ditta  del  contratto  originario  con  modifiche  non 
sostanziali di alcune lavorazioni in conformità a quanto previsto dal comma 
2,  lett  a)  e  b)  primo,  secondo  e  terzo  periodo,  dell’art.  106  del  D.  Lgs 
50/2016 s.m.i. come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:
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P R O G E T T O A G G I U D I C A Z I O N E D I F F E R E N Z E
A )  I M P O R T O  L A V O R I :

A 1 ) L A V O R I  4 4 9 . 9 2 1 , 8 8€          3 5 1 . 6 4 5 , 4 4€               9 8 . 2 7 6 , 4 4- €                 

A 2 ) O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  5 . 0 7 8 , 1 2€              5 . 0 7 8 , 1 2€                   -€                           

T O T  A )                                                 T o t a l e  I M P O R T O  L A V O R I 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0€          3 5 6 . 7 2 3 , 5 6€               9 8 . 2 7 6 , 4 4- €                 

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E :
B 1 ) I V A  a l  2 2 % 1 0 0 . 1 0 0 , 0 0€          7 8 . 4 7 9 , 1 8€                 2 1 . 6 2 0 , 8 2- €                 
B 2 ) s p e s e  t e c n i c h e 6 0 . 0 0 0 , 0 0€            6 0 . 0 0 0 , 0 0€                 -€                           

B 3 ) r i l i e v i ,  a c c e r t a m e n t i ,  i n d a g i n i ,  f r a z i o n a m e n t i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 4 ) a l l a c c i a m e n t i  a  p u b b l i c i  s e r v i z i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 5 ) i m p r e v i s t i  e d  a r r o t o n d a m e n t i 2 0 . 0 0 0 , 0 0€            2 0 . 0 0 0 , 0 0€                 -€                           

B 6 ) a c q u i s i z i o n e  a r e e ,  i m m o b i l i ,  f r a z i o n a m e n t i 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 7 ) a s s i c u r a z i o n e  d i p e n d e n t i 5 0 0 , 0 0€                 5 0 0 , 0 0€                      -€                           

B 8 ) a c c a n t o n a m e n t o  i n c e n t i v o  d i p e n d e n t i 3 . 4 0 0 , 0 0€              3 . 4 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 9 ) s p e s e  p e r  a c c e r t a m e n t i  d i  l a b o r a t o r i o ,  c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o ,  c o l l a u d o  s t a t i c o ,  3 . 0 0 0 , 0 0€              3 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 1 0 ) e c o n o m i e  d a  r i b a s s o  ( i v a  c o m p r e s a ) 1 1 9 . 8 9 7 , 2 5€               1 1 9 . 8 9 7 , 2 5€               

T O T  B )                     T o t a l e  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0€          2 9 3 . 2 7 6 , 4 4€               9 8 . 2 7 6 , 4 4€                 

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  [ T O T  A ) + T O T  B ) ] €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0  € €  0 , 0 0

Q . E .  A G G I U D I C A Z I O N E



• la  suddetta  variante  ha  consentito  di  risolvere  efficacemente  le 
problematiche emerse nel corso della prima fase dell'intervento riguardante 
la realizzazione della porzione del nuovo manufatto posta a sud della S.P. 
30, sulla quale deve essere deviato il  transito per consentire l'attuazione 
della  seconda  fase  delle  opere,  consistente  nella  demolizione  del  ponte 
esistente e costruzione del tratto di completamento verso nord del nuovo 
manufatto finalizzato ad accogliere l'area di  sedime del  nuovo incrocio a 
rotatoria all'intersezione con via Naviglio;

• in data 01/09/2020 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto 
integrativo, per la prima perizia di variante sopracitata, con Ord. N° 28/2020 
- Prot. 20131/5/2018.

Rilevato che:

• nel proseguo dei lavori in relazione ai seguenti fattori:
• particolarità dell’opera (lavoro in corrispondenza di un canale sia di scolo che irriguo);
• esigenze  della  Bonifica  di  assicurare  la  disponibilità  di  acqua  per  l’irrigazione  nel 

periodo marzo-settembre e quindi alla presenza continua di acqua alta in tale periodo;
• avverse condizioni meteo del periodo autunnale ed invernale;
• sempre maggiore imprevedibilità meteo e quindi possibilità di eventi meteo eccezionali  
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P R O G E T T O A G G I U D I C A Z I O N E P E R I Z I A D I F F E R E N Z E
A )  I M P O R T O  L A V O R I :

A 1 ) L A V O R I 4 4 9 . 9 2 1 , 8 8€          3 5 1 . 6 4 5 , 4 4€               3 8 9 . 8 3 9 , 4 3€               3 8 . 1 9 3 , 9 9€                 

A 2 ) O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  5 . 0 7 8 , 1 2€              5 . 0 7 8 , 1 2€                   1 9 . 1 4 8 , 1 2€                 1 4 . 0 7 0 , 0 0€                 

T O T  A )                                                 T o t a l e  I M P O R T O  L A V O R I 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0€          3 5 6 . 7 2 3 , 5 6€               4 0 8 . 9 8 7 , 5 5€               5 2 . 2 6 3 , 9 9€                 

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E :
B 1 ) I V A  a l  2 2 % 1 0 0 . 1 0 0 , 0 0€          7 8 . 4 7 9 , 1 8€                 8 9 . 9 7 7 , 2 6€                 1 1 . 4 9 8 , 0 8€                 

B 2 ) s p e s e  t e c n i c h e 6 0 . 0 0 0 , 0 0€            6 0 . 0 0 0 , 0 0€                 7 0 . 0 0 0 , 0 0€                 1 0 . 0 0 0 , 0 0€                 

B 3 ) r i l i e v i ,  a c c e r t a m e n t i ,  i n d a g i n i ,  f r a z i o n a m e n t i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 4 ) a l l a c c i a m e n t i  a  p u b b l i c i  s e r v i z i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 5 ) i m p r e v i s t i  e d  a r r o t o n d a m e n t i 2 0 . 0 0 0 , 0 0€            2 0 . 0 0 0 , 0 0€                 6 6 . 1 3 5 , 1 9€                 4 6 . 1 3 5 , 1 9€                 

B 6 ) a c q u i s i z i o n e  a r e e ,  i m m o b i l i ,  f r a z i o n a m e n t i 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0€                   4 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 7 ) a s s i c u r a z i o n e  d i p e n d e n t i 5 0 0 , 0 0€                 5 0 0 , 0 0€                      5 0 0 , 0 0€                      -€                           

B 8 ) a c c a n t o n a m e n t o  i n c e n t i v o  d i p e n d e n t i 3 . 4 0 0 , 0 0€              3 . 4 0 0 , 0 0€                   3 . 4 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 9 ) s p e s e  p e r  a c c e r t a m e n t i  d i  l a b o r a t o r i o ,  c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o ,  c o l l a u d o  s t a t i c o ,  3 . 0 0 0 , 0 0€              3 . 0 0 0 , 0 0€                   3 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 1 0 ) e c o n o m i e  d a  r i b a s s o  ( i v a  c o m p r e s a ) -€                      1 1 9 . 8 9 7 , 2 5€               1 1 9 . 8 9 7 , 2 5- €               

T O T  B )                     T o t a l e  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0€          2 9 3 . 2 7 6 , 4 4€               2 4 1 . 0 1 2 , 4 5€               5 2 . 2 6 3 , 9 9- €                 

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  [ T O T  A ) + T O T  B ) ] €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 €  0 , 0 0

Q . E .   P E R I Z I A   D I   V A R I A N T E   N °  1



in quanto a quantità di pioggia;
• alla necessità di proseguire le lavorazioni nel periodo irriguo;

si sono rese necessarie ulteriori modifiche ad alcune opere progettate, con particolare 
riferimento  alle  opere  provvisionali  di  contenimento  e/o  deviazione  delle  acque 
nell’area oggetto di intervento; in particolare, per quanto sopra esposto, si è ritenuto 
necessario realizzare opere complementari ed aggiuntive non prevedibili al momento 
della redazione del progetto esecutivo quali la sostituzione, anche per la seconda fase,  
del sistema di convogliamento del corso d’acqua previsto a progetto e costituito dalla 
posa di n° 2 tubazioni autoportanti di diametro 60 cm, con un sistema di palancole a 
tenuta idraulica in grado di compartimentare l’area oggetto dei lavori, garantendo allo 
stesso tempo la possibilità di mantenere il canale pieno e garantire quindi la necessaria 
portata d’acqua per le irrigazioni.

• per i suddetti  lavori  aggiuntivi,  la Direzione Lavori  ha pertanto redatto una seconda 
perizia di variante in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106, 
e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 
del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo 
di  €  110.206,36 relativi  ai  lavori  in  appalto,  a  cui  vanno sommati  €  39.793,63 per 
somme  a  disposizione,  con  un  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente 
impegnata pari ad € 150.000,00 così come risulta dal seguente quadro economico di  
raffronto:

• con  Decreto  del  Presidente  della  Provincia  n.117  del  19/07/2021  e  con 
Determinazione Dirigenziale n° 579 del  22/07/2021, è stata approvata la 
perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DELLA 
ROTATORIA  SULL’INCROCIO  TRA  LA  SP  30  E  VIA  NAVIGLIO  NORD  IN 
LOCALITA’  PONTE  VETTIGANO  TRA  I  COMUNI  DI  RIO  SALICETO  E 
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CAMPAGNOLA EMILIA”, in conformità a quanto previsto dal comma 1, lettera 
c),  dell'art.106, e nel rispetto del  limite del 50% del  valore del contratto 
iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per 
la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste 
e non prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 110.206,36 relativi 
ai  lavori  in  appalto,  a  cui  vanno  sommati  €  39.793,63  per  somme  a 
disposizione,  con  un  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente 
impegnata pari ad € 150.000,00;

• in data 10/09/2021 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto 
integrativo,  per  la  seconda  perizia  di  variante  sopracitata,  con  Ord.  N° 
19/2021 - Prot. 24102/2021.

• i  lavori  sono  stati  sospesi  in  data  16.03.2020,  causa  misure  urgenti  allo  scopo  di 
contrastare il diffondersi del virus COVID-19, e ripresi in data 26.05.2020;

• i  lavori  sopraindicati  sono  stati  sospesi  in  data  08.06.2020,  causa  ritardi 
nell’approvvigionamento  dei  materiali  in  conseguenza  dell’emergenza  sanitaria  e 
ripresi in data 06.07.2020;

• i lavori sopraindicati sono stati sospesi in data 22.07.2020, causa problemi di logistica 
dovuti alla presenza di acqua nel Cavo Naviglio nonché per i tempi necessari per la 
maturazione del calcestruzzo dei pali di fondazione e ripresi in data 14.09.2020;

• i  lavori  sopraindicati  sono  stati  sospesi  in  data  01.10.2020,  causa  problematiche 
emerse a seguito del progressivo svuotamento del  cavo Naviglio e la conseguente 
impraticabilità  dei  terreni  per  la  continua  presenza  di  acqua  e  ripresi  in  data 
27.10.2020;

• i  lavori  sopraindicati  sono  stati  sospesi  in  data  05.12.2020,  causa  problematiche 
emerse a seguito degli eventi meteorici ed in funzione del conseguente innalzamento 
del corso d’acqua e ripresi in data 11.01.2021;

• i  lavori  sopraindicati  sono  stati  sospesi  in  data  11.11.2021,  causa  problematiche 
emerse a seguito degli eventi meteorici ed in funzione del conseguente innalzamento 
del corso d’acqua e ripresi in data 17.11.2021;

• i  lavori  sopraindicati  sono  stati  sospesi  in  data  18.12.2021,  causa  problematiche 
relative  all’approvvigionamento  dei  materiali  e  connesse  all’imminente  periodo  di 
festività e ripresi in data 07.01.2022;

• i lavori sopraindicati sono stati sospesi in data 21.01.2022, causa gelo in quanto i getti  
secondari  di  completamento erano di quantità modesta e pertanto risentivano della 
temperatura e ripresi in data 23.01.2022;

• i  lavori  sopraindicati  sono  stati  sospesi  in  data  27.01.2022,  causa  attesa  della 
maturazione dei getti e per opportuna verifica degli stessi e ripresi in data 21.03.2022;

• in data 31.03.2020 è stata concessa una proroga di 80 giorni;

• in  data  31.07.2020,  a  seguito  della  prima  perizia  di  variante,  si  è  convenuto  di 
incrementare il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di ulteriori 140 giorni;

• in  data  18.05.2021,  a  seguito  della  seconda  perizia  di  variante,  si  è  stabilito  di 
incrementare il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di ulteriori 160 giorni.
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• durante  il  corso  dei  lavori  fu  autorizzato  un  solo  subappalto,  in  data 
29.07.2020 con Prot. n° 17612, a favore della Ditta GR S.R.L.S. – con sede legale a 
Pratissolo  di  Scandiano  (RE),  via  delle  Scuole  23/2,  per  l'importo  presunto  di  € 
22.340,00, inerente la fornitura e posa in opera di casseformi, conglomerati cementizi e 
ferro;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  22/03/2022,  come  accertato  dal 
certificato  di  ultimazione  dei  lavori  e  pertanto  entro  il  tempo  utile 
contrattuale. 

• in  corso d’opera sono stati  effettuati  i  seguenti  pagamenti,  per un totale  netto di  € 
482.430,34:

• Anticipazione dell'importo di € 55.812,97 iva esclusa;

• 1^ rata di netti € 120.200,00, relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di 
Pagamento n. 69, del 28/10/2020);

• 2^ rata di netti € 127.899,87, relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di 
Pagamento n. 40, del 28/07/2021);

• 3^ rata di netti € 166.344,17, relativa al 3° stato avanzamento lavori (Certificato di 
Pagamento n. 98, del 22/12/2021);

• 4^ rata di netti  € 12.173,33, relativa al 3° stato avanzamento lavori “integrativo” 
(Certificato di Pagamento n. 99, del 22/12/2021);

• l’Impresa ha provveduto all’iscrizione delle riserve, allegate alla Relazione sul conto 
finale e Certificato di Regolare Esecuzione in data 21/07/2022, per un importo totale di 
€ 481.397,47, al lordo dello sconto di gara e al netto dell'iva, così dettagliate:

- DOMANDA N° 1 per un importo di € 6.125,99;
- DOMANDA N° 2 per un importo di € 2.440,86;
- DOMANDA N° 3 per un importo di € 3.163,94;
- DOMANDA N° 4 per un importo di € 5.188,65;
- DOMANDA N° 5 per un importo di € 2.051,28;
- DOMANDA N° 6 per un importo di € 1.029,00;
- DOMANDA N° 7 per un importo di € 9.851,82;
- DOMANDA N° 8 per un importo di € 3.545,22;
- DOMANDA N° 9 per un importo di € 3.018,41;
- DOMANDA N° 10 per un importo di € 1.620,30;
- DOMANDA N° 11 per un importo di € 973,68;
- DOMANDA N° 12 per un importo di € 3.223,22;
- DOMANDA N° 13 per un importo di € 24.349,32;
- DOMANDA N° 14 per un importo di € 2.251,70;
- DOMANDA N° 15 per un importo di € 1.659,43;
- DOMANDA N° 16 per un importo di € 26.388,28;
- DOMANDA N° 17 per un importo di € 7.508,52;
- DOMANDA N° 18 per un importo di € 3.947,68;
- DOMANDA N° 19 per un importo di € 9.701,97;
- DOMANDA N° 20 per un importo di € 941,91;
- DOMANDA N° 21 per un importo di € 4.585,88;
- DOMANDA N° 22 per un importo di € 23.784,87;
- DOMANDA N° 23 per un importo di € 2.127,96;
- DOMANDA N° 24 per un importo di € 2.838,20;
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- DOMANDA N° 25 per un importo di € 3.401,70;
- DOMANDA N° 26 per un importo di € 1.883,70;
- DOMANDA N° 27 per un importo di € 1.047,20;
- DOMANDA N° 28 per un importo di € 5.502,00;
- DOMANDA N° 29 per un importo di € 6.400,50;
- DOMANDA N° 30 per un importo di € 3.796,78;
- DOMANDA N° 31 per un importo di € 257,40;
- DOMANDA N° 32 per un importo di € 7.787,91;
- DOMANDA N° 33 per un importo di € 126.728,20.

Dato atto che:

• il  Direttore dei Lavori ha presentato, in data 31/08/2022, la sua relazione 
riservata  al  R.U.P.,  agli  atti  presso  il  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  secondo  la  quale  propone  di  riconoscere,  alla 
medesima  impresa  appaltatrice,  un  importo  netto  aggiuntivo  pari  ad  € 
24.481,31 (iva esclusa);

• il  Responsabile  del  procedimento  ha  valutato  l'ammissibilità  e  la  non 
manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del 
limite del valore;

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 21/07/2022, lo stato finale dei lavori, la  
relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “realizzazione 
della rotatoria sull’incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in localita’ Ponte Vettigano, tra 
i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”, da cui risulta un ammontare netto finale 
dell'intervento di €  519.193,91, dal quale devono essere dedotti €  482.430,34 per 
certificati
di acconto già emessi, restando un credito netto a favore della Ditta Ceragioli 
Costruzioni Srl di € 36.763,57, al quale deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, 
per un importo complessivo lordo di € 44.851,56 come da fattura n°303 del 03/08/2022 e 
da Certificato di Pagamento n°48 del 01/08/2022, dal quale risulta il quadro economico 
riepilogativo di seguito riportato:
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Allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 7.817,32 rispetto 
al quadro economico di progetto,  tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, 
nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta 
Ceragioli Costruzioni Srl, di € 44.851,56 iva inclusa, sopra richiamata;

Ritenuto che l'intera minore spesa sopra citata di €  7.817,32 dev'essere mantenuta a 
disposizione  per  la  liquidazione  di  eventuali  imprevisti,  connessi  alla  definizione 
dell'accordo bonario per la risoluzione delle riserve precedentemente citate;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Ceragioli Costruzioni Srl con 
iscrizione  di  n°  33  riserve  precedentemente  elencate,  ma  non  risultano 
effettuate cessioni di credito;

Visto  l'art.102  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi  che  prevede  la  sostituzione  del  certificato  di 
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DESCRIZIONI IMPORTI PROGETTO STATO FINALE

A) LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso € 449.921,88 € 351.645,44 € 437.913,51 € 423.130,46

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.078,12 € 5.078,12 € 81.280,40 € 96.063,45 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 455.000,00 € 356.723,56 € 519.193,91 € 519.193,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) € 100.100,00 € 78.479,18 € 114.222,66 € 114.222,66

Spese tecniche € 60.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 65.586,48 

Rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -00 

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 20.000,00 € 20.000,00 € 66.135,19 € -00 

Acquisizione aree, immobili, frazionamenti € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 8.244,00 

Assicurazione dipendenti € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.258,50 

€ 3.400,00 € 3.400,00 € 3.948,23 € 5.209,56 

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 15.401,99 

Contributo Anac € -00 € 0,00 € -00 € 255,00 

€ -00 € 0,00 € -00 € 122,00 

€ -00 € 0,00 € -00 € 32.821,37 

Accordo bonario € -00 € 0,00 € -00 € 29.867,20 

Ribasso e minore IVA € -00 € 119.897,26 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 195.000,00 € 293.276,44 € 280.806,09 € 272.988,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 650.000,00 € 650.000,00 € 800.000,00 € 792.182,67

MINORE SPESA € 7.817,32

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI DA 2° 
PERIZIA VARIANTE

Fondo di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'Amministrazione
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico

Spese istruttoria richiesta spostamento cavo elettrico 
aereo a Enel Distribuzione

Compensazione prezzi del 2° semestre 2021 e 1° 
semestre 2022



Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto,  sulla  base  dei  documenti  ricevuti,  di  approvare  il  certificato  di  Regolare 
Esecuzione della  Ditta  Ceragioli Costruzioni Srl, con le risultanze espresse dal Direttore 
dei Lavori;

Dato atto che:

• la Ditta Ceragioli Costruzioni Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento 
della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°00238191000161 rilasciata in 
data  01/08/2022 da Cattolica  Assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  a  Verona,  per  una 
somma che si ritiene congrua;

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n°INPS_32591171, richiesto 
in data 06/09/2022, la Ditta Ceragioli Costruzioni Srl è stata dichiarata in regola con gli 
adempimenti contributivi;

• l'importo  originario  del  progetto,  pari  ad  €  650.000,00,  risulta  finanziato  per  € 
449.000,00 dalla Provincia, mediante proventi da sanzioni per violazioni di cui all'art. 
142 del Codice della Strada, di cui all’accordo di programma tra Provincia e Unione 
Comuni Pianura Reggiana del 01/06/2016, per l'incremento della sicurezza sulle strade 
e  l'adozione  dei  corretti  comportamenti  di  guida  (accertamenti  n.  16/2019  di  € 
355.460,87 e n. 29/2019 per la quota parte di € 93.540,00) e per € 201.000,00 dai  
Comuni di Fabbrico, Rio Saliceto e Campagnola Emilia suddivisi in parti uguali, e così  
ripartito:

 per € 67.000,00 dal Comune di Fabbrico, di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 100 del 29/11/2018;

 per € 67.000,00 dal Comune di Rio Saliceto, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 451 del 14/12/2018;

 per € 67.000,00 dal Comune di Campagnola Emilia, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 431 del 12/12/2018;

 la maggiore spesa relativa alla seconda variante di € 150.000,00, trova copertura al 
Cap.  5028,  Missione  10,  Programma 05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, del PEG 2021, con esigibilità 2021, finanziato con avanzo;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, in riferimento 
al  contratto originario,  il  Codice Identificativo di  Gara (CIG) è il  n.7962984E43, e il  
Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C21B18000190007;

• in riferimento alla seconda perizia di variante approvata, il Codice Identificativo di Gara 
(CIG) è il n.8835438218 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C21B21003940003;

• occorre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi 
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  5.209,56  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione, 
specificando  che  l'aumento  dell'incentivo  rispetto  alla  previsione  iniziale  è  dovuto 
all'adozione delle due varianti in corso d'opera, precedentemente citate, necessarie per 
il  compimento di  attività che hanno potenziato l'efficienza, l’efficacia e l’economicità 
della spesa;
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• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di  
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.209,56 comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10,  
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente  Cap.  5028  (impegno  reiscritto  n.  708/2022,  sub-impegno  reiscritto 
n.162/2022) del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012.

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
lavori di  “realizzazione della rotatoria sull’incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in 
localita’  Ponte  Vettigano,  tra  i  Comuni  di  Rio  Saliceto  e  Campagnola  Emilia”, 
conservato agli atti del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 519.193,91 
oltre al Certificato di Pagamento n°48 del 01/08/2022;

• di  liquidare  alla  Ditta  Ceragioli  Costruzioni  Srl il  residuo credito  netto  pari  ad  € 
36.763,57 (IVA esclusa),  per un importo complessivo lordo di  €  44.851,56 come da 
fattura n°303 del 03/08/2022 e da Certificato di Pagamento n°48 del 01/08/2022;

• di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  relativo  ai  lavori  di  “realizzazione  della 
rotatoria sull’incrocio tra la S.P.30 e via Naviglio Nord, in localita’ Ponte Vettigano, tra i  
Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”, così come riportato:

Determinazione N. 921 del 24/10/2022 
pag. 12/16



• di  dare atto  che il  quadro economico evidenzia una minore  spesa di  €  7.817,32, 
tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate 
e non ancora liquidate, quali:
 la rata a saldo alla Ditta Ceragioli Costruzioni Srl, pari ad € 44.851,56 iva inclusa 

sopra richiamata;
 la liquidazione dell'incarico professionale per l'esecuzione di frazionamenti e relative 

pratiche  catastali  afferenti  alle  aree  che  è  stato  necessario  occupare 
definitivamente per la realizzazione dell'opera, quantificabile in un importo lordo pari 
ad € 2.500,00;

 le quote a saldo da corrispondere per le occupazioni provvisorie e le compravendite 
per l'acquisizione dei terreni che si sono resi necessari alla realizzazione dell'opera, 
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DESCRIZIONI IMPORTI PROGETTO STATO FINALE

A) LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso € 449.921,88 € 351.645,44 € 437.913,51 € 423.130,46

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.078,12 € 5.078,12 € 81.280,40 € 96.063,45 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 455.000,00 € 356.723,56 € 519.193,91 € 519.193,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) € 100.100,00 € 78.479,18 € 114.222,66 € 114.222,66

Spese tecniche € 60.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 65.586,48 

Rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -00 

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 20.000,00 € 20.000,00 € 66.135,19 € -00 

Acquisizione aree, immobili, frazionamenti € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 8.244,00 

Assicurazione dipendenti € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.258,50 

€ 3.400,00 € 3.400,00 € 3.948,23 € 5.209,56 

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 15.401,99 

Contributo Anac € -00 € 0,00 € -00 € 255,00 

€ -00 € 0,00 € -00 € 122,00 

€ -00 € 0,00 € -00 € 32.821,37 

Accordo bonario € -00 € 0,00 € -00 € 29.867,20 

Ribasso e minore IVA € -00 € 119.897,26 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 195.000,00 € 293.276,44 € 280.806,09 € 272.988,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 650.000,00 € 650.000,00 € 800.000,00 € 792.182,67

MINORE SPESA € 7.817,32

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI DA 2° 
PERIZIA VARIANTE

Fondo di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'Amministrazione
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico

Spese istruttoria richiesta spostamento cavo elettrico 
aereo a Enel Distribuzione

Compensazione prezzi del 2° semestre 2021 e 1° 
semestre 2022



risultanti dalle superfici delle aree frazionate, pari a complessivi € 1.431,00 e per gli  
oneri e onorari relativi agli atti notarili quantificati in € 2.400,00, oltre ad eventuali 
imprevisti per un totale complessivo pari ad € 4.500,00;

 la quota relativa alle compensazioni dei prezzi relativi al secondo semestre 2021 e 
del primo semestre 2022, corrispondente ad un importo lordo complessivo pari ad € 
32.821,37;

 l'importo  lordo  aggiuntivo  da  corrispondere  all'impresa  appaltatrice  Ceragioli 
Costruzioni s.r.l., a titolo dell'eventuale accettazione dell'accordo bonario afferente 
le riserve iscritte sugli atti contabili, quantificato in € 29.867,20 (iva inclusa), oltre 
alla minore spesa sopracitata, pari ad € 7.817,32, la quale dev'essere mantenuta 
a disposizione per la liquidazione di eventuali imprevisti connessi alla definizione 
dell'accordo bonario di cui sopra.

• di dare altresì atto che:

✔ l'importo  originario  del  progetto,  pari  ad  €  650.000,00,  risulta  finanziato  per  € 
449.000,00  dalla  Provincia,  mediante  proventi  da  sanzioni  per  violazioni  di  cui  
all'art. 142 del Codice della Strada, di cui all’accordo di programma tra Provincia e 
Unione Comuni Pianura Reggiana del 01/06/2016, per l'incremento della sicurezza 
sulle  strade  e  l'adozione  dei  corretti  comportamenti  di  guida  (accertamenti  n. 
16/2019 di € 355.460,87 e n. 29/2019 per la quota parte di € 93.540,00) e per € 
201.000,00 dai Comuni di Fabbrico, Rio Saliceto e Campagnola Emilia suddivisi in 
parti uguali, e così ripartito:

 per € 67.000,00 dal Comune di Fabbrico, di cui alla deliberazione di Giunta 
Comunale n. 100 del 29/11/2018;

 per € 67.000,00 dal Comune di Rio Saliceto, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 451 del 14/12/2018;

 per € 67.000,00 dal Comune di Campagnola Emilia, di cui alla 
determinazione dirigenziale n. 431 del 12/12/2018;

 la maggiore spesa relativa alla seconda variante di € 150.000,00, trova copertura al 
Cap.  5028,  Missione  10,  Programma 05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, del PEG 2021, con esigibilità 2021, finanziato con avanzo;

 la Ditta Ceragioli Costruzioni Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento 
della rata di saldo, la polizza fidejussoria n°00238191000161 rilasciata in 
data 01/08/2022 da Cattolica Assicurazioni S.p.a., con sede a Verona, per una 
somma che si ritiene congrua;

 il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Ceragioli Costruzioni Srl 
con  iscrizione  di  n°  33  riserve  precedentemente  elencate,  ma  non 
risultano effettuate cessioni di credito;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n°INPS_32591171, 
richiesto in data 06/09/2022, la Ditta Ceragioli Costruzioni Srl è stata dichiarata 
in regola con gli adempimenti contributivi;

 ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  dei  contratti  in  argomento,  in 
riferimento  al  contratto  originario,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il 
n.7962984E43, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C21B18000190007;
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 in riferimento alla seconda perizia di variante approvata, il Codice Identificativo di  
Gara  (CIG)  è  il  n.8835438218,  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  il 
n.C21B21003940003. 

 si può svincolare la cauzione definitiva di € 42.246,77 prestata dalla Ditta Ceragioli 
Costruzioni  Srl a  garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali, 
costituita mediante garanzia fideiussoria n°2019/50/2529473 rilasciata da Società 
Reale Mutua, agenzia di  Viareggio, con sede legale a Torino, via Corte d'Appello, 
11;

 occorre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni  tecniche,  ai 
sensi  dell'art.  113,  del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 5.209,56 lordi, 
sulla  base  dell'allegata  scheda  di  ripartizione,  tenuto  conto  delle  prestazioni 
effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico 
regolamento di  attuazione,  specificando che l'aumento dell'incentivo rispetto  alla 
previsione  iniziale  è  dovuto  all'adozione  delle  due  varianti  in  corso  d'opera, 
precedentemente  citate,  necessarie  per  il  compimento  di  attività  che  hanno 
potenziato l'efficienza, l’efficacia e l’economicità della spesa;

 si  dà  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 5.209,56 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 
e  al  corrispondente  Cap.  5028  (impegno  reiscritto  n.  708/2022,  sub-impegno 
reiscritto  n.162/2022)  del  PEG  2022,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012.
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Reggio Emilia, lì 24/10/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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