
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  949  DEL  03/11/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE  PERIZIA DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA RELATIVA AI  LAVORI  DI 
"REALIZZAZIONE DI TUTTA LA SEGNALETICA, DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E LA 
FORNITURA E POSA DEI GUARD-RAIL MANCANTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA 
MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA S.P.30 E VIA NAVIGLIO NORD, IN 
LOC. PONTE VETTIGANO TRA I COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA"



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n.9 del 25/01/2022, successivamente 
modificato  con  i  decreti  del  Presidente  n.  36  del 17/03/2022,  n.  83  del 
13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei 
centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto 
gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi 
assegnati; 

Considerato che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 06.05.2022, è stato approvato il 
progetto  definitivo-esecutivo  denominato  “Realizzazione  di  tutta  la 
segnaletica, dell'illuminazione pubblica e la fornitura e posa dei guard-rail 
mancanti per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la 
S.P.30 e via Naviglio Nord, in loc. Ponte Vettigano tra i Comuni di Rio Saliceto 
e  Campagnola Emilia”,  dal  cui  quadro economico progettuale  risulta una 
spesa presunta complessiva di € 90.000,00, di cui € 66.339,85 per lavori in 
appalto, comprensivi di € 3.297,60 per gli oneri per la sicurezza non soggetti 
a  ribasso  d'asta  ed  €  23.660,15  per  somme  a  disposizione,  così  come 
dettagliato nel prospetto economico di progetto sotto riportato:

 il  progetto  come  sopra  approvato,  di  complessivi  €  90.000,00  risulta 
finanziato con avanzo vincolato proveniente da sanzioni elevate ai sensi del 
codice della strada (accertate al Cap. 322 del 2021), con esigibilità anno 
2022;

 con la medesima Determinazione dirigenziale sopracitata, con la quale si dava atto di 
procedere  all'affidamento diretto dei lavori dell'intervento in parola, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120/2020 modificata dall'art. 
51, comma 1, della legge 108/2021, che consente l’affidamento diretto da 

Determinazione N. 949 del 03/11/2022 
pag. 2/8



parte del Responsabile Unico del Procedimento per lavori di importo inferiore 
a € 150.000,00, si è affidata l'esecuzione dei lavori in argomento a favore 
della Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, con sede legale in Viale Europa, 
91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e P.IVA 02905080368, per un importo 
netto  di  €  60.205,35,  a  cui  vanno  aggiunti  €  3.297,60  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti  a  ribasso,  per  un importo  complessivo netto  di  € 
63.502,95  come  risulta  dal  seguente  quadro  economico,  rimodulato  a 
seguito dell'aggiudicazione:

 i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  11/05/2022,  come risulta  dal  relativo  verbale 
redatto in pari data;

 in data 13/06/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n° Ord. 
23/2022 – Prot. N° 14724/2022;

Rilevato che:

 durante il  corso delle lavorazioni  è stato convenuto di  apportare ulteriori 
modifiche ad alcune opere progettate, con particolare riferimento alle opere 
di raccordo con la viabilità esistente di Via Naviglio Nord e di Via Bondione 
ed all’interferenza con la rete di fibra ottica;

 a tal fine il Direttore dei Lavori, sentito il RUP, ha provveduto a redigere una perizia di  
variante,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  stanziata,  che 
modifica  alcune  lavorazioni  e  comporta  una  modifica  contrattuale,  in  conformità  a 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

6 3 . 0 4 2 , 2 5€                      6 0 . 2 0 5 , 3 5€                     

3 . 2 9 7 , 6 0€                        3 . 2 9 7 , 6 0€                       

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 6 6 . 3 3 9 , 8 5€                      6 3 . 5 0 2 , 9 5€                     

1 4 . 5 9 4 , 7 7€                      1 3 . 9 7 0 , 6 5€                     

5 0 , 0 0€                             5 0 , 0 0€                            

9 . 0 1 5 , 3 8€                        9 . 0 1 5 , 3 8€                       

3 . 4 6 1 , 0 2€                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 2 3 . 6 6 0 , 1 5€                      2 6 . 4 9 7 , 0 5€                     

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 9 0 . 0 0 0 , 0 0€                      9 0 . 0 0 0 , 0 0€                     

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e



quanto  previsto  dal  comma  1  lettera  c)  dell’art.  106  del  D.  Lgs  50/2016  s.m.i.  
dell’importo di € 10.226,56 oltre IVA, così come risulta dal seguente quadro economico 
di raffronto:

Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

 approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;

 affidare l'esecuzione dei maggiori lavori alla  Ditta PROGETTO SEGNALETICA SRL, 
con sede legale in Viale Europa, 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e 
P.IVA 02905080368;

dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e 
in data 18/10/2022 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le  opere  oggetto  di  variante  sono  della  stessa  categoria  delle  opere  appaltate  e 
pertanto  rientrano  fra  le  competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del 
progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa 
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, non comporteranno un 
ulteriore  aumento rispetto  alle  tempistiche previste  per  le  opere contrattuali,  e  non 
alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;

 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di 
concordare  n.  6  nuovi  prezzi,  dettagliatamente  specificato  nel  verbale  nuovi  prezzi 
conservato agli atti del Servizio;
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 l'importo  originario  del  progetto,  di  complessivi  €  90.000,00,  risulta  finanziato  con 
avanzo  vincolato  proveniente  da  sanzioni  elevate  ai  sensi  del  codice  della  strada 
(accertate al Cap. 322 del 2021), con esigibilità anno 2022;

 la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 10.226,56 è ricompresa 
nell'importo  complessivo  del  progetto  di  €  90.000,00  e  risulta  già  impegnata  alla 
Missione  10,  Programma  05,  Codice  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del 
Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028, 
impegno 1290 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

 il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. 
Valerio  Bussei,  ricopre  anche  il  ruolo  di  RUP,  in  quanto  i  Funzionari  Tecnici,  in 
possesso  dei  necessari  requisiti  a  svolgere  detta  mansione  risultano  attualmente 
impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG 
del Servizio stesso.

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n.  918358239C, e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n.C25F22000550003; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 22 marzo 2022 è stato disposto,  
fra l'altro, che il dirigente del Servizio "Infrastrutture Mobiltà Sostenibile e Patrimonio", ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito 
dal dirigente del Servizio "Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

D E T E R M I N A

 di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “Realizzazione di 
tutta  la  segnaletica,  dell'illuminazione  pubblica  e  la  fornitura  e  posa  dei  guard-rail 
mancanti per il completamento della messa in sicurezza dell'incrocio tra la S.P.30 e via 
Naviglio  Nord,  in  loc.  Ponte Vettigano tra  i  Comuni  di  Rio Saliceto e Campagnola 
Emilia”,  in conformità  a quanto previsto dal  comma 1,  lettera c),  dell'art.106,  e nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del 
medesimo art.106 del  D.Lgs.  50/2016,  per  circostanze impreviste  e non prevedibili 
nella fase progettuale, di € 10.226,56, che porta l'ammontare complessivo netto dei 
lavori  in  appalto  ad  €  73.729,51  (comprensivi  di  Euro  3.297,60  per  oneri  per  la 
sicurezza),  a  cui  vanno  sommati  €  16.270,49 per  somme  a  disposizione,  senza 
aumento della spesa complessiva originariamente impegnata pari ad € 90.000,00, così 
come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:
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 di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  alla  Ditta  PROGETTO SEGNALETICA 
SRL, con sede legale in Viale Europa, 91 – 41011 Campogalliano (MO) - C.F. e 
P.IVA 02905080368;

 di dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale,  e in data 18/10/2022 ha firmato l'atto di  sottomissione,  conservato in 
originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza 
del progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le modifiche alle lavorazioni, previste dalle opere in variante, non comporteranno un 
ulteriore aumento rispetto alle tempistiche previste per le opere contrattuali, e non 
alterano la sostanza del progetto né le condizioni del contratto principale;

 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di 
concordare n. 6 nuovi prezzi, dettagliatamente specificato nel verbale nuovi prezzi 
conservato agli atti del Servizio;

 l'importo  originario  del  progetto,  di  complessivi  €  90.000,00,  risulta 
finanziato con avanzo vincolato proveniente da sanzioni elevate ai sensi 
del codice della strada (accertate al Cap. 322 del 2021), con esigibilità 
anno 2022;
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 la  spesa  prevista  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto  di  netti  €  10.226,56  è 
ricompresa  nell'importo  complessivo  del  progetto  di  €  90.000,00  e  risulta  già 
impegnata  alla  Missione  10,  Programma 05,  Codice  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5028, impegno 1290 del PEG 2022, con esigibilità 2022;

 con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

 la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  un'alterazione  sostanziale  del 
progetto,  ed  è  stata  redatta,  per  la  necessità,  sorta  durante  il  corso  delle 
lavorazioni,  di  apportare  ulteriori  modifiche  ad  alcune  opere  progettate,  con 
particolare riferimento alle opere di raccordo con la viabilità esistente di Via Naviglio 
Nord e di  Via Bondione ed all’interferenza con la rete di  fibra ottica, cosi  come 
dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto  previsto al comma 1, 
lettera c), dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 ai sensi della Legge n.136/2010:
 si  applicheranno  le  disposizioni  previste,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari;
 in riferimento al contratto originario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 

918358239C, e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n.C25F22000550003.

 

Allegati:
– Computo metrico di variante
– Quadro di raffronto
– Atto di sottomissione
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Reggio Emilia, lì 03/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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