
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  964  DEL  04/11/2022

OGGETTO

INTERVENTO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO DELLA SP 102 AL KM 2+400 
IN  COMUNE  DI  VENTASSO  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL 
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA 
GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del  Presidente n.  9 del 25/01/2022,  successivamente modificato con i 
decreti  del  Presidente  n.  36  del 17/03/2022,  n.  83  del 13/06/2022  e  n.  217  del 
30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata affidata ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità l'adozione di  tutti  i  
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi assegnati;

 con determinazione dirigenziale n. 964 del 23/11/2021, è stato approvato il progetto 
definitivo dell'“Intervento per il consolidamento del tratto della SP 102 al km  
2+400 in comune di Ventasso” per l'importo complessivo di € 220.000,00, di cui € 
157.667,69 per lavori (comprensivi di € 7.359,52 per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso), finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 
civile della Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 
(cod. int. 16957). Il quadro economico di progetto è così articolato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 150.308,17

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.359,52

TOTALE - Lavori in appalto € 157.667,69

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 34.686,89

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 13.798,57

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresa)
€ 6.812,84

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione – Relazione geologica 

(oneri previdenziali e IVA compresa)
€ 1.854,05

Contributo ANAC € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00

Prove di laboratorio € 600,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 3.904,96

TOTALE - Somme a disposizione € 62.332,31

IMPORTO COMPLESSIVO € 220.000,00

 con la stessa determinazione dirigenziale si  è provveduto all'affidamento dei  lavori,  
avvalendosi  delle  deroghe  previste  dalla  OCDPC  558/2018  come  modificata  dalla 
OCDPC 559/2018 e dalla OCDPC 601/2019, ed in particolare della deroga all'art. 36, 
comma  2,  lettera  a),  del  D.Lgs.  50/2016,  che  ha  consentito  di  dar  corso  ad  un 
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affidamento diretto fino al  limite di  € 200.000,00,  e della deroga che ha consentito  
all'affidamento anche sulla base del progetto definitivo;

 a seguito di un'indagine esplorativa di mercato, con la determinazione dirigenziale di 
cui sopra, i  lavori  sono stati  affidati tramite affidamento diretto  all'impresa Tazzioli  e 
Magnani S.r.l.,  con sede in via Ganapini  27, Castelnovo ne' Monti  (RE), C.F./P.IVA: 
00122740350, che ha offerto un ribasso del 2,60% sull'importo a base di richiesta di 
preventivo, per l'importo netto di aggiudicazione di € 153.759,68, di cui € 146.400,16 
per lavori e € 7.359,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 in data 17/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° 
Ord. 46/2021;

 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

 le funzioni di direttore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Francesco Vasirani, per 
conto della Provincia;

 le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
dal P.A. MARCELLO MANFREDI, con sede in 42035 Castelnovo ne' Monti (RE), 
via  Rivolvecchio  n.  33/5,  C.F.:  MNFMCL75B06H223A,  P.IVA:  01821210356, 
incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 798 del 11/10/2021;

 in data 14/03/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori,  stabilendo il 
tempo per la loro esecuzione in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 01/06/2022;

 durante  l'esecuzione  dei  lavori  si  è  resa  necessaria  l'occupazione  temporanea  di 
un'area privata,  identificata  al  catasto  terreni  del  comune di  Ventasso al  foglio  44, 
mappale 41, per la realizzazione della pista di cantiere e per la costruzione della nuova 
opera di sostegno della strada;

 per  tale  occupazione  è  stato  redatto  un  accordo  di  occupazione  temporanea, 
sottoscritto in data 15/03/2022 dall'Ing. Valerio Bussei per conto della Provincia e dalla 
proprietà  dell'area,  ed  è  stata  stimata  dalla  U.O.  Provveditorato  ed  espropri  della 
Provincia un'indennità di occupazione di € 35,00 al mese, accettata dalla proprietà;

 la  durata effettiva dell'occupazione è stata dal  15/03/2022 al  24/05/2022,  come da 
verbali  sottoscritti  dal  Direttore  dei  Lavori  e dalla proprietà,  maturando un'indennità 
complessiva  di  €  105,00  che  ha  trovato  copertura  all'interno  delle  somme  a 
disposizione del progetto, come attestato con determinazione dirigenziale n. 743 del 
05/09/2022,  e  precisamente  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, 
impegno reiscritto 780/2022, con esigibilità anno 2022;

 l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  29/05/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile;
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 durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
1. n.32/Reg. Cert. 2022 del 29/04/2022, dell'importo di € 110.622,26, per il S.A.L. n. 1;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 07/09/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  151.287,08,  dal  quale  devono essere dedotti  €  110.622,26 per  certificato 
d'acconto già emesso,  restando un credito netto dell'impresa di  € 40.664,82,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 65/Reg. Cert. 2022 del 12/09/2022 (SAL n. 2 pari 
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  10/10/2022  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 
del PEG 2022, impegno reiscritto 780/2022, con esigibilità anno 2022;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  771  del  14/09/2022  è  stato  determinato  di  
procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito  nella  Legge  91/2022,  approvando  nel  contempo  il  seguente  quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 150.308,17 € 146.400,16 € 146.400,16

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 7.359,52 € 7.359,52 € 7.359,52

TOTALE - Lavori in appalto € 157.667,69 € 153.759,68 € 153.759,68

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 34.686,89 € 33.827,13 € 33.827,13

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 13.798,57 € 13.798,57 € 13.798,57

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 

all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione (oneri 

previdenziali e IVA compresa)

€ 6.812,84 € 6.812,84 € 6.812,84

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 

all'Amministrazione – Relazione geologica (oneri 

previdenziali e IVA compresa)

€ 1.854,05 € 1.854,05 € 1.854,05

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00 € 482,00

Prove di laboratorio € 600,00 € 600,00 € 609,33

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 3.904,96 € 3.904,96 € 1.879,32

Ribasso e minore IVA € 4.767,77

Disponibilità per maggiori importi D.L. 17 maggio 

2022 n. 50
€ 6.647,08

TOTALE - Somme a disposizione € 62.332,31 € 66.240,32 € 66.240,32
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IMPORTO COMPLESSIVO € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00

 la  Direzione  Lavori  ha  pertanto  redatto  in  data  07/09/2022  lo  stato  finale  relativo 
all'adeguamento prezzi  delle lavorazioni  eseguite,  ammontante a netti  €  24.491,45, 
come risulta dal Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 2022 del 12/09/2022 (SAL n. 
2-BIS pari al finale);

 la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a 
netti € 24.491,45, oltre alla relativa IVA pari a € 5.388,12, per complessivi € 29.879,57, 
trova copertura come segue:
• per € 6.647,08 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 

10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente  Cap.  5101  del  PEG  2022,  impegno  reiscritto  780/2022  – 
subimpegno 638/2022, con esigibilità anno 2022;

• per  €  23.232,49  tra  le  somme rese  disponibili  dalla  Provincia  con  Decreto  del  
Presidente n. 168 del 25/08/2022 e destinate alla compensazione degli  aumenti  
prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022,  
ed imputati al cap. 5028, impegni 748-753-755-757-764/2022;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 1914972, rilasciata il 17/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni S.p.A.,  
Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio Emilia RE10 in data 03/10/2022 protocollo 202200263RE10/3 ha dato esito 
positivo.

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35009841,  (data  richiesta  12/10/2022  -  scadenza  validità  09/02/2023)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  Tazzioli  e 
Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO STATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 150.308,17 € 146.400,16 € 146.400,16 € 145.134,64

Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso)
€ 7.359,52 € 7.359,52 € 7.359,52 € 6.152,44

TOTALE - Lavori in appalto € 157.667,69 € 153.759,68 € 153.759,68 € 151.287,08
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SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 34.686,89 € 33.827,13 € 33.827,13 € 33.283,16

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 13.798,57 € 13.798,57 € 13.798,57 € 12.754,20

Incarichi per servizi tecnici esterni 

all'Amministrazione – Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione (oneri previdenziali e IVA 

compresa)

€ 6.812,84 € 6.812,84 € 6.812,84 € 6.812,84

Incarichi per servizi tecnici esterni 

all'Amministrazione – Relazione geologica 

(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 1.854,05 € 1.854,05 € 1.854,05 € 1.854,05

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00 € 482,00 € 482,00

Prove di laboratorio € 600,00 € 600,00 € 609,33 € 609,33

Accordi bonari
€ 3.904,96 € 3.904,96 € 1.879,32

€ 105,00

Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

Ribasso e minore IVA € 4.767,77

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50  

(quota coperta dalla spesa di progetto)

€ 6.647,08

€ 5.448,43

IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 

2022 n.50  (quota coperta dalla spesa di 

progetto)

€ 1.198,65

TOTALE - Somme a disposizione € 62.332,31 € 66.240,32 € 66.240,32 € 62.772,66

IMPORTO COMPLESSIVO € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 214.059,74

ECONOMIA € 5.940,26

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 

26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova 
copertura  tra le somme a disposizione del progetto pari  a €  5.448,43, oltre alla 
relativa IVA pari a € 1.198,65, per complessivi € 6.647,08;

risulta una minore spesa di € 5.940,26, che può passare in economia;

 resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni 
eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la 
restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia 
con Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022, pari a € 19.043,02, oltre alla relativa 
IVA pari a € 4.189,47, per complessivi € 23.232,49; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 89737436FC e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C35H19000090005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;
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Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'“Intervento per il consolidamento del  
tratto della SP 102 al km 2+400 in comune di Ventasso” - CUP C35H19000090005 - 
redatto dal  Direttore dei  lavori  in data 07/09/2022,  la relazione sul  conto finale e il 
certificato  di  regolare  esecuzione  dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data 
10/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto 
di  €  151.287,08,  nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.  65/Reg.  Cert.  2022  del 
12/09/2022,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  2,  pari  al  finale,  
dell'importo netto di € 40.664,82, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € 49.611,08;

 di liquidare all'impresa Tazzioli e Magnani S.r.l. il credito netto di € 40.664,82, a cui va 
aggiunta l'IVA al 22% di € 8.946,26, come risulta dalla  fattura n. 154 del 16/09/2022, 
tenuto conto che detta spesa trova copertura alla  Missione 10, Programma 05,  del 
Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del 
PEG 2022, impegno reiscritto 780/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che 
l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo,  la 
polizza fideiussoria n. 1914972, rilasciata il 17/10/2022 a Milano da Elba Assicurazioni 
S.p.A., Agenzia OVER ASSICURAZIONI - Roma, che si ritiene congrua;

 di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento,  ai 
sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore 
dei lavori in data 07/09/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta 
un importo netto di €  24.491,45, nonché il Certificato di Pagamento n. 66/Reg. Cert. 
2022 del  12/09/2022,  corrispondente allo stato avanzamento lavori  n.  2-BIS pari  al 
finale,  dell'importo  netto  di  €  24.491,45, a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA  al  22%, 
corrispondente a lordi € 29.879,57;

 di liquidare all'impresa  Tazzioli e Magnani S.r.l. il  credito netto di €  24.491,45, a cui 
dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 29.879,57, come risulta dalla 
fattura n.  153 del  16/09/2022,  tenuto conto  che detta  spesa trova copertura come 
segue:
• per € 6.647,08 tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 

10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente  Cap.  5101  del  PEG  2022,  impegno  reiscritto  780/2022  – 
subimpegno 638/2022, con esigibilità anno 2022;

• per  €  23.232,49  tra  le  somme rese  disponibili  dalla  Provincia  con  Decreto  del  
Presidente n. 168 del 25/08/2022 e destinate alla compensazione degli  aumenti  
prezzi ai sensi dell'art. 26, c. 1, del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022,  
ed imputati al cap. 5028, impegni 748-753-755-757-764/2022;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 7.687,98, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
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fidejussoria  n.  1829685,  rilasciata  da  ELBA  Compagnia  di  Assicurazioni  e 
Riassicurazioni S.p.A. - Agenzia di Caiazza Emanuela - Roma;

 di dare, inoltre, atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35009841,  (data  richiesta  12/10/2022  -  scadenza  validità  09/02/2023)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  Tazzioli  e 
Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO STATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 150.308,17 € 146.400,16 € 146.400,16 € 145.134,64

Oneri per la sicurezza (non soggetti a 

ribasso)
€ 7.359,52 € 7.359,52 € 7.359,52 € 6.152,44

TOTALE - Lavori in appalto € 157.667,69 € 153.759,68 € 153.759,68 € 151.287,08

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 34.686,89 € 33.827,13 € 33.827,13 € 33.283,16

Indagini geognostiche (IVA compresa) € 13.798,57 € 13.798,57 € 13.798,57 € 12.754,20

Incarichi per servizi tecnici esterni 

all'Amministrazione – Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione (oneri previdenziali e IVA 

compresa)

€ 6.812,84 € 6.812,84 € 6.812,84 € 6.812,84

Incarichi per servizi tecnici esterni 

all'Amministrazione – Relazione geologica 

(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 1.854,05 € 1.854,05 € 1.854,05 € 1.854,05

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione progettista e verificatore € 450,00 € 450,00 € 482,00 € 482,00

Prove di laboratorio € 600,00 € 600,00 € 609,33 € 609,33

Accordi bonari
€ 3.904,96 € 3.904,96 € 1.879,32

€ 105,00

Imprevisti e arrotondamenti € 0,00

Ribasso e minore IVA € 4.767,77

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50  

(quota coperta dalla spesa di progetto)

€ 6.647,08
€ 5.448,43

IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio € 1.198,65
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2022 n.50  (quota coperta dalla spesa di 

progetto)

TOTALE - Somme a disposizione € 62.332,31 € 66.240,32 € 66.240,32 € 62.772,66

IMPORTO COMPLESSIVO € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 214.059,74

ECONOMIA € 5.940,26

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 

26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la quota parte che trova 
copertura  tra le somme a disposizione del progetto pari  a €  5.448,43, oltre alla 
relativa IVA pari a € 1.198,65, per complessivi € 6.647,08;

risulta una minore spesa di € 5.940,26, che può passare in economia;

 resta inoltre da sostenere la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni 
eseguite, ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, per la 
restante quota parte che trova copertura nelle somme rese disponibili dalla Provincia 
con Decreto del Presidente n. 168 del 25/08/2022, pari a € 19.043,02, oltre alla relativa 
IVA pari a € 4.189,47, per complessivi € 23.232,49;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  89737436FC e il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è 
C35H19000090005.
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Reggio Emilia, lì 04/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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