
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  961  DEL  04/11/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA RELATIVA ALL'INTERVENTO 
DENOMINATO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E 
VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA (RE)



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale l'Arch. Francesca Guatteri, Responsabile dell'U.O. Accordi 
di  Programma  e  Nuova  Viabilità  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e 
Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 669 del 02/09/2021, è stato approvato il  progetto 
esecutivo  per  la  “MESSA IN  SICUREZZA DELL'INCROCIO  TRA LA SP111  E  VIA 
RAZZA  IN  COMUNE  DI  SANT'ILARIO  D'ENZA”,  concludente  nell'importo  di  € 
400.000,00 di cui € 258.611,26 per lavori (comprensivi di € 12.314,82 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico: 

• per  l'affidamento dei  relativi  lavori  in  data 7/10/2021 è  stata espletata  la  procedura 
negoziata, ex art. 51, comma 1, lett.a) n.2), par. 2.2 del DL 77/2021 con aggiudicazione 
con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull’importo totale 
del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.1, comma 3, della L.120/2020,  dal cui 
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verbale,  dopo la  verifica positiva da parte  del  RUP del  costo della manodopera,  la 
proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell’unico operatore economico 
partecipante, Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale, 700 – 41055 
Montese  (MO)  -  C.F./P.IVA  00279260368,  quale  offerente  il  ribasso  del  3,59%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 249.769,22 (IVA esclusa), di cui € 
237.454,40  per  lavori  e  €  12.314,82  per  oneri  per  della  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso, oltre all’IVA al 22%, per un importo complessivo lordo di € 304.718,45, di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 807 del 13/10/2021; 

• in data 30/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N.ORD 
51/2021, Prot. n. 30531/11/2008, in forma di scrittura privata;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ex  art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  l'Arch. 
Francesca Guatteri; 

• previa disposizione di servizio N.1 dell'Arch. Francesca Guatteri,  in data 26/01/2022 
sono stati consegnati i lavori da parte dell'Ing. Claudio Canevari, Direttore dei Lavori;

• stante  la  necessità  di  provvedere  alla  corresponsione  dei  maggiori  oneri  per  la 
realizzazione dei lavori alla luce del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 
del 23/07/2021 (Decreto sostegni-bis) Art.  1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in 
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materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, con il quale è stato 
introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai 
rincari  dei  costi  dei  materiali  da  costruzione  più  utilizzati  nel  settore  delle  opere 
pubbliche   e  dell'art.26  del  D.L.  n.50  del  17/05/2022,  in  data  05/08/2022  con 
determinazione dirigenziale n.  683,  ai  fini  del  pagamento del 1° Stato Avanzamento 
Lavori, si è provveduto a rideterminare il quadro economico di aggiudicazione come di 
seguito riportato:

Considerato che:

• durante le lavorazioni è emersa la necessità di apportare alcune modifiche ad aspetti  
puntuali del progetto quali:
• per quanto attiene all'impianto di illuminazione pubblica, la rivisitazione dell'impianto 

elettrico di alimentazione del sistema di illuminazione della rotatoria con modifica del 
punto di derivazione e dei relativi estendimenti in linea con le  nuove disposizioni 
normative,  nonché posa in  opera di  differente armadio stradale  in  vetroresina a 
doppio  scomparto  secondo  le  prescrizioni  ricevute  dall’Ente  gestore  della  linea 
elettrica, nel corso dei lavori;

• la  fornitura e posa di  tubazione in cls  DN 600,  in luogo delle previste tubazioni 
DN500,  poiché  solo  a  seguito  delle  opere  di  scavo  è  stato  possibile  misurare 
l’effettivo  diametro  delle  tubazioni  presenti,  inaccessibili  e  occultate  dalla  folta 
vegetazione prima dell'avvio dei lavori;
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• la realizzazione di muretti di testata in c.a. per le suddette tubazioni a sostituzione di  
quelli  esistenti  le cui  condizioni  di  degrado non erano visibili  poiché ricoperti  dal 
terreno di sedimentazione delle scarpate;

• la  fornitura  e  posa  di  mano  di  attacco  per  garantire  l’ancoraggio  fra  strati  di 
conglomerato bituminoso, data la necessità di  implementare la durevolezza della 
pavimentazione bituminosa per il forte carico veicolare che interessa il tratto oggetto 
di intervento;

• la  modifica delle fasi  lavorative e l'implementazione della segnaletica a garanzia 
della sicurezza degli addetti ai lavori e limitazione della interferenza con i flussi di  
traffico attuali, data la criticità dell'innesto oggetto di intervento e i comportamenti 
rischiosi per la pubblica incolumità registrati sul tratto da parte dei conducenti degli  
autoveicoli provenienti da via Razza;

• il  Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ha  pertanto 
redatto una perizia suppletiva e di variante, in conformità a quanto previsto dal comma 
1, lettera c), dell'art.106, del D.Lgs. 50/2016;

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto (opere stradali);

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di giorni  20 
(venti) rispetto alla  scadenza del termine contrattuale;

• detta variante conclude nell’importo netto di € 19.050,78, portando l'importo contrattuale 
netto  a  €  268.820,00,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente 
impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, rimodulato tra le 
somme a disposizione:

• in  data  05/10/2022  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;
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• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare  la  variante  proposta,  rimanendo immutate  le 
condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data  20/10/2022  ha  firmato  l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti;

Considerato, inoltre che, la voce del quadro economico "Spese Tecniche" di € 34.827,78 
comprende, tra l'altro,  l'affidamento di  servizi  tecnici  di  cui alle seguenti  determinazioni 
dirigenziali:
• n. 356 del 05/06/2020, per la redazione della relazione geologica, per € 2.530,40 lordi;
• n. 417 del 23/06/2020 e n. 829 del 18/11/2020,  rispettivamente per la progettazione 

definitiva-esecutiva,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione, 
integrazione del rilievo plano-altimetrico esistente e per la relativa modifica contrattuale, 
per complessivi € 16.494.39, lordi;

• n.177 del 17/03/2021, per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, per € 
4.187,04 lordi;

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 268.820,00, che determina un nuovo importo lordo dei lavori di € 327.960,40, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa di € 19.050,78, oltre all'IVA di legge, trova copertura tra  
le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, 
del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5119 del 
PEG  2022  (impegno  reiscritto  807/2022)  codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8886484E92  e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C51B19000000007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11; 

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 22 marzo 2022 è stato disposto,  
fra l'altro, che il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito 
dal Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 
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D E T E R M I N A

• di approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai lavori di “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 
DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA 
(RE)”;

• di prendere atto ed approvare inoltre:
• la perizia di variante e suppletiva descritta in premessa, predisposta dal Direttore dei  

Lavori e già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 
106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 19.050,78, che porta 
l'importo  contrattuale  a  netti  €  268.820,00,  senza  aumento  della  somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 

• il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  conservato  agli  atti  del  Servizio  e 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori,  dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del 
Procedimento;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, con sede 
legale in Via Provinciale, 700 – 41055 Montese (MO) - C.F./P.IVA 00279260368, che si 
è resa disponibile ad eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;

• di concedere all'impresa di cui sopra una proroga di 20 giorni sul termine contrattuale 
per l'ultimazione dei lavori;

• di dare atto che:
– la  maggiore  spesa  di  €  19.050,78,  oltre  all'IVA di  legge,  trova  copertura  tra  le 

somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, 
del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5119 
del PEG 2022 (impegno reiscritto 807/2022) codice del Piano dei Conti Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2022;
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– tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 20/10/2022 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;

– il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Arch. Francesca Guatteri, quale Responsabile della U.O. Accordi di Programma e 
Nuova Viabilità;

– con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

– ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8886484E92 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C51B19000000007.

Allegati:
– Quadro comparativo di confronto
– Computo metrico estimativo e Q.E. 
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Reggio Emilia, lì 04/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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