
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  980  DEL  08/11/2022

OGGETTO

INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SU VARI MANUFATTI DELLA RETE 
VIARIA PROVINCIALE.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL CONTO 
FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO E 
LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 
del 30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione  di  tutti  i  
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista la proposta con la quale il  Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti  fa presente 
quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n.387 del 25/06/2018, successivamente modificata con 
determinazione  dirigenziale  n.  425  del  05/07/2018  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo degli  “interventi  urgenti  di  messa in sicurezza su vari  manufatti  della rete  
viaria provinciale”,  concludente nell'importo complessivo di  € 368.942,00, secondo il 
prospetto economico di seguito riportato, finanziato con avanzo: 

Descrizione Importo €

A) LAVORI

Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso 252.861,39

(di cui € 28.683,83 per costo della manodopera)

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 27.737,85

TOTALE LAVORI 280.599,24

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% sull'importo lavori + arrotondamento 61.732,77

Incentivo per funzioni tecniche (art.113, D.Lgs. 50/2016 – 2% - quota 80%) 4.489,59

Incentivo per funzioni tecniche (art.113, D.Lgs. 50/2016 – 2% - quota 20%) 1.122,40

Imprevisti, registri bollati, assicurazioni, accordi bonari e arrotondamenti (IVA 
inclusa)

11.071,56

Indagini in corso d'opera, prove di laboratorio (IVA inclusa) 4.880,00

Spese per contributo ANAC 225,00

Servizio tecnico per il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (compresi 
oneri previdenziali e IVA)

4.821,44

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 88.342,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 368.942,00

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è il Dirigente 
del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio;

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c), del 
D.Lgs. 50/2016,  previa indagine di  mercato,  mediante avviso per  manifestazione di 
interesse,  con  determinazione dirigenziale  n.606 del  04/10/2018,  i  lavori  sono stati 
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aggiudicati  all'ATI  composta da: Consorzio Corma (impresa mandataria),  con sede 
legale in Via Prampolini,  5 a Castelnovo né Monti  (RE) – C.F./P.IVA 00697560357- 
impresa mandante Oberti G. Srl,  con sede legale in Via Vailetta, 48,- Dalmine (BG) 
C.F./P.I. 03234390163, con il ribasso del 20,339%, per un importo netto di € 229.169,76 
(IVA esclusa), di cui € 201.431,91 per lavori e € 27.737,85 per oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, con conseguente rimodulazione del quadro economico come 
segue:

• in  data  16/05/2019  con  il  Consorzio  di  cui  sopra  è  stato  stipulato  il  contratto  ord. 
n.24/2019;

• i lavori sono stati consegnati il 27/05/2019, come risulta dal relativo verbale, stabilendo 
il tempo per la loro ultimazione in 330 (trecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla 
data del verbale di consegna, corrispondente alla data del 20/04/2020;

• gli stessi sono stati sospesi il 16/03/2020 e ripresi il 22/04/2020, posticipando la data di 
ultimazione al 27/05/2020;

• a seguito  di  concessione di  cui  alla  comunicazione Prot.  11601  del  22/05/2020,  il  
termine di ultimazione dei lavori è stato prorogato al 26/07/2020;

• gli stessi sono stati nuovamente sospesi il 21/07/2020 e ripresi il 19/07/2021, fissando 
il nuovo termine di ultimazione al 23/08/2021;

• con determinazione dirigenziale n. 452 del 17/06/2021 è stata approvata una perizia di  
variante  e  suppletiva,  finalizzata  alla  risoluzione  di  problematiche  sopravvenute  e 
palesatesi  in  corso  d’opera,  che  ha  modificato,  ai  sensi  dell'art.  106,  del  D.Lgs. 
50/2016, comma 2, lettere a) e b), il valore del contratto per l'esecuzione dei lavori in 
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P r o g e t t o C o n t r a t t o
A )  I M P O R T O  L A V O R I  I N  A P P A L T O
a . 1  –  I m p o r t o  l a v o r i  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o ) €  2 5 2 . 8 6 1 , 3 9 €  2 0 1 . 4 3 1 , 9 1
a . 2  –  O n e r i  s i c u r e z z a  ( n o n  r i b a s s a b i l i ) €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 7 . 7 3 7 , 8 5
T O T A L E  L A V O R I  I N  A P P A L T O €  2 8 0 . 5 9 9 , 2 4 €  2 2 9 . 1 6 9 , 7 6

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
b . 1  –  I V A  s u l  t o t a l e  d e i  l a v o r i  e  a r r o t o n d a m e n t o €  6 1 . 7 3 2 , 7 7 €  5 0 . 4 1 8 , 2 9
b . 2  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 8 0 % ) €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9
b . 3  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 2 0 ) €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0
b . 4  –  I m p r e v i s t i ,  r e g i s t r i  b o l l a t i ,  a s s i c u r a z i o n i ,  
a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  i n c l u s a ) €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6
b . 5  –  I n d a g i n i  i n  c o r s o  d ' o p e r a ,  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  
( I V A  i n c l u s a ) €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0
b . 6  –  S p e s e  p e r  c o n t r i b u t o  A N A C €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0
b . 7  –  S e r v i z i o  t e c n i c o  p e r  i l  C o o r d i n a m e n t o  d e l l a  
s i c u r e z z a  i n  f a s e  e s e c u t i v a  ( c o m p r e s o  o n e r i  p r e v .  e  
I V A ) €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4
b . 8  –  R i b a s s o  d ' a s t a  e  m i n o r e  I V A  €  0 , 0 0 €  6 2 . 7 4 3 , 9 7
T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E €  8 8 . 3 4 2 , 7 6 €  1 3 9 . 7 7 2 , 2 4

T O T A L E  P R O G E T T O  €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0



argomento, nei limiti del 15%, senza aumento della spesa complessiva originariamente 
stanziata e senza alterarne la natura complessiva, predisposta dal Direttore dei Lavori 
e concludente nell’importo netto di € 30.940,80, che ha determinato un nuovo importo 
netto  dei  lavori  di  €  260.110,56,  come  risulta  dal  seguente  quadro  economico 
rimodulato: 

• in data 19/07/2021 con il Consorzio di cui sopra è stato stipulato il contratto integrativo 
ord. n.12/2021;

• i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 20/08/2021, come risulta dal relativo verbale;

• durante il corso dei lavori sono avvenuti 2 pagamenti per complessivi € 216.289,84, 
così suddivisi:
• € 108.648,99 netti, relativo al 1° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di 

Pagamento n. 18/Reg.Cert. 2020 del 06/04/2020;
• € 107.640,85 netti, relativi al 2° stato avanzamento lavori, di cui al Certificato di 

Pagamento n. 54/Reg.Cert.2020 del 27/08/2020;

• la  Direzione  Lavori  ha  redatto  lo  stato  finale  dei  lavori,  ammontante  a  netti  € 
256.157,52, dal quale devono essere dedotti € 216.289,84, per certificati d'acconto già 
emessi,  restando  un  credito  netto  dell'impresa  di  €  39.867,68,  come  risulta  dal 
Certificato di Pagamento n. 78/Reg. Cert. 2022 del 11/10/2022 (SAL n. 3 pari al finale);

• la Direzione Lavori, ha altresì, redatto in data 11/10/2022 la relazione sul conto finale e 
il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05,  del  Bilancio di  Previsione 2022-2024,  annualità  2022 e al  corrispondente Cap. 
5028,  impegno reiscritto n. 697/2022,  sub impegno reiscritto n.  147/2022, del PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;
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P r o g e t t o C o n t r a t t o V a r i a n t e D i f f e r e n z e
A )  I M P O R T O  L A V O R I  I N  A P P A L T O
a . 1  –  I m p o r t o  l a v o r i  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o ) €  2 5 2 . 8 6 1 , 3 9 €  2 0 1 . 4 3 1 , 9 1 €  2 3 1 . 1 0 6 , 1 0 €  2 9 . 6 7 4 , 1 9
a . 2  –  O n e r i  s i c u r e z z a  ( n o n  r i b a s s a b i l i ) €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 9 . 0 0 4 , 4 6 €  1 . 2 6 6 , 6 1
T O T A L E  L A V O R I  I N  A P P A L T O €  2 8 0 . 5 9 9 , 2 4 €  2 2 9 . 1 6 9 , 7 6 €  2 6 0 . 1 1 0 , 5 6 €  3 0 . 9 4 0 , 8 0

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
b . 1  –  I V A  s u l  t o t a l e  d e i  l a v o r i  e  a r r o t o n d a m e n t o €  6 1 . 7 3 2 , 7 7 €  5 0 . 4 1 8 , 2 9 €  5 7 . 2 2 4 , 3 2 €  6 . 8 0 6 , 0 3
b . 2  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 8 0 % ) €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  0 , 0 0
b . 3  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 2 0 ) €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  0 , 0 0
b . 4  –  I m p r e v i s t i ,  r e g i s t r i  b o l l a t i ,  a s s i c u r a z i o n i ,  
a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  i n c l u s a ) €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  0 , 0 0
b . 5  –  I n d a g i n i  i n  c o r s o  d ' o p e r a ,  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  
( I V A  i n c l u s a ) €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  0 , 0 0
b . 6  –  S p e s e  p e r  c o n t r i b u t o  A N A C €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0 €  0 , 0 0
b . 7  –  S e r v i z i o  t e c n i c o  p e r  i l  C o o r d i n a m e n t o  d e l l a  
s i c u r e z z a  i n  f a s e  e s e c u t i v a  ( c o m p r e s o  o n e r i  p r e v .  e  
I V A ) €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  0 , 0 0
b . 8  –  R i b a s s o  d ' a s t a  e  m i n o r e  I V A  €  0 , 0 0 €  6 2 . 7 4 3 , 9 7 €  2 4 . 9 9 7 , 1 3 - €  3 7 . 7 4 6 , 8 4
T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E €  8 8 . 3 4 2 , 7 6 €  1 3 9 . 7 7 2 , 2 4 €  1 0 8 . 8 3 1 , 4 4 - €  3 0 . 9 4 0 , 8 0

T O T A L E  P R O G E T T O  €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 - €  0 , 0 0



• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la garanzia 
fideiussoria  n. B.2022.1188506, rilasciata da Accelerant Insurance Europe SA/NV, in 
data 28/10/2022, che è stata ritenuta congrua dal Direttore dei Lavori;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 

Prot. INAIL_34930586 (Data richiesta 06/10/2022 - Scadenza validità 03/02/2023) 
i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il Consorzio CORMA,  è in regola 
con gli adempimenti; 

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
Prot. INPS_33134889 (Data richiesta 14/10/2022 - Scadenza validità 11/02/2023) i 
soggetti  INPS, INAIL dichiarano che l'impresa  Oberti  G. Srl,  è in regola con gli 
adempimenti; 

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
Prot. INAIL_35305471 (Data richiesta 31/10/2022 - Scadenza validità 28/02/2023) i 
soggetti INPS, INAIL, CNCE, dichiarano che l'impresa subaffidataria Moretti Walter 
s.r.l., è in regola con gli adempimenti; 

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
Prot. INAIL_35289735  (Data richiesta 28/10/2022 - Scadenza validità 25/02/2023) 
i soggetti INPS, INAIL, CNCE, dichiarano che l'impresa subappaltatrice Progetto 
Segnaletica s.r.l., è in regola con gli adempimenti; 

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
Prot. INAIL_35369824   (Data richiesta 04/11/2022 - Scadenza validità 04/03/2023) 
i soggetti  INPS, INAIL, CNCE, dichiarano che l'impresa subappaltatrice TECNO 
STRADE s.r.l. semplificata, è in regola con gli adempimenti; 

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né 

in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati danni 
di sorta alle medesime;

• dare, infine, atto che:
•  la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:
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• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per € 

3.587,15;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, 

di € 2.985,58;
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022 e al  corrispondente Cap. 5028, impregno reiscritto n.  697/2022,  del  PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa 
di € 47.123,63, che può passare in economia;

Visti:

• l'art.  113 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli incaricati  della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 29 del 08/03/2017, che ha approvato il Regolamento per la 
disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del 
D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e patrimonio n. 14, del 17/01/2019; 
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P r o g e t t o C o n t r a t t o V a r i a n t e S t a t o  f i n a l e
A )  I M P O R T O  L A V O R I  I N  A P P A L T O
a . 1  –  I m p o r t o  l a v o r i  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o ) €  2 5 2 . 8 6 1 , 3 9 €  2 0 1 . 4 3 1 , 9 1 €  2 3 1 . 1 0 6 , 1 0 €  2 2 6 . 0 7 4 , 8 9
a . 2  –  O n e r i  s i c u r e z z a  ( n o n  r i b a s s a b i l i ) €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 9 . 0 0 4 , 4 6 €  3 0 . 0 8 2 , 6 3
T O T A L E  L A V O R I  I N  A P P A L T O €  2 8 0 . 5 9 9 , 2 4 €  2 2 9 . 1 6 9 , 7 6 €  2 6 0 . 1 1 0 , 5 6 €  2 5 6 . 1 5 7 , 5 2

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
b . 1  –  I V A  s u l  t o t a l e  d e i  l a v o r i  e  a r r o t o n d a m e n t o €  6 1 . 7 3 2 , 7 7 €  5 0 . 4 1 8 , 2 9 €  5 7 . 2 2 4 , 3 2 €  5 6 . 3 5 4 , 6 6
b . 2  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 8 0 % ) €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  3 . 6 3 6 , 5 7
b . 3  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 2 0 ) €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0
b . 4  –  I m p r e v i s t i ,  r e g i s t r i  b o l l a t i ,  a s s i c u r a z i o n i ,  
a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  i n c l u s a ) €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  0 , 0 0
b . 5  –  I n d a g i n i  i n  c o r s o  d ' o p e r a ,  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  
( I V A  i n c l u s a ) €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  0 , 0 0
b . 6  –  S p e s e  p e r  c o n t r i b u t o  A N A C €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0
b . 7  –  S e r v i z i o  t e c n i c o  p e r  i l  C o o r d i n a m e n t o  d e l l a  
s i c u r e z z a  i n  f a s e  e s e c u t i v a  ( c o m p r e s o  o n e r i  p r e v .  e  
I V A ) €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 3 2 2 , 2 2
b . 8  –  R i b a s s o  d ' a s t a  e  m i n o r e  I V A  €  0 , 0 0 €  6 2 . 7 4 3 , 9 7 €  2 4 . 9 9 7 , 1 3 €  0 , 0 0
T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E €  8 8 . 3 4 2 , 7 6 €  1 3 9 . 7 7 2 , 2 4 €  1 0 8 . 8 3 1 , 4 4 €  6 5 . 6 6 0 , 8 5

T O T A L E  P R O G E T T O  €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 2 1 . 8 1 8 , 3 7
M i n o r e  s p e s a 4 7 . 1 2 3 , 6 3  €



• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D.Lgs.  
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  2.985,58  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.985,58, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegno reiscritto 697/2022, sub impegno 
reiscritto 146/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo della Gara (CIG) 75435373A9 e il Codice Unico del Progetto (CUP) 
C37H18000440003; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12; 

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 22/03/2022 è stato disposto, fra 
l'altro,  che il  Dirigente del  Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito 
dal Dirigente del Servizio Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, Ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  relativi  agli  “interventi  urgenti  di  messa  in  
sicurezza su vari manufatti della rete viaria provinciale”, la relazione sul conto finale e il 
certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei Lavori in data 
11/10/2022 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto 
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di  €  256.157,52,  nonché  il  Certificato  di  Pagamento  n.78/Reg.  Cert.  2022  del 
11/10/2022,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori   n.3,  pari  al  finale, 
dell'importo netto di € 39.867,68, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente 
a lordi € 48.638,57;

• di liquidare al Consorzio CORMA, il credito netto di € 39.867,68, a cui va aggiunta l'IVA 
al 22% di € 8.770,89 come risulta dalla fattura n. 243 del 21/10/2022, tenuto conto che 
detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028,  impegno  reiscritto  n. 
697/2022, sub impegno reiscritto 147/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti 
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 47.387,22, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria n. 28019952807, rilasciata da Tokio Mrine Europe S.A. con sede legale in 
Via Torino, 2 – 20123 Milano; 

• di dare atto che:
• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la 
garanzia  fideiussoria  n.  B.2022.1188506, rilasciata  da  Accelerant  Insurance 
Europe SA/NV, in data 28/10/2022, che è stata ritenuta congrua dal Direttore 
dei Lavori;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  Prot.  INAIL_34930586  (Data  richiesta  06/10/2022  -  Scadenza 
validità 03/02/2023)  i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che il Consorzio 
CORMA, è in regola con gli adempimenti;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento Prot. INPS_33134889 (Data richiesta 14/10/2022 - Scadenza validità 
11/02/2023) i soggetti INPS, INAIL dichiarano che l'impresa Oberti G. Srl,  è in 
regola con gli adempimenti;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  Prot.  INAIL_35305471  (Data  richiesta  31/10/2022  -  Scadenza 
validità  28/02/2023)  i  soggetti  INPS,  INAIL,  CNCE,  dichiarano che l'impresa 
subaffidataria Moretti Walter s.r.l., è in regola con gli adempimenti;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  Prot.  INAIL_35289735   (Data  richiesta  28/10/2022  -  Scadenza 
validità  25/02/2023)  i  soggetti  INPS,  INAIL,  CNCE,  dichiarano che l'impresa 
subappaltatrice Progetto Segnaletica s.r.l., è in regola con gli adempimenti; 

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  Prot.  INAIL_35369824    (Data  richiesta  04/11/2022  -  Scadenza 
validità  04/03/2023)  i  soggetti  INPS,  INAIL,  CNCE,  dichiarano che l'impresa 
subappaltatrice  TECNO  STRADE  s.r.l.  semplificata,  è  in  regola  con  gli 
adempimenti;

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private 

né in modo permanente, né in modo temporaneo e che non sono stati arrecati 
danni di sorta alle medesime;
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•  la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per € 

3.587,15;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, 

di € 2.985,58;
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022 e al  corrispondente Cap. 5028, impregno reiscritto n.  697/2022,  del  PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa 
di € 47.123,63, che può passare in economia;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è il  n.  75435373A9 e il  Codice  Unico del  Progetto 
(CUP) è il n.C37H18000440003; 

• di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi  dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 2.985,58 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo 
specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  2.985,58, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al  
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegno reiscritto 697/2022, sub impegno 
reiscritto 146/2022, con esigibilità anno 2022.
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P r o g e t t o C o n t r a t t o V a r i a n t e S t a t o  f i n a l e
A )  I M P O R T O  L A V O R I  I N  A P P A L T O
a . 1  –  I m p o r t o  l a v o r i  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o ) €  2 5 2 . 8 6 1 , 3 9 €  2 0 1 . 4 3 1 , 9 1 €  2 3 1 . 1 0 6 , 1 0 €  2 2 6 . 0 7 4 , 8 9
a . 2  –  O n e r i  s i c u r e z z a  ( n o n  r i b a s s a b i l i ) €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 7 . 7 3 7 , 8 5 €  2 9 . 0 0 4 , 4 6 €  3 0 . 0 8 2 , 6 3
T O T A L E  L A V O R I  I N  A P P A L T O €  2 8 0 . 5 9 9 , 2 4 €  2 2 9 . 1 6 9 , 7 6 €  2 6 0 . 1 1 0 , 5 6 €  2 5 6 . 1 5 7 , 5 2

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
b . 1  –  I V A  s u l  t o t a l e  d e i  l a v o r i  e  a r r o t o n d a m e n t o €  6 1 . 7 3 2 , 7 7 €  5 0 . 4 1 8 , 2 9 €  5 7 . 2 2 4 , 3 2 €  5 6 . 3 5 4 , 6 6
b . 2  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 8 0 % ) €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  4 . 4 8 9 , 5 9 €  3 . 6 3 6 , 5 7
b . 3  –  F o n d o  a r t .  1 1 3  ( 2 0 ) €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0 €  1 . 1 2 2 , 4 0
b . 4  –  I m p r e v i s t i ,  r e g i s t r i  b o l l a t i ,  a s s i c u r a z i o n i ,  
a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  i n c l u s a ) €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  1 1 . 0 7 1 , 5 6 €  0 , 0 0
b . 5  –  I n d a g i n i  i n  c o r s o  d ' o p e r a ,  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  
( I V A  i n c l u s a ) €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  4 . 8 8 0 , 0 0 €  0 , 0 0
b . 6  –  S p e s e  p e r  c o n t r i b u t o  A N A C €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0 €  2 2 5 , 0 0
b . 7  –  S e r v i z i o  t e c n i c o  p e r  i l  C o o r d i n a m e n t o  d e l l a  
s i c u r e z z a  i n  f a s e  e s e c u t i v a  ( c o m p r e s o  o n e r i  p r e v .  e  
I V A ) €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 8 2 1 , 4 4 €  4 . 3 2 2 , 2 2
b . 8  –  R i b a s s o  d ' a s t a  e  m i n o r e  I V A  €  0 , 0 0 €  6 2 . 7 4 3 , 9 7 €  2 4 . 9 9 7 , 1 3 €  0 , 0 0
T O T A L E  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E €  8 8 . 3 4 2 , 7 6 €  1 3 9 . 7 7 2 , 2 4 €  1 0 8 . 8 3 1 , 4 4 €  6 5 . 6 6 0 , 8 5

T O T A L E  P R O G E T T O  €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 6 8 . 9 4 2 , 0 0 €  3 2 1 . 8 1 8 , 3 7
M i n o r e  s p e s a 4 7 . 1 2 3 , 6 3  €



Allegati: 
• Scheda ripartizione incentivo finale;
• Tabella riassuntiva di ripartizione. 
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Reggio Emilia, lì 08/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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