
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1000  DEL  14/11/2022

OGGETTO

ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PALAZZO MAGNANI" (CIG: 8852675284 - CUP: 
C84E21000370003). APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO AVANZAMENTO N.1 - 
BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/202.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i 
provvedimenti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022 e n. 217 del 30/09/2022, 
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti 
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale 
necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Istruttore Direttivo Tecnico del Servizio speciale per l'Ediliza e la  
Sismica, Arch. Raffaele Aliperti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, fa presente 
quanto segue:

• con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 29 luglio 2021, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell'intervento di “Adeguamento dell'impianto termico di Palazzo Magnani”, per 
un importo netto dei lavori di € 163.939,65, di cui € 158.939,65 per lavori e € 5.000,00 per 
oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  come  da  quadro  economico  di  seguito 
riportato,  finanziato  per  €  220.000,00  con  fondi  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  e 
disponibile  alla  Missione  01,  Programma  06,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109019,  del  Bilancio  di  Previsione 2021-2023,  annualità  2021 e  al  corrispondente 
Cap.4535 del PEG 2021;

• il quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Importo Parziale Importo Totale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
(di cui € 55.400,93 per costo della manodopera)          

€ 158.939,65 •

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.000,00

Totale lavori in appalto • € 163.939,65

SOMME A DISPOSIZIONE • •

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento € 16.393,97 •

INCARICO per servizio tecnico per la DIREZIONE LAVORI
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 30.395,03 •

Contributo ANAC € 225,00 •

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) € 5.767,56 •

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80% € 2.623,03 •

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20% € 655,76 •

Totale somme a disposizione • € 56.060,35

TOTALE INTERVENTO • € 220.000,00

• con la medesima determinazione si è disposto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), 
par 2.2) del DL 77/2021, l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, con invito 
ad un numero di operatori economici compreso tra 5 e 15 sorteggiati nell'Elenco Imprese 
adottato  dalla  Provincia  operatori  economici  e  aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor 
prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso  sull'importo  totale  del  computo  metrico 
estimativo,  all'impresa  CA Costruzioni  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  A.  Gramsci,  39  a 
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Pomigliano d’Arco (NA) – C.F./P.I. 08921771211, che ha offerto un ribasso percentuale del 
24,26 % sull'importo a base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di € 
125.380,99, comprensivi di € 5.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA;

• con detta impresa, in data 31/01/2022, è stato stipulato il  contratto in forma di scrittura 
privata n. ord. 5/2022 prot. 30386/5/2014 firmato in data 31/01/2022;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
(di cui € 55.400,93 per costo della manodopera)         

€ 158.939,65 € 120.380,89

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.000,00 € 5.000,00

Totale lavori in appalto € 163.939,65 € 125.380,89

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento € 16.393,97 € 12.538,09

INCARICO per servizio tecnico per la DIREZIONE LAVORI
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 30.395,03 € 30.381,28

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) € 5.767,56 € 5.767,56

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80% € 2.623,03 € 2.623,03

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20% € 655,76 € 655,76

Ribasso e minore IVA • € 42.428,39

Totale somme a disposizione € 56.060,35 € 94.619,11

TOTALE INTERVENTO € 220.000,00 € 220.000,00

• con determinazione dirigenziale n. 690 del 10/09/2021 si è proceduto all'affidamento del 
servizio tecnico di Direzione Lavori nell'esecuzione dell'intervento in argomento, allo Studio 
associato ADS di Allegri e Sacchetti con sede in via della Costituzione, 31 a Reggio Emilia 
(C.F. e P.IVA 00455910356);

• i lavori, intrapresi in via d'urgenza il 19/01/2022, sono stati consegnati definitivamente dal 
Direttore dei Lavori in data 10/02/2022, come da relativo verbale;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  686  del  08/08/2022  è  stata  approvata  la perizia  di 
variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, 
lettera c), del D.Lgs. 50/2016, dell'importo di € 17.440,05, che porta l'importo contrattuale a 
netti € 142.820,94, senza aumento della somma originariamente stanziata, come risulta dal 
seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazion
e

Variante Differenze

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
(di cui € 55.400,93 per costo della manodopera)          

€ 158.939,65 € 120.380,89 € 137.820,94 € 17.440,05

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Totale lavori in appalto € 163.939,65 € 125.380,89 € 142.820,94 € 17.440,05

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento € 16.393,97 € 12.538,09 € 14.282,09 € 1.744,01
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INCARICO per servizio tecnico per la DIREZIONE LAVORI
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 30.395,03 € 30.381,28 € 32.881,28 € 2.500,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) € 5.767,56 € 5.767,56 € 0,00 -€ 5.767,56

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80% € 2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 € 0,00

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20% € 655,76 € 655,76 € 655,76 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 42.428,39 € 26.511,90 -€ 15.916,49

Totale somme a disposizione € 56.060,35 € 94.619,11 € 77.179,06 -€ 17.440,05

TOTALE INTERVENTO € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 0,00

• il  Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Arch. Raffaele 
Aliperti;

Considerato che:
• che in base al punto 7 del Contratto l’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in 

corso d’opera, ogni qualvolta il  suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte 
ritenute raggiunga la cifra di € 80.000,00 al netto dell’IVA; 

Visto:
• lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 (n 44 del registro interno) redatto in data 01/04/2022 

dal Direttore dei Lavori, Arch. Ivan Sacchetti, dal quale si evince che l'importo spettante 
all’impresa,  contabilizzato  con  Certificato  di  pagamento  n.  01,  al  lordo  delle  ritenute, 
ammonta a € 55.849,63 (alla quale è stata detratta la quota di  anticipazione pari  ad € 
24.107,75) al netto dell’IVA (€ 61.434,59 importo comprensivo di IVA);

• il  D.L. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito nella L. n. 106 del 23 luglio 2021 (Decreto 
sostegni-bis) Art. 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi 
dei  materiali  nei  contratti  pubblici”  con  il  quale  è  stato  introdotto  un  meccanismo 
(straordinario) di compensazione dei prezzi per far fronte ai rincari dei costi dei materiali da 
costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche;

• il D.L. n. 50 del17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche 
nazionali,  produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 
politiche sociali e di crisi Ucraina» e, in particolare, l'art. 26;

• l'art. 26 di tale Decreto prevede che, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  
per i lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 
dicembre 2021,  gli  stati  di  avanzamento dei  lavori,  afferenti  alle  lavorazioni  eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, 
nel  libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al  31 dicembre 2022, devono essere 
adottati, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, 
riconoscendo un ristoro nella misura del 90 per cento, fermo restando che, nelle more delle 
emanazione  dei  prezzari  medesimi,  verrà  riconosciuta  alle  imprese  la  compensazione, 
secondo la disciplina del comma 3 che recita:
“Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai  sensi del comma 2 e in deroga 
alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni 
appaltanti,  per  i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del costo dei prodotti, 
delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto 
legislativo n. 50  del  2016, incrementano  fino  al  20  per  cento le  risultanze  dei  prezzari 
regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 
2021. Per  le  finalità  di  cui  al  comma  1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari 
ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli 
approvati alla data del  31 dicembre  2021  inferiore  ovvero superiore alla percentuale di 
cui  al  primo  periodo del  presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio 
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degli   importi  riconosciuti   ai   sensi   del   medesimo  comma  1,   in   occasione  del  
pagamento degli stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle lavorazioni eseguite e 
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, 
nel  libretto delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato”; 

Constatato che:
• l'appaltatore con nota prot.  N 16184 del 16/06/2022 ha chiesto l'applicazione dell'art 26 

comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50 sul primo Sal già emesso in data 01/04/2022;
• il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% come 

disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50, ammonta ad € 8.399,81;
• per la compensazione sopradeterminata possono essere utilizzati i fondi stabiliti all'art 26 

comma 1  D.L. 17 maggio 2022, n. 50, che recita: “i maggiori oneri saranno riconosciuti 
utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti 
nel  quadro  economico  di  ogni  intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni 
contrattuali  già  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima 
stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, 
altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista 
una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonché  le  somme disponibili 
relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i 
quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione”;

Rilevato che:
• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;
• i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 

pari a netti € 8.399,81 oltre IVA per un importo complessivo pari a €  9.239,79  , trovano 
copertura  nel  quadro  economico  dell’opera, e  precisamente  sul  50%  dalle  economie 
proveniente dal ribasso d'asta; 

• per quanto attiene l'applicazione dell'IVA sull'importo succitato derivante  dall'applicazione 
dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, l'Amministrazione si riserva di provvedere 
al  recupero alla liquidazione dei successivi  SAL, nel caso si consolidi  l'interpretazione, 
fornita, ad un quesito specifico,  con la nota dell’Agenzia delle Entrate- Interpello n. 956-
83/2022, la quale precisa che in mancanza di qualsiasi rapporto di natura sinallagmatica, 
le somme dovute per la compensazione a seguito della variazione dei prezzi dei materiali 
da costruzione siano da configurarsi quali “mere” movimentazioni di denaro e, come tali,  
escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera  
a), del d.P.R. n. 633 del 1972, che prevede la non rilevanza all’IVA delle “cessioni che  
hanno per oggetto denaro o crediti in denaro”; 

• il Direttore dei Lavori, Arch. Ivan Sacchetti, ha provveduto a determinare i maggiori importi 
derivanti dall’applicazione dei prezzari aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di 
offerta,  nella  misura  del  90%  e  che  l’importo  straordinario  spettante  all’impresa, 
contabilizzato con Certificato di pagamento n. 01-bis, al netto delle ritenute, ammonta a € 
8.399,81  al  netto  dell’IVA che  determina  un  importo  complessivo  di  €  9.329,79  iva 
compresa; 

• il quadro economico risulta così rimodulato: 

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Rimodulato

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO

158.939,65 € 120.380,89 € 137.820,94 € 137.820,94 €

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Totale lavori in appalto 163.939,65 € 125.380,89 € 142.820,94 € 142.820,94 €

SOMME A DISPOSIZIONE
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I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento 16.393,97 € 12.538,09 € 14.282,09 € 14.282,09 €

INCARICO per servizio tecnico per la DIREZIONE 
LAVORI

30.395,03 € 30.381,28 € 32.881,28 € 32.881,28 €

Contributo ANAC 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 €

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) 5.767,56 € 5.767,56 € 0,00 € 0,00 €

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 
80%

2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 €

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 
20%

655,76 € 655,76 € 655,76 € 655,76 €

Ribasso e minore IVA 0,00 € 42.428,39 € 26.511,90 € 17.272,10 €

Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 
50

8.399,81 €

IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) 
D.L. 17 maggio 2022 n. 50

839,98 €

Totale somme a disposizione 56.060,35 € 94.619,11 € 77.179,06 € 77.179,06 €

TOTALE INTERVENTO 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €

Ritenuto di:
• procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data dal 

1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022
• prendere atto che i maggiori  oneri  derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del  D.L. 17 

maggio 2022, n. 50 trovano copertura come sopra indicato; 
• di dare atto che:

✔ l'importo di compensazione di € 9.239,79 trova copertura tra le somme a disposizione 
del progetto in argomento alla Missione 01, Programma 06, del Bilancio di Previsione 
2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.4535  del  PEG  2022,  impegno 
reiscritto n. 628/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109019 
con esigibilità della spesa anno 2022;

• per il  maggiore importo scaturito  dalla  compensazione,  decurtato nella  misura  del  90% 
come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50,  i prezzi applicati sono stati 
concordati con l'impresa, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 del DL 50 
del 2022, tenuto conto altresì che i  lavori sono ultimati e sono stati  già consegnati alla 
Stazione Appaltante gli atti  finali,  compreso il  Certificato di Regolare Esecuzione, firmati 
dall'impresa senza alcuna riserva,  i  quali  verranno successivamente  approvati  con atto 
separato.

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  8852675284  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è  il  n. 
C84E21000370003;

Visto l'obiettivo di gestione R10G1G06; 

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente 
atto;

D E T E R M I N A
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• di procedere alla compensazione dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022;

• di  approvare,  per  le  motivazioni  sopra  descritte,  relativamente  ai  Lavori  di 
“ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PALAZZO MAGNANI", lo stato di avanzamento  1 
bis contabilizzato con Certificato di pagamento n. 01-bis pari a € 8.399,81 al netto dell’IVA 
che determina un importo complessivo di € 9.329,79 iva compresa; 

• di liquidare a favore dell'impresa CA Costruzioni Srl, con sede legale in Via A. Gramsci, 39 
a  Pomigliano  d’Arco  (NA)  –  C.F./P.I.  08921771211  i  lavori  scaturiti  dal  SAL 
(compensazione), pari ad lordi € 9.239,79 alla Missione 01, Programma 06, del Bilancio di 
Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.4535  del  PEG  2022, 
impegno  reiscritto  n.  628/2022,  del  PEG  2022,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109019 con esigibilità della spesa anno 2022;

• di riapprovare il quadro economico rimodulato come segue:

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Rimodulato

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO

158.939,65 € 120.380,89 € 137.820,94 € 137.820,94 €

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Totale lavori in appalto 163.939,65 € 125.380,89 € 142.820,94 € 142.820,94 €

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento 16.393,97 € 12.538,09 € 14.282,09 € 14.282,09 €

INCARICO per servizio tecnico per la DIREZIONE 
LAVORI

30.395,03 € 30.381,28 € 32.881,28 € 32.881,28 €

Contributo ANAC 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 €

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) 5.767,56 € 5.767,56 € 0,00 € 0,00 €

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 
80%

2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 €

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 
20%

655,76 € 655,76 € 655,76 € 655,76 €

Ribasso e minore IVA 0,00 € 42.428,39 € 26.511,90 € 17.272,10 €

Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 
50

8.399,81 €

IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- bis) 
D.L. 17 maggio 2022 n. 50

839,98 €

Totale somme a disposizione 56.060,35 € 94.619,11 € 77.179,06 € 77.179,06 €

TOTALE INTERVENTO 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €

• di dare atto che: 
✔ per il maggiore importo scaturito dalla compensazione, decurtato nella misura del 90% 

come disposto dall'art 26 comma 1 D.L. 17 maggio 2022, n. 50,  i prezzi applicati sono 
stati concordati con l'impresa, alla cui formazione si è provveduto ai sensi dell'art. 26 
del  DL 50 del  2022,  tenuto  conto altresì  che i  lavori  sono ultimati  e  sono stati  già 
consegnati alla Stazione Appaltante gli  atti  finali,  compreso il  Certificato di Regolare 
Esecuzione, firmati dall'impresa senza alcuna riserva, i quali verranno successivamente 
approvati con atto separato;
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✔ per  quanto  attiene  l'applicazione  dell'IVA  sull'importo  succitato  derivante 
dall'applicazione dell'articolo 26 del  D.L. 17 maggio 2022, n. 50, si rinvia a quanto in 
narrativa specificato;

✔ ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento,  Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 8852675284 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il 
n: C84E21000370003;

✔ il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è 
l'Arch. Raffaele Aliperti, quale Responsabile della U.O. Edilizia.
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Reggio Emilia, lì 14/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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