
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1005  DEL  15/11/2022

OGGETTO

REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP30 E VIA NAVIGLIO 
NORD  IN  LOCALITA'  PONTE  VETTIGANO  TRA I  COMUNI  DI  RIO  SALICETO  E 
CAMPAGNOLA -  IMPEGNO  DI  SPESA PER  IL RICONOSCIMENTO  DEI  MAGGIORI 
ONERI AI SENSI DEL D.L. 50/2022 SENZA AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA 
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:
– con Decreto del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente  modificato  con i 

decreti  del  Presidente  n.  36  del  17/03/2022,  n.  83  del  13/06/2022  e  n.  217  del 
30/09/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità  l'adozione di  tutti  i  
provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli 
obiettivi assegnati;

– con  determinazione dirigenziale  n.487 del  04/07/2019,  è  stato approvato  il  progetto 
definitivo-esecutivo  denominato  “REALIZZAZIONE  DELLA  ROTATORIA 
SULL’INCROCIO  TRA LA  SP30  E  VIA  NAVIGLIO  NORD  IN  LOCALITA’  PONTE 
VETTIGANO  TRA I  COMUNI  DI  RIO  SALICETO  E  CAMPAGNOLA”,  concludente 
nell'importo  complessivo  di  €  650.000,00  per  un  importo  netto  per  lavori  di  euro  € 
455.000,00 (IVA esclusa) comprensivi di € 5.078,12 per oneri relativi alla sicurezza non 
soggetti a ribasso, così come dettagliato nel prospetto economico sotto riportato: 

– a seguito dell'esito della procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n.636 
del  05/09/2019,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'operatore  economico  RTI 
Ceragioli Costruzioni Srl – con sede legale in Via Provinciale, 231 – 55041 Camaiore 
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I M P O R T I
A )  I M P O R T O  L A V O R I :
A 1 ) L A V O R I  4 4 9 . 9 2 1 , 8 8€                      
A 2 ) O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  5 . 0 7 8 , 1 2€                          

T O T  A )                                                 T o t a l e  I M P O R T O  L A V O R I 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0€                      

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E :

B 1 ) I V A  a l  2 2 % 1 0 0 . 1 0 0 , 0 0€                      

B 2 ) s p e s e  t e c n i c h e 6 0 . 0 0 0 , 0 0€                        

B 3 ) r i l i e v i ,  a c c e r t a m e n t i ,  i n d a g i n i ,  f r a z i o n a m e n t i 2 . 0 0 0 , 0 0€                          

B 4 ) a l l a c c i a m e n t i  a  p u b b l i c i  s e r v i z i 2 . 0 0 0 , 0 0€                          

B 5 ) i m p r e v i s t i  e d  a r r o t o n d a m e n t i 2 0 . 0 0 0 , 0 0€                        

B 6 ) a c q u i s i z i o n e  a r e e ,  i m m o b i l i ,  f r a z i o n a m e n t i 4 . 0 0 0 , 0 0€                          

B 7 ) a s s i c u r a z i o n e  d i p e n d e n t i 5 0 0 , 0 0€                             

B 8 ) a c c a n t o n a m e n t o  i n c e n t i v o  d i p e n d e n t i 3 . 4 0 0 , 0 0€                          

B 9 ) s p e s e  p e r  a c c e r t a m e n t i  d i  l a b o r a t o r i o ,  c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o ,  c o l l a u d o  s t a t i c o ,  3 . 0 0 0 , 0 0€                          

T O T  B )       T o t a l e  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E  [ B 1 ) + B 4 ) + B 5 ) + B 6 ) ] 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0€                      

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  [ T O T  A ) + T O T  B ) ] €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0

Q . E .  G E N E R A L E  D I  P R O G E T T O



(LU)  –  C.F./P.IVA 02483330466  (mandataria),  Impresa  Edile  Alessio  di  Torcigliani 
Alessio  via  Serra,  35,  55041  Camaiore  (LU),  C.F.  TRCLSS72B21B455W/P.I. 
01569730466 (mandante), che ha offerto un ribasso del 21,8430% sul valore a base di  
gara per un importo netto di € 356.723,56 di cui € 351.645,44 per lavori ed € 5.078,12  
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta oltre all’IVA 
di  legge,  per  un  importo  lordo  corrispondente  ad  €  435.202,74  come  risulta  dal 
seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

– in data 15/01/2020 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto Ord. n.2/2020 
con Prot. n.26898/2019;

– con Determinazione Dirigenziale n. 534 del 06/08/2020, successivamente rettificata con 
Determinazione  Dirigenziale  n.  549  del  07/08/2020,  è  stata  approvata  una  perizia 
suppletiva  di  variante  che  non  supera  complessivamente  il  15%  con  incremento 
contrattuale  netto  di  €  52.263,99  e  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente  stanziata,  affidata  alla  medesima  Ditta  del  contratto  originario  con 
modifiche  non  sostanziali  di  alcune  lavorazioni  in  conformità  a  quanto  previsto  dal 
comma 2, lett a) e b) primo, secondo e terzo periodo, dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016 
s.m.i. come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:
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P R O G E T T O A G G I U D I C A Z I O N E D I F F E R E N Z E
A )  I M P O R T O  L A V O R I :

A 1 ) L A V O R I  4 4 9 . 9 2 1 , 8 8€          3 5 1 . 6 4 5 , 4 4€               9 8 . 2 7 6 , 4 4- €                 

A 2 ) O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  5 . 0 7 8 , 1 2€              5 . 0 7 8 , 1 2€                   -€                           

T O T  A )                                                 T o t a l e  I M P O R T O  L A V O R I 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0€          3 5 6 . 7 2 3 , 5 6€               9 8 . 2 7 6 , 4 4- €                 

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E :
B 1 ) I V A  a l  2 2 % 1 0 0 . 1 0 0 , 0 0€          7 8 . 4 7 9 , 1 8€                 2 1 . 6 2 0 , 8 2- €                 
B 2 ) s p e s e  t e c n i c h e 6 0 . 0 0 0 , 0 0€            6 0 . 0 0 0 , 0 0€                 -€                           

B 3 ) r i l i e v i ,  a c c e r t a m e n t i ,  i n d a g i n i ,  f r a z i o n a m e n t i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 4 ) a l l a c c i a m e n t i  a  p u b b l i c i  s e r v i z i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 5 ) i m p r e v i s t i  e d  a r r o t o n d a m e n t i 2 0 . 0 0 0 , 0 0€            2 0 . 0 0 0 , 0 0€                 -€                           

B 6 ) a c q u i s i z i o n e  a r e e ,  i m m o b i l i ,  f r a z i o n a m e n t i 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 7 ) a s s i c u r a z i o n e  d i p e n d e n t i 5 0 0 , 0 0€                 5 0 0 , 0 0€                      -€                           

B 8 ) a c c a n t o n a m e n t o  i n c e n t i v o  d i p e n d e n t i 3 . 4 0 0 , 0 0€              3 . 4 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 9 ) s p e s e  p e r  a c c e r t a m e n t i  d i  l a b o r a t o r i o ,  c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o ,  c o l l a u d o  s t a t i c o ,  3 . 0 0 0 , 0 0€              3 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 1 0 ) e c o n o m i e  d a  r i b a s s o  ( i v a  c o m p r e s a ) 1 1 9 . 8 9 7 , 2 5€               1 1 9 . 8 9 7 , 2 5€               

T O T  B )                     T o t a l e  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0€          2 9 3 . 2 7 6 , 4 4€               9 8 . 2 7 6 , 4 4€                 

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  [ T O T  A ) + T O T  B ) ] €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0  € €  0 , 0 0

Q . E .  A G G I U D I C A Z I O N E



– con Decreto del Presidente della Provincia n.117 del 19/07/2021 e con Determinazione 
Dirigenziale n° 579 del 22/07/2021, è stata approvata la seconda perizia di variante e 
suppletiva relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULL’INCROCIO 
TRA LA SP 30 E VIA NAVIGLIO NORD IN LOCALITA’ PONTE VETTIGANO TRA I 
COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA”, in conformità a quanto previsto 
dal comma 1, lettera c),  dell'art.106, e nel rispetto del limite del 50% del valore del 
contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, per la  
presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze  impreviste  e  non 
prevedibili nella fase progettuale, dell'importo di € 110.206,36 relativi ai lavori in appalto, 
a cui vanno sommati € 39.793,63 per somme a disposizione, con un aumento della 
spesa complessiva originariamente impegnata pari ad € 150.000,00, così come risulta 
dal seguente quadro economico di raffronto:
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P R O G E T T O A G G I U D I C A Z I O N E P E R I Z I A D I F F E R E N Z E
A )  I M P O R T O  L A V O R I :

A 1 ) L A V O R I 4 4 9 . 9 2 1 , 8 8€          3 5 1 . 6 4 5 , 4 4€               3 8 9 . 8 3 9 , 4 3€               3 8 . 1 9 3 , 9 9€                 

A 2 ) O n e r i  d e l l a  s i c u r e z z a  5 . 0 7 8 , 1 2€              5 . 0 7 8 , 1 2€                   1 9 . 1 4 8 , 1 2€                 1 4 . 0 7 0 , 0 0€                 

T O T  A )                                                 T o t a l e  I M P O R T O  L A V O R I 4 5 5 . 0 0 0 , 0 0€          3 5 6 . 7 2 3 , 5 6€               4 0 8 . 9 8 7 , 5 5€               5 2 . 2 6 3 , 9 9€                 

B )  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E :
B 1 ) I V A  a l  2 2 % 1 0 0 . 1 0 0 , 0 0€          7 8 . 4 7 9 , 1 8€                 8 9 . 9 7 7 , 2 6€                 1 1 . 4 9 8 , 0 8€                 

B 2 ) s p e s e  t e c n i c h e 6 0 . 0 0 0 , 0 0€            6 0 . 0 0 0 , 0 0€                 7 0 . 0 0 0 , 0 0€                 1 0 . 0 0 0 , 0 0€                 

B 3 ) r i l i e v i ,  a c c e r t a m e n t i ,  i n d a g i n i ,  f r a z i o n a m e n t i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 4 ) a l l a c c i a m e n t i  a  p u b b l i c i  s e r v i z i 2 . 0 0 0 , 0 0€              2 . 0 0 0 , 0 0€                   2 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 5 ) i m p r e v i s t i  e d  a r r o t o n d a m e n t i 2 0 . 0 0 0 , 0 0€            2 0 . 0 0 0 , 0 0€                 6 6 . 1 3 5 , 1 9€                 4 6 . 1 3 5 , 1 9€                 

B 6 ) a c q u i s i z i o n e  a r e e ,  i m m o b i l i ,  f r a z i o n a m e n t i 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0€                   4 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 7 ) a s s i c u r a z i o n e  d i p e n d e n t i 5 0 0 , 0 0€                 5 0 0 , 0 0€                      5 0 0 , 0 0€                      -€                           

B 8 ) a c c a n t o n a m e n t o  i n c e n t i v o  d i p e n d e n t i 3 . 4 0 0 , 0 0€              3 . 4 0 0 , 0 0€                   3 . 4 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 9 ) s p e s e  p e r  a c c e r t a m e n t i  d i  l a b o r a t o r i o ,  c o l l a u d o  t e c n i c o  a m m i n i s t r a t i v o ,  c o l l a u d o  s t a t i c o ,  3 . 0 0 0 , 0 0€              3 . 0 0 0 , 0 0€                   3 . 0 0 0 , 0 0€                   -€                           

B 1 0 ) e c o n o m i e  d a  r i b a s s o  ( i v a  c o m p r e s a ) -€                      1 1 9 . 8 9 7 , 2 5€               1 1 9 . 8 9 7 , 2 5- €               

T O T  B )                     T o t a l e  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E 1 9 5 . 0 0 0 , 0 0€          2 9 3 . 2 7 6 , 4 4€               2 4 1 . 0 1 2 , 4 5€               5 2 . 2 6 3 , 9 9- €                 

T O T A L E  Q U A D R O  E C O N O M I C O  [ T O T  A ) + T O T  B ) ] €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 €  6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 €  0 , 0 0

Q . E .   P E R I Z I A   D I   V A R I A N T E   N °  1



– con  Determinazione  Dirigenziale  n°  921  del  24/10/2022,  relativamente  ai  lavori 
sopradetti, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di 
regolare esecuzione, la liquidazione dell'incentivo art. 113 del d.lgs. 50/2016 e disposto 
lo svincolo della garanzia definitiva, così come risulta dal seguente quadro economico 
finale:
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– il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

Considerato che:

– a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, 
al  fine di  dare ristoro alle imprese,  è stato emanato il  D.L.  17 maggio 2022,  n.  50  
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”;

Determinazione N. 1005 del 15/11/2022 
pag. 6/9

DESCRIZIONI IMPORTI PROGETTO STATO FINALE

A) LAVORI

Lavori a misura soggetti a ribasso € 449.921,88 € 351.645,44 € 437.913,51 € 423.130,46

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.078,12 € 5.078,12 € 81.280,40 € 96.063,45 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 455.000,00 € 356.723,56 € 519.193,91 € 519.193,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) € 100.100,00 € 78.479,18 € 114.222,66 € 114.222,66

Spese tecniche € 60.000,00 € 60.000,00 € 80.000,00 € 65.586,48 

Rilievi, accertamenti, indagini € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -00 

Allacciamenti a pubblici servizi € 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € -00 

Imprevisti ed arrotondamenti € 20.000,00 € 20.000,00 € 66.135,19 € -00 

Acquisizione aree, immobili, frazionamenti € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 8.244,00 

Assicurazione dipendenti € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 1.258,50 

€ 3.400,00 € 3.400,00 € 3.948,23 € 5.209,56 

€ 3.000,00 € 3.000,00 € 8.000,00 € 15.401,99 

Contributo Anac € -00 € 0,00 € -00 € 255,00 

€ -00 € 0,00 € -00 € 122,00 

€ -00 € 0,00 € -00 € 32.821,37 

Accordo bonario € -00 € 0,00 € -00 € 29.867,20 

Ribasso e minore IVA € -00 € 119.897,26 € 0,00 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 195.000,00 € 293.276,44 € 280.806,09 € 272.988,76

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 650.000,00 € 650.000,00 € 800.000,00 € 792.182,67

MINORE SPESA € 7.817,32

IMPORTI DA 
CONTRATTO

IMPORTI DA 2° 
PERIZIA VARIANTE

Fondo di cui all'art. 113, commi 3 e 4 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'Amministrazione
Spese per accertamenti di laboratorio, collaudo 
tecnico-amministrativo, collaudo statico

Spese istruttoria richiesta spostamento cavo elettrico 
aereo a Enel Distribuzione

Compensazione prezzi del 2° semestre 2021 e 1° 
semestre 2022



– l'art. 26  di  tale  Decreto  prevede  che,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole 
contrattuali,  per  i  lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di  
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente 
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la 
responsabilità dello  stesso,  nel  libretto  delle  misure dal  1°  gennaio 2022 fino al  31 
dicembre 2022, è adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 
2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90 per cento; 

– i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente  accantonate  per  imprevisti  nel  quadro  economico di  ogni  intervento, 
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori 
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento.  Possono,  altresì,  essere  utilizzate  le  somme 
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla 
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i  
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

– è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco prezzi della Regione 
Emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 
1288 e  pubblicato  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione Emilia-Romagna n.  235 del 
30/07/2022.

Atteso che:

– il  Direttore dei Lavori, Ing. Piero Antonio Gasparini, in data 15/09/2022, ha redatto il 
computo metrico estimativo di compensazione applicando il metodo di calcolo previsto 
dall'art. 26, commi 1 e 3 del D.L. 50/2022, dal quale risulta che all’impresa appaltatrice 
Ceragioli Costruzioni s.r.l. spetta l’aggiornamento dei prezzi d’appalto, riferito al primo 
semestre 2022, per un importo pari ad € 12.084,54 (IVA 22% inclusa); 

Rilevato che:

– sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;

Ritenuto di:

– procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022;

– prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 
maggio 2022, n. 50 trovano copertura per intero all'interno del quadro economico finale, 
nella  specifica  voce  predisposta  tra  le  somme  a  disposizione,  approvato  con 
Determinazione Dirigenziale n° 921 del 24/10/2022;

– dare atto che l'importo di € 12.084,54, trova copertura tra le somme a disposizione del 
progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-
2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2022 (impegno reiscritto 
708/2022), con esigibilità della spesa anno 2022;
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Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di  Gara (CIG):  7962984E43 e il  Codice Unico di  Progetto (CUP): 
C21B18000190007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2022;

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 22/03/2022 è stato disposto, fra 
l'altro, che il  dirigente del Servizio "Infrastrutture Mobiltà Sostenibile e Patrimonio",  ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito 
dal dirigente del Servizio "Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA

– di approvare l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito nella legge n.91 del 15/07/2022;

– di dare atto che:

– i  maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, 
n. 50 trovano copertura per intero all'interno del quadro economico finale, nella 
specifica voce predisposta tra le somme a disposizione, approvato con 
Determinazione Dirigenziale n° 921 del 24/10/2022;

– l'importo  di € 12.084,54, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto 
in argomento alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-
2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028, del PEG 2022 (impegno 
reiscritto 708/2022), con esigibilità della spesa anno 2022;

– ai sensi della legge n.136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 7962984E43 e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) è il n. C21B18000190007;

– il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Ing. Valerio 
Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.

Allegati:

- attestazione compensazione
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Reggio Emilia, lì 15/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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