
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1063  DEL  29/11/2022

OGGETTO

INTERVENTO  DI  MESSA IN  SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE  TRA VIA NAVIGLIO 
NORD CON VIA BONDIONE,  A SEGUITO  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE DELLA 
ROTATORIA IN  LOCALITÀ  PONTE VETTIGANO,  NEL COMUNE DI  RIO SALICETO. 
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI  LAVORI,  RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 
del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

• in data 15/05/2018 è stato stipulato un Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Reggio 
Emilia,  i  Comuni  di  Rio  Saliceto,  Campagnola  Emilia,  Fabbrico,  e  il  Consorzio  di 
Bonifica dell'Emilia Centrale, finalizzato alla progettazione ed esecuzione di interventi  
di moderazione del traffico e messa in sicurezza dell'intersezione della SP30 con la 
Strada Comunale via Naviglio Nord;

• con Determinazione Dirigenziale n.487 del 04/07/2019, è stato approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo denominato “Realizzazione di rotatoria sull'incrocio tra la SP30 e 
Via  Naviglio  Nord,  in  località  Ponte  Vettigano,  tra  I  Comuni  di  Rio  Saliceto  e 
Campagnola Emilia”, dal cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta 
complessiva di € 650.000,00, di cui € 455.000,00 per lavori in appalto, comprensivi di € 
5.078,12 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 195.000,00 
per somme a disposizione;

• con Determinazione dirigenziale n.636 del  05/09/2019,  l'appalto è stato aggiudicato 
all'operatore  economico  RTI  Ceragioli  Costruzioni  Srl  –  con  sede  legale  in  Via 
Provinciale,  231  –  55041  Camaiore  (LU)  –  C.F./P.IVA 02483330466  (mandataria), 
Impresa Edile Alessio di Torcigliani Alessio via Serra, 35, 55041 Camaiore (LU), C.F. 
TRCLSS72B21B455W/P.I. 01569730466 (mandante);

• durante il corso delle lavorazioni, è emersa la necessità di realizzare l'allargamento di 
uno svaso dell'intersezione tra le adiacenti via Bondione/via Naviglio Nord, in modo da 
agevolare la  svolta  dei  mezzi  pesanti  durante il  periodo di  deviazione degli  stessi,  
lungo via Bondione, a seguito degli adiacenti lavori di realizzazione della rotatoria tra la 
S.P.30 e via Naviglio Nord; 

• con determinazione dirigenziale  n.216 del  24/03/2021 è  stato  approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo denominato “Intervento di messa in sicurezza dell'intersezione tra 
Via Naviglio nord con Via Bondione, a seguito dei lavori di realizzazione della rotatoria 
in località Ponte Vettigano, nel Comune di Rio Saliceto”, dell'importo complessivo di € 
40.000,00 di cui € 29.749,16 per lavori, compresi € 399,06 per gli oneri della sicurezza, 
ed € 10.250,84 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:
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• nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito  di affidare direttamente i relativi 
lavori,  ai  sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  a) del D.Lgs. n.50/2016, nonchè ai sensi 
dell'art.11  c.1  del  Regolamento  dei  Contratti  della  Provincia  di  Reggio  Emilia,  che 
prevede si possa procedere ad affidamento diretto per particolari esigenze di celerità e 
importi modesti motivando adeguatamente; 

• a  seguito  dell'esito  della  procedura  di  cui  sopra,  con  la  medesima 
determinazione dirigenziale n.216 del 24/03/2021, si è proceduto ad affidare 
direttamente i lavori, all'impresa Chimin S.r.l., con sede legale a Correggio 
(RE)  in  Via  della  Pace  n.12  –  C.F.  e  P.IVA  01806930358,  quale  offerente 
l'importo  netto  di  €  29.489,88  (comprensivo  di  €  399,06  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso), più IVA di legge del 22%, per un importo 
complessivo  lordo  di  €  35.977,65  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

• in data 08/04/2021 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto 
d'appalto;
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• i lavori sono stati consegnati in data 22/04/2021, come risulta dal relativo 
verbale redatto in pari data e conservato agli atti del Servizio, stabilendo il 
tempo per  l'esecuzione in  30 giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data del 
verbale di consegna;

• per i lavori sopraindicati ci sono state n.2 sospensioni;

• durante  il corso dei lavori non fu autorizzato alcun subappalto;

• nel proseguo dei lavori in relazione:
 alla  richiesta  della  Polizia  Municipale  di  installazione  di  un  guardrail 

metallico sullo svaso di nord;
 alla  particolarità  dell’opera  (lavoro  in  corrispondenza  di  un  canale 

irriguo);
è stato convenuto di apportare modifiche ad alcune opere progettate, con 
particolare  riferimento  alla  realizzazione  di  un  guardrail  metallico  da 
collocare sul rilevato della scarpata stradale in corrispondenza del raccordo 
tra via Naviglio nord e via Bondione, su richiesta della Polizia Municipale, ed 
all’impiego di una quantità maggiore di palancole a noleggio necessarie a 
facilitare le lavorazioni  anche in  funzione dei  lavori  del  limitrofo cantiere 
afferente alla realizzazione della rotatoria in località Ponte Vettigano;

• per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una 
perizia  di  variante,  approvata  con  Decreto  del  Presidente  n.177  del 
09/09/2022  e  con  Determinazione  dirigenziale  n.783  del  19/09/2022,  in 
conformità a quanto previsto dal  comma 1,  lettera c),  dell'art.106, e nel 
rispetto  del  limite  del  50% del  valore  del  contratto  iniziale,  ai  sensi  del 
comma 7  del  medesimo  art.106  del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di 
eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze  impreviste  e  non 
prevedibili  nella  fase  progettuale,  dell'importo  di  €  13.590,55  relativi  ai 
lavori  in  appalto,  a  cui  vanno  detratti  €  1.032,42  per  minori  somme  a 
disposizione  rispetto  al  quadro  di  aggiudicazione,  con  un  aumento  della 
spesa  complessiva  originariamente  impegnata  pari  ad  €  12.558,13  così 
come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

• l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza 
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riserve o eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del 
contratto principale e in data 21/07/2022 ha firmato l'atto di sottomissione, 
necessario  per  la  successiva regolazione contrattuale  dei  maggiori  lavori 
affidati;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  27/09/2022,  come  accertato  dal 
certificato  di  ultimazione  dei  lavori  e  pertanto  entro  il  tempo  utile 
contrattuale. 

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 19/10/2022, lo stato finale dei lavori, la  
relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori per “Intervento 
di messa in sicurezza dell'intersezione tra Via Naviglio nord con Via Bondione, a seguito 
dei lavori di realizzazione della rotatoria in località Ponte Vettigano, nel Comune di Rio 
Saliceto”, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 43.080,43, dal quale 
devono essere dedotti € 27.875,31 per certificati di acconto già emessi, restando pertanto 
un credito netto a favore della Ditta Chimin Srl di € 15.205,12 a cui deve essere aggiunta 
l'IVA nella misura del  22%, per un importo complessivo lordo di  € 18.550,25 come da 
fattura n.768 del 23/11/2022 e come da Certificato di Pagamento n.101 del 02/11/2022, dal 
quale risulta il quadro economico riepilogativo di seguito riportato:

dal quale non si evidenzia alcuna minore spesa rispetto al quadro economico di progetto,  
tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e 
non ancora liquidate, quale la rata a saldo alla Ditta Chimin Srl, di € 18.550,25 iva inclusa, 
sopra richiamata;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato della  Ditta Chimin  Srl  senza riserve, e 
che non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto  l'art.102  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi  che  prevede  la  sostituzione  del  certificato  di 
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I M P O R T I  I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O D A  V A R I A N T E

L A V O R I  I N  A P P A L T O

2 9 . 3 5 0 , 1 0€                      2 9 . 0 9 0 , 8 2€                      4 2 . 6 8 1 , 3 7€                      4 2 . 6 8 1 , 3 7€                     

3 9 9 , 0 6€                           3 9 9 , 0 6€                           3 9 9 , 0 6€                           3 9 9 , 0 6€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 2 9 . 7 4 9 , 1 6€                      2 9 . 4 8 9 , 8 8€                      4 3 . 0 8 0 , 4 3€                      4 3 . 0 8 0 , 4 3€                     

6 . 5 4 4 , 8 2€                        6 . 4 8 7 , 7 7€                        9 . 4 7 7 , 7 0€                        9 . 4 7 7 , 7 0€                       

5 9 4 , 9 8€                           5 9 4 , 9 8€                           -€                                -€                                

3 . 1 1 1 , 0 4€                        3 . 1 1 1 , 0 4€                        -€                                -€                                

3 1 6 , 3 3€                           -€                                -€                                

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 0 . 2 5 0 , 8 4€                      1 0 . 5 1 0 , 1 2€                      9 . 4 7 7 , 7 0€                        9 . 4 7 7 , 7 0€                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 4 0 . 0 0 0 , 0 0€                      4 0 . 0 0 0 , 0 0€                      5 2 . 5 5 8 , 1 3€                      5 2 . 5 5 8 , 1 3€                     

-€                                

E c o n o m i e  d a  r i b a s s o  ( i v a  c o m p r e s a )

Q U A D R O  E C O N O M I C O

M I N O R E  S P E S A

I m p r e v i s t i

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

A r t .  1 1 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )



Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;

Ritenuto,  sulla  base  dei  documenti  ricevuti,  di  approvare  il  certificato  di  Regolare 
Esecuzione della Ditta Chimin Srl, con le risultanze espresse dal Direttore dei Lavori;

Dato atto che:

• la Ditta Chimin Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di 
saldo,  la  polizza  fidejussoria  n.4149.04.27.2799846986  rilasciata  in  data 
17/11/2022 da Sace BT s.p.a. con sede legale in Roma, Piazza Poli n.42, per 
una somma che si ritiene congrua;

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INAIL_34906909 richiesto 
in data 05/10/2022, la Ditta Chimin Srl è stata dichiarata in regola con gli adempimenti 
contributivi;

• Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e al  
corrispondente Cap. 5028, impegno n.2164/2022 e impegno reiscritto n.736/2022 del 
PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato con proventi 
da  sanzioni  elevate  ai  sensi  del  codice  della  strada  (accertate  al  cap.  322),  con 
esigibilità anno 2022;

• richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento:
 il Codice Identificativo della Gara (CIG) è Z652ECF94C 
 il Codice Unico di Progetto principale (CUP) n.C91B20000520003;
 il Codice Unico di Progetto della variante (CUP) n.C91B22002250003;

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Atteso che con disposizione del Segretario Generale del 22/03/2022 è stato disposto, fra 
l'altro, che il  dirigente del Servizio "Infrastrutture Mobiltà Sostenibile e Patrimonio",  ing. 
Valerio Bussei, in caso di assenza dal servizio, come risulta attualmente, venga sostituito 
dal dirigente del Servizio "Unità speciale per l'Edilizia e la Sismica, ing. Azzio Gatti;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul Conto finale e il Certificato di 
Regolare Esecuzione dei lavori per “Intervento di messa in sicurezza dell'intersezione 
tra  Via Naviglio  nord  con  Via  Bondione,  a  seguito  dei  lavori  di  realizzazione della 
rotatoria in località Ponte Vettigano, nel Comune di Rio Saliceto”, conservato agli atti 
del Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 43.080,43;

• di  liquidare  alla  Ditta  Chimin Srl il  residuo  credito  netto  pari  ad  €  15.205,12 (IVA 
esclusa), per un importo complessivo lordo di €  18.550,25 come da fattura n.768 del 
23/11/2022 e come da Certificato di Pagamento n.101 del 02/11/2022;

• di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori per  “Intervento di messa in 
sicurezza dell'intersezione tra Via Naviglio nord con Via Bondione, a seguito dei lavori 
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di realizzazione della rotatoria in località Ponte Vettigano, nel Comune di Rio Saliceto”, 
così come riportato:

dal  quale  non  si  evidenzia  alcuna  minore  spesa  rispetto  al  quadro  economico  di 
progetto, tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme 
impegnate e non ancora liquidate,  quale la rata a saldo alla Ditta Chimin  Srl,  di  € 
18.550,25 iva inclusa, sopra richiamata;

 

• di dare altresì atto che:

 l'intervento  trova  copertura  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028,  impegno 
n.2164/2022 e impegno reiscritto n.736/2022 del PEG 2022, Codice del Piano dei 
Conti Integrato 2020109012, finanziato con proventi da sanzioni elevate ai sensi del 
codice della strada (accertate al cap. 322), con esigibilità anno 2022;

 la Ditta Chimin Srl ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata di 
saldo, la polizza fidejussoria n.4149.04.27.2799846986 rilasciata in data 
17/11/2022 da Sace BT s.p.a. con sede legale in Roma, Piazza Poli n.42, per 
una somma che si ritiene congrua;

 il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Chimin Srl senza riserve 
e che non risultano effettuate cessioni di credito;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.INAIL_34906909 
richiesto in data 05/10/2022, la Ditta Chimin Srl è stata dichiarata in regola con gli 
adempimenti contributivi;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento;
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I M P O R T I  I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O D A  V A R I A N T E

L A V O R I  I N  A P P A L T O

2 9 . 3 5 0 , 1 0€                      2 9 . 0 9 0 , 8 2€                      4 2 . 6 8 1 , 3 7€                      4 2 . 6 8 1 , 3 7€                     

3 9 9 , 0 6€                           3 9 9 , 0 6€                           3 9 9 , 0 6€                           3 9 9 , 0 6€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 2 9 . 7 4 9 , 1 6€                      2 9 . 4 8 9 , 8 8€                      4 3 . 0 8 0 , 4 3€                      4 3 . 0 8 0 , 4 3€                     

6 . 5 4 4 , 8 2€                        6 . 4 8 7 , 7 7€                        9 . 4 7 7 , 7 0€                        9 . 4 7 7 , 7 0€                       

5 9 4 , 9 8€                           5 9 4 , 9 8€                           -€                                -€                                

3 . 1 1 1 , 0 4€                        3 . 1 1 1 , 0 4€                        -€                                -€                                

3 1 6 , 3 3€                           -€                                -€                                

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 0 . 2 5 0 , 8 4€                      1 0 . 5 1 0 , 1 2€                      9 . 4 7 7 , 7 0€                        9 . 4 7 7 , 7 0€                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 4 0 . 0 0 0 , 0 0€                      4 0 . 0 0 0 , 0 0€                      5 2 . 5 5 8 , 1 3€                      5 2 . 5 5 8 , 1 3€                     

-€                                

E c o n o m i e  d a  r i b a s s o  ( i v a  c o m p r e s a )

Q U A D R O  E C O N O M I C O

M I N O R E  S P E S A

I m p r e v i s t i

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

A r t .  1 1 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )



✔ il Codice Identificativo della Gara (CIG) è Z652ECF94C 
✔ il Codice Unico di Progetto principale (CUP) n.C91B20000520003;
✔ il Codice Unico di Progetto della variante (CUP) n.C91B22002250003;

 si può svincolare la cauzione definitiva di € 2.988,90 prestata dalla Ditta Chimin Srl 
a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante 
garanzia fideiussoria n.4149.04.27.2799812809,  rilasciata da  SACE BT Spa con 
sede legale in Roma, Piazza Poli n.42.
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Reggio Emilia, lì 29/11/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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