
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1107  DEL  07/12/2022

OGGETTO

TRASFORMAZIONE  A  ROTATORIA  DELL'INTERSEZIONE  TRA LA SP.486R  E  VIA 
STRADONE  SECCHIA IN  LOCALITÀ  ROTEGLIA IN  COMUNE  DI  CASTELLARANO. 
APPROVAZIONE STATO FINALE DEI  LAVORI,  RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  E 
SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 
del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Mobilità  Sostenibile  e 
Progettazione  Stradale,  Ing.  Maurizio  La  Macchia,  nonché  Responsabile  del 
Procedimento, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n.408 del 07/06/2021, rettificata con determinazione 
dirigenziale n. 453 del 17/06/202021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo 
riguardante  la  “Trasformazione  a  rotatoria  dell’intersezione  tra  la  SP.486R  e  Via 
Stradone  Secchia  in  località  Roteglia  in  Comune  di  Castellarano”,  concludente 
nell'importo complessivo di € 255.000,00 di cui € 166.400,16 per lavori (€ 158.542,38 
soggetti a ribasso ed € 7.857,78 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 
ed € 88.599,84 per somme a disposizione, come dettagliato nel prospetto economico 
sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) € 158.542,38 

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 7.857,78 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 166.400,16 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (Progettista Progetto 
Definitivo ed Esecutivo + C.S.P., D.L. + C.S.E.

€ 17.481,37

CONTRIBUTO ANAC € 225,00

SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE INTERNO € 350,00

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  (art.113 c.3 D. Lgs. 50/2016) € 2.662,40

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  (art.113 c.4 D. Lgs. 50/2016) € 665,60

IVA 22% SU APPALTO € 36.608,04

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 30.607,43

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 88.599,84

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 255.000,00
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• con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  408  del  7/06/2021,  rettificata  con 
determinazione  dirigenziale  n.  453  del  17/06/2021,  è  stata  indetta  la  gara  per 
l’affidamento dei lavori riguardante la “Trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la 
SP.486R e  Via  Stradone  Secchia  in  località  Roteglia  in  Comune  di  Castellarano”, 
tramite procedura negoziata, ex art. 51, comma1, lettera a) n. 2), par. 2.2 
del  DL  77/2021  con  invito  ad  operatori  economici  individuati  previa 
manifestazione  d’interesse,  con  aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor 
prezzo determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del computo 
metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della 
Legge 120/2020 con l’esclusione automatica delle offerte che presentano 
una percentuale di  ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata 
dall’art.  97, comma 2 o 2 bis dell’articolo stesso, purché siano ammesse almeno 5 
offerte per un valore a base d'asta di € 166.400,16, al netto d'IVA, di cui €. 7.857,78 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L'aggiudicazione potrà essere effettuata e 
sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

• a  seguito  dell'esito  della  procedura  negoziata  di  cui  sopra,  con  determinazione 
dirigenziale n.581 del 23/07/2021, si è proceduto ad aggiudicare l'appalto all’operatore 
economico Sitec Srl., con sede legale in Via Aldo Moro, 8/1 – 43037 Lesignano de 
Bagni  (PR)  -  C.F./P.IVA 00963000344,  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del 
12,35%,  per  un  importo  netto  di  €  146.820,18  di  cui  €  138.962,40  per  lavori  ed 
7.857,78 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 
oltre all’IVA di legge del 22% per un importo complessivo lordo di € 179,120,62 come 
risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

PROGETTO AGGIUDICAZIONE

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA (soggetti a 
ribasso)

€ 158.542,38 € 138.962,40

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 7.857,78 € 7.857,78

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 166.400,16 € 146.820,18

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI 
(Progettista Progetto Definitivo ed Esecutivo + C.S.P., 
D.L. + C.S.E.

€ 17.481,37 € 17.481,37

CONTRIBUTO ANAC € 225,00 € 225,00

SPESE PER ASSICURAZIONI VERIFICATORE 
INTERNO

€ 350,00 € 350,00

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  (art.113 c.3 D. 
Lgs. 50/2016)

€ 2.662,40 € 2.662,40

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  (art.113 c.4 D. 
Lgs. 50/2016)

€ 665,60 € 665,60

Determinazione N. 1107 del 07/12/2022 
pag. 3/10



IVA 22% SU APPALTO € 36.608,04 € 32.300,44

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 30.607,43 € 30.607,43

RIBASSO D'ASTA € - € 19.579,98

MINORE IVA SU RIBASSO D'ASTA € - € 4.307,60

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 88.599,84 € 108.179,82

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 255.000,00 € 255.000,00

da cui si evince una economia di € 23.887,58 dovuta al ribasso di gara e minore IVA.

• i  lavori  sono stati  consegnati  in data 16/08/2021,  in  pendenza di  contratto ai  sensi 
dell'art.  32,  comma 8 del  D.Lgs.  n°  50/2016 e  art.  8  del  D.Lgs.  76/2020 (Decreto 
Semplificazioni) come risulta dal relativo verbale redatto in pari data, e conservato agli 
atti del Servizio, visto l'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativo in 
cui si stabilisce il termine per la loro esecuzione in 60 giorni naturali e consecutivi dalla 
data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione al 15/10/2021;

• in  data  04/10/2021  con  l'impresa  di  cui  sopra  è  stato  stipulato  il  contratto  Ord. 
n.24/2021 con Prot. n. 26905/2021;

• i lavori sono stati sospesi il 11/10/2021, per permettere la redazione di una perizia di 
variante, essendo emersa la necessità, su richiesta del Comune di Castellarano già in 
fase  di  progettazione,  di  completare  e  migliorare  l’intervento  realizzando  un 
attraversamento  pedonale  ed  un  tratto  di  marciapiede  di  collegamento  lungo  Via 
Stradone  Secchia,  già  previsto  come  eventuale  secondo  stralcio  nel  progetto 
approvato;

• la  Direzione  Lavori  ha  pertanto  redatto  una perizia  di  variante  e  suppletiva  senza 
aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  impegnata,  concedendo  una 
proroga  di  20  giorni  per  l'esecuzione  dei  lavori  supplementari,  approvata  con 
determinazione dirigenziale  n.  838 del  21/10/2021,  in  conformità  a quanto previsto 
dall'art.106 comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016, per lavori supplementari da parte 
del  contraente originale che si  sono resi  necessari  e non erano inclusi  nell'appalto 
principale  dell’importo  di  €  39.088,35  relativi  ai  lavori  in  appalto,  come  risulta  dal 
seguente quadro economico di raffronto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 
(soggetti a ribasso)

€ 158.542,38 € 138.962,40 €175.253,83 

ONERI DELLA SICUREZZA (non 
soggetti a ribasso)

€ 7.857,78 € 7.857,78 € 10.654,70 

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 166.400,16 € 146.820,18 €185.908,53 

B) SOMME A DISPOSIZIONE
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SPESE PER INCARICHI 
PROFESSIONALI (Progettista Progetto 
Definitivo ed Esecutivo + C.S.P., D.L. + 
C.S.E.

€ 17.481,37 € 17.481,37 € 17.481,37

CONTRIBUTO ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER ASSICURAZIONI 
VERIFICATORE INTERNO

€ 350,00 € 350,00 € 350,00

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  
(art.113 c.3 D. Lgs. 50/2016)

€ 2.662,40 € 2.662,40 € 2.662,40

FONDO PER FUNZIONI TECNICHE  
(art.113 c.4 D. Lgs. 50/2016)

€ 665,60 € 665,60 € 665,60

IVA 22% SU APPALTO € 36.608,04 € 32.300,44 € 40.899,88

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 30.607,43 € 30.607,43 € 6.807,22

RIBASSO D'ASTA € - € 19.579,98 € -

MINORE IVA SU RIBASSO D'ASTA € - € 4.307,60 € -

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 88.599,84 € 108.179,82 € 69.091,47

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 255.000,00 € 255.000,00 € 255.000,00

• con l'impresa appaltatrice  si  è  proceduto alla  stipula  del  relativo  atto  integrativo al  
contratto  principale,  in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata  in  data 
29/11/2021 con Ord. n.39/2021 – Prot. N° 32282/2021;

• nel corso dei lavori si sono verificate altre 2 sospensioni per un totale complessivo di 381  
giorni a causa sia della sopra citata necessità di approvare la variante e le ultime due 
sospensioni sono state necessarie a causa di difficoltà di reperimento e fornitura, da parte 
della Ditta esecutrice, dei materiali necessari al completamento dell'esecuzione dei lavori.

• l'appaltatore non ha chiesto di subappaltare ad altre Ditte l'esecuzione di parti di lavori;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/10/2022, e pertanto entro il tempo utile 
contrattuale;

• la Direzione Lavori ha redatto, in data 28/11/2022, lo stato finale dei lavori, la relazione 
sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta un 
ammontare netto finale dell'intervento in parola di € 185.796,29;

• restano pertanto da liquidare € 34.144,06 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa 
Sitec  Srl.,  a  cui  deve  essere  aggiunta  l'IVA nella  misura  del  22%,  per  un  importo 
complessivo lordo di € 41.655,75 come da fattura n. PA/15 del 18/11/2022 e come da 
Certificato di Pagamento n. 117 Reg.Cert. 2022 del 02/12/2022;

• le  funzioni  di  Progettista  del  Progetto  Definitivo/Esecutivo,  Direttore  dei  Lavori  e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione sono state svolte 
dall'Ing. Patrizia Cremaschi, incaricato dalla Provincia con Determinazione Dirigenziale 
n. 956 del 16/12/2020, per lordi € 17.481,37 come risulta dalle seguenti fatture:
 1.fattura n. 12/2021 del 11/06/2021 di € 8.740,69 già liquidata;
 2.fattura n. 42/2022 del 17/10/2022 di € 8.740,68 ancora da liquidare;
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• occorre inoltre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai 
sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 1.887,64 lordi, sulla base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata  scheda  di 
ripartizione, la somma lorda di € 1.887,64 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente,  
che risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022 
impegno 722/2022, subimpegno 196/2022);

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  richiesto  in  data  02/11/2022, 
Protocollo INAIL_35324245, l'impresa Sitec Srl. è stata dichiarata in regola con gli 
adempimenti contributivi;

 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
posizione assicurativa presso l'INAIL di Parma con decorrenza continuativa Codice 
ditta 26965834/17-7035963/11;

 l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.2367072,  rilasciata  in  data  30/11/2022  da  Compagnie  Française 
d'Assurance  pour  le  Commerce  Extérieur  S.A.  Sede  di  Milano,  che  si  ritiene 
congrua;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di 

terzi;
 non risultano effettuate cessioni di credito;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  n.  8737344C5A e  il  Codice  Unico  del  Progetto 
(CUP)  n. C71B19000260007;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale e il Certificato di  
Regolare Esecuzione dei lavori di “Trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la 
SP.486R e Via Stradone Secchia in località Roteglia in Comune di Castellarano” da cui 
risulta un importo netto finale di € 185.796,29 conservato agli atti del Servizio;

• di  liquidare  all'impresa  Sitec  Srl.,  il  residuo credito  netto  pari  ad  €  34.144,06 (IVA 
esclusa), quale rata di saldo relativa al SAL n.3 (finale), per un importo complessivo 
lordo di € 41.655,75 come da fattura n. PA/15 del 18/11/2022 e come da Certificato di 
Pagamento n. 117 Reg.Cert. 2022 del 02/12/2022;

• di  svincolare  la  cauzione  definitiva  di  €  9.066,15,  prestata  dall'impresa  a  garanzia 
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dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria  n.  2328338,  rilasciata  da  Compagnie  Française  d'Assurance  pour  le 
Commerce Extérieur S.A. Sede di Milano, emessa in data 27/07/2021;

• di  dare atto che sull'intervento,  rispetto all'importo originario di  progetto,  risulta una 
minore spesa di € 7.718,92 considerando le spese ad oggi ancora da liquidare:
 pagamento della rata di saldo relativa al SAL n.3 (finale)  all'impresa  Sitec Srl., il 

residuo credito netto pari ad € 34.144,06 (IVA esclusa), per un importo complessivo 
lordo di € 41.655,75 come da fattura n. PA/15 del 18/11/2022;

 la liquidazione dell'incentivo ai  dipendenti  interessati,  di  cui all'art.113 del  D.Lgs. 
50/2016,  tenuto  conto  delle  prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale 
dipendente  e  in  conformità  con  lo  specifico  regolamento  di  attuazione,  per  un 
importo pari ad € 1.887,64;

 la  liquidazione  della  quota  del  20%  dell'incentivo,  di  cui  all'art.113  del  D.Lgs. 
50/2016, pari ad € 665,60 a finanziamento del fondo di cui al comma 4;

 la fattura n. 42/2022 del 17/10/2022 di € 8.740,68 dell'Ing. Patrizia Cremaschi, per 
le  funzioni  svolte  di  Progettista  del  Progetto  Definitivo/Esecutivo,  Direttore  dei 
Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione; 

• di dare altresì atto che:
 la spesa per i lavori in oggetto trova copertura alla Missione 10, Programma 05, 

Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, al corrispondente Capitolo 5028 
del PEG 2022, impegno reiscritto n.722/2022 subimpegno 194/2022;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva,  richiesto  in  data  02/11/2022, 
Protocollo INAIL_35324245, l'impresa Sitec Srl. è stata dichiarata in regola con gli 
adempimenti contributivi;

 l'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro con 
posizione assicurativa presso l'INAIL di Parma con decorrenza continuativa Codice 
ditta 26965834/17-7035963/11;

 l'impresa ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.2367072,  rilasciata  in  data  30/11/2022  da  Compagnie  Française 
d'Assurance  pour  le  Commerce  Extérieur  S.A.  Sede  di  Milano,  che  si  ritiene 
congrua;

• di  approvare  il  nuovo  quadro  economico  delle  opere  relative  ai  lavori  di 
“Trasformazione a rotatoria dell’intersezione tra la SP.486R e Via Stradone Secchia in 
località Roteglia in Comune di Castellarano”, così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

PROGETTO
AGGIUDICA

ZIONE
VARIANTE

SPESO O 
IMPEGNATO

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A BASE 
D'ASTA (soggetti a ribasso)

€ 158.542,38 € 138.962,40 €175.253,83 € 173.720,46

ONERI DELLA SICUREZZA 
(non soggetti a ribasso)

€ 7.857,78 € 7.857,78 € 10.654,70 € 12.075,83
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IMPORTO LAVORI IN 
APPALTO

€ 166.400,16 € 146.820,18 €185.908,53 € 185.796,29

B) SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE PER INCARICHI 
PROFESSIONALI (Progettista 
Progetto Definitivo ed 
Esecutivo+C.S.P., D.L.+C.S.E.

€ 17.481,37 € 17.481,37 € 17.481,37 € 17.481,37

CONTRIBUTO ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

SPESE PER ASSICURAZIONI 
VERIFICATORE INTERNO

€ 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00

FONDO PER FUNZIONI 
TECNICHE (art.113 c.3 D. Lgs. 
50/2016)

€ 2.662,40
€ 2.662,40

€ 2.662,40 € 1.887,64

FONDO PER FUNZIONI 
TECNICHE (art.113 c.4 D. Lgs. 
50/2016)

€ 665,60
€ 665,60

€ 665,60 € 665,60

IVA 22% SU APPALTO € 36.608,04 € 32.300,44 € 40.899,88 € 40.875,18

IMPREVISTI E 
ARROTONDAMENTI

€ 30.607,43 € 30.607,43 € 6.807,22 € -

RIBASSO D'ASTA € - € 19.579,98 € - € -

MINORE IVA SU RIBASSO 
D'ASTA

€ - € 4.307,60 € - € -

IMPORTO SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 88.599,84 € 108.179,82 € 69.091,47 € 61.484,79

IMPORTO COMPLESSIVO 
DELL'OPERA

€ 255.000,00 € 255.000,00 €255.000,00 € 247.281,08

MINORE SPESA € 7.718,92

• occorre inoltre procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche ai 
sensi del comma 4 dell'art.113, ammontante a complessivi € 1.887,64 lordi, sulla base 
dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese 
dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata  scheda  di 
ripartizione, la somma lorda di € 1.887,64 comprensiva degli oneri a carico dell'Ente,  
che risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio  di 
Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022 
impegno 722/2022, subimpegno 196/2022);

risulta una minore spesa di € 7.718,92 che può passare in economia

Allegati:

Determinazione N. 1107 del 07/12/2022 
pag. 8/10



- scheda incentivo e ripartizione
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Reggio Emilia, lì 07/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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