
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1105  DEL  07/12/2022

OGGETTO

LAVORI DI CORDOLATURE E PAVIMENTAZIONI STRADALI PER IL COMPLETAMENTO 
MESSA  IN  SICUREZZA  INCROCIO  ESISTENTE  FRA  VIA  VETTIGANO  CON  VIA 
NAVIGLIO NORD, IN LOCALITÀ PONTE VETTIGANO, SUL CONFINE TRA I COMUNI DI 
RIO  SALICETO  E  CAMPAGNOLA  EMILIA.  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  DEI 
LAVORI,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 
del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

• l’intervento iin oggetto riguarda l'esecuzione di cordolature e pavimentazioni stradali 
necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell’incrocio esistente fra Via 
Vettigano (S.P.  30  Novellara-Rio  Saliceto)  con  Via  Naviglio  Nord,  in  località  Ponte 
Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia;

• con determinazione dirigenziale  n.119 del  14/02/2022 è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo  dei  “Lavori  per  l'esecuzione  di  cordolature  e  pavimentazioni  stradali 
necessarie per il completamento della messa in sicurezza dell’incrocio esistente fra Via 
Vettigano (S.P.  30  Novellara-Rio  Saliceto)  con  Via  Naviglio  Nord,  in  località  Ponte 
Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia”, concludente 
nell'importo complessivo di € 50.200,00, di cui € 39.481,02 per lavori (comprensivi di € 
537,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), il cui quadro economico è così 
articolato:

• nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito  di affidare direttamente i relativi 
lavori,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lettera a),  della  Legge n.  120 del  11/09/2020 
“Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76, 
recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  e 
successivamente modificato con l'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77/2021, 
convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2021, n. 108; 

• a  seguito  dell'esito  della  procedura  di  cui  sopra,  con  la  medesima 
determinazione  dirigenziale  n.119  del  14/02/2022,  si  è  proceduto  ad 
aggiudicare l'appalto in argomento all'operatore economico CALCESTRUZZI 
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CORRADINI S.P.A., con sede legale in Via XXV Aprile, 70 Salvaterra – 42013 
Casalgrande  (RE),  C.F.  e  P.IVA  00674130356,  per  l'importo  netto  di  € 
38.877,39 (comprensivi di € 537,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso),  a  cui  sarà  aggiunta  l'IVA  al  22%  corrispondente  all'importo 
complessivo  lordo  di  €  47.430,42  come  risulta  dal  seguente  quadro 
economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

• in data 14/03/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto 
d'appalto tramite scambio di corrispondenza;

• i lavori sono stati consegnati in data 12/04/2022, come risulta dal relativo 
verbale redatto in pari data e conservato agli atti del Servizio, stabilendo il 
tempo per  l'esecuzione in  60 giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  data del 
verbale di consegna, con conseguente loro ultimazione entro il 10/06/2022;

• per  i  lavori  sopraindicati  non  ci  sono  state  sospensioni,  non  sono  state 
concesse proroghe e non ci sono stati ritardi;

• durante  il  corso  dei  lavori  fu  autorizzato  un  solo  subappalto,  in  data 
01/04/2022 con Prot. n.8253, a favore della Ditta GR S.R.L.S. – con sede legale a 
Pratissolo  di  Scandiano  (RE),  via  delle  Scuole  23/2,  per  l'importo  presunto  di  € 
8.000,00,  inerente   opere  di  carpenteria  (casseformi)  posa  in  opera  di  cordonati 
stradali, posa in opera di magrone si sottofondazione, posa in opera di conglomerato 
cementizio, posa in opera di barre in acciaio;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  08/06/2022,  come  accertato  dal 
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certificato  di  ultimazione  dei  lavori  e  pertanto  entro  il  tempo  utile 
contrattuale. 

Visto che il Direttore dei Lavori ha redatto, in data 14/10/2022, lo stato finale dei lavori, la  
relazione  sul  conto  finale  e  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione  dei  “Lavori  per 
l'esecuzione  di  cordolature  e  pavimentazioni  stradali  necessarie  per  il  completamento 
della messa in sicurezza dell’incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio 
Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio 
Saliceto e Campagnola Emilia”, da cui risulta un ammontare netto finale dell'intervento di € 
38.770,03 dal  quale non dev'essere dedotto nessun certificato di  acconto già emesso, 
restando pertanto il  medesimo credito netto a favore della Ditta Calcestruzzi  Corradini 
Spa,  al  quale deve  essere  aggiunta  l'IVA  nella  misura  del  22%,  per  un  importo 
complessivo lordo di € 47.299,44 come da fattura n° 800019 del 01/12/2022 e come da 
Certificato  di  Pagamento  n.102  del 02/11/2022,  dal  quale  risulta  il  quadro  economico 
riepilogativo di seguito riportato:

Allo stato attuale il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 2.869,56 rispetto al 
quadro economico di progetto, che può passare in economia, tenuto conto delle spese ad 
oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, quale 
la rata a saldo alla Ditta  Calcestruzzi Corradini  Spa, di  € 47.299,44 iva inclusa,  sopra 
richiamata;

Atteso che il suddetto conto finale è stato firmato della  Ditta  Calcestruzzi Corradini Spa 
senza riserve, e che non risultano effettuate cessioni di credito;

Visto  l'art.102  del  D.Lgs.  50/2016  e  smi  che  prevede  la  sostituzione  del  certificato  di 
Collaudo con il Certificato di regolare Esecuzione per lavori di importo sino a € 1.000.000;
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I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O

L A V O R I  I N  A P P A L T O

3 8 . 9 4 4 , 0 2€                      3 8 . 3 4 0 , 3 9€                      3 8 . 2 3 3 , 0 3€                     

5 3 7 , 0 0€                           5 3 7 , 0 0€                           5 3 7 , 0 0€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 3 9 . 4 8 1 , 0 2€                      3 8 . 8 7 7 , 3 9€                      3 8 . 7 7 0 , 0 3€                     

8 . 6 8 5 , 8 2€                        8 . 5 5 3 , 0 3€                        8 . 5 2 9 , 4 1€                       

2 . 0 3 3 , 1 6€                        2 . 0 3 3 , 1 6€                        -€                                

-€                                7 3 6 , 4 3€                           -€                                

-€                                -€                                3 1 , 0 0€                            

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 0 . 7 1 8 , 9 8€                      1 1 . 3 2 2 , 6 1€                      8 . 5 6 0 , 4 1€                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 5 0 . 2 0 0 , 0 0€                      5 0 . 2 0 0 , 0 0€                      4 7 . 3 3 0 , 4 4€                     

2 . 8 6 9 , 5 6€                       

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

M I N O R E  S P E S A

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i ,  a r r o t o n d a m e n t i

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e



Ritenuto,  sulla  base  dei  documenti  ricevuti,  di  approvare  il  certificato  di  Regolare 
Esecuzione della Ditta Calcestruzzi Corradini Spa, con le risultanze espresse dal Direttore 
dei Lavori;

Dato atto che:

• la Ditta  Calcestruzzi Corradini Spa ha consegnato, a garanzia del pagamento 
della rata di saldo, la polizza fidejussoria n.22/18226584 rilasciata in data 
28/11/2022 da BPER Banca S.p.A., con sede legale in Via San Carlo 8/20, 
41121 Modena (MO), per una somma che si ritiene congrua;

• con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n.INPS_33108602, richiesto 
in data 13/10/2022, la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa è stata dichiarata in regola con 
gli adempimenti contributivi;

• l'intervento trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di previsione 
2022-2024, annualità 2022 e al  corrispondente Cap. 5028, impegno n.339/2022 del 
PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato da avanzo per 
proventi da sanzioni elevate ai sensi del codice della strada, con esigibilità anno 2022;

• richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il  
Codice Identificativo della Gara (CIG) è 9082922858 e il  Codice Unico di  Progetto 
(CUP) è C21B19000580003; 

Visto l'Obiettivo di Gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare la Relazione sul Conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei 
“Lavori  per  l'esecuzione  di  cordolature  e  pavimentazioni  stradali  necessarie  per  il  
completamento della messa in sicurezza dell’incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 
30  Novellara-Rio  Saliceto)  con  Via  Naviglio  Nord,  in  località  Ponte  Vettigano,  sul 
confine tra i  Comuni di  Rio Saliceto e Campagnola Emilia”,  conservato agli  atti  del 
Servizio, da cui risulta un importo netto finale di € 38.770,03;

• di  liquidare alla  Ditta  Calcestruzzzi  Corradini  Spa il  residuo credito netto  pari  ad € 
38.770,03 (IVA esclusa),  per un importo complessivo lordo di  €  47.299,44 come da 
fattura n° 800019 del 01/12/2022 e da Certificato di Pagamento n.102 del 02/11/2022;

• di approvare il nuovo quadro economico relativo ai lavori di “Lavori per l'esecuzione di 
cordolature e pavimentazioni stradali necessarie per il completamento della messa in 
sicurezza dell’incrocio esistente fra Via Vettigano (S.P. 30 Novellara-Rio Saliceto) con 
Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e  
Campagnola Emilia”, così come riportato:
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• di dare atto che:

 il quadro economico evidenzia una minore spesa di € 2.869,56 rispetto al quadro 
economico di progetto, che può passare in economia, tenuto conto delle spese ad 
oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate e non ancora liquidate, 
quale  la  rata  a  saldo  alla  Ditta  Calcestruzzi  Corradini  Spa,  di  €  47.299,44  iva 
inclusa, sopra richiamata;

 l'intervento  trova  copertura  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di 
previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028,  impegno 
n.339/2022  del  PEG  2022,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012, 
finanziato  da avanzo per  proventi  da sanzioni  elevate  ai  sensi  del  codice della 
strada, con esigibilità anno 2022;

 la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa ha consegnato, a garanzia del pagamento della 
rata  di  saldo,  la  polizza  fidejussoria  n.22/18226584  rilasciata  in  data 
28/11/2022 da BPER Banca S.p.A., con sede legale in Via San Carlo 8/20, 
41121 Modena (MO), per una somma che si ritiene congrua;

 il suddetto conto finale è stato firmato della Ditta Calcestruzzi Corradini Spa 
senza riserve e che non risultano effettuate cessioni di credito;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.INPS_33108602, 
richiesto in data 13/10/2022, la Ditta Calcestruzzi Corradini Spa è stata dichiarata in 
regola con gli adempimenti contributivi;
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I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O

L A V O R I  I N  A P P A L T O

3 8 . 9 4 4 , 0 2€                      3 8 . 3 4 0 , 3 9€                      3 8 . 2 3 3 , 0 3€                     

5 3 7 , 0 0€                           5 3 7 , 0 0€                           5 3 7 , 0 0€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 3 9 . 4 8 1 , 0 2€                      3 8 . 8 7 7 , 3 9€                      3 8 . 7 7 0 , 0 3€                     

8 . 6 8 5 , 8 2€                        8 . 5 5 3 , 0 3€                        8 . 5 2 9 , 4 1€                       

2 . 0 3 3 , 1 6€                        2 . 0 3 3 , 1 6€                        -€                                

-€                                7 3 6 , 4 3€                           -€                                

-€                                -€                                3 1 , 0 0€                            

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 0 . 7 1 8 , 9 8€                      1 1 . 3 2 2 , 6 1€                      8 . 5 6 0 , 4 1€                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 5 0 . 2 0 0 , 0 0€                      5 0 . 2 0 0 , 0 0€                      4 7 . 3 3 0 , 4 4€                     

2 . 8 6 9 , 5 6€                       

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

M I N O R E  S P E S A

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i ,  a r r o t o n d a m e n t i

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e



 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione dei contratti in argomento, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) è 9082922858 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C21B19000580003;

 si  può  svincolare  la  cauzione  definitiva  di  € 1.943,87  prestata  dalla  Ditta 
Calcestruzzi  Corradini  Spa a  garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi 
contrattuali, costituita mediante garanzia fideiussoria n.22/18214047, rilasciata da 
Rilasciata da BPER Banca S.p.A., con sede legale in Via San Carlo 8/20, 41121 
Modena (MO).
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Reggio Emilia, lì 07/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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