
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1134  DEL  13/12/2022

OGGETTO

LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  DELLE  OPERE  STRUTTURALI  PER  LA 
REALIZZAZIONE  DI  UNA  ROTATORIA  ALL'INCROCIO  ESISTENTE  FRA  VIA 
VETTIGANO CON VIA NAVIGLIO NORD,  IN  LOCALITÀ PONTE VETTIGANO,  TRA I 
COMUNI DI RIO SALICETO E CAMPAGNOLA EMILIA - IMPEGNO DI SPESA PER IL 
RICONOSCIMENTO  DEI  MAGGIORI  ONERI  AI  SENSI  DEL  D.L.  50/2022  SENZA 
AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 
del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

• l’intervento in oggetto riguarda il completamento delle opere strutturali necessarie per 
la  realizzazione  di  una  rotatoria  in  corrispondenza  dell’incrocio  esistente  fra  Via 
Vettigano (S.P.  30  Novellara-Rio  Saliceto)  con  Via  Naviglio  Nord,  in  località  Ponte 
Vettigano, sul confine tra i Comuni di Rio Saliceto e Campagnola Emilia;

• con determinazione dirigenziale n.1198 del 30/12/2021 è stato approvato il  progetto 
denominato “Completamento delle opere strutturali necessarie per la realizzazione di 
una  rotatoria  in  corrispondenza  dell’incrocio  esistente  fra  Via  Vettigano  (S.P.  30 
Novellara-Rio Saliceto) con Via Naviglio Nord, in località Ponte Vettigano, sul confine 
tra  i  Comuni  di  Rio  Saliceto  e  Campagnola  Emilia”,  concludente  nell'importo 
complessivo di € 106.300,00, di cui € 82.866,46 per lavori (comprensivi di € 1.511,02, 
per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  il  cui  quadro  economico  è  così 
articolato:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) € 82.177,21

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 1.511,02

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 82.866,46

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. (22%) SUI LAVORI € 18.411,41

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI € 4.200,36

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 22.611,77

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 106.300,00

• nella stessa determinazione dirigenziale si è stabilito  di affidare direttamente i relativi 
lavori,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma 2,  lettera a),  della  Legge n.  120 del  11/09/2020 
“Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76, 
recante  misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l’innovazione  digitale”  e 
successivamente modificato con l'art. 51, comma 1, del D.L. 31/05/2021, n. 77/2021, 
convertito con modificazioni nella Legge 29/07/2021, n. 108; 

• a  seguito  dell'esito  della  procedura  di  cui  sopra,  con  la  medesima 
determinazione  dirigenziale  n.1198  del  30/12/2021,  si  è  proceduto  ad 
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aggiudicare  l'appalto  in  argomento  all'operatore  economico  CERAGIOLI 
COSTRUZIONI  SRL,  con  sede  legale  in  Via  Provinciale,  231  -  55041  - 
Camaiore (LU) - C.F. e P.IVA 02483330466, per l'importo netto di € 82.866,46 
(comprensivi di € 1.511,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
a  cui  sarà  aggiunta  l'IVA  al  22%  corrispondente  all'importo  lordo 
complessivo di € 101.097,08 come risulta dal seguente quadro economico, 
rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

• DESCRIZIONE DELLE VOCI
• IMPORTI DA 

PROGETTO
• IMPORTI DA 

CONTRATTO

• A) LAVORI

• Importo lavori a misura soggetto a ribasso d'asta • € 82.177,21 • € 81.355,44

• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta • € 1.511,02 • € 1.511,02

• Totale Lavori • € 83.688,23 • € 82.866,46

• B) SOMME A DISPOSIZIONE

• IVA sui lavori 22% • € 18.411,41 • € 18.230,62

• Imprevisti • € 4.200,36 • € 5.202,92

• Totale somme a disposizione • € 22.611,77 • € 23.433,54

• TOTALE COMPLESSIVO • € 106.300,00 • € 106.300,00

• in data 27/01/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto 
d'appalto con n. Ord. 6/2022 Prot. n.36560/2021;

• con  Determinazione  Dirigenziale  n°  547  del  23/06/2022,  relativamente  ai  lavori 
sopradetti, è stato approvato lo stato finale, la relazione sul conto finale e certificato di  
regolare esecuzione e disposto lo svincolo della garanzia definitiva,  così come risulta 
dal seguente quadro economico finale:
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• il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. 
Valerio  Bussei,  ricopre  anche  il  ruolo  di  RUP,  in  quanto  i  Funzionari  Tecnici,  in 
possesso  dei  necessari  requisiti  a  svolgere  detta  mansione  risultano  attualmente 
impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG 
del Servizio stesso

Considerato che:

• a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché dei  carburanti  e dei  prodotti  energetici,  in relazione agli  appalti  pubblici  di  
lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 
50  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  produttività  delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 
ucraina”;

• l'art.  26  di  tale  Decreto  prevede  che,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole 
contrattuali,  per  i  lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di 
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente 
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 
dicembre 2022, è adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 
2 dello stesso articolo, riconoscendo un ristoro nella misura del 90 per cento; 

• i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti  nel quadro economico di ogni intervento, 
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I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O

L A V O R I  I N  A P P A L T O

8 2 . 1 7 7 , 2 1€                   8 1 . 3 5 5 , 4 4€                   8 1 . 3 5 5 , 4 4€                   

1 . 5 1 1 , 0 2€                     1 . 5 1 1 , 0 2€                     1 . 5 1 1 , 0 2€                    

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 8 3 . 6 8 8 , 2 3€                   8 2 . 8 6 6 , 4 6€                   8 2 . 8 6 6 , 4 6€                   

1 8 . 4 1 1 , 4 1€                   1 8 . 2 3 0 , 6 2€                   1 8 . 2 3 0 , 6 2€                   

3 0 , 0 0€                         

4 . 2 0 0 , 3 6€                     5 . 2 0 2 , 9 2€                     -€                            

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 2 2 . 6 1 1 , 7 7€                   2 3 . 4 3 3 , 5 4€                   1 8 . 2 6 0 , 6 2€                   

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 1 0 6 . 3 0 0 , 0 0€                 1 0 6 . 3 0 0 , 0 0€                 1 0 1 . 1 2 7 , 0 8€                 

5 . 1 7 2 , 9 2€                    

Q U A D R O  E C O N O M I C O

M I N O R E  S P E S A

I m p r e v i s t i

S T A T O  
F I N A L E

I M P O R T I  
D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

C o n t r i b u t o  A N A C

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )



fatte  salve  le  somme relative  agli  impegni  contrattuali  già  assunti,  e  le  eventuali 
ulteriori  somme  a  disposizione  della  medesima  stazione  appaltante  e  stanziate 
annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le 
somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una  diversa 
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad 
altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali  
siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;

• è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco prezzi della Regione 
Emilia Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 
1288 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 
30/07/2022.

Atteso che:

• il Direttore dei Lavori, Ing. Piero Antonio Gasparini, in data 05/08/2022, ha redatto il 
computo metrico estimativo di compensazione applicando il metodo di calcolo previsto 
dall'art. 26, commi 1 e 3 del D.L. 50/2022, dal quale risulta che all’impresa appaltatrice 
Ceragioli Costruzioni s.r.l. spetta l’aggiornamento dei prezzi d’appalto, riferito al primo 
semestre 2022, per un importo pari ad € 15.592,93 (IVA 22% inclusa); 

Rilevato che:

• sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;

Ritenuto di:

• procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022,  
convertito con modifica della Legge n.91 del 15/07/2022;

• prendere atto che i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 
17 maggio 2022, n. 50, pari a € 15.592,93, sono da imputare tra le somme disponibili 
relativamente agli  interventi  ultimati,  come previsto  dal  Decreto del  Presidente n.  
168/2022  e  precisamente  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  di  
Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente cap. 5028 del PEG 2022, 
impegno 771/2022 per 5.172,92, n. 756/2022 per 3.396,00, n. 753/2022 per 1.956,57, 
n. 746/2022 per 3.304,31, n. 704/2022 per 1.763,13;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di  Gara (CIG) è 9050198BA4 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
C27H21007310003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2022;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

DETERMINA
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di approvare l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data dal 
1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito 
nella  legge  n.91  del  15/07/2022,  determinato  sulla  base  del  calcolo  analitico  redatto 
dall'Ing.  Piero  A.  Gasparini,  in  qualità  di  Direttore  dei  lavori  in  epigrafe,  che  in  data 
05/08/2022,  ha attestato che spetta  all’impresa sopra indicata per  l'aggiornamento dei 
prezzi d’appalto, riferito al primo semestre 2022, un importo pari ad € 15.592,93 (IVA 22% 
inclusa).

di dare atto che:

- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 
pari a € 15.592,93 sono da imputare tra le somme disponibili relativamente agli interventi 
ultimati,  come  previsto  dal  Decreto  del  Presidente  n.  168/2022  e  precisamente  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al  
corrispondente  cap. 5028 del PEG 2022, impegno 771/2022 per 5.172,92, n. 756/2022 
per  3.396,00,  n.  753/2022  per  1.956,57,  n.  746/2022  per  3.304,31,  n.  704/2022  per 
1.763,13;

-  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  in  argomento,  Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  9050198BA4  e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è 
C27H21007310003;

-  il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è l'Ing. Valerio  
Bussei, Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio.
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Reggio Emilia, lì 13/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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