
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1132  DEL  13/12/2022

OGGETTO

LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  E  RIPRISTINO  DELLE STRUTTURE IN  CEMENTO 
ARMATO  DEL  PONTE  SUL  TORRENTE  LODOLA  SULLA  SP37  AL  KM  3+900. 
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE, CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, PAGAMENTO RATA SALDO E LIQUIDAZIONE INCENTIVO 
DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.9  del  25/01/2022,  successivamente 
modificato con i decreti del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 
del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per l'esercizio 2022 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità 
l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il 
perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale il  Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti  fa presente 
quanto segue:

 con determinazione dirigenziale n. 333 del 14/05/2019 è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell'intervento  di  “Consolidamento  e  ripristino  delle  strutture  in  cemento  
armato del ponte sul torrente Lodola, sito sulla SP 37 “AlbineaPratissolo-Chiozza”, al  
km  3+900,  in  località  Borzano,  nel  Comune  di  Albinea”,  concludente  nell'importo 
complessivo di € 725.000,00 di cui € 536.625,42 per lavori (€ 491.334,61 soggetti a 
ribasso ed € 45.290,81 per gli  oneri  per la sicurezza non soggetti  a ribasso)  ed € 
188.374,58 per somme a disposizione, come dettagliato nel prospetto economico di 
seguito riportato, impegnando la relativa spesa alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e al corrispondente Cap. 5028 del  
PEG 2019, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziato con fondi del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di cui al Decreto n. 49, del 16/02/2018:

 con la citata determinazione dirigenziale, si è stabilito di procedere all'affidamento dei 
relativi lavori mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,  su piattaforma telematica – SATER, con aggiudicazione con il  criterio del 
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minor  prezzo,  determinato  mediante  unico ribasso   sull’importo  totale  del  computo 
metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii., con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di 
cui all’art. 97, comma 8, del medesimo decreto legislativo; 

 a seguito dell'espletamento della procedura aperta di cui sopra, con determinazione 
dirigenziale  n. 518 del 15/07/2019, i relativi lavori sono stati affidati a   ITAL SEM Srl, 
Via Generale Carrascosa, 47 - 80140 Napoli, C.F. e P.IVA 01783770611, per l'importo 
netto di  € 415.462,31 di  cui  € 45.290,81 per oneri  per la sicurezza non soggetti  a 
ribasso d'asta, ai sensi del D.Lgs. 163/06, oltre all’IVA di legge del 22%, per un importo  
complessivo lordo di  € 506.864,02 corrispondente ad un ribasso del  24,66%  come 
risulta dal seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

PROGETTO AFFIDAMENTO

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 
(di cui € 162.486,30 per costo della manodopera)

€ 491.334,61 € 370.171,50

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 45.290,81 € 45.290,81

TOTALE LAVORI IN APPALTO  € 536.625,42 € 415.462,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. SU LAVORI IN APPALTO (22%) E ARROTONDAMENTO € 118.116,23 € 91.401,71
RIBASSO D'ASTA E MINORE IVA € 147.877,63
INCARICO SERVIZIO TECNICO COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE E IN ESECUZIONE  
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 11.589,89 € 11.589,89

INCARICO SERVIZIO TECNICO DIREZIONE LAVORI       
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 24.995,36 € 24.995,36

CONTRIBUTO A.N.A.C. € 375,00 € 375,00

ASSICURAZIONI E ARROTONDAMENTI (IVA inclusa) € 1.000,00 € 1.000,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI (IVA inclusa) € 20.000,00 € 20.000,00

PROVE DI LABORATORIO, RILIEVI E ACCERTAMENTI
(IVA inclusa)

€ 5.000,00 € 5.000,00

FONDO (art.113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) pari alla quota 
lavori svolta dal personale dall'Amministrazione

€ 5.151,60 € 5.151,60

FONDO (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016) pari al 20% di € 10.732,50 € 2.146,50 € 2.146,50

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 188.374,58 € 309.537,69

IMPORTO COMPLESSIVO € 725.000,00 € 725.000,00

 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing.  
Marino  Gallo,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione  manufatti  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio;

 le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono 
state  svolte  dall'Ing.  Marco  Poli,  incaricato  dalla  Provincia  con  determinazione 
dirigenziale n.175 del 15/03/2019;

 la  direzione  dei  lavori  è  stata  affidata  con  determinazione  dirigenziale  n.  421  del 
13/06/2019 all'Ing. Marco Arduini;
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 in  data  18/09/2019 è stato stipulato il  contratto con l'impresa appaltatrice, a mezzo 
scrittura privata, con Ord. n.46/2019 - Prot. n. 24405/1/2019 e in pari data sono stati 
consegnati i lavori, stabilendo il termine per la loro esecuzione in 150 giorni naturali e 
consecutivi dalla data di consegna degli stessi, fissando pertanto la data di ultimazione 
al 15/02/2020;

 i lavori sono stati sospesi in data 17/11/2019 a seguito di un forte evento piovoso che 
ha bloccato l'accesso all'alveo,  sono ripresi  con verbale del  5/03/2020 e la data di  
ultimazione risultava fissata al 02/06/2020;

 i lavori sono stati nuovamente sospesi in data 14/3/2020 a seguito delle disposizioni 
ministeriali a causa della pandemia COVID 19; sono ripresi il 19/5/2020, con data di 
ultimazione fissata al 7/8/2020;

 durante il  corso dei lavori,  si è reso necessario predisporre in data 29/07/2020 una 
perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 132, del D.Lgs.  
163/2006 e ss.mm.ii., approvata con determinazione dirigenziale n.547 del 07/08/2020, 
per l'importo di € 40.307,76 di maggiori lavori, comprensivi di € 21.712,81 per maggiori 
oneri per la sicurezza, determinando un nuovo importo dei lavori di netti € 455.770,07, 
senza aumento dell'importo complessivo del  progetto originario,  come risultante nel 
quadro economico riepilogativo di seguito riportato e di cui al contratto integrativo n. 
Ord. 34/2020 del 22/09/2020:

 con atto  di  sottomissione del  29/7/2020 venivano concessi  ulteriori  45  giorni  per  il 
completamento delle opere in variante, per cui la data di ultimazione dei lavori risultava 
fissata al 21/9/2020;
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 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 21/9/2020, entro il tempo utile contrattuale;

 durante il corso dei lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento, per un 
totale netto di € 453.481,34:

SAL 1 Certif. N. 17 del 01/04/2020 importo netto € 194.296,00

SAL 2 Certif. N. 79 del 27/11/2020 importo netto € 141.086,99

SAL 3 Certif. N. 30 del 23/06/2021 Importo netto € 118.098.35

 la Direzione Lavori  ha redatto,  in data 17/01/2022, la relazione sul conto finale dei  
medesimi,  da  cui  risulta  un  ammontare  netto  finale  dell'intervento  in  parola  di  € 
455.760,14 dal quale devono essere dedotti € 453.481,34 per i certificati di acconto già 
emessi; nella stessa data, la Direzione Lavori ha redatto altresì il certificato di regolare 
esecuzione e che pertanto le opere sono state eseguite a regola d'arte;

 restano pertanto da liquidare € 2.278,80 (IVA esclusa) quale credito netto all'Impresa 
ITAL SEM Srl, a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 22%, per un importo 
complessivo  lordo  di  €  2.780,14  come  da  Certificato  di  Regolare  esecuzione  del 
17/01/2022 e come da Certificato di Pagamento n. 111 Reg. Cert. 2022 del 18/11/2022;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05,  del  Bilancio  di  Previsione 2022/2024,  annualità  2022 e  al  corrispondente  Cap. 
5028,  impegno reiscritto n.  698/2022,  sub impegno reiscritto  n.  148/2022, del  PEG 
2022, Codice del  Piano dei Conti  Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa 
anno 2022; 

 data l'esiguità della somma residua e l'effettiva regolare esecuzione dei lavori accertata 
dalla Direzione Lavori, si può soprassedere a richiedere la stipula della fideiussione 
sulla rata di saldo;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 l'area  di  cantiere  ha  comportato  l'occupazione  di  terreno  privato  e  che  tale 

occupazione è stata oggetto di  retribuzione da parte della Provincia,  utilizzando 
specifica voce delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

 durante il corso dei lavori non sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di 
terzi;

 con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
prot. INPS_32681532 (data richiesta 14/09/2022 - scadenza validità 12/01/2023), i  
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria ITAL SEM Srl è in 
regola con gli adempimenti contributivi; 

 con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
prot. INPS_32938378  (data richiesta 03/10/2022 - scadenza validità 31/01/2023), i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria NEVADA Srl 
è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito; 
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• dare, infine, atto che:
•  la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

• rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per € 

2.317,99;
• il saldo del compenso al direttore dei lavori per € 4.440,80;
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, 

di € 1.974,78;
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022 e al  corrispondente Cap.  5028,  impregno reiscritto  n.  698/2022,  del  PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa 
di € 118.325,89, che può passare in economia;

Visti:

• l'art.  113 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli incaricati  della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 29 del 08/03/2017, che ha approvato il Regolamento per la 
disciplina e la costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del 
D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di indirizzo del Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e patrimonio n. 14, del 17/01/2019; 
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P r o g e t t o C o n t r a t t o V a r i a n t e S t a t o  f i n a l e
  L A V O R I  I N  A P P A L T O
  I M P O R T O  L A V O R I  A  B A S E  D ' A S T A  S O G G E T T I  A  R I B A S S O
  ( d i  c u i  €  1 6 2 . 4 8 6 , 3 0  p e r  c o s t o  d e l l a  m a n o d o p e r a ) 4 9 1 . 3 3 4 , 6 1€              3 7 0 . 1 7 1 , 5 0€    3 8 8 . 7 6 6 , 4 5€    
  O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o ) 4 5 . 2 9 0 , 8 1€                4 5 . 2 9 0 , 8 1€      6 7 . 0 0 3 , 6 2€      

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o  5 3 6 . 6 2 5 , 4 2€              4 1 5 . 4 6 2 , 3 1€    4 5 5 . 7 7 0 , 0 7€    4 5 5 . 7 6 0 , 1 4€    
  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
  I . V . A .  S U  L A V O R I  I N  A P P A L T O  ( 2 2 % )  E  A R R O T O N D A M E N T O 1 1 8 . 1 1 6 , 2 3€              9 1 . 4 0 1 , 7 1€      1 0 0 . 2 6 9 , 4 2€    1 0 0 . 2 6 7 , 2 4€    
  R I B A S S O  D ' A S T A  E  M I N O R E  I V A 1 4 7 . 8 7 7 , 6 3€    9 8 . 7 0 2 , 1 6€      
  I N C A R I C O  S E R V I Z I O  T E C N I C O  C O O R D I N A M E N T O  D E L L A    
  S I C U R E Z Z A  I N  F A S E  P R O G E T T U A L E  E  I N  E S E C U Z I O N E  
  ( I V A  e  c o n t r i b u t i  p r e v i d e n z i a l i  c o m p r e s i ) 1 1 . 5 8 9 , 8 9€                1 1 . 5 8 9 , 8 9€      1 1 . 5 8 9 , 8 9€      1 1 . 5 8 9 , 8 9€      
  I N C A R I C O  S E R V I Z I O  T E C N I C O  D I R E Z I O N E  L A V O R I  
  ( I V A  e  c o n t r i b u t i  p r e v i d e n z i a l i  c o m p r e s i ) 2 4 . 9 9 5 , 3 6€                2 4 . 9 9 5 , 3 6€      2 4 . 9 9 5 , 3 6€      2 2 . 2 0 4 , 0 0€      
  C O N T R I B U T O  A . N . A . C . 3 7 5 , 0 0€                     3 7 5 , 0 0€           3 7 5 , 0 0€           3 7 5 , 0 0€           
  A S S I C U R A Z I O N I  E  A R R O T O N D A M E N T I  ( I V A  i n c l u s a ) 1 . 0 0 0 , 0 0€                  1 . 0 0 0 , 0 0€        1 . 0 0 0 , 0 0€        7 5 1 , 2 8€           
  I M P R E V I S T I  E  A C C O R D I  B O N A R I  ( I V A  i n c l u s a ) 2 0 . 0 0 0 , 0 0€                2 0 . 0 0 0 , 0 0€      2 0 . 0 0 0 , 0 0€      9 . 1 4 4 , 3 2€        
  P R O V E  D I  L A B O R A T O R I O ,  R I L I E V I  E  A C C E R T A M E N T I  
  ( I V A  i n c l u s a ) 5 . 0 0 0 , 0 0€                  5 . 0 0 0 , 0 0€        5 . 0 0 0 , 0 0€        4 8 6 , 1 8€           
  F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  p a r i  a l l a  q u o t a  
  l a v o r i  s v o l t a  d a l  p e r s o n a l e  d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 5 . 1 5 1 , 6 0€                  5 . 1 5 1 , 6 0€        5 . 1 5 1 , 6 0€        3 . 9 4 9 , 5 6€        
  F O N D O  ( a r t . 1 1 3  c . 2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  p a r i  a l  2 0 %  
  d i  €  1 0 . 7 3 2 , 5 0 2 . 1 4 6 , 5 0€                  2 . 1 4 6 , 5 0€        2 . 1 4 6 , 5 0€        2 . 1 4 6 , 5 0€        

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 8 8 . 3 7 4 , 5 8€              3 0 9 . 5 3 7 , 6 9€    2 6 9 . 2 2 9 , 9 3€    1 5 0 . 9 1 3 , 9 7€    
I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0€              7 2 5 . 0 0 0 , 0 0€    7 2 5 . 0 0 0 , 0 0€    6 0 6 . 6 7 4 , 1 1€    

M i n o r e  s p e s a 1 1 8 . 3 2 5 , 8 9€    



• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D.Lgs.  
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  1.974,78  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 1.974,78, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegno reiscritto 698/2022, sub impegno 
reiscritto 151/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 7901208B19 e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C37H18001820001; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dell'intervento di “Consolidamento e ripristino delle strutture  
in cemento armato del ponte sul torrente Lodola, sito sulla SP 37 “Albinea-Pratissolo-
Chiozza”, al km 3+900, in località Borzano, nel Comune di Albinea”, la relazione sul 
conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi redatti dal Direttore dei 
Lavori in data 17/01/2022 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da cui risulta un 
importo netto di € 455.760,14, nonché il  Certificato di  Pagamento n. 111/Reg. Cert. 
2022 del 18/11/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n.4, pari al finale, 
dell'importo netto di € 2.278,80, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € € 2.780,14;
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 di liquidare a ITAL SEM Srl, il credito netto di € 2.278,80 a cui va aggiunta l'IVA al 22% 
di € 501,34 come risulta dalla fattura n.279 del 30/11/2022, tenuto conto che detta 
spesa trova copertura  alla  Missione  10,  Programma 05,  del  Bilancio  di  Previsione 
2022-2024,  annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5028,  impegno  reiscritto  n. 
698/2022, sub impegno reiscritto 148/2022, del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti  
Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2022;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 60.907,00, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria n. EIBR1901579, rilasciata da Euroins Insurance JSC, con sede legale in 
Sofia, Bulgaria (cap 1592) Blvd Hristofor Kolumb, 43;

 di dare atto che:
 data l'esiguità della somma residua e l'effettiva regolare esecuzione dei lavori, si 

può soprassedere a richiedere la stipula della fideiussione sulla rata di saldo;
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

 l'area  di  cantiere  ha  comportato  l'occupazione  di  terreno  privato  e  che  tale 
occupazione è stata oggetto di retribuzione da parte della Provincia, utilizzando 
specifica voce delle somme a disposizione del quadro economico di progetto;

 durante  il  corso  dei  lavori  non  sono  stati  prodotti  danni  diretti  o  indiretti  a 
proprietà di terzi;

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento prot. INPS_32681532 (data richiesta 14/09/2022 - scadenza validità 
12/01/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa affidataria 
ITAL SEM Srl è in regola con gli adempimenti contributivi; 

 con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento prot. INPS_32938378  (data richiesta 03/10/2022 - scadenza validità 
31/01/2023),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa 
subaffidataria NEVADA Srl  è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito; 

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:
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 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
 la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
 il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per € 

2.317,99;
 il saldo del compenso al direttore dei lavori per € 4.440,80;
 il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, di 

€ 1.974,78,
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 
2022 e  al  corrispondente  Cap.  5028,  impregno reiscritto  n.  698/2022,  del  PEG 
2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, risulta una minore spesa di 
€ 118.325,89, che può passare in economia;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) è il n. 7901208B19 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è 
il n. C37H18001820001; 

 di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi  dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi € 1.974,78 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo 
specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  1.974,78, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegno reiscritto 698/2022, sub impegno 
reiscritto 151/2022, con esigibilità anno 2022.
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P r o g e t t o C o n t r a t t o V a r i a n t e S t a t o  f i n a l e
  L A V O R I  I N  A P P A L T O
  I M P O R T O  L A V O R I  A  B A S E  D ' A S T A  S O G G E T T I  A  R I B A S S O
  ( d i  c u i  €  1 6 2 . 4 8 6 , 3 0  p e r  c o s t o  d e l l a  m a n o d o p e r a ) 4 9 1 . 3 3 4 , 6 1€              3 7 0 . 1 7 1 , 5 0€    3 8 8 . 7 6 6 , 4 5€    
  O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o ) 4 5 . 2 9 0 , 8 1€                4 5 . 2 9 0 , 8 1€      6 7 . 0 0 3 , 6 2€      

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o  5 3 6 . 6 2 5 , 4 2€              4 1 5 . 4 6 2 , 3 1€    4 5 5 . 7 7 0 , 0 7€    4 5 5 . 7 6 0 , 1 4€    
  S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
  I . V . A .  S U  L A V O R I  I N  A P P A L T O  ( 2 2 % )  E  A R R O T O N D A M E N T O 1 1 8 . 1 1 6 , 2 3€              9 1 . 4 0 1 , 7 1€      1 0 0 . 2 6 9 , 4 2€    1 0 0 . 2 6 7 , 2 4€    
  R I B A S S O  D ' A S T A  E  M I N O R E  I V A 1 4 7 . 8 7 7 , 6 3€    9 8 . 7 0 2 , 1 6€      
  I N C A R I C O  S E R V I Z I O  T E C N I C O  C O O R D I N A M E N T O  D E L L A    
  S I C U R E Z Z A  I N  F A S E  P R O G E T T U A L E  E  I N  E S E C U Z I O N E  
  ( I V A  e  c o n t r i b u t i  p r e v i d e n z i a l i  c o m p r e s i ) 1 1 . 5 8 9 , 8 9€                1 1 . 5 8 9 , 8 9€      1 1 . 5 8 9 , 8 9€      1 1 . 5 8 9 , 8 9€      
  I N C A R I C O  S E R V I Z I O  T E C N I C O  D I R E Z I O N E  L A V O R I  
  ( I V A  e  c o n t r i b u t i  p r e v i d e n z i a l i  c o m p r e s i ) 2 4 . 9 9 5 , 3 6€                2 4 . 9 9 5 , 3 6€      2 4 . 9 9 5 , 3 6€      2 2 . 2 0 4 , 0 0€      
  C O N T R I B U T O  A . N . A . C . 3 7 5 , 0 0€                     3 7 5 , 0 0€           3 7 5 , 0 0€           3 7 5 , 0 0€           
  A S S I C U R A Z I O N I  E  A R R O T O N D A M E N T I  ( I V A  i n c l u s a ) 1 . 0 0 0 , 0 0€                  1 . 0 0 0 , 0 0€        1 . 0 0 0 , 0 0€        7 5 1 , 2 8€           
  I M P R E V I S T I  E  A C C O R D I  B O N A R I  ( I V A  i n c l u s a ) 2 0 . 0 0 0 , 0 0€                2 0 . 0 0 0 , 0 0€      2 0 . 0 0 0 , 0 0€      9 . 1 4 4 , 3 2€        
  P R O V E  D I  L A B O R A T O R I O ,  R I L I E V I  E  A C C E R T A M E N T I  
  ( I V A  i n c l u s a ) 5 . 0 0 0 , 0 0€                  5 . 0 0 0 , 0 0€        5 . 0 0 0 , 0 0€        4 8 6 , 1 8€           
  F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  p a r i  a l l a  q u o t a  
  l a v o r i  s v o l t a  d a l  p e r s o n a l e  d e l l ’ A m m i n i s t r a z i o n e 5 . 1 5 1 , 6 0€                  5 . 1 5 1 , 6 0€        5 . 1 5 1 , 6 0€        3 . 9 4 9 , 5 6€        
  F O N D O  ( a r t . 1 1 3  c . 2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  p a r i  a l  2 0 %  
  d i  €  1 0 . 7 3 2 , 5 0 2 . 1 4 6 , 5 0€                  2 . 1 4 6 , 5 0€        2 . 1 4 6 , 5 0€        2 . 1 4 6 , 5 0€        

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 8 8 . 3 7 4 , 5 8€              3 0 9 . 5 3 7 , 6 9€    2 6 9 . 2 2 9 , 9 3€    1 5 0 . 9 1 3 , 9 7€    
I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0€              7 2 5 . 0 0 0 , 0 0€    7 2 5 . 0 0 0 , 0 0€    6 0 6 . 6 7 4 , 1 1€    

M i n o r e  s p e s a 1 1 8 . 3 2 5 , 8 9€    



Allegati:
– Scheda ripartizione incentivo finale;
– Tabella riassuntiva di ripartizione.
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Reggio Emilia, lì 13/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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