
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1156  DEL  15/12/2022

OGGETTO

ROTATORIA INCROCIO  TRA SP62  (VIA PRATI  VECCHI),  VIA VISTOLA E  VIA DE 
CHIRICO,  LOC.CORTE TEGGE A REGGIO EMILIA E CAVRIAGO -  APPROVAZIONE 
STATO  FINALE,  RELAZIONE  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  REGOLARE 
ESECUZIONE,  SVINCOLO  GARANZIA  DEFINITIVA  E  IMPEGNO  DI  SPESA  PER 
RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI ONERI AI SENSI D.L.50/2022 E L. 91/2022, SENZA 
AUMENTO SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del  Presidente n.  9 del  25/01/2022,  successivamente modificato con i 
decreti  del  Presidente  n.  36  del  17/03/2022,  n.  83  del  13/06/2022,  n.  217  del 
30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per  l'esercizio  2022  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

 con  Decreto  del  Presidente  n.128  del  16/07/2020  è  stato  approvato  il  progetto  di  
fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs. 50/2016 e smi. per la 
“REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  SULL’INCROCIO  TRA  LA  SP.62  (VIA  PRATI 
VECCHI)  VIA  VISTOLA  E  VIA  DE  CHIRICO  IN  LOCALITA’  CORTE TEGGE  NEI 
COMUNI DI REGGIO EMILIA E CAVRIAGO” concludente nell'importo complessivo di 
€ 80.000,00;

 al  fine  di  poter  redigere  la  progettazione  dell'intervento,  si  è  reso  necessario 
provvedere  all'esecuzione  di  un  rilievo  topografico  dell'incrocio,  pertanto  con 
determinazione dirigenziale n.1005 del 28/12/2020, è stato affidato il servizio tecnico 
relativo al rilievo topografico al Geom. Lorenzo Bigliardi, con sede a Novellara (RE) in 
Via M.Polo, 47/7 – P.IVA 0164873034 e Codice Fiscale BGLLNZ67M07E772A, per un 
importo  complessivo lordo di  €  1.522,56 (comprensivo  di  oneri  previdenziali  e  IVA 
22%); 

 con determinazione dirigenziale n.762 del  01/10/2021,  è stato approvato il  progetto 
definitivo-esecutivo dell'intervento in oggetto, dell'importo complessivo di € 80.000,00 
di cui € 61.737,28 per lavori (comprensivi di € 3.289,33 per gli oneri della sicurezza non 
soggetti  a ribasso), ed € 18.262,72 per somme a disposizione, come dettagliato nel 
prospetto economico sotto riportato:
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 il progetto, del costo complessivo di € 80.000,00 risulta finanziato come segue:
 per € 51.362,00 con risorse provenienti da fondi privati, di cui € 11.712,00 versati 

nell'esercizio 2020 (di cui € 10.189,44 da avanzo vincolato ed € 1.522,56 impegno 
reiscritto n.686/2021) ed 39.650,00 nell'esercizio 2021;

 per € 24.138,00 con risorse provenienti da introiti da sanzioni al Codice della Strada 
(accertamento di entrata Cap.322);

 per € 4.500 finanziato da avanzo di amministrazione;

 con la medesima determinazione dirigenziale n.762 del  01/10/2021, si  è ritenuto di 
procedere  all'affidamento  diretto  dei  lavori  dell'intervento  in  parola  previo  invito  ad 
almeno tre operatori  economici qualificati iscritti  all'Albo delle imprese adottato dalla 
Provincia, a favore dell'operatore economico Trotta Antonio con sede in Via Zuccardi 
n.24 - Campagnola Emilia (RE) – C.F. TRTNTN57C25B581R e P.IVA 01595750355, 
che ha offerto un ribasso percentuale del 15,53%, corrispondente ad un importo netto 
di € 52.660,31 (di cui 49.370,98 per lavori comprensivi di € 3.289,33 per oneri della 
sicurezza non soggetti  a  ribasso),  a  cui  sarà aggiunta l'IVA al  22% corrispondente 
all'importo lordo complessivo di € 64.245,58;

 con n° Ord.42/2021 del 14/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto con Prot.  
n.34264/2021;
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 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

 le funzioni di direttore dei lavori sono state espletate dall'Ing. Maurizio La Macchia, per 
conto della Provincia;

 le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state affidate con 
determinazione  dirigenziale  n.842  del  22/10/2021  allo  Studio  tecnico  Riccò  Arch. 
Michele, con sede a Reggio Emilia in Via Martiri della Bettola, 51/7 – Reggio Emilia – 
Codice  Fiscale:  RCCMHL72P29G870D,  P.IVA:  01028200457,  per  un  importo 
complessivo lordo di € 833,55;

 in data 08/11/2021, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori,  stabilendo il 
tempo per la loro esecuzione in 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
degli stessi;

 i lavori hanno subito varie sospensioni e riprese dei lavori, indicate dettagliatamente nel 
certificato di regolare esecuzione, conservato agli atti del servizio;

 durante l'esecuzione dei lavori, con determinazione dirigenziale n. 862 del 12/10/2022, 
è  stata  approvata  una perizia  di  variante  e  suppletiva,  determinata  da circostanze 
impreviste  e imprevedibili  al  momento della  stesura del  progetto,  senza alterare  la 
natura generale del contratto, senza aumento della spesa complessiva originariamente 
stanziata, concludente nell’importo netto di €  2.202,31 che ha determinato un nuovo 
importo netto dei lavori di € 54.862,62, come risulta dal quadro economico riepilogativo 
di seguito riportato:

 l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  17/10/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto entro il tempo utile contrattuale; 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

5 8 . 4 4 7 , 9 5€                      4 9 . 3 7 0 , 9 8€                      5 1 . 2 9 2 , 8 7€                      1 . 9 2 1 , 8 9€                       

3 . 2 8 9 , 3 3€                        3 . 2 8 9 , 3 3€                        3 . 5 6 9 , 7 5€                        2 8 0 , 4 2€                          

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 6 1 . 7 3 7 , 2 8€                      5 2 . 6 6 0 , 3 1€                      5 4 . 8 6 2 , 6 2€                      2 . 2 0 2 , 3 1€                       

3 0 , 0 0€                             3 0 , 0 0€                             3 0 , 0 0€                             -€                                

4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           4 0 0 , 0 0€                           -€                                

2 . 0 0 0 , 0 0€                        2 . 0 0 0 , 0 0€                        2 . 0 0 0 , 0 0€                        -€                                

1 . 5 2 2 , 5 6€                        1 . 5 2 2 , 5 6€                        1 . 5 2 2 , 5 6€                        -€                                

1 3 . 5 8 2 , 2 0€                      1 1 . 5 8 5 , 2 7€                      1 2 . 0 6 9 , 7 8€                      4 8 4 , 5 1€                          

7 2 7 , 9 6€                           7 2 7 , 9 6€                           7 2 7 , 9 6€                           -€                                

1 1 . 0 7 3 , 9 0€                      8 . 3 8 7 , 0 8€                        2 . 6 8 6 , 8 2- €                       

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 1 8 . 2 6 2 , 7 2€                      2 7 . 3 3 9 , 6 9€                      2 5 . 1 3 7 , 3 8€                      2 . 2 0 2 , 3 1- €                       

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      8 0 . 0 0 0 , 0 0€                      -€                                

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n i  v e r i f i c a t o r e  e  p r o g e t t i s t a

C o n t r i b u t o  a n a c

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( c . s . e . )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( r i l i e v o  t o p o g r a f i c o )

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

I M P O R T I  
D A  C O N T R A T T O

I M P O R T I  
D I  P E R I Z I A



 durante il corso dei lavori sono stati emessi 2 certificati di pagamento e precisamente:
 n.25/Reg. Cert. 2022 del 06/04/2022, dell'importo di € 26.169,32 per il S.A.L. n. 1;
 n.49/Reg. Cert. 2022 del 02/08/2022, dell'importo di € 24.967,05 per il S.A.L. n. 2;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 17/10/2022 il conto finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  54.862,62  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  51.136,37  per  certificati 
d'acconto già emessi, restando un credito netto dell'impresa di € 3.726,25 come risulta 
dal Certificato di Pagamento n.85/Reg. Cert. 2022 del 18/10/2022 (SAL n. 3 pari al 
finale); 

 la Direzione Lavori, in data 19/10/2022, ha altresì redatto la relazione sul conto finale e 
il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n.2367640, rilasciata il 05/12/2022 a Bologna da Coface, Rappresentanza 
Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;

 la spesa complessiva di € 4.546,03, IVA compresa, risulta già impegnata e disponibile 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 
e  al  corrispondente  Cap.  5028  del  PEG  2022,  impegni  reiscritti  n.749/2022  (sub 
impegno reiscritto n.251/2022), e impegno reiscritto n.750/2022 (sub impegno reiscritto 
n.697/2022),  Codice del Piano dei Conti  Integrato 2020109012, con esigibilità anno 
2022;

Considerato che:

 a seguito dell'imprevisto e consistente aumento dei costi dei materiali da costruzione, 
nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di 
lavori, al fine di dare ristoro alle imprese, è stato emanato il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 
“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 
attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”;

 l'art.  26  di  tale  Decreto  prevede  che,  anche  in  deroga  alle  specifiche  clausole 
contrattuali,  per  i  lavori  aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di 
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori, afferente 
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto 
la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  
dicembre 2022, e' adottato, applicando i prezzi regionali, aggiornati ai sensi del comma 
2  dello  stesso  articolo;  i  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione  dei  prezzari 
aggiornati ai sensi del comma 2, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono 
riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento”; 

 i maggiori oneri saranno riconosciuti utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse 
appositamente accantonate per imprevisti  nel  quadro economico di  ogni  intervento, 
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori 
somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente 
relativamente  allo  stesso  intervento.  Possono,  altresì,  essere  utilizzate  le  somme 
derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla 
base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  
di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i 
relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione;
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 è stato pubblicato l'aggiornamento infrannuale 2022 dell’elenco prezzi della Regione 
Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 27/07/2022, n. 
1288 e pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 235 del 
30/07/2022;

Atteso che:

 il  Direttore  dei  Lavori,  Ing.  Maurizio  La  Macchia  ha  redatto  il  computo  metrico 
estimativo di compensazione allegato applicando il metodo di calcolo previsto dall'art. 
26, commi 1 e 3 del D.L. 50/2022, dal quale risulta che all’impresa appaltatrice Antonio 
Trotta, spetta l’aggiornamento dei prezzi d’appalto, riferito al primo semestre 2022, per 
un importo pari ad € 1.095,12 (IVA 22% inclusa) e lo stesso appaltatore ha dichiarato di 
accettare la stessa senza riserve o eccezioni di sorta;

Rilevato che:

 sussistono i requisiti per l'applicazione dell'art. 26, c. 1 del D.L. 50/2022;

 i lavori in oggetto ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b);
 i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 

50, pari a netti € 897,64, come risultante dalla contabilità integrativa al SAL 3 pari al  
finale,  conservata agli  atti  del Servizio,  trovano copertura interamente all'interno del 
quadro economico, come indicato nel quadro economico rimodulato, relativo allo stato 
finale, di seguito riportato;

Dato atto che:

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35721065,  (data  richiesta  25/11/2022  -  scadenza  validità  25/03/2023)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  “TROTTA 
ANTONIO impresa individuale” è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:
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 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la  rata a  saldo  dei  lavori,  relativa  al  sal  3  finale,  pari  ad  €  3.726,25,  a  cui  va 

aggiunta l'IVA al 22% di € 4.546,03, come risulta dal certificato di pagamento n° 85 
del 18/10/2022 e dalla fattura n. FPA 13/22 del 08/09/2022;

• la  quota parte  dei  maggiori  importi  derivanti  dall'applicazione dell'art.26 del  D.L. 
50/2022,  convertito  con  modifica  della  Legge  n.91  del  15/07/2022,  che  trova 
copertura all'interno del quadro economico di progetto, pari a netti € 897,64, oltre  
alla  relativa  IVA pari  a  complessivi  €  1.095,12,  come  risulta  dal  Certificato  di 
Pagamento n. 122 del 06/12/2022 relativo alla compensazione per adeguamento 
prezzi dei lavori eseguiti nel 1° semestre 2022;

Ritenuto di:

 procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite ed annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;

 dare atto che l'importo della quota parte dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione 
del citato art.26 del D.L. 50/2022, pari a € 897,64, oltre alla relativa IVA di € 197,48, per 
un importo complessivo di € 1.095,12, trova copertura tra le somme a disposizione del 
progetto  in  argomento  alla  Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio di  Previsione 
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2022-2024,  annualità  2022 e al  corrispondente Cap.  5028 del  PEG 2022,  impegni 
reiscritti  n.749/2022  (sub  impegno  reiscritto  n.251/2022),  e  impegno  reiscritto 
n.750/2022 (sub impegno reiscritto n.697/2022), Codice del Piano dei Conti Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n.  8851195D2B, e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n.C91B20000250001.

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12 del PEG 2022;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori relativi alla  “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA 
SULL’INCROCIO  TRA  LA  SP.62  (VIA  PRATI  VECCHI)  VIA  VISTOLA  E  VIA  DE 
CHIRICO  IN  LOCALITA’  CORTE  TEGGE  NEI  COMUNI  DI  REGGIO  EMILIA  E 
CAVRIAGO” - redatto dal Direttore dei lavori in data 17/10/2022, la relazione sul conto 
finale e il  certificato di regolare esecuzione dei medesimi predisposti dallo stesso in 
data 19/10/2022 e sottoscritti, senza riserve dell'appaltatore, da cui risulta un importo 
netto complessivo dei lavori pari ad € 54.862,62, nonché il Certificato di Pagamento n. 
85/Reg. Cert. 2022 del 18/10/2022, corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 3, 
pari  al finale, dell'importo netto di € 3.726,25, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, 
corrispondente a lordi € 4.546,03;

 di  liquidare all'impresa  TROTTA ANTONIO Impresa Individuale il  credito  netto  di  € 
3.726,25, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 4.546,03, come risulta dalla fattura n. FPA 
13/22 del 08/09/2022, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegni reiscritti n.749/2022 (sub impegno 
reiscritto  n.251/2022),  e  impegno  reiscritto  n.750/2022  (sub  impegno  reiscritto 
n.697/2022),  Codice del Piano dei Conti  Integrato 2020109012, con esigibilità anno 
2022;

  con esigibilità 2022 e visto che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del 
pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria n.2367640, rilasciata il 05/12/2022 
a Bologna da Coface, Rappresentanza Generale per l'Italia, che si ritiene congrua;

 di approvare l'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito nella legge n.91 del 15/07/2022, determinato sulla base del calcolo analitico 
redatto dall'Ing. Maurizio La Macchia, in qualità di Direttore dei lavori in epigrafe, che in  
data  06/12/2022,  ha  attestato  che  spetta  all’impresa  sopra  indicata,  per 
l'aggiornamento dei prezzi d’appalto riferito al primo semestre 2022, un importo pari ad 
€ 1.095,12 (IVA 22% inclusa).
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di dare atto che:

 i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 
50 pari a € 1.095,12 sono da imputare tra le somme disponibili all'interno del quadro 
economico finale di seguito riportato;

• i lavori in argomento ricadono tra quelli indicati all'art. 26 comma 4, lettera b), del D.L. 
17/05/2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n.91 del 15/07/2022;

• l'importo della quota parte dei maggiori  oneri,  derivanti  dall'applicazione del citato 
art.26 del D.L. 50/2022, pari a € 897,64, oltre alla relativa IVA di € 197,48, per un 
importo complessivo di € 1.095,12, trova copertura tra le somme a disposizione del 
progetto in argomento alla  Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 
2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5028 del PEG 2022, impegni 
reiscritti  n.749/2022  (sub  impegno  reiscritto  n.251/2022),  e  impegno  reiscritto 
n.750/2022 (sub impegno reiscritto n.697/2022), Codice del Piano dei Conti Integrato 
2020109012, con esigibilità anno 2022;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 8.178,15, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria  n.  2335744,  rilasciata  da  Compagnie  Française  d'Assurance  pour  le 
Commerce Extérieur S.A. sede di Bologna, emessa in data 03/11/2021;

 di dare, inoltre, atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35721065,  (data  richiesta  25/11/2022  -  scadenza  validità  25/03/2023)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  TROTTA 
ANTONIO impresa individuale è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:
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 di  dare atto  che il  quadro economico evidenzia una minore  spesa di  €  9.138,37, 
tenuto conto delle spese ad oggi sostenute e liquidate, nonché delle somme impegnate 
e non ancora liquidate, sopra richiamate, quali  la rata a saldo e la compensazione 
prezzi  del  1°  semestre  2022  alla  Ditta  Trotta  Antonio,  rispettivamente  pari  ad  € 
4.546,03 iva inclusa ed € 1.095,12 iva inclusa;

 di  dare  atto  che l'intera  minore  spesa sopra  citata  di  €  9.138,37 può passare  in 
economia;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  8851195D2B e  il  Codice  Unico di  Progetto  (CUP)  è 
C91B20000250001.
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Reggio Emilia, lì 15/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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