
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1202  DEL  21/12/2022

OGGETTO

OCDPC N. 503/2018 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE E-R N. 18/2021, CODICE 
INTERVENTO 16965 -  LAVORI DI  CONSOLIDAMENTO DELLA SPALLA DEL PONTE 
CAUSA MOVIMENTO FRANOSO SULLA SP 9 AL KM 20+400 NEL COMUNE DI VILLA 
MINOZZO  -  APPROVAZIONE STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL CONTO  FINALE  E 
CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE  INCENTIVO  ART.  113 
DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del  Presidente n.  9 del 25/01/2022,  successivamente modificato con i 
Decreti  del  Presidente  n.  36  del 17/03/2022,  n.  83  del 13/06/2022,  n.  217  del 
30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per  l'esercizio  2022  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di 
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

 con determinazione dirigenziale n. 624 del 06/08/2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo dell'intervento denominato “Lavori di consolidamento della spalla del  
ponte causa movimento franoso sulla SP 9 al km 20+400 nel comune di  
Villa Minozzo”  per l'importo complessivo di  € 350.000,00,  di  cui € 263.200,00 per 
lavori  (comprensivi di € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso), 
finanziato dall'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della 
Regione Emilia-Romagna con Decreto Presidenziale n. 18 del 24/02/2021 (cod. int. 
16965). Il quadro economico di progetto è così articolato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 243.530,00

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi oneri per la sicurezza 
COVID-19)

€ 19.670,00

TOTALE - Lavori in appalto € 263.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) € 57.904,00

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 17.288,67

Contributo ANAC € 225,00

Assicurazione verificatore € 450,00

Oneri di istruttoria Concessione demaniale – Nulla-Osta idraulico € 75,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti € 6.646,13

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le 
funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione

€ 4.211,20

TOTALE - Somme a disposizione € 86.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,00

 a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, con 
determinazione dirigenziale n. 743 del 30/09/2021 si è provveduto all'affidamento dei 
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lavori al RTI costituendo Mantovagricoltura Srl (mandataria), con sede legale 
in Strada Malpensa, 5/A – 46040 Rodigo (MN) e Consorzio Corma (mandante) 
con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – 
C.F./P.I. 00697560357, che ha offerto un ribasso del 11,29% sull'importo a base di 
gara, per l'importo netto di aggiudicazione di €  235.705,46, di cui €  216.035,46 per 
lavori e € 19.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 in data 17/12/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° 
Ord. 45/2021;

 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

 le funzioni di Direttore dei Lavori sono state espletate dall'Ing. Francesco Vasirani, per 
conto della Provincia;

 le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
dal P.A. MARCELLO MANFREDI, con sede in  42035 Castelnovo ne' Monti (RE), via 
Rivolvecchio  n.  33/5,  C.F.:  MNFMCL75B06H223A,  P.IVA:  01821210356,  incaricato 
dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 798 del 11/10/2021;

 in data 16/05/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori,  stabilendo il 
tempo per la loro esecuzione in 120 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 12/09/2022;

 durante  l'esecuzione  dei  lavori,  a  seguito  di  richiesta  di  proroga  per  difficoltà  di 
reperimento dei materiali, datata 03/08/2022, con verbale di proroga dei lavori datato 
23/08/2022 è stata concessa una proroga di 21 giorni naturali e consecutivi, fissando il  
nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 03/10/2022;

 l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  03/10/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile;

 le funzioni di collaudatore statico in corso d'opera per le opere strutturali sono state 
svolte  dall'Ing.  Gianluca  Togninelli,  incaricato  dalla  Provincia  con  determinazione 
dirigenziale n. 259 del 16/03/2022;

 durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente:
1. n. 74/Reg. Cert. 2022 del 30/09/2022, dell'importo di € 90.987,55, per il S.A.L. n. 1;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 23/11/2022 lo stato finale dei lavori, ammontante  
a  netti  €  181.529,34,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  90.987,55  per  certificati  
d'acconto  già  emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  €  90.541,79,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 114/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022 (SAL n. 2 
pari al finale); ha altresì redatto in data 12/12/2022 la relazione sul conto finale e il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;
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 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 
del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022, con esigibilità anno 2022;

 con  determinazione  dirigenziale  n.  916  del  24/10/2022  è  stato  determinato  di  
procedere all'adeguamento dei prezzi delle lavorazioni eseguite e annotate a far data 
dal 1° gennaio 2022 ai sensi e secondo le disposizioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022, 
convertito  nella  Legge  91/2022,  approvando  nel  contempo  il  seguente  quadro 
economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 243.530,00 € 216.035,46 € 216.035,46

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso, inclusi 
oneri per la sicurezza COVID-19)

€ 19.670,00 € 19.670,00 € 19.670,00

TOTALE - Lavori in appalto € 263.200,00 € 235.705,46 € 235.705,46

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) € 57.904,00 € 51.855,20 € 51.855,20

Incarichi per servizi tecnici professionali esterni 
all'Amministrazione
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 17.288,67 € 17.288,67 € 12.299,17

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione verificatore € 450,00 € 450,00 € 350,00

Oneri di istruttoria Concessione demaniale – Nulla-
Osta idraulico

€ 75,00 € 75,00 € 75,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e 
arrotondamenti

€ 6.646,13 € 6.646,13 € 3.323,07

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente dell'Amministrazione

€ 4.211,20 € 4.211,20 € 4.211,20

Ribasso e minore IVA € 33.543,34 -

Disponibilità per maggiori oneri e relativa IVA, in
applicazione del D.L. 17 maggio 2022, n. 50

€ 41.955,90

TOTALE - Somme a disposizione € 86.800,00 € 114.294,54 € 114.294,54

IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00

 la  Direzione  Lavori  ha  pertanto  redatto  in  data  23/11/2022  lo  stato  finale  relativo 
all'adeguamento  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite,  ammontante  a  netti  €  8.017,21, 
come risulta dal Certificato di Pagamento n. 115/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022 (SAL 
n. 2-BIS pari al finale);

 la spesa di cui sopra, relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, pari a 
netti € 8.017,21, oltre alla relativa IVA pari a € 1.763,79, per complessivi € 9.781,00, 
trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 
10,  Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022 – subimpegno 
713/2022, con esigibilità anno 2022;
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 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  07514/34/49119424,  rilasciata  il  19/12/2022  a  Milano  da  Helvetia 
Compagnia Svizzera  d'Assicurazioni  SA Rappresentanza Generale  e  Direzione per 
l'Italia - Milano, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio Emilia RE10 in data 19/12/2022 protocollo 202200540RE10/3 ha dato esito 
positivo.

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35147886,  (data  richiesta  20/10/2022  -  scadenza  validità  17/02/2023)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria Mantovagricoltura 
S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot.  INAIL_ 
34930586,  (data  richiesta  06/10/2022 -  scadenza validità  03/02/2023)  i  soggetti 
INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria  Consorzio Corma è in 
regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot.  INPS_ 
33124397, (data richiesta 14/10/2022 -  scadenza validità 11/02/2023)  i  soggetti 
INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice  Bertoia 
Impresa Costruzioni S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INAIL_35009841,  (data  richiesta  12/10/2022  -  scadenza  validità  09/02/2023)   i  
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO STATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 243.530,00 € 216.035,46 € 216.035,46 € 174.403,21

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso, inclusi oneri per la sicurezza 
COVID-19)

€ 19.670,00 € 19.670,00 € 19.670,00 € 7.126,13

TOTALE - Lavori in appalto € 263.200,00 € 235.705,46 € 235.705,46 € 181.529,34

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) € 57.904,00 € 51.855,20 € 51.855,20 € 39.936,45

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione

€ 17.288,67 € 17.288,67 € 12.299,17 € 7.022,10
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(oneri previdenziali e IVA compresa)

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Collaudo 
statico (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 4.325,47

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione verificatore € 450,00 € 450,00 € 350,00 € 350,00

Oneri di istruttoria Concessione demaniale 
– Nulla-Osta idraulico

€ 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti
€ 6.646,13 € 6.646,13 € 3.323,07

-

Prove di laboratorio € 505,23

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le 
funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 4.211,20 € 4.211,20 € 4.211,20 € 3.158,40

Ribasso e minore IVA € 33.543,34 - -

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50  

€ 41.955,90

€ 8.017,21

IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 
2022 n.50

€ 1.763,79

TOTALE - Somme a disposizione € 86.800,00 € 114.294,54 € 114.294,54 € 65.378,65

IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 246.907,99

ECONOMIA € 103.092,01

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 

26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a €  8.017,21, oltre alla 
relativa IVA pari a € 1.763,79, per complessivi € 9.781,00;

risulta una minore spesa di € 103.092,01, che può passare in economia;

Visti:

 l'art.  113 del  D.Lgs.  50/2016 e  ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale  ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

 il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi  per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D.Lgs. 
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
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• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  
ultimazione degli atti della fase medesima;

• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 
fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

 procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  3.158,40  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

 dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.158,40, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024,  annualità  2022  e  al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022,  subimpegno 
291/2022, con esigibilità anno 2022;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 8855617E51 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C25H19000120005;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di  approvare  lo  stato  finale  dei  lavori  relativi  all'intervento  denominato  “Lavori  di 
consolidamento della spalla del ponte causa movimento franoso sulla SP 9  
al km 20+400 nel comune di Villa Minozzo” - CUP C25H19000120005 - redatto 
dal Direttore dei lavori in data 23/11/2022, la relazione sul conto finale e il certificato di  
regolare  esecuzione  dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data  12/12/2022  e 
sottoscritti,  senza  riserve  dall'appaltatore,  da  cui  risulta  un  importo  netto  di  € 
181.529,34, nonché il Certificato di Pagamento n. 114/Reg. Cert. 2022 del 23/11/2022, 
corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 
90.541,79, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 110.460,98;

 di liquidare al RTI costituito da Mantovagricoltura Srl (mandataria) e Consorzio 
Corma (mandante) il credito netto di € 90.541,79, a cui va aggiunta l'IVA al 22% di € 
19.919,19, come risulta dalla fattura n. 1267 del 30/11/2022 di Mantovagricoltura Srl e 
dalla fattura n. 301 del 07/12/2022 di Consorzio Corma, tenuto conto che detta spesa 
trova copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità  2022  e  al  corrispondente  Cap.  5101  del  PEG  2022,  impegno  reiscritto 
777/2022, con esigibilità anno 2022, e tenuto conto che l'appaltatore Mantovagricoltura 
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Srl, in qualità di mandataria del RTI, ha consegnato, a garanzia del pagamento della 
rata a saldo,  la polizza fideiussoria n.  07514/34/49119424, rilasciata il  19/12/2022 a 
Milano da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale 
e Direzione per l'Italia - Milano, che si ritiene congrua;

 di approvare lo stato finale dell'adeguamento prezzi dell'intervento in argomento,  ai 
sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, redatto dal Direttore 
dei lavori in data 23/11/2022 e sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, ammontante a 
netti € 8.017,21, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 115/Reg. Cert. 2022 del 
23/11/2022,  corrispondente  allo  stato  avanzamento  lavori  n.  2-BIS  pari  al  finale,  
dell'importo netto di € 8.017,21, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a 
lordi € 9.781,00;

 di liquidare al RTI costituito da Mantovagricoltura Srl (mandataria) e Consorzio 
Corma (mandante) il credito netto di € 8.017,21, relativo all'adeguamento prezzi, a 
cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.781,00, come risulta dalla 
fattura  n.  1268  del  30/11/2022  di  Mantovagricoltura  Srl  e  dalla  fattura  n.  302  del 
07/12/2022 di Consorzio Corma,  tenuto conto che detta spesa trova copertura  tra le 
somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, del 
Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap. 5101 del 
PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022 – subimpegno 713/2022, con esigibilità anno 
2022;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 13.306,00, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  polizza 
fideiussoria  n.  2027015910084  rilasciata  da  Assicuratrice  Milanese  Spa –  Agenzia 
2027 Novass Srl - San Cesario sul Panaro (MO) in data 04/11/2021;

 di dare, inoltre, atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35147886,  (data  richiesta  20/10/2022  -  scadenza  validità  17/02/2023)  i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria Mantovagricoltura 
S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot.  INAIL_ 
34930586,  (data  richiesta  06/10/2022 -  scadenza validità  03/02/2023)  i  soggetti 
INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria  Consorzio Corma è in 
regola con gli adempimenti;

• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot.  INPS_ 
33124397, (data richiesta 14/10/2022 -  scadenza validità 11/02/2023)  i  soggetti 
INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice  Bertoia 
Impresa Costruzioni S.r.l. è in regola con gli adempimenti;
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• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 
INAIL_35009841,  (data  richiesta  12/10/2022  -  scadenza  validità  09/02/2023)   i  
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  consorziata  esecutrice 
Tazzioli e Magnani S.r.l. è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO ADEGUAMENTO STATO FINALE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 243.530,00 € 216.035,46 € 216.035,46 € 174.403,21

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso, inclusi oneri per la sicurezza 
COVID-19)

€ 19.670,00 € 19.670,00 € 19.670,00 € 7.126,13

TOTALE - Lavori in appalto € 263.200,00 € 235.705,46 € 235.705,46 € 181.529,34

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) € 57.904,00 € 51.855,20 € 51.855,20 € 39.936,45

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione
(oneri previdenziali e IVA compresa) € 17.288,67 € 17.288,67 € 12.299,17

€ 7.022,10

Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Collaudo 
statico (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 4.325,47

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazione verificatore € 450,00 € 450,00 € 350,00 € 350,00

Oneri di istruttoria Concessione demaniale 
– Nulla-Osta idraulico

€ 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti
€ 6.646,13 € 6.646,13 € 3.323,07

-

Prove di laboratorio € 505,23

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del 
D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per le 
funzioni tecniche del personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 4.211,20 € 4.211,20 € 4.211,20 € 3.158,40

Ribasso e minore IVA € 33.543,34 - -

Maggiori importi D.L. 17 maggio 2022 n.50  

€ 41.955,90

€ 8.017,21

IVA sui maggiori importi D.L. 17 maggio 
2022 n.50 

€ 1.763,79

TOTALE - Somme a disposizione € 86.800,00 € 114.294,54 € 114.294,54 € 65.378,65

IMPORTO COMPLESSIVO € 350.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 246.907,99

ECONOMIA € 103.092,01

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• la spesa relativa all'adeguamento prezzi delle lavorazioni eseguite, ai sensi dell'art. 

26 del D.L. 50/2022, convertito nella Legge 91/2022, pari a €  8.017,21, oltre alla 
relativa IVA pari a € 1.763,79, per complessivi € 9.781,00;

risulta una minore spesa di € 103.092,01, che può passare in economia;
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 di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi  dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai dipendenti interessati, ammontante a complessivi  € 3.158,40 lordi, sulla 
base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo 
specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  3.158,40, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al 
corrispondente Cap. 5101 del PEG 2022, impegno reiscritto 777/2022,  subimpegno 
291/2022, con esigibilità anno 2022;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  8855617E51 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è 
C25H19000120005.

Allegati: 
Scheda ripartizione degli incentivi;
Tabella riassuntiva di ripartizione. 
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Reggio Emilia, lì 21/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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