
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1224  DEL  23/12/2022

OGGETTO

"ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PALAZZO MAGNANI". APPROVAZIONE STATO 
FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO  FINALE  E  CERTIFICATO  DI  REGOLARE 
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E SVINCOLO 
DELLA GARANZIA DEFINITIVA.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

remesso che con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato 
con  i  decreti  del  Presidente  n.  36  del 17/03/2022,  n.  83  del 13/06/2022,  n.  217 
del 30/09/2022 e n. 279 del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per  l'esercizio 2022  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti responsabili  dei centri  di 
responsabilità l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati. 

Dato  atto  che  che  l'Istruttore  Direttivo  Tecnico  del  Servizio  Speciale  per  l'Ediliza  e  la 
Sismica, Arch. Raffaele Aliperti,  in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,  fa 
presente quanto segue:

• che, con Determinazione Dirigenziale n. 601 del 29 luglio 2021, è stato approvato il 
progetto esecutivo dell'intervento di “ Adeguamento dell'impianto termico di Palazzo 
Magnani”, per un importo netto dei lavori di € 163.939,65, di cui € 158.939,65 per 
lavori  e  €  5.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  come da 
quadro economico di seguito riportato, finanziato per € 220.000,00 finanziato con 
fondi della Provincia di Reggio Emilia e disponibile  alla Missione 01, Programma 
06, Codice del Piano dei Conti  Integrato 2020109019, del Bilancio di  Previsione 
2021-2023, annualità 2021 e al corrispondente Cap.4535 del PEG 2021;

• che il quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Importo 
Parziale

Importo 
Totale

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO
(di cui € 55.400,93 per costo della manodopera)          

€ 158.939,65 •

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.000,00

Totale lavori in appalto • € 163.939,65

SOMME A DISPOSIZIONE • •

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento € 16.393,97 •

INCARICO per servizio tecnico per la DIREZIONE LAVORI
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 30.395,03 •

Contributo ANAC € 225,00 •

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) € 5.767,56 •

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80% € 2.623,03 •

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20% € 655,76 •

Totale somme a disposizione • € 56.060,35
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TOTALE INTERVENTO • € 220.000,00

• con la medesima determinazione si è disposto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett.a) 
n.  2),  par  2.2)  del  DL  77/2021,  l'affidamento  dei  lavori  mediante  procedura 
negoziata, con invito ad un numero di  operatori economici compreso tra 5 e 15 
sorteggiati  nell'Elenco  Imprese  adottato  dalla  Provincia  operatori  economici  e 
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante unico ribasso 
sull'importo totale del computo metrico estimativo, all'impresa  CA Costruzioni Srl, 
con sede legale in Via A.  Gramsci, 39 - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) – C.F./P.I. 
08921771211, che ha offerto un ribasso percentuale del  24,26 % sull'importo a 
base di gara, corrispondente all'importo netto di aggiudicazione di €  125.380,99, 
comprensivi  di  €  5.000,00  per  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  di  sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, oltre ad IVA;

• con detta  impresa,  in  data  31/01/2022,  è  stato  stipulato  il  contratto  in  forma di 
scrittura privata n. ord. 5/2022 prot. 30386/5/2014 firmato in data 31/01/2022;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazione

IMPORTO  LAVORI  A  BASE  D'ASTA  SOGGETTI  A 
RIBASSO
(di cui € 55.400,93 per costo della manodopera)         

€ 158.939,65 € 120.380,89

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 5.000,00 € 5.000,00

Totale lavori in appalto € 163.939,65 € 125.380,89

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento € 16.393,97 € 12.538,09

INCARICO  per  servizio  tecnico  per  la  DIREZIONE 
LAVORI
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 30.395,03 € 30.381,28

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA inclusa) € 5.767,56 € 5.767,56

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 80% € 2.623,03 € 2.623,03

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) quota 20% € 655,76 € 655,76

Ribasso e minore IVA • € 42.428,39

Totale somme a disposizione € 56.060,35 € 94.619,11

TOTALE INTERVENTO € 220.000,00 € 220.000,00

• con  determinazione  dirigenziale  n.  690  del  10/09/2021  si  è  proceduto 
all'affidamento  del  servizio  tecnico  di  Direzione  Lavori  nell'esecuzione 
dell'intervento in argomento, allo Studio associato ADS di Allegri e Sacchetti con 
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sede  in  via  della  Costituzione,  31  –  42124  Reggio  Emilia  -  C.F.  e  P.IVA 
00455910356;

• i  lavori,  intrapresi  in  via  d'urgenza  il  19/01/2022,  sono  stati  consegnati  
definitivamente dal Direttore dei Lavori in data 10/02/2022, come da relativo verbale 
e che ai sensi del contratto di affidamento dei lavori, gli stessi dovevano concludersi  
entro 180 gg naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori e pertanto entro il 09/08/2022;

• con determinazione dirigenziale n. 686 del 08/08/2022 è stata approvata la perizia 
di variante e suppletiva, predisposta dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 106, 
comma 1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo di  € 17.440,05,  che porta 
l'importo  contrattuale  a  netti  €  142.820,94,  senza  aumento  della  somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI Progetto Aggiudicazi
one

Variante Differenze

IMPORTO  LAVORI  A  BASE  D'ASTA 
SOGGETTI A RIBASSO
(di  cui  €  55.400,93  per  costo  della 
manodopera)          

€ 158.939,65 € 120.380,89 € 
137.820,94

€ 17.440,05

ONERI  DELLA  SICUREZZA  (non 
soggetti a ribasso)

€ 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00

Totale lavori in appalto € 163.939,65 € 125.380,89 € 
142.820,94

€ 17.440,05

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A.  sui  lavori  in  appalto  (10%)  e 
arrotondamento

€ 16.393,97 € 12.538,09 € 14.282,09 € 1.744,01

INCARICO  per  servizio  tecnico  per  la 
DIREZIONE LAVORI
(IVA e contributi previdenziali compresi)

€ 30.395,03 € 30.381,28 € 32.881,28 € 2.500,00

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 € 0,00

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI (IVA 
inclusa)

€ 5.767,56 € 5.767,56 € 0,00 -€ 5.767,56

FONDO  (art.  113  comma  2  D.Lgs. 
50/2016) quota 80%

€ 2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 € 0,00

FONDO  (art.  113  comma  2  D.Lgs. 
50/2016) quota 20%

€ 655,76 € 655,76 € 655,76 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 0,00 € 42.428,39 € 26.511,90 -€ 15.916,49

Totale somme a disposizione € 56.060,35 € 94.619,11 € 77.179,06 -€ 17.440,05

TOTALE INTERVENTO € 220.000,00 € 220.000,00 € 
220.000,00

€ 0,00
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• con la suddetta approvazione della variante è stata concessa una proroga di 20 
giorni rispetto ai termini contrattuali e considerando che I lavori sono stati sospesi  
dal  12/07/2022 al  08/08/2022,  per  un  totale  di  gg.  27 di  sospensione,  il  nuovo 
termine per ultimare i lavori era fissato al 25/09/2022;

• i lavori sono stati conclusi il 13/09/2022 e quindi entro il termine utile; 

• nel corso dei lavori sono state erogate le seguenti rate per l'importo complessivo di 
€ 133,176,23 oltre Iva:

▪ anticipazione € 37.614,28;

▪ certificato pagamento I Sal € 55.849,63;

▪ certificato pagamento II Sal € 39.712,34;

▪ inoltre con Determina Dirigenziale n 1000 del 14/11/2022 è stato  approvato 
e liquidato lo stato avanzamento n.1 - bis ai sensi dell'art 26 del d.l. n. 50 del  
17/05/2022 per un importo di € 8.399,81 oltre IVA; 

• il Direttore dei Lavori ha prodotto l’allegata Relazione sul conto finale e Certificato di 
Regolare  Esecuzione da cui  risulta  un  ammontare  netto  finale  dell'intervento  in 
parola di €. 9.644,71 IVA esclusa, nonché l'allegato Certificato di pagamento n° 3 di 
€. 9.644,71 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella misura del 10% pari a €. 964,47 
per complessivi €. 10.609,18;

• la  relativa  spesa  complessiva  di  €  10,609,18  trova  copertura  tra  le  somme  a 
disposizione  del  progetto  in  argomento  alla  Missione  01,  Programma  06,  del 
Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al corrispondente Cap.4535 del 
PEG 2022, impegno reiscritto n. 628/2022 (sub impegno 59/22) , del PEG 2022, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109019 con esigibilità della spesa anno 
2022; 

• durante il corso dei lavori in argomento non sono state occupate proprietà private 
né sono stati prodotti danni diretti od indiretti a terzi.

• ai  sensi  della  Legge  136/2010,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n. 
8852675284 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84E21000370003;

Ritenuto di:

• procedere  all'attribuzione  dell'80%  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 2.623,03 lordi, 
sulla base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva,  
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.623,03, 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla 
Missione 01, Programma 06, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 
e al corrispondente Cap.4535 del PEG 2022, impegno reiscritto n. 628/2022 (sub 
impegno 60/22) , del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109019 
con esigibilità della spesa anno 2022;  
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Visto l'obiettivo di gestione R10G1G06; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto,

D E T E R M I N A

• di approvare la relazione sul conto finale, il certificato di regolare esecuzione ed il 
quadro economico in esso contenuto nei suoi elementi di sviluppo e dettaglio degli  
“ADEGUAMENTO IMPIANTO TERMICO PALAZZO MAGNANI", conservati agli atti 
presso  l'U.O.  Edilizia,  dando  atto  che  l’importo  non  comporta  un  aumento 
dell'importo dei lavori autorizzati per la realizzazione dell'opera e da cui risulta un 
importo  netto  finale  dei  lavori  di  €.  9.644,71  IVA  esclusa,  nonché  l'allegato 
Certificato di pagamento n° 3 di €. 9.644,71 a cui deve essere aggiunta l'IVA nella 
misura del 10% pari a €. 964,47 per complessivi € 10.609,18;

• di liquidare all’Impresa CA Costruzioni Srl, con sede legale in Via A. Gramsci, 39 - 
80038  Pomigliano  d’Arco  (NA)  –  C.F./P.I.  08921771211  la  somma netta  di  €. 
9.644,71,  a  cui  dovrà  aggiungersi  l'IVA nella  misura del  10%,  pari  a  €  964,47,  
corrispondenti  a  lordi  €  10,609.18,  tenuto  conto  che  detta  spesa  risulta  già 
disponibile alla Missione 01, Programma 06, del Bilancio di Previsione 2022-2024, 
annualità 2022 e al corrispondente Cap.4535 del PEG 2022, impegno reiscritto n. 
628/2022  (sub  impegno  59/22)  ,  del  PEG  2022,  Codice  del  Piano  dei  Conti  
Integrato 2020109019 con esigibilità della spesa anno 2022; 

• di dare atto che:

▪ CA  Costruzioni  Srl,  con  sede  legale  in  Via  A.  Gramsci,  39  -  80038 
Pomigliano d’Arco (NA) – C.F./P.I. 08921771211 è stata dichiarata in regola 
con gli  adempimenti  contributivi,  come da Documento Unico di  Regolarità 
Contributiva  (DURC)  Prot.  n.  INPS_32615081 ,  che  scadrà  in  data 
06/01/2023;

▪ di svincolare la cauzione definitiva di €. 14.303,45, prestata dall'appaltatore a 
garanzia  dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita 
mediante  polizza  fideiussoria  2021/13/6614130  rilasciata  Italiana 
Assicurazioni Spa – Agenzia di Pomigliano d'Arco (NA), in data 09.12.2021;

▪ il  R.U.P., arch. Raffaele Aliperti,  ha attestato che non risultano cessioni di 
credito e che non occorre costituire la fideiussione per il  pagamento della 
rata a saldo lavori;

▪ ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e' il n. 
8852675284 e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C84E21000370003;

▪ il sotto riportato quadro economico finale dell'intervento evidenzia una minor 
spesa di €. 17.272,10, già al netto della rata a saldo da liquidare alla ditta CA 
Costruzioni Srl (pari ad € 10.609,18), che costituisce economia: 
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LAVORI Progetto
Aggiudicazio

ne
Variante Rimodulato

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA 
SOGGETTI A RIBASSO

158.939,65 € 120.380,89 € 137.820,94 € 137.820,94 €

ONERI DELLA SICUREZZA (non 
soggetti a ribasso)

5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Totale lavori in appalto 163.939,65 € 125.380,89 € 142.820,94 € 142.820,94 €

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e 
arrotondamento

16.393,97 € 12.538,09 € 14.282,09 € 14.282,09 €

INCARICO per servizio tecnico per la 
DIREZIONE LAVORI

30.395,03 € 30.381,28 € 32.881,28 € 32.881,28 €

Contributo ANAC 225,00 € 225,00 € 225,00 € 225,00 €

IMPREVISTI E ACCORDI BONARI 
(IVA inclusa)

5.767,56 € 5.767,56 € 0,00 € 0,00 €

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016) quota 80%

2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 € 2.623,03 €

FONDO (art. 113 comma 2 D.Lgs. 
50/2016) quota 20%

655,76 € 655,76 € 655,76 € 655,76 €

Ribasso e minore IVA 0,00 € 42.428,39 € 26.511,90 € € 17.272,11

Maggiori Oneri (SAL 1- bis) D.L. 17 
maggio 2022 n. 50

8.399,81 €

IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 1- 
bis) 
D.L. 17 maggio 2022 n. 50

839,98 €

Totale somme a disposizione 56.060,35 € 94.619,11 € 77.179,06 € 77.179,06 €

TOTALE INTERVENTO 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 220.000,00 €

• di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi 
dell'art.  113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in 
argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  € 2.623,03 lordi, 
sulla base dell'allegata scheda di  ripartizione e della relativa tabella riassuntiva,  
tenuto conto delle prestazioni  effettivamente rese dal personale dipendente e in 
conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare  mandato  all'U.O.  Programmazione,  Contabilità  e  Controllo  del  Servizio 
Bilancio di liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 2.623,03, 
comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla 
Missione 01, Programma 06, del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 
e al corrispondente Cap.4535 del PEG 2022, impegno reiscritto n. 628/2022 (sub 
impegno 60/22) , del PEG 2022, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109019 
con esigibilità della spesa anno 2022;
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Allegato:

• Scheda incentivo funzioni tecniche
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Reggio Emilia, lì 23/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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Reggio Emilia, lì 23/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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