
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  1225  DEL  23/12/2022

OGGETTO

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 2 RELATIVA AI LAVORI DI 
ADEGUAMENTO SISMICO DEL I.S. C. CATTANEO DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE)



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

 
Premesso che 

con Decreto del Presidente n. 9 del 25/01/2022, successivamente modificato con i decreti 
del Presidente n. 36 del 17/03/2022, n. 83 del 13/06/2022, n. 217 del 30/09/2022 e n. 279 
del 23/11/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 ed è 
stata  affidata  ai  dirigenti responsabili  dei centri  di  responsabilità l'adozione  di  tutti  i 
provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'istruttore  tecnico  direttivo,  Arch.  Giuseppe  Ditaranto 
Responsabile  del  Procedimento,  afferente  al  Servizio  Unità  Speciale  per  l'Edilizia e  la 
Sismica, della Provincia di Reggio Emilia fa presente quanto segue:

con Decreto n. 607/2017 dell'allora Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2017 , e stato ripartito il fondo 
di cui all'art. 25, commi 1 e 2 bis del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n. 96/2017, in favore delle Province e Città metropolitane;

con lo stesso provvedimento sono stati destinati alla Provincia di Reggio Emilia, risorse 
pari  ad  €  2.000.000,00  per  i  lavori  di  “Adeguamento  sismico  del  I.S.  C.  Cattaneo  di 
Castelnovo né Monti”, stabilendo inoltre che l'aggiudicazione dell'appalto, almeno in via 
provvisoria,  sarebbe  dovuto  avvenire  entro  12  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del 
sopracitato  Decreto,  avvenuta  in  data  13  novembre  2017,   G.U.  n.  265,  termine 
successivamente posticipato al 15 ottobre 2019 (D.M. 120/2019);

con Decreto del Presidente n. 39 del 14/02/2018 è stato approvato lo studio di fattibilità  
tecnico economica relativo all'intervento precitato, e il termine di aggiudicazione è stato 
posticipato al 15 ottobre 2019, con decreto ministeriale n. 120 del 21 febbraio 2019;

con  determinazione  dirigenziale  n.  422  del  13/06/2019  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo ed è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 
di seguito Codice, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare mediante il  criterio 
del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso  sull’importo  totale  del  computo 
metrico estimativo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice, con esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice, 
per un importo a base d'asta pari ad € 1.398.812,77 (IVA esclusa), di cui €  23.500,00 per 
oneri  della sicurezza,  questi  ultimi  non soggetti  a ribasso (CIG:  7912938B00   – CUP: 
C95E18000000001);

con  Determinazione  n.  581  del  06/08/2019,  il  Dirigente  del  Servizio  interessato  ha 
aggiudicato in via definitiva l'appalto alla impresa ABE SRL, con sede in via L. Guerrasio, 
146 84083 Castel San Giorgio (SA), quale offerente un ribasso percentuale del 25,022%, 
corrispondente all'importo netto di € 1.054.682,01, di cui € 1.031.182,01 per lavori ed € 
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23.500,00  per  oneri  della  sicurezza,  oltre  all’IVA di  legge  del  10%  per  un  importo 
complessivo lordo di € 1.160.150,21.;
a  seguito  dell'aggiudicazione  è  stato  rimodulato  il  Quadro  economico,  validata  dal 
Ministero predetto, come segue:

DESCRIZIONE
DD 422 del 13/06/2019

QEG gara Rimodulazione 
GIES validata

A IMPORTO TOTALE LAVORI  

A.0.1 Opere Edili  €          524.265,03 

A.0.2 Strutture  €          429.170,98 

A.0.3 Opere provvisionali  €          203.604,00 

A.0.4 Impianti meccanici  €            72.603,41 

A.0.5 Impianti elettrici  €          145.669,35 

A.1 lavori soggetti a ribasso  €        1.375.312,77  €        1.031.182,01 

A.2 oneri sicurezza  €             23.500,00  €             23.500,00 

 TOTALE LAVORI  €        1.398.812,77  €        1.054.682,01 

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia

B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti indagini + IVA al 
22%

B.2.1.1 prove laboratorio (netto IVA)  €              2.261,50 

B.2.1.2 Geofisica (netto IVA)  €              1.700,00 

B.2.1.3 Carotaggi e Penetrometrie (netto IVA)  €              3.686,00 

B.2.1.4  Controlli distruttivi (netto IVA)  €              6.100,00 

B.2.1.5 Indagini per faglia (netto IVA)  €              5.000,00 

B.2.1.6 IVA su rilievi accertamenti e indagini  €              4.124,45 

B.2.1.6 sommano  €             22.871,95  €             22.871,95

B.2.2 allacciamenti ai pubblici servizi

B.2.3
imprevisti sui lavori (10,0%) + IVA al 
10%

 €           153.869,40  €           153.869,40 

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.6  

B.2.7 spese tecniche per incarichi esterni

B.2.7.1 - Progettazione Definitiva, esecutiva,  €          171.432,21 
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DL, CSP e CSE, Geologica

B.2.7.7 - Collaudo  €            32.000,00 

 sommano:  €           203.432,21  €           142.124,45 

B.2.8 Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 50/2016  €             10.295,26  €             10.295,26 

B.2.9
Spese per accertamenti di laboratorio + 
IVA 

B.2.10
Spese di cui art 90 comma 5, 92 
comma 7-bis del codice (assic. Pers)

 €              1.177,29  €              1.177,29 

B.2.11 Accordo bonario (0,5%)  €              6.994,06  €              6.994,06 

 Totale spese tecniche  €           398.640,17  €           337.332,41 

B.3
Spese per consulenza o supporto + IVA 
22%

B.4
Spese per commisioni giudicatrici + IVA 
22%

 €              1.903,20  €              1.903,20 

B.5 spese per pubblicità + IVA 22%  €              5.000,00  €              5.000,00 

B.6 IVA sui lavori 10%  €           139.881,28  €           105.468,20 

B.7
IVA e CASSA su Competenze tecniche 
4% + 22%

 €             54.682,58  €             45.695,03

B.8 tassa Autorità LLPP  €                 600,00  €                 600,00 

B.9 Spese per rilascio visti e pareri  €                 480,00  €                 480,00 

B.10 Acquisto di beni + IVA 

B.11 Spese organizzative e gestionali

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €           601.187,23  €           496.478,84

C SOMME INDISPONIBILI   

 sommano:   €           448.839,15 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO  €   2.000.000,00  €   2.000.000,00 

Considerato che

con Determinazione Dirigenziale n. 951 del 18 Novembre 2021 è stata approvata 
una perizia di variante (elaborati in atti con prot. 28016 del 12/10/2021), ai sensi 
dell'art.  106, comma 1   lett.  c) del Codice, rappresentata nel quadro economico 
seguente:

con Determinazione Dirigenziale del n. 714 del 24.08.22, a seguito dei rilievi  mossi sui 
portali di  rendicontazione da parte del M.I.U.R. in merito al mancato riconoscimento  nel 
delle spese tecniche riguardanti la redazione della perizia di variante  e tenuto conto della 
volontà dell'ente di procedere nelle attività di rendicontazione, al fine dell'erogazione da 
parte del Ministero dei finanziamenti dovuti  per la realizzazione dell'opera, onde evitare 
l'eventuale decadenza del  finanziamento stesso,  la  Provincia,  in  sede di  Rendiconto di 
Gestione per l'esercizio 2021, ha costituito un fondo per le passività potenziali,  previsto 
all'Allegato A1 “Altri accantonamenti” il cui dettaglio è esplicitato nell'atto amm.vo n. 86 del 
08/03/2022 e nel quale è previsto l'importo di € 30.460,96 relative alle spese tecniche per la 
redazione della perizia di variante predetta;
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pertanto, con l'atto medesimo, è stata  rettificato e rimodulato il  quadro economico della 
Perizia di variante e suppletiva, di cui alla determinazione n. 951/2021 tale da rimettere 
nelle economie di gara le spese tecniche summenzionate, secondo il quadro economico 
seguente:

DESCRIZIONE Parametri
rimodulazione 
GIES post 
validazione

Quadro di variante 
rimodulato al netto 
oneri profess. 
Perizia di variante

var

A
IMPORTO TOTALE 
LAVORI

A.0.1 Opere Edili
A.0.2 Strutture
A.0.3 Opere provvisionali
A.0.4 Impianti meccanici
A.0.5 Impianti elettrici
A.1 lavori soggetti a ribasso  €       1 031 182,01  €        1 139 409,64 108 227,63 
A.2 oneri sicurezza  €            23 500,00  €             31 500,00 8 000,00 
A.2.1 oneri sicurezza covid   €             39 478,13 39 478,13 
 TOTALE LAVORI  €       1 054 682,01  €        1 210 387,77 155 705,76 
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 lavori in economia
B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti indagini 
+ IVA al 22%

B.2.1.
1

prove laboratorio (netto IVA)

B.2.1.
2

Geofisica (netto IVA)

B.2.1.
3

Carotaggi e Penetrometrie 
(netto IVA)

B.2.1.
4

 Controlli distruttivi (netto 
IVA)

B.2.1.
5

Indagini per faglia (netto 
IVA)

B.2.1.
6

IVA su rilievi accertamenti e 
indagini

22,00%

B.2.1.
6

sommano IVA su rilievi 
accertamenti e indagini

  €            22 871,95  €             22 871,95  

B.2.2
allacciamenti ai pubblici 
servizi

    

B.2.3
imprevisti sui lavori (10,0%) 
+ IVA al 10%

10,00%  €          167 118,95  -167 118,95 

B.2.4 acquisizione aree o immobili

B.2.5
oneri aggiuntivi per discarica 
autorizzata di rifiuti speciali 
(compresi IVA)

B.2.6  
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B.2.7
spese tecniche per incarichi 
esterni

B.2.7.
1

- ProgettazioneDefinitiva

B.2.7.
2

- Progettazione Esecutiva

B.2.7.
3

- Direzione Lavori

B.2.7.
4

- CSP Coordinamento 
Sicurezza in fase di 
Progettazione

B.2.7.
5

- CSE Coordinamento 
Sicurezza in fase di 
Esecuzione

B.2.7.
6

- Relazione Geologica

B.2.7.
7

- Collaudo

 sommano:   €          142 124,45  €           142 124,45 0,00 

B.2.8
Incentivo art 113 D.Lgs.vo n. 
50/2016

  €            10 295,26  €             10 295,26  

B.2.9
Spese per accertamenti di 
laboratorio + IVA 

    

B.2.1
0

Spese di cui art 90 comma 5, 
92 comma 7-bis del codice 
(assic. Pers)

  €              1 600,00  €               1 600,00  

B.2.11Accordo bonario (0,5%) 0,50%    
 Totale spese tecniche   €          344 010,61  €           176 891,66 -167 118,95 

B.3
Spese per consulenza o 
supporto + IVA 22%

B.4
Spese per commisioni 
giudicatrici + IVA 22%

B.5
spese per pubblicità + IVA 
22%

B.6 IVA sui lavori 10% 10,00%  €          105 468,20  €           121 038,78 15 570,58 

B.7
IVA e CASSA su 
Competenze tecniche 4% + 
22%

1,2688  €            45 695,03  €             45 695,03  

B.8 tassa Autorità LLPP   €                 825,00  €                 825,00  

B.9
Spese per rilascio visti e 
pareri

  €                 480,00  €                 480,00  

B.10 Acquisto di beni + IVA 

B.11
Spese organizzative e 
gestionali

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

  €          496 478,84  €           344 930,47 -151 548,37 

C SOMME INDISPONIBILI
C.1 ribasso lavori
C.1.1 ribasso indagini
C.2 IVA sul ribasso
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C.2.1 IVA sul ribasso indagini
C.3 ribasso su progettazioni

C.4
iva su ribasso relativo alla 
progettazioni

C.5 ribasso su gara DL
C.6 IVA sul ribasso gara DL
 sommano:   €          448 839,15  €           444 681,76 -4 157,39 

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

  €       2 000 000,00  €        2 000 000,00 -0,00 

Rilevato che:

i  lavori  risultano sospesi  a far  data  dal  30/09/2021,  fermo restando che le  uniche lavorazioni 
rimaste in Appalto sono quelle riguardanti le coperture dei corpi "C" e "D" ed i cordoli di fondazione 
del corpo “C”;

la sospensione predetta risulta tutt'ora in corso a causa della impossibilità di reperire il materiale 
necessario,  con  particolare  riferimento  agli  isolanti,  oltre  alle  ragioni  che  di  seguito  vengono 
esplicitate,   e pertanto alla data odierna il  cantiere risulta  in  regime di sospensione totale per 
quanto riguarda tutte le attività;

a seguito di numerosi incontri avuti tra la Stazione Appaltante (SA), la Direzione Lavori (DL) e 
l'Impresa  Esecutrice  sussiste  e  permane  una  situazione  del  mercato  attuale  che  non  rende 
possibile procurare gran parte dei materiali previsti nella realizzazione delle opere sui tetti della 
scuola, con particolare riferimento a isolanti e impermeabilizzazioni;

fin  da  marzo  2022  l’impresa  ha  lamentato  la  non  remuneratività  delle  lavorazioni  rimanenti, 
previste in appalto;

in data 17 maggio 2022 è stato pubblicato il  D.L 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”,  convertito nella 
legge n. 91/2022, il cui art. 26 fornisce le indicazioni per la predisposizione della revisione prezzi  
dovuta all’anomalo rincaro dei materiali;

la S.A. e la D.L. sentita anche l'Impresa Esecutrice, hanno individuato, attraverso ulteriori incontri, i 
contenuti idonei allo scopo di predisporre una Perizia di variante che recepisse le indicazioni del 
“Decreto Aiuti”;

nelle comunicazioni e negli incontri svolti la Ditta esecutrice ha sempre lamentato il venir meno del 
sinallagma  contrattuale  a  causa  degli  anomali  rincari,  proponendo  l'eventuale  risoluzione 
contrattuale (vedi PEC:n. 7430 del 23/032022 pervenuta alla Provincia di Reggio Emilia);

al  fine  di  consentire  la  realizzazione  della  copertura,  stante  l’indisponibilità  di  alcuni  materiali 
previsti  in  appalto,  e  allo  scopo  di  consentire  le  lavorazioni  anche  durante  condizioni 
meteorologiche avverse, si è resa necessaria la revisione del pacchetto di copertura, come da 
progetto allegato alla Perizia in oggetto;

la D,L, sentito la la S.A, ha predisposto una perizia che ricomprendesse la revisione prezzi con 
riferimento  alle  indicazioni  previste  dall’art.  26  precitato,  comprensiva  anche dell’adeguamento 
prezzi, redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c,  del Codice, ed in deroga alle specifiche 
pattuizioni contrattuali, al fine inoltre di ripristinare il sinallagma contrattuale;

la seconda Perizia di Variante e Suppletiva Proposta si caratterizza principalmente:
1. sono state rivalutate le lavorazioni ancora da eseguire in base al prezziario della Regione 
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Emilia Romagna del 27/07/2022, da assoggettare al ribasso d’asta del 25,022%;
2. è stata rivista e rivalutata la lavorazione relativa alla demolizione del pacchetto di copertura, 

in  quanto  i  saggi  effettuati  durante  le  attività  di  cantiere  hanno evidenziato  spessori  e 
materiali diversi da quelli indicati nella documentazione del progetto “storico”;

3. è  stata  rivista  e  rivalutata  la  lavorazione  del  pacchetto  di  copertura,  con  particolare 
riferimento alla disponibilità di approvvigionamento dei materiali reperibili sul mercato, alla 
caratteristica di impermeabilità, nonché in riferimento valla previsione di opere provvisionali 
di difesa dalle intemperie, al fine di consentirne la realizzazione anche in caso di condizioni 
meteorologiche avverse;

4. l’esecuzione di tali opere aggiuntive comporta una proroga pari a 11 giorni;

l'importo corrispondente alle opere aggiuntive previste è di € 97.664,49 di cui € 94.164,49 per 
lavori  ed  €  3.500,00 per  oneri  per  la  sicurezza  oltre  IVA nella  misura  del  10% come meglio 
specificato nel sottostante quadro economico:

PERIZIA DI VARIANTE N. 2 – QUADRO ECONOMICO IMPORTI AGGIUNTIVI 
AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA – Modifica stratigrafia copertura, 
revisione prezzi art. 26 del D. Lgs. 50/2022

Variazione
Variante n. 1 - variante n. 2

IMPORTI AGGIUNTIVI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 25,022%
Lavori     97.664,49 € 
Di cui oneri sicurezza       3.500,00 € 
IVA 10% 9.766,45 €
TOTALE LAVORI + IVA     107.430,94 €

maggiori  dettagli  sono  richiamati  negli  elaborati  tecnici  che  sono  depositati  agli  atti  presso  il 
Servizio speciale per l’Edilizia e la Sismica:

•  Relazione Perizia n° 2 
•  Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi n°2 
•  Computo Metrico Estimativo Perizia di Variante 
•  Quadro di Raffronto Computo Metrico Progetto - Perizia di Variante 
•  Cronoprogramma 
•  Piante coperture corpo C e corpo D  con modifiche perizia di variante 

Considerato che: 

per effetto della perizia di variante in approvazione, è necessario rideterminare gli oneri  
relativi alle spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere alla Cooperativa Architetti e 
Ingegneri Progettazione – Società cooperativa, con sede a Reggio Emilia in Via Ruini n. 6 
– C.F./P.I. 01704960358 in qualità di mandatario dell'RTP composto, oltre che dal suddetto 
operatore, da Farioli Geol. Roberto, con sede a Reggio Emilia in Via Ippolito Nievo n. 9 –  
C.F. FRLRRT58H30H223L – P.I. 01162630352 in qualità di mandante  (CIG: 7446875BA5 
– CUP: C95E18000000001) con un incremento contrattuale netto di € 17.000,00 (al netto 
del ribasso offerto comprensivo di CNAAII 4% ed IVA nella misura del 22%), calcolato sulla 
base dell’importo dei  lavori  in  variante  (prot.  n.  36494 del  22/12/-2022),  applicando le 
condizioni di cui al contratto originario - prot. 26733/4/2018 del 22/02/2019, dando atto che 
tali oneri risultano a totale carico dell'Ente e quindi sono stralciati dal quadro economico di 
perizia;

la  modifica contrattuale descritta  non "eccede il  limite  del  50%",  previsto  dall'art.  106, 
comma 7 del Codice; 
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i nuovi prezzi sono stati determinati sulla base di quanto disposto dall'art. 8, comma 5 del 
D.M. 49 del 2018 ed alle indicazioni previste dall’art. 26 del 50/2022, sopra richiamato; 

le varianti predette comportano una modifica del quadro economico come si evince nelle 
relative colonne di confronto:

 DESCRIZIONE
rimodulazione 
GIES post 
validazione

Quadro di 
variante “N1” 
rimodulato al 
netto oneri 
profess. 
Perizia di 
variante

Variazione 1
Quadro di 
variante 
“N.2”

Variazione 
2

A
IMPORTO TOTALE 
LAVORI

A.0.1 Opere Edili
A.0.2 Strutture
A.0.3 Opere provvisionali
A.0.4 Impianti meccanici
A.0.5 Impianti elettrici

A.1 lavori soggetti a ribasso  €1.031 182,01  €1139 409,64 108 227,63  €1233 574,13 202 392,12 

A.2 oneri sicurezza  €     23 500,00  €    31 500,00 8 000,00  €    35 000,00 11 500,00 
A.2.1 oneri sicurezza covid   €    39 478,13 39 478,13  €    39 478,13 0,00 
 TOTALE LAVORI  €1 054 682,01  €1210 387,77 155 705,76  €1308 052,26 253 370,25 

B
SOMME A 
DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia
B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti 
indagini + IVA al 22%

B.2.1.1
prove laboratorio (netto 
IVA)

B.2.1.2 Geofisica (netto IVA)

B.2.1.3

Carotaggi e 
Penetrometrie (netto 
IVA)

B.2.1.4
 Controlli distruttivi 
(netto IVA)

B.2.1.5
Indagini per faglia (netto 
IVA)

B.2.1.6
IVA su rilievi 
accertamenti e indagini

B.2.1.6
sommano IVA su rilievi 
accertamenti e indagini

 €     22 871,95  €    22 871,95   €    22 871,95  

B.2.2
allacciamenti ai pubblici 
servizi

B.2.3
imprevisti sui lavori 
(10,0%) + IVA al 10%

 €   167 118,95 -167 118,95  -167 118,95 
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B.2.4
acquisizione aree o 
immobili

B.2.5

oneri aggiuntivi per 
discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.6  

B.2.7
spese tecniche per 
incarichi esterni

B.2.7.1 - ProgettazioneDefinitiva

B.2.7.2
- Progettazione 
Esecutiva

B.2.7.3 - Direzione Lavori

B.2.7.4

- CSP Coordinamento 
Sicurezza in fase di 
Progettazione

B.2.7.5

- CSE Coordinamento 
Sicurezza in fase di 
Esecuzione

B.2.7.6 - Relazione Geologica
B.2.7.7 - Collaudo
 sommano:  €   142 124,45  €  142 124,45 0,00  €  142 124,45 0,00 

B.2.8
Incentivo art 113 
D.Lgs.vo n. 50/2016

 €     10 295,26  €    10 295,26   €    10 295,26  

B.2.9
Spese per accertamenti 
di laboratorio + IVA 

B.2.10

Spese di cui art 90 
comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. 
Pers)

 €       1 600,00  €      1 600,00   €      1 600,00 

B.2.11 Accordo bonario (0,5%)     
 Totale spese tecniche  €   344 010,61  €  176 891,66 -167 118,95  €  176 891,66 -167 118,95 

B.3
Spese per consulenza o 
supporto + IVA 22%

B.4
Spese per commisioni 
giudicatrici + IVA 22%

B.5
spese per pubblicità + 
IVA 22%

B.6 IVA sui lavori 10%  €   105 468,20  €  121 038,78 15 570,58  €  130 805,23 25 337,03 

B.7

IVA e CASSA su 
Competenze tecniche 4% 
+ 22%

 €     45 695,03  €    45 695,03   €    45 695,03  

B.8 tassa Autorità LLPP  €          825,00  €         825,00   €         825,00  

B.9
Spese per rilascio visti e 
pareri

 €          480,00  €         480,00   €         480,00  

B.10 Acquisto di beni + IVA 
B.11 Spese organizzative e 
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gestionali

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

 €   496 478,84  €  344 930,47 -151 548,37  €  354 696,92 -141 781,92 

C
SOMME 
INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori
C.1.1 ribasso indagini
C.2 IVA sul ribasso

C.2.1 IVA sul ribasso indagini

C.3 ribasso su progettazioni

C.4
iva su ribasso relativo 
alla progettazioni

C.5 ribasso su gara DL

C.6 IVA sul ribasso gara DL

 sommano:  €   448 839,15  €  444 681,76 -4 157,39  €  444 681,76 -4 157,39 

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

 €2 000 000,00  €2 000 000,00 -0,00  €2 107 430,94 107 430,94 

la percentuale della variante si attesta al  8,069%;

gli interventi previsti risultano congrui e nel rispetto del progetto esecutivo originario, 
e sono finalizzati sia alla revisione dei prezzi che al  miglioramento dell'opera con 
l'ottenimento  del  ripristino  del  sinallagma contrattuale,  si  inquadrano nei  termini 
dell’art. 106 comma 1 lett c del Codice, come attestato dal DL secondo la disciplina 
dell’art 8 del DM 49/2018, nonché delle indicazioni previste dall’art. 26 del DL 50/2022;

per quanto riguarda gli esuberi di detta perizia si sono utilizzati fondi propri della 
Provincia  di  Reggio  Emilia  messi  a  disposizione  con  le  variazioni  di  bilancio, 
approvate  rispettivamente  con  deliberazioni  del  Consiglio  provinciale  n.  14  del 
09/06/2022 e n. 17 del 27/09/2022;

la  Provincia  ha  richiesto  tramite  pec.  n°  17181  del  20/06/2022  e  n°  33123  del 
17/11/2022 alla  Regione Emilia  Romagna per le  ragioni  sopra esposte,  il  nullaosta  per 
aumentare il Finanziamento complessivo dell'opera da € 2.000.000,00 a € 2.080.000,00 in 
prima istanza e da € 2.000.000,00 a € 2.107.430,94 in seconda battuta (ad integrazione 
della  precedente),  ribadendo  che  tali  eccedenze  sarebbero  state  a  totale  carico  della 
Provincia;

la  Regione  Emilia  Romagna con  note  pec.  n°18150  del  28.06.22   e  pec  n°33704 del 
22/11/2022  ha concesso il nullaosta relativo alle richieste di aumento anzidette; 

l’impresa  ABE  S.r.l.,  (che  con  pec.  n°  3082  del  08/02/2022  ha  comunicato  la 
variazione di sede in via tenente Bruno Lombardi 16/A – Castel  San Giorgio - SA),  si 
impegna ad eseguire le opere aggiuntive previste da detta perizia di  variante e 
suppletiva,  alle  stesse  condizioni  e  col  medesimo  ribasso  d’asta  del  contratto 
originario; 
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occorre  pertanto  impegnare  la  maggiore  spesa  di  euro  124.430,64  di  cui  euro 
107.430,94 per le opere aggiuntive di perizia (lavori+onerisicurezza +IVA 10%) oltre 
ad euro 17.000,00 per oneri professionali di perizia (compresive di  CNAA al 4% ed 
IVA nella misura del 22%) da imputare alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio 
di  Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al  corrispondente cap. 4541 del PEG 
2022, finanziata con avanzo, codice V livello 2020109003;

il predetto intervento rientra nell'obiettivo di gestione R10G1G03;
Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

il  principio contabile  finanziario  applicato alla  competenza finanziaria  (allegato 4/2)  del 
D.Lgs. 118/2011;

Dato atto che:

per l'intervento di in oggetto, ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo 
di  Gara  (CIG)  e'  il  n.  7912938B00 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  e'  il  n. 
C95E18000000001;

 il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 16, è l'istruttore  
tecnico direttivo Arch. Giuseppe Ditaranto in Servizio presso l'unità Speciale per l'Edilizia e  
La Sismica;

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147 bis, comma 
1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento,  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del  medesimo  da  parte  del 
responsabile del servizio;

D E T E R M I N A

di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett c) 
del Codice, la perizia suppletiva e di variante “N° 2”, agli atti del Servizio Unità speciale per  
l’Edilizia e la Sismica, relativa ai lavori di “Adeguamento sismico del I.S. “C. Cattaneo” di 
Castelnovo né Monti”  - (CIG:  7912938B00   – CUP:  C95E18000000001)  con il  quadro 
economico che risulta suddiviso come di seguito riportato:

DESCRIZIONE
rimodulazione 
GIES post 
validazione

Quadro di 
variante “N1” 
rimodulato al 
netto oneri 
profess. 
Perizia di 
variante

Variazione 1
Quadro di 
variante 
“N.2”

Variazione 
2

A
IMPORTO TOTALE 
LAVORI

A.0.1 Opere Edili
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A.0.2 Strutture
A.0.3 Opere provvisionali
A.0.4 Impianti meccanici
A.0.5 Impianti elettrici

A.1 lavori soggetti a ribasso  €1.031 182,01  €1139 409,64 108 227,63  €1233 574,13 202 392,12 

A.2 oneri sicurezza  €     23 500,00  €    31 500,00 8 000,00  €    35 000,00 11 500,00 
A.2.1 oneri sicurezza covid   €    39 478,13 39 478,13  €    39 478,13 0,00 
 TOTALE LAVORI  €1 054 682,01  €1210 387,77 155 705,76  €1308 052,26 253 370,25 

B
SOMME A 
DISPOSIZIONE

B.1 lavori in economia
B.2 Spese tecniche

B.2.1
rilievi accertamenti 
indagini + IVA al 22%

B.2.1.1
prove laboratorio (netto 
IVA)

B.2.1.2 Geofisica (netto IVA)

B.2.1.3

Carotaggi e 
Penetrometrie (netto 
IVA)

B.2.1.4
 Controlli distruttivi 
(netto IVA)

B.2.1.5
Indagini per faglia (netto 
IVA)

B.2.1.6
IVA su rilievi 
accertamenti e indagini

B.2.1.6
sommano IVA su rilievi 
accertamenti e indagini

 €     22 871,95  €    22 871,95   €    22 871,95  

B.2.2
allacciamenti ai pubblici 
servizi

B.2.3
imprevisti sui lavori 
(10,0%) + IVA al 10%

 €   167 118,95 -167 118,95  -167 118,95 

B.2.4
acquisizione aree o 
immobili

B.2.5

oneri aggiuntivi per 
discarica autorizzata di 
rifiuti speciali (compresi 
IVA)

B.2.6  

B.2.7
spese tecniche per 
incarichi esterni

B.2.7.1 - ProgettazioneDefinitiva

B.2.7.2
- Progettazione 
Esecutiva

B.2.7.3 - Direzione Lavori
B.2.7.4 - CSP Coordinamento 

Sicurezza in fase di 
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Progettazione

B.2.7.5

- CSE Coordinamento 
Sicurezza in fase di 
Esecuzione

B.2.7.6 - Relazione Geologica
B.2.7.7 - Collaudo
 sommano:  €   142 124,45  €  142 124,45 0,00  €  142 124,45 0,00 

B.2.8
Incentivo art 113 
D.Lgs.vo n. 50/2016

 €     10 295,26  €    10 295,26   €    10 295,26  

B.2.9
Spese per accertamenti 
di laboratorio + IVA 

B.2.10

Spese di cui art 90 
comma 5, 92 comma 7-
bis del codice (assic. 
Pers)

 €       1 600,00  €      1 600,00   €      1 600,00  

B.2.11 Accordo bonario (0,5%)      
 Totale spese tecniche  €   344 010,61  €  176 891,66 -167 118,95  €  176 891,66 -167 118,95 

B.3
Spese per consulenza o 
supporto + IVA 22%

B.4
Spese per commisioni 
giudicatrici + IVA 22%

B.5
spese per pubblicità + 
IVA 22%

B.6 IVA sui lavori 10%  €   105 468,20  €  121 038,78 15 570,58  €  130 805,23 25 337,03 

B.7

IVA e CASSA su 
Competenze tecniche 4% 
+ 22%

 €     45 695,03  €    45 695,03   €    45 695,03  

B.8 tassa Autorità LLPP  €          825,00  €         825,00   €         825,00  

B.9
Spese per rilascio visti e 
pareri

 €          480,00  €         480,00   €         480,00  

B.10 Acquisto di beni + IVA

B.11
Spese organizzative e 
gestionali

 
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

 €   496 478,84  €  344 930,47 -151 548,37  €  354 696,92 -141 781,92 

C
SOMME 
INDISPONIBILI

C.1 ribasso lavori
C.1.1 ribasso indagini
C.2 IVA sul ribasso

C.2.1 IVA sul ribasso indagini

C.3 ribasso su progettazioni

C.4
iva su ribasso relativo 
alla progettazioni

C.5 ribasso su gara DL
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C.6 IVA sul ribasso gara DL

 sommano:  €   448 839,15  €  444 681,76 -4 157,39  €  444 681,76 -4 157,39 

 
TOTALE QUADRO 
ECONOMICO

 €2 000 000,00  €2 000 000,00 -0,00  €2 107 430,94 107 430,94 

di approvare il verbale nuovi prezzi;

di affidare i maggiori lavori alla  impresa ABE S.r.l.,  con sede in via  tenente  Bruno 
Lombardi 16/A – Castel San Giorgio – SA;

di  rideterminare gli oneri relativi alle spese professionali per D.L. e CSE da riconoscere 
alla  Cooperativa Architetti e Ingegneri Progettazione – Società cooperativa, con sede a 
Reggio Emilia in Via Ruini n. 6 – C.F./P.I. 01704960358 in qualità di mandatario dell'RTP 
composto, oltre che dal suddetto operatore, da Farioli Geol. Roberto, con sede a Reggio 
Emilia in Via Ippolito Nievo n. 9 – C.F. FRLRRT58H30H223L – P.I. 01162630352 in qualità 
di  mandante   (CIG:  7446875BA5  –  CUP:  C95E18000000001)  con  un  incremento 
contrattuale netto di € 17.000,00 (al netto del ribasso offerto comprensivo di CNAAII 4% 
ed IVA nella misura del 22%), calcolato sulla base dell’importo dei lavori in variante (prot. 
36494  del  22/12/2022),  applicando  le  condizioni  di  cui  al  contratto  originario  prot. 
26733/4/2018 del 22/02/2019), tenuto conto che gli stessi risultano a totale carico dell'Ente 
in quanto non riconosciuti dal Ministero, per le ragioni già espresse in premessa, e quindi  
risultano stralciate dal quadro economico di perizia; 

di imputare  la maggiore spesa  di euro  124.430,64 di cui euro 107.430,94 per le opere 
aggiuntive di perizia (lavori+oneri sicurezza +IVA 10%) oltre ad euro 17.000,00 per oneri 
professionali di perizia (comprensive di   CNAA al 4% ed IVA nella misura del 22%) va 
imputata alla Missione 04 Programma 02 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 
2022 e al corrispondente cap. 4541 del PEG 2022, finanziata con avanzo, codice V livello 
2020109003, obiettivo di gestione R10G1G03;

di dare atto che:

per l’esecuzione di tali opere aggiuntive si concede una proroga pari a 11 giorni;

l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale  e  che  in  data  15/11/2022  ha  sottoscritto  l'atto  di  sottomissione, 
acquisito  al  prot.  32831  in  pari  data,  conservato  in  originale  agli  atti  del 
Servizio interessato, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
lavori integrativi della variante;

la maggiore spesa  di euro  124.430,64 di cui euro 107.430,94 per le opere aggiuntive di perizia 
(lavori+onerisicurezza  +IVA  10%)  oltre  ad  euro  17.000,00  per  oneri  professionali  di  perizia 
(compresive  di   CNAA al  4%  ed  IVA nella  misura  del  22%)  va   imputata  alla  Missione  04 
Programma 02 del Bilancio di Previsione 2022-2024 annualità 2022 e al corrispondente cap. 4541 
del PEG 2022, finanziata con avanzo, codice V livello 2020109003;

per l'intervento in oggetto, ai sensi della Legge 136/2010, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il  
n. 7912938B00e il Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C95E18000000001;
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il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs.  50/2016  è  l'istruttore 
tecnico direttivo, Arch. Giuseppe Ditaranto in Servizio presso l'unità Speciale per l'Edilizia e La 
Sismica. 
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Reggio Emilia, lì 23/12/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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