
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  21  DEL  20/01/2023

OGGETTO

REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA  SULL'INCROCIO  TRA  LA  SP.28  E  STRADA 
BERTOLINE,  E  RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  DELL'AREA  PARCHEGGI  DEL 
CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI CAVRIAGO. APPROVAZIONE 
PERIZIA  DI  VARIANTE  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  ORIGINARIAMENTE 
STANZIATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai 
dirigenti titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di 
contenuto  gestionale  e  sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino 
all'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle 
attività dell'Ente nei limiti dell'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del  29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio;

Considerato che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 20/07/2022, è stato approvato il 
progetto  definitivo-esecutivo  denominato  “REALIZZAZIONE  DI  ROTATORIA 
SULL'INCROCIO TRA LA SP.28 E STRADA BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE 
FUNZIONALE  DELL'AREA  PARCHEGGI  DEL  CENTRO  COMMERCIALE 
"PIANELLA"  NEL  COMUNE  DI  CAVRIAGO”,  dal  cui  quadro  economico 
progettuale risulta una spesa presunta complessiva di € 218.000,00, di cui € 
146.205,38 per lavori in appalto, comprensivi di € 4.258,41 per gli oneri per 
la  sicurezza non soggetti  a  ribasso d'asta  ed €  71.794,62  per  somme a 
disposizione il cui quadro economico è così articolato:

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.28 E STRADA 
BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI DEL 
CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI CAVRIAGO

IMPORTI DA 
PROGETTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 141.946,97

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.258,41

TOTALE - Lavori in appalto € 146.205,38

SOMME A DISPOSIZIONE

Acquisizione aree, frazionamenti e atti € 5.000,00

Assicurazione verificatore € 400,00

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) € 2.339,29

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016) € 584,82

Spese per incarichi professionali (progettazione definitiva 
ed esecutiva, direzione lavori, c.s.e.)

€ 18.000,00

IVA Lavori (22%) € 32.165,18

Imprevisti e arrotondamenti € 13.305,33
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TOTALE - Somme a disposizione € 71.794,62

IMPORTO COMPLESSIVO € 218.000,00

 

 il  finanziamento  di  detto  progetto,  del  costo  stimato  di  €  218.000,00  è 
previsto  alla  Missione 10 Programma 05 del  Bilancio  di  Previsione 2022-
2024, annualità 2022 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2022, finanziato 
per  euro  25.841,69  con  avanzo  (impegno  reiscritto  817/2022),  per  € 
147.158,31  dalla  compartecipazione  del  CONDOMINIO  “CENTRO 
COMMERCIALE PIANELLA” (impegno reiscritto 818/2022), e per € 45.000,00 
da proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada (accertamento 
n.437/2022, Cap.322 del PEG 2022);

 la  gara è stata  esperita  in  data 01/07/2022  e  la  Determinazione  Dirigenziale 
approvata  in  data  20/07/2022  n°  635  avente  per  oggetto:  “REALIZZAZIONE  DI 
ROTATORIA  SULL'INCROCIO  TRA  LA  SP.28  E  STRADA  BERTOLINE,  E 
RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  DELL'AREA  PARCHEGGI  DEL  CENTRO 
COMMERCIALE  "PIANELLA"  NEL  COMUNE  DI  CAVRIAGO”  con  cui  i  lavori  in 
oggetto sono stati affidati direttamente, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 
50/2016,  alla  Ditta  EUROSTRADE SRL,  con  sede  legale  in  Via  Cimabue,  23/A a 
Castellarano (RE), C.F. - P.IVA: 00900960352, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale 
offerente il ribasso del 2,01% (duevirgolazerounopercento) sull'importo lavori a base 
d'asta corrispondente all'importo netto di € 143.352,25 (comprensivi  di € 
4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sarà aggiunta 
l'IVA del  22% pari  ad un importo complessivo lordo di  €174.889,75, come 
risulta  dal  seguente  quadro  economico,  rimodulato  a  seguito 
dell'aggiudicazione:

REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.28 E STRADA 
BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI DEL 

CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI CAVRIAGO

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

IMPORTI 
DA PROGETTO

IMPORTI 
DA CONTRATTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 141.946,97 € 139.093,84

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.258,41 € 4.258,41

TOTALE - Lavori in appalto € 146.205,38 € 143.352,25

SOMME A DISPOSIZIONE

Acquisizione aree, frazionamenti e atti € 5.000,00 € 5.000,00

Assicurazione verificatore € 400,00 € 400,00

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.3 D.Lgs. 50/2016) € 2.339,29 € 2.339,29

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.4 D.Lgs. 50/2016) € 584,82 € 584,82

Spese per incarichi professionali (progettazione definitiva € 18.000,00 € 18.000,00

Determinazione N. 21 del 20/01/2023 
pag. 3/10



ed esecutiva, direzione lavori, c.s.e.)

IVA Lavori (22%) € 32.165,18 € 31.537,50

Imprevisti e arrotondamenti € 13.305,33 € 13.305,33

Ribasso e minore IVA € 3.480,82

TOTALE - Somme a disposizione € 71.794,62 € 74.647,75

IMPORTO COMPLESSIVO € 218.000,00 € 218.000,00

 i  lavori  sono stati  consegnati  in  via d'urgenza in  data 20/09/2022,  come risulta dal 
relativo verbale redatto in pari data;

 in data 12/10/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n° Ord. 
n°47/2022 - Prot. n°20885/7/2022;

Rilevato che:

 è pervenuta alla Provincia di Reggio Emilia, da parte degli abitanti e dei  fruitori delle 
proprietà  che  insistono  su  strada  Bertoline,  specifica  richiesta  di  realizzare  un 
attraversamento  pedonale  che  garantisca  l’attraversamento  in  sicurezza 
della S.P. 28 da e verso il Centro Commerciale “Pianella” ed assunta agli atti 
con Prot. n°28722/1/2022 del 06/10/2022;

 durante  il  corso  delle  lavorazioni  è  stato  convenuto  di  utilizzare  per  l’esecuzione 
della fondazione stradale materiale inerte (riciclato) proveniente da frantumazione 
di  demolizioni  edili  (laterizi  e  calcestruzzo),  in  sostituzione  di  materiale  arido 
anticapillare. Il materiale inerte riciclato si ritiene congruo sotto il profilo meccanico e 
compatibile con le funzioni di progetto;

 in  corso d'opera si  è rilevata la necessità di  utilizzare diversi  materiali  ed eseguire 
lavorazioni di dettaglio non previste inizialmente e non inserite in elenco prezzi, che 
non modificano la natura e le caratteristiche dell’opera;

 per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di 
variante in conformità a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. e nel rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale ai sensi 
del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016 per lavori  supplementari da 
parte  del  contraente  originale  che  si  sono  resi  necessari  e  non  erano  inclusi 
nell'appalto  iniziale,  in  quanto  un  cambiamento  del  contraente  produrrebbe  sia 
l'impraticabilità,  per  motivi  economici  e  tecnici,  quali  il  rispetto  dei  requisiti  di 
intercambiabilità  o  interoperabilità  tra  apparecchiature  esistenti  forniti  nell'ambito 
dell'appalto  iniziale,  che  la  conseguenza  per  l'amministrazione  aggiudicataria  di 
incorrere in notevoli disguidi o in una consistente duplicazione dei costi e tale modifica 
implica un incremento contrattuale netto pari ad € 16.793,04 relativi ai lavori in appalto 
e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari  ad € 218.000,00,  così 
come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:
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Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

 approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;

 affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico EUROSTRADE SRL, 
con sede legale in Via Cimabue, 23/A a Castellarano (RE), C.F. - P.IVA: 00900960352;

dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

1 4 1 . 9 4 6 , 9 7€             1 3 9 . 0 9 3 , 8 4€             1 5 5 . 8 8 6 , 8 8€            1 6 . 7 9 3 , 0 4€             

4 . 2 5 8 , 4 1€                 4 . 2 5 8 , 4 1€                 4 . 2 5 8 , 4 1€                -€                        

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 1 4 6 . 2 0 5 , 3 8€             1 4 3 . 3 5 2 , 2 5€             1 6 0 . 1 4 5 , 2 9€            1 6 . 7 9 3 , 0 4€             

5 . 0 0 0 , 0 0€                 5 . 0 0 0 , 0 0€                 5 . 0 0 0 , 0 0€                -€                        

4 0 0 , 0 0€                    4 0 0 , 0 0€                    4 0 0 , 0 0€                   -€                        

2 . 3 3 9 , 2 9€                 2 . 3 3 9 , 2 9€                 2 . 5 6 2 , 3 2€                2 2 3 , 0 4€                  

5 8 4 , 8 2€                    5 8 4 , 8 2€                    6 4 0 , 5 8€                   5 5 , 7 6€                    

1 8 . 0 0 0 , 0 0€               1 8 . 0 0 0 , 0 0€               1 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0- €               

3 2 . 1 6 5 , 1 8€               3 1 . 5 3 7 , 5 0€               3 5 . 2 3 1 , 9 6€              3 . 6 9 4 , 4 7€               

1 3 . 3 0 5 , 3 3€               1 3 . 3 0 5 , 3 3€               1 9 , 8 4€                     1 3 . 2 8 5 , 4 9- €             

3 . 4 8 0 , 8 2€                 -€                        3 . 4 8 0 , 8 2- €               

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 7 1 . 7 9 4 , 6 2€               7 4 . 6 4 7 , 7 5€               5 7 . 8 5 4 , 7 1€              1 6 . 7 9 3 , 0 4- €             

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€             2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€             2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€            0 , 0 0- €                      

I M P O R T I  
V A R I A N T E

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

A c q u i s i z i o n e  a r e e ,  f r a z i o n a m e n t i ,  a t t i

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

R E A L I Z Z A Z I O N E  D I  R O T A T O R I A  S U L L ’ I N C R O C I O
T R A  L A  S . P . 2 8  R E G G I O  E . – M O N T E C C H I O – P O N T E  E N Z A  E  S T R A D A
B E R T O L I N E  E  R I O R G A N I Z Z A Z I O N E  F U N Z I O N A L E  D E L L ’ A C C E S S O

A L L ' A R E A  P A R C H E G G I  D E L  C E N T R O  C O M M E R C I A L E  “ P I A N E L L A ” ,  N E L
C O M U N E  D I  C A V R I A G O .

Q U A D R O  E C O N O M I C O
I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( p r o g e t t a z i o n e  d e f i n i t i v a  e d  
e s e c u t i v a ,  d i r e z i o n e  l a v o r i ,  c . s . e . )



eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e 
in data 30/12/2022 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le  opere  oggetto  di  variante  sono  della  stessa  categoria  delle  opere  appaltate  e 
pertanto  rientrano  fra  le  competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del 
progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa 
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le  modifiche  alle  lavorazioni,  previste  dalle  opere  in  variante,  comporteranno  un 
aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 10 (dieci) del termine di ultimazione;

 l'impresa affidataria, con lettera pervenuta a mezzo pec ed assunta agli atti con Prot. n° 
30072/13/2020 del 29/12/2022, ha richiesto una proroga del termine di ultimazione, in 
quanto le mutevoli condizioni atmosferiche hanno impedito l'esecuzione dei lavori con 
la necessaria continuità e per questo si ritiene opportuno concedere una proroga di 
giorni 20 (venti) del termine di ultimazione;

 l'importo originario del progetto, pari ad € 218.000,00, è stato finanziato alla Missione 
10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2022-2024, annualità 2022 e al 
corrispondente cap. 5142 del PEG 2022, finanziato per euro 25.841,69 con 
avanzo  (impegno  reiscritto  817/2022),  per  €  147.158,31  dalla 
compartecipazione  del  CONDOMINIO  “CENTRO  COMMERCIALE  PIANELLA” 
(impegno reiscritto 818/2022), e per € 45.000,00 da proventi da sanzioni per 
violazioni del Codice della Strada (impegno 1800/2022);

 la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti € 16.793,04 è ricompresa 
nell'importo  complessivo  del  progetto  di  €  218.000,00 e  risulta  già  impegnata  alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al 
corrispondente cap. 5142  che verrà inserito nel PEG 2023, finanziato per 
euro 25.841,69 con avanzo (residuo 817/2022 in corso di reiscrizione);

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 930416255F e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C11B21003690001; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG11; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

 di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “REALIZZAZIONE 
DI  ROTATORIA  SULL'INCROCIO  TRA  LA  SP.28  E  STRADA  BERTOLINE,  E 
RIORGANIZZAZIONE  FUNZIONALE  DELL'AREA  PARCHEGGI  DEL  CENTRO 
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COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI CAVRIAGO”, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera b), dell'art.106 e nel rispetto del limite del 50% del valore 
del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo art.106 del D.Lgs. 50/2016, 
per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e 
non  erano  inclusi  nell'appalto  iniziale,  in  quanto  un  cambiamento  del  contraente 
produrrebbe  sia  l'impraticabilità,  per  motivi  economici  e  tecnici,  quali  il  rispetto  dei 
requisiti  di  intercambiabilità  o  interoperabilità  tra  apparecchiature  esistenti  forniti 
nell'ambito  dell'appalto  iniziale,  che  la  conseguenza  per  l'amministrazione 
aggiudicataria di  incorrere in notevoli  disguidi  o in una consistente duplicazione dei 
costi  e  tale  modifica  implica  un incremento  contrattuale  netto  pari  ad  €  16.793,04 
relativi ai lavori in appalto e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari  
ad € 218.000,00, così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

 di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  all'operatore  economico  EUROSTRADE 
SRL,  con  sede  legale  in  Via  Cimabue,  23/A a  Castellarano  (RE),  C.F.  -  P.IVA: 
00900960352;
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L A V O R I  I N  A P P A L T O

1 4 1 . 9 4 6 , 9 7€             1 3 9 . 0 9 3 , 8 4€             1 5 5 . 8 8 6 , 8 8€            1 6 . 7 9 3 , 0 4€             

4 . 2 5 8 , 4 1€                 4 . 2 5 8 , 4 1€                 4 . 2 5 8 , 4 1€                -€                        

T O T A L E  -  L a v o r i  i n  a p p a l t o 1 4 6 . 2 0 5 , 3 8€             1 4 3 . 3 5 2 , 2 5€             1 6 0 . 1 4 5 , 2 9€            1 6 . 7 9 3 , 0 4€             

5 . 0 0 0 , 0 0€                 5 . 0 0 0 , 0 0€                 5 . 0 0 0 , 0 0€                -€                        

4 0 0 , 0 0€                    4 0 0 , 0 0€                    4 0 0 , 0 0€                   -€                        

2 . 3 3 9 , 2 9€                 2 . 3 3 9 , 2 9€                 2 . 5 6 2 , 3 2€                2 2 3 , 0 4€                  

5 8 4 , 8 2€                    5 8 4 , 8 2€                    6 4 0 , 5 8€                   5 5 , 7 6€                    

1 8 . 0 0 0 , 0 0€               1 8 . 0 0 0 , 0 0€               1 4 . 0 0 0 , 0 0€              4 . 0 0 0 , 0 0- €               

3 2 . 1 6 5 , 1 8€               3 1 . 5 3 7 , 5 0€               3 5 . 2 3 1 , 9 6€              3 . 6 9 4 , 4 7€               

1 3 . 3 0 5 , 3 3€               1 3 . 3 0 5 , 3 3€               1 9 , 8 4€                     1 3 . 2 8 5 , 4 9- €             

3 . 4 8 0 , 8 2€                 -€                        3 . 4 8 0 , 8 2- €               

T O T A L E  -  S o m m e  a  d i s p o s i z i o n e 7 1 . 7 9 4 , 6 2€               7 4 . 6 4 7 , 7 5€               5 7 . 8 5 4 , 7 1€              1 6 . 7 9 3 , 0 4- €             

I M P O R T O  C O M P L E S S I V O 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€             2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€             2 1 8 . 0 0 0 , 0 0€            0 , 0 0- €                      

I M P O R T I  
V A R I A N T E

R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A

A s s i c u r a z i o n e  v e r i f i c a t o r e

D I F F E R E N Z E
I M P O R T I  

D A  P R O G E T T O

S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E

L a v o r i  a  m i s u r a  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

O n e r i  p e r  l a  s i c u r e z z a  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )

A c q u i s i z i o n e  a r e e ,  f r a z i o n a m e n t i ,  a t t i

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 4  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

R E A L I Z Z A Z I O N E  D I  R O T A T O R I A  S U L L ’ I N C R O C I O
T R A  L A  S . P . 2 8  R E G G I O  E . – M O N T E C C H I O – P O N T E  E N Z A  E  S T R A D A
B E R T O L I N E  E  R I O R G A N I Z Z A Z I O N E  F U N Z I O N A L E  D E L L ’ A C C E S S O

A L L ' A R E A  P A R C H E G G I  D E L  C E N T R O  C O M M E R C I A L E  “ P I A N E L L A ” ,  N E L
C O M U N E  D I  C A V R I A G O .

Q U A D R O  E C O N O M I C O
I M P O R T I  

D A  C O N T R A T T O

I m p r e v i s t i  e  a r r o t o n d a m e n t i

I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )

I n c e n t i v o  p e r  f u n z i o n i  t e c n i c h e  ( a r t . 1 1 3  c . 3  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )

S p e s e  p e r  i n c a r i c h i  p r o f e s s i o n a l i  ( p r o g e t t a z i o n e  d e f i n i t i v a  e d  
e s e c u t i v a ,  d i r e z i o n e  l a v o r i ,  c . s . e . )



 di dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale,  e in data 30/12/2022 ha firmato l'atto di  sottomissione,  conservato in 
originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza 
del progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le  modifiche alle lavorazioni,  previste dalle opere in variante,  comporteranno un 
aumento  rispetto  alle  tempistiche  previste  di  giorni  10  (dieci)  del  termine  di 
ultimazione;

 l'impresa affidataria,  con lettera pervenuta a mezzo pec ed assunta agli atti  con 
Prot.  n° 30072/13/2020 del  29/12/2022,  ha richiesto una proroga del  termine di 
ultimazione,  in  quanto  le  mutevoli  condizioni  atmosferiche  hanno  impedito 
l'esecuzione dei lavori con la necessaria continuità e per questo si ritiene opportuno 
concedere una proroga di giorni 20 (venti) del termine di ultimazione;

 il  finanziamento originario  del  progetto,  pari  ad  €  218.000,00,  è  previsto  alla 
Missione  10  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2022-2024, 
annualità 2022 e al corrispondente cap. 5142 del PEG 2022, finanziato 
per  euro  25.841,69  con  avanzo  (impegno  reiscritto  817/2022),  per  € 
147.158,31  dalla  compartecipazione  del  CONDOMINIO  “CENTRO 
COMMERCIALE  PIANELLA”  (impegno  reiscritto  818/2022),  e  per  € 
45.000,00 da proventi da sanzioni per violazioni del Codice della Strada 
(impegno 1800/2022);

 la spesa  prevista  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto  di  netti  €  16.793,04  è 
ricompresa  nell'importo  complessivo  del  progetto  di  €  218.000,00  e  risulta  già 
impegnata  alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio 2023 in esercizio 
provvisorio e al  corrispondente cap.  5142  che verrà inserito  nel  PEG 
2023,  finanziato  per  euro  25.841,69 con avanzo  (residuo  817/2022 in 
corso di reiscrizione);

 con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

 la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  un'alterazione  sostanziale  del 
progetto,  ed  è  stata  redatta,  per  la  necessità,  sorta  durante  il  corso  delle 
lavorazioni,  di  apportare  modifiche  ad  alcune  opere  progettate,  cosi  come 
dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto  previsto al comma 1, 
lettera b), dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 ai sensi della Legge n.136/2010:
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 si  applicheranno  le  disposizioni  previste,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari;

 in  riferimento  al  contratto  originario,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  n. 
930416255F e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. C11B21003690001.

Allegati:
– Computo metrico estimativo perizia di variante
– Quadro comparativo di confronto
– Atto di sottomissione
– Verbale nuovi prezzi
– Relazione tecnica di variante
– Tav. 4bV Planimetria variante
– Tav. 4bVc Planimetria Campiture
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Reggio Emilia, lì 20/01/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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