
 

 

 

 
 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE  

E PATRIMONIO 
-------------------------------------------------- 

LAVORI: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA 
SP.28 E STRADA BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA 
PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI 
CAVRIAGO”. 
 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: EUROSTRADE SRL 

con sede legale in Via Cimabue, 23/A a Castellarano (RE),  

C.F. - P.IVA: 00900960352 

 

CONTRATTO DI APPALTO: Ord. n°47/2022 - Prot. n. 20885/7/2022 

firmato in data 12/10/2022 

 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 143.352,25 (comprensivi di € 4.258,41 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente ad un ribasso d'asta del 2,01%). 

 
 

MODIFICA AL CONTRATTO art. 106 comma 1) lettera b. - OPERE SUPPLEMENTARI 

 
RELAZIONE TECNICO - ESPLICATIVA 
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1. PROGETTO ESECUTIVO 

Con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 20/07/2022, è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA 
LA SP.28 E STRADA BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA 
PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI 
CAVRIAGO”, dal cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta 
complessiva di € 218.000,00, di cui € 146.205,38 per lavori in appalto, comprensivi di € 
4.258,41 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 71.794,62 per 
somme a disposizione. – CIG 930416255F 

 

 
Nella stessa determinazione dirigenziale si stabiliva inoltre di affidare direttamente i citati 
lavori, previa consultazione di tre operatori economici, e aggiudicazione con il criterio del 
minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice medesimo. 

 

 



Pagina 4 di 9 

 

2. AGGIUDICAZIONE LAVORI 

Con Determinazione Dirigenziale in data 20/07/2022 n° 635 avente per oggetto: 
“REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.28 E STRADA 
BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI DEL 
CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI CAVRIAGO”,  visto l’esito della 
gara esperita in data 01/07/2022, i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente, ai sensi 
dell'art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta  EUROSTRADE SRL, con sede 
legale in Via Cimabue, 23/A a Castellarano (RE), C.F. - P.IVA: 00900960352, l'esecuzione 
dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 2,01% (duevirgolazerounopercento) 
sull'importo lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 143.352,25 
(comprensivi di € 4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sarà 
aggiunta l'IVA del 22% pari ad un importo complessivo lordo di € 174.889,75. 
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3. ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori sopraindicati sono stati consegnati il giorno 20 settembre 2022 con processo 
verbale di consegna in via d’urgenza. 
I lavori sono stati sospesi il 15/10/2022 a causa di ritardi nell’approvvigionamento dei 
materiali necessari alla prosecuzione delle opere in appalto e ripresi in data 25/10/2022; 
I lavori sono stati ripresi in data 25/10/2022 in quanto sono cessate le cause che hanno 
dato luogo alla sospensione. 
I lavori sono stati sospesi il 07/11/2022 in quanto, l’avvio delle lavorazioni per la 
realizzazione della rotonda sulla carreggiata della SP e con il conseguente istituzione di 
senso unico alternato, avrebbe prodotto un notevole aggravio delle condizioni del traffico 
tenuto conto il protrarsi del cantiere "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 
PONTE SULLA SP28 AL KM 6+200 SUL RIO DI CAVRIAGO" in cui è già attivo un senso 
unico alternato. 
I lavori sono stati ripresi in data 28/11/2022 in quanto sono cessate le cause che hanno 
dato luogo alla sospensione rideterminando il nuovo termine per l’ultimazione dei lavori al 
27 dicembre 2022. 
Con verbale di sospensione in data 24/12/2022 i lavori sono stati sospesi per consentire di  
predisporre la presente perizia di variante con modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 
comma 1 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 ed alla presentazione della presente perizia i lavori 
risultano ancora sospesi. 

4. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO D’OPERA 

Durante l’esecuzione, in accordo con la Stazione appaltante, è emersa la necessità di 
apportare alcune opere supplettive, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b del D. 
Lgs.50/2016, per migliorare nel suo complesso la qualità, la funzionalità e sicurezza 
dell’opera. 

In particolare è pervenuta alla Provincia di Reggio Emilia, da parte degli abitanti e dei 
fruitori delle proprietà che insistono su strada Bertoline, specifica richiesta di realizzare 
un attraversamento pedonale che garantisca l’attraversamento in sicurezza della SP 28 
da e verso il Centro Commerciale “Pianella”. La stessa richiesta è stata ritenuta 
accettabile dalla Provincia di Reggio Emilia e pertanto si è reso necessario predisporre 
perizia di variante con modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del 
D. Lgs. 50/2016. 

L’attraversamento viene realizzato lato Reggio Emilia, con esecuzione di isola 
spartitraffico e consentirà il collegamento diretto dell’area a parcheggio del Centro 
Commerciale e l’imbocco di Strada Bertoline.  
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Il nuovo collegamento di larghezza pari a 2,50 mt sarà realizzato, su sottofondo in 
materiale arido, con massetto in c.a. e finitura bituminosa. Il percorso sarà delimitato da 
cordoli in cls. vibrocompresso sp. 10/12. 

Il collegamento con il percorso pedonale esistente viene eseguito con dosso rialzato in 
bitume. 

L’attraversamento sarà dotato di illuminazione dedicata con sistema APL, con n°2 pali 6 
mt fuori terra dotati di corpi illuminanti LED ad illuminazione laterale e segnali 
retroilluminato bifacciale fig. 303 60x60. 
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La presente variante recepisce inoltre situazioni contingenti che si sono manifestate nel 
corso dei lavori e variazioni per risolvere aspetti di dettaglio, disposte ai sensi dell’art. 8 
comma 7 del DM 49/2018, che non modificano la natura del contratto. 

Le modifiche e gli interventi disposti dal direttore dei lavori hanno mirato a rispondere 
ad aspetti di dettaglio, che si sono manifestati nel corso dell’esecuzione e per meglio 
rispondere a necessità operative di cantiere, comunicate alla Stazione appaltante. 
In particolare durante il corso delle lavorazioni è stato convenuto di utilizzare per 
l’esecuzione della fondazione stradale materiale inerte (riciclato) proveniente da 
frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo), in sostituzione di materiale arido 
anticapillare. Il materiale inerte riciclato si ritiene congruo sotto il profilo meccanico e 
compatibile con le funzioni di progetto. Le fondazioni stradali devono comunque 
rispondere alle prove di resistenza, previste dal CSA. 
I nuovi prezzi e le quantità in aumento o in diminuzione delle lavorazioni che 
caratterizzano la presente Perizia di Variante sono specificate nel Verbale Nuovi Prezzi 
n°1 e nel Quadro Comparativo, allegati alla presente relazione. 
 

5. ELENCO DEI NUOVI PREZZI  

Per la presente variante si rende necessario formulare nuovi prezzi, oltre che  in corso 
d'opera si è riscontrata la necessità di utilizzare materiali non previsti in contratto, per 
rispondere correttamente a situazioni contingenti che si sono manifestate nel corso dei 
lavori che non modificano la natura e le caratteristiche dell’opera. 
I nuovi prezzi sono desunti dai seguenti prezziari: 

- Prezziario Camera di Commercio 2021 
- Prezziario RER 2022 
- Analisi Prezzi 

I nuovi prezzi sono dettagliati e sottoscritti nel Verbale nuovi prezzi n°1, allegato alla 
presente perizia e parte integrante della stessa. 
I nuovi prezzi sono assoggettati al ribasso offerto in sede di gara pari a -2,01% 
 

6. IMPORTO DEI LAVORI COMPRESI IN PERIZIA DI VARIANTE 

Per l’analisi economica della variante, è stato effettuato il computo metrico estimativo 
allegato alla presente perizia che riporta le quantità e le variazioni desunte per differenza 
tra le quantità della presente perizia e le quantità poste a base di contratto.  
Le opere complessive di variante assommano a €. 159.084,48 al lordo dello sconto di 
contratto oltre che €. 4.258,41 per oneri della sicurezza. 
Sull’importo di variante è applicato lo sconto di contratto di -2,01% ad esclusione degli 
oneri della sicurezza, già al netto del ribasso d’asta. 
L’importo contrattuale viene pertanto ridefinito a netti €. 155.866,88 oltre €. 4.258,41 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €. 160.145,29, oneri fiscali 
esclusi. 
Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al 
Capitolato Speciale d’appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti 
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titolo a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute 
nel Contratto di Appalto Ord. n°47/2022 - Prot. n. 20885/7/2022, firmato in data 
12/10/2022. 

7. QUADRO ECONOMICO 

Il nuovo quadro economico complessivo, a seguito della perizia di variante è il seguente: 
 

 
L’importo complessivo delle opere in variante trova completa copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione dell’opera considerando il recupero delle somme a 
disposizione, calcolando anche l’aumento in proporzione dell’IVA sulle opere. 
 
 
 

8. NUOVI TEMPI PER L’ULTIMAZIONE 
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In considerazione della natura, della specificità e del numero delle opere modificate e 
aggiuntive comprese nella presente perizia di variante, si propone al RUP di incrementare 
il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi, rispetto la 
data contrattuale, come rideterminata delle sospensioni e riprese lavori già disposte e da 
disporre, oltrechè dall’approvazione delle perizia di variante. 
 

9. ALLEGATI:  

- Verbale di concordamento nuovi prezzi n°1  

-  Atto di sottomissione n°1 

- Computo Metrico Estimativo Variante 

- Quadro comparativo Variante 

- Tav. 4bV Planimetria Variante 

- Tav. 4bVc Planimetria Campiture 

 
Cavriago , lì 30/12/2022 
 
 
  IL DIRETTORE DEI LAVORI 
         arch. Michele Riccò 
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