
 

 

 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA'            
SOSTENIBILE E PATRIMONIO 

-------------------------------------------------- 

LAVORI: “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA 

LA SP.28 E STRADA BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE 

DELL'AREA PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL 

COMUNE DI CAVRIAGO”. 

 

IMPRESA AGGIUDICATARIA: EUROSTRADE SRL 

con sede legale in Via Cimabue, 23/A a Castellarano (RE),  

C.F. - P.IVA: 00900960352 

 

CONTRATTO DI APPALTO: Ord. n°47/2022 - Prot. n. 20885/7/2022 

firmato in data 12/10/2022 

 

IMPORTO CONTRATTUALE: € 143.352,25 (comprensivi di € 4.258,41 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente ad un ribasso d'asta del 

2,01%). 

 
* * * 

 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE n°1 

PREMESSO  

- che con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 20/07/2022, è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “REALIZZAZIONE DI 

ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.28 E STRADA BERTOLINE, E 

RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA PARCHEGGI DEL 

CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE DI CAVRIAGO”, dal 

cui quadro economico progettuale risulta una spesa presunta complessiva 

di € 218.000,00, di cui € 146.205,38 per lavori in appalto, comprensivi di € 

4.258,41 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 

71.794,62 per somme a disposizione e nella stessa determinazione 
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dirigenziale si è stabilito inoltre di affidare direttamente i citati lavori, previa 

consultazione di tre operatori economici, e aggiudicazione con il criterio del 

minor prezzo determinato mediante unico ribasso sull’elenco prezzi posto a 

base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del Codice 

medesimo; 

VISTO:  

- l’esito della gara esperita in data 01/07/2022 e la Determinazione 

Dirigenziale in data 20/07/2022 n° 635 avente per oggetto: 

“REALIZZAZIONE DI ROTATORIA SULL'INCROCIO TRA LA SP.28 E 

STRADA BERTOLINE, E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA 

PARCHEGGI DEL CENTRO COMMERCIALE "PIANELLA" NEL COMUNE 

DI CAVRIAGO” con cui i lavori in oggetto sono stati affidati direttamente, ai 

sensi dell'art.36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta  

EUROSTRADE SRL, con sede legale in Via Cimabue, 23/A a Castellarano 

(RE), C.F. - P.IVA: 00900960352, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale 

offerente il ribasso del 2,01% (duevirgolazerounopercento) sull'importo 

lavori a base d'asta corrispondente all'importo netto di € 143.352,25 

(comprensivi di € 4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 

a cui sarà aggiunta l'IVA del 22% pari ad un importo complessivo lordo di € 

174.889,75; 

- il contratto d’appalto firmato in data 12/10/2022 - Ord. n°47/2022 - Prot. n. 

20885/7/2022 

 
CONSIDERATO CHE: 

• è pervenuta alla Provincia di Reggio Emilia, da parte degli abitanti e dei 
fruitori delle proprietà che insistono su strada Bertoline, specifica richiesta 
di realizzare un attraversamento pedonale che garantisca l’attraversamento 
in sicurezza della SP 28 da e verso il Centro Commerciale “Pianella”; 

• la stessa richiesta è stata ritenuta accettabile dalla Provincia di Reggio 
Emilia e pertanto si è reso necessario predisporre perizia di variante con 
modifica al contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016; 

• che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di utilizzare materiali non 
previsti in contratto, per rispondere correttamente a situazioni contingenti 
che si sono manifestate nel corso dei lavori; 

• durante il corso delle lavorazioni è stato convenuto di utilizzare per 
l’esecuzione della fondazione stradale materiale inerte (riciclato) 
proveniente da frantumazione di demolizioni edili (laterizi e calcestruzzo), in 
sostituzione di materiale arido anticapillare. Il materiale inerte riciclato si 
ritiene congruo sotto il profilo meccanico e compatibile con le funzioni di 
progetto; 

• in corso d'opera si è rilevata la necessità di utilizzare diversi materiali ed 
eseguire lavorazioni di dettaglio non previste inizialmente e non inserite in 
elenco prezzi, che non modificano la natura e le caratteristiche dell’opera; 



 3 

• la Direzione Lavori ha, pertanto, redatto una perizia di variante e suppletiva 
che modifica, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera b), 
il contratto in corso per garantire la risoluzione delle circostanze 
sopravvenute e palesatesi in corso d’opera;   

• si evidenzia che per l'esecuzione di alcune delle opere previste in detta 
perizia è e\mersa anche la necessità di concordare nuovi prezzi, 
dettagliatamente specificati nel verbale nuovi prezzi n°1 allegato; 

 
L’importo contrattuale aumenta pertanto a netti €. 160.145,29, comprensivi di €.  
4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi. 
 
DATO ATTO CHE: 
 
- le opere in variante prevedono modifiche delle lavorazioni che in fase di ese-

cuzione comporteranno comunque un aumento rispetto alle tempistiche previ-
ste per le opere contrattuali; 

 
- i lavori inerenti la variante in oggetto, per come sopradescritto, non alterano la 

sostanza del progetto, né le condizioni del contratto principale; 
 
- i prezzi applicati sono quelli del contratto principale, integrati dal verbale nuovi 

prezzi n°1 allegato alla perizia di variante; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, il giorno 30/12/2022 in Cavriago tra il sottoscrit-
to Arch. Michele Riccò, in qualità di Direttore dei Lavori, ed il Geom. Paolo Bernini, 
legale rappresentante della ditta EUROSTRADE srl è stato concordato il presente 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

con il quale si conviene e stipula quanto segue: 

 
Art. 1 - Il Geom. Paolo Bernini, legale rappresentante della ditta EUROSTRADE 

srl, dopo aver preso visione della perizia di variante suddetta, assume 
l’impegno di accettare l’esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singo-
le categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori caratte-
rizzanti la variante, il tutto come riportato nella perizia in data 30/12/2022, 
facenti parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel 
rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale 
d’appalto allegato al Contratto principale senza che questo comporti titolo 
a vantare alcuna pretesa. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse 
contenute nel Contratto di Appalto Ord. n°47/2022 - Prot. n. 20885/7/2022 
firmato in data 12/10/2022 

I lavori saranno eseguiti dalla predetta Ditta EUROSTRADE srl 

Art. 2 - Per le ulteriori lavorazioni saranno corrisposti all’impresa gli importi ottenuti 
applicando i prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al Contratto principale 
integrato dal verbale nuovi prezzi n°1; 
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Art. 3 - Ad ogni effetto contrattuale il nuovo importo, con un aumento rispetto al 
contratto originario di cui all'art. 1, risulta essere €. 160.145,29, comprensivi di €.  
4.258,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oneri fiscali esclusi. 

 
Art. 4 Il Geom. Paolo Bernini, legale rappresentante della ditta EUROSTRADE srl, 

accetta che il nuovo termine contrattuale di fine dei lavori, visti i 

precedenti verbali di sospensione e ripresa dei lavori, sia prorogato 

d’ulteriori giorni 10 (dieci) rispetto la data contrattuale, come 

rideterminata delle sospensioni e riprese lavori già disposte e 

dall’approvazione delle perizia di variante. 

Art. 5 - Tutte le tasse, bollo, registro e quant'altro dipendente dal presente atto, 
sono a carico della Ditta assuntrice del lavoro. 

Il presente atto di sottomissione che, impegnativo sin d'ora per la Ditta assuntrice, 
lo diverrà per l'Amministrazione appaltante solo dopo intervenute le superiori ap-
provazioni, viene redatto in doppio originale, letto, confermato e sottoscritto dalle 
parti in segno di accettazione. 

 

Cavriago, lì 30/12/2022 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di 
completa accettazione con l'avvertenza che, mentre è subito impegnativo per 
l'impresa, lo diverrà per la Provincia solo dopo la superiore approvazione. 

 

L'Impresa appaltatrice 

 

                  Geom. Paolo Bernini 

Il Direttore dei Lavori 

 

Arch. Michele Riccò 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott.Ing. Maurizio La Macchia 

 


