
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  49  DEL  31/01/2023

OGGETTO

LAVORI  DI  MESSA IN  SICUREZZA DELLE  STRUTTURE  DEL PONTE  SUL FIUME 
SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E 
VILLA MINOZZO - 1° STRALCIO INERENTE LA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E LE 
2 CAMPATE ADIACENTI. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN 
CORSO  D'OPERA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  COMPLESSIVA 
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti  
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale e  
sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025,  le  risorse finalizzate alle  attività  dell'Ente nei  limiti  dell'art.  163, 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto  l’art.  163  del  D.Lgs.  267/2000,  relativo  alle  norme  che  regolano  l’esercizio 
provvisorio; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Marino Gallo, quale Responsabile della U.O. Gestione 
Manufatti, nonché Responsabile Unico del Procedimento fa presente quanto segue:

 con determinazione dirigenziale n. 1064 del 13/12/2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo  dell'intervento  di “Messa  in  sicurezza  delle  strutture  del  ponte  sul  fiume  
Secchia lungo la SP 9 al  Km 6+100, tra i  Comuni di  Castelnovo ne'  Monti  e Villa  
Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti”,  
per un importo netto dei  lavori  di  € 329.026,29, di  cui € 132.941,15 per lavori  e €  
39.055,64 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico 
sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Importo parziale Importo totale

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 289.970,65

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64

Totale lavori in appalto € 329.026,29

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26

b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione) € 17.000,00

b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI € 11.800,00

b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI € 9.332,07

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78

b6) Contributi previdenziali 4% € 680,00

b7) IVA su altre voci € 6.485,60

Totale somme a disposizione € 120.973,71

TOTALE INTERVENTO € 450.000,00

 con  la  medesima determinazione  si  è  stabilito  di  affidare  i  relativi  lavori  mediante 
procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma 1,  lett.  a)  n.  2,  par  2.2.  del  DL 
77/2021,  convertito  nella  legge  108/2021,  tramite  piattaforma  SATER  –  Regione 
Emilia-Romagna previa consultazione, ove esistenti, di un numero di operatori fra 10 e 
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15,  nel  rispetto del  criterio di  rotazione degli  inviti,  individuati  tramite l’Elenco delle 
Imprese adottato dalla Provincia ed aggiudicazione con il  criterio del minor prezzo, 
determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del computo metrico estimativo 
posto a basa di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97, comma 
8, del medesimo decreto legislativo, quest'ultimo come modificato dal comma 3 art. 1 
della Legge 120 del 2020;

 a  seguito  dell'esito  della  procedura  negoziata  di  cui  sopra,  con  determinazione 
dirigenziale  n.53  del  28/01/2022,  i  lavori  sono stati  aggiudicati all'Impresa  Frantoio 
Fondovalle S.r.l., con sede in Via Marconi n. 6 - Montese (MO) - P. IVA 00279260368,  
per l'importo netto di € 267.523,52, di cui € 228.467,88 per lavori e € 39.055,64 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 con detta impresa è stato stipulato il  contratto in  forma di  scrittura privata N.  Ord.  
19/2022 prot. 10580/2022, firmato in data il 27/04/2022;

 il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 289.970,65 € 228.467,88

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64

Totale lavori in appalto € 329.026,29 € 267.523,52

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26

b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione) € 17.000,00 € 17.000,00

b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI € 11.800,00 € 11.800,00

b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI € 9.332,07 € 9.332,07

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17

b6) Contributi previdenziali 4% € 680,00 € 680,00

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38

Totale somme a disposizione € 120.973,71 € 182.476,48

TOTALE INTERVENTO € 450.000,00 € 450.000,00

 con determinazione dirigenziale n. 1035 del 18/11/2022 si  è proceduto all'affidamento 
del  servizio tecnico di  Direzione Lavori  e Coordinamento della Sicurezza in fase  di 
esecuzione dell'intervento in  argomento,  all'Ing.  Andrea Guaitolini, iscritto  all'Ordine 
degli  Ingegneri  della  Provincia  di  Reggio  Emilia  al  n.  1661,  con  sede  in  via 
Campagnola  28/A,  a  Mandriolo  di  Correggio, C.F.  GTLNDR77R05H223L  e  P.IVA 
02615700354,  quale  mandatario  della  RTP  avente  come  mandante  il  Geom. 
Francesco Mantovani, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al 
n. 1714, con sede a Correggio in Via San Prospero n. 29/B, C.F. MNTFNC65B21E253L 
e P.IVA 01583460355;

 i lavori, intrapresi in via d'urgenza il 04/04/2022, sono stati consegnati definitivamente 
dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  13/05/2022,  come  da  relativo  verbale,  fissando  il  
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termine per l'ultimazione degli stessi in 120 giorni dalla data della consegna anticipata, 
corrispondente, pertanto alla data del 02/08/2022;

 a seguito di  sopralluogo tenutosi il  04/04/2022 il  Direttore dei Lavori  comunicava al  
RUP con PEC Prot. n. 8757/2022 del 7/04/2022 di avere riscontrato un aggravarsi del 
deterioramento  del  calcestruzzo  del  ponte,  con  un  progressivo  avanzamento  del 
degrado, particolarmente grave nelle campate ad armatura lenta a ridosso di entrambe 
le  spalle  (sia quella in  sinistra  idraulica,  oggetto  di  intervento,  sia le  due in  destra 
idraulica) e nelle pile; 

 con PEC Prot.  8963/2022 del  08/04/2022 il  RUP conveniva sull’opportunità di  dare 
priorità agli  interventi  di  ripristino corticale dei calcestruzzi e del sistema di raccolta 
delle acque già previsto in progetto e, in tale ambito, alle zone più danneggiate, ivi 
comprese le due campate ad armatura lenta contigue alla spalla in destra idraulica, in 
variante  al  progetto.  Pertanto  autorizzava  la  D.L.  a  redigere  una  variante  senza 
aumento di spesa che garantisse la risoluzione immediata dei problemi sopra esposti, 
nonché la rimodulazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e gli oneri economici  
ad esso connessi; 

 con  Ordine  di  Servizio  del  3  maggio  2022  il  Direttore  dei  Lavori,  preso atto  delle 
comunicazioni intercorse con il RUP sopra citate, ordinava all’impresa “di eseguire da 
subito gli interventi di ripristino corticale del calcestruzzo, di sostituzione e ripristino del 
sistema di raccolta delle acque meteoriche, dando la priorità alle campate ad armatura 
lenta poste a ridosso delle spalle del ponte sia in destra che in sinistra idraulica, anche 
in variante al progetto” nonché “di aggiornare a tal fine il proprio P.O.S. sulla base del  
P.S.C. già predisposto e trasmesso dal Coordinatore per la Sicurezza”. Tali interventi 
risultavano essere uguali  per  tipologia e lavorazioni  a parte  di  quelli  già previsti  in 
progetto,  ma  diversi  per  quantità,  anche  per  la  parte  già  ricompresa  nel  progetto 
esecutivo approvato, essendo da eseguire su superfici più estese;

 a seguito della richiesta dell’impresa esecutrice,  a mezzo PEC, assunta agli atti  con 
Prot.  n.  19993  del  12/07/2022,  il  RUP concedeva  con  lettera  Prot.  n.  20316  del 
14/07/2022 una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali  e consecutivi sul termine di 
ultimazione, che veniva così protratto al 2/10/2022;

 con  la  successiva  sospensione,  ordinata  dalla  Direzione  Lavori,  dal  26/09/2022  al 
19/10/2022, il termine utile per dare compiuti i lavori risultava spostato al 25/10/2022;

 a  seguito  della  richiesta  dell'impresa  esecutrice,  a  mezzo  PEC,  del  17/10/2022, 
assunta agli atti con Prot. n.30527 del 21/10/2022, il RUP concedeva con lettera Prot. 
n. 30575 del 21/10/2022 una proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, che 
portava, pertanto, il termine  utile per dare compiuti i lavori al 04/12/2022;

 con verbale in data 02/12/2022, la Direzione Lavori ordinava un'ulteriore  sospensione, 
motivata  dalla  necessità  di  approvare  i  lavori  in  variante  e  la  rimodulazione 
complessiva del progetto;

 il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento ha, pertanto, redatto 
una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a 
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quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo 
articolo,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  circostanze 
impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

 detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto, trattandosi, anche nel caso 
della variante, di opere stradali;

 i lavori in variante saranno soggetti allo stesso ribasso del contratto principale e per 
l'esecuzione degli stessi si ritiene di concedere all'appaltatore una proroga di giorni 10 
(dieci) sulla scadenza dei termini contrattuali;

 detta  variante,  che conclude nell’importo netto di  €  80.312,21,  porta il  valore netto 
contrattuale da € 267.523,52 a € 347.835,73, senza aumento della spesa complessiva 
originariamente impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, 
rimodulato tra le somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 
289.970,65

€ 228.467,88 € 
296.311,71

€ 67.843,83

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64 € 51.524,02 € 12.468,38

Totale lavori in appalto € 
329.026,29

€ 267.523,52 € 
347.835,73

€ 80.312,21

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26 € 3.290,26 € 0,00

b2)  SPESE  TECNICHE  (Direzione  Lavori  e  Coord.  della 
Sicurezza in fase di Esecuzione)

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 -€ 200,00

b3)  SPESE  PER  INDAGINI,  ANALISI  DI  LABORATORIO, 
PROVE E COLLAUDI – contributo gara

€ 11.800,00 € 11.800,00 € 225,00 -€11.575,00

b4) IMPREVISTI,  LAVORI IN ECONOMIA,  ACCORDI BONARI 
ED ARROTONDAMENTI

€ 9.332,07 € 9.332,07 € 735,52 -€ 8.596,55

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17 € 76.523,86 € 17.668,69

b6) Contributi previdenziali 4%-5% € 680,00 € 680,00 € 732,48 € 52,48

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60 € 3.857,15 -€ 2.628,45

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38 € 0,00 -€ 75.033,38

Totale somme a disposizione € 
120.973,71

€ 182.476,48 € 
102.164,27

-€ 80.312,21

TOTALE INTERVENTO € 
450.000,0

0

€ 
450.000,00

€ 
450.000,0

0

€ 0,00

 in  data  01/09/2022  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e  
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;

 l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a base del  contratto principale e in  data 10/01/2023,  ha firmato l'atto  di 
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti.
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Ritenuto di:

 accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

 prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 80.312,21, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 347.835,73, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 dare atto che la maggiore spesa di € 80.312,21, oltre all'IVA di legge,  trova copertura 
tra le somme a disposizione del progetto in argomento  alla Missione 10, Programma 
05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  2022  e  al  
corrispondente Cap. 5116 (residuo n. 803/2022 in corso di reiscrizione), interamente 
finanziato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  con  Decreto  n.  123  del  
19/03/2020; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) 9014372F16  e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C27H20001630001;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

 di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di variante e suppletiva, relativa ai  lavori di “Messa in sicurezza delle strutture  
del ponte sul fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnovo ne'  
Monti e Villa Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate  
adiacenti”;

 di prendere atto e approvare inoltre:
• la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e  

già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1, lettera c),  del  D.Lgs. 50/2016,  dell'importo di  € 80.312,21,  che porta 
l'importo  contrattuale  a  netti  €  347.835,73,  senza  aumento  della  somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato:

 

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € € 228.467,88 € € 67.843,83
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a) LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

289.970,65 296.311,71

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64 € 51.524,02 € 12.468,38

Totale lavori in appalto € 
329.026,29

€ 267.523,52 € 
347.835,73

€ 80.312,21

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26 € 3.290,26 € 0,00

b2)  SPESE  TECNICHE  (Direzione  Lavori  e  Coord.  della 
Sicurezza in fase di Esecuzione)

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 -€ 200,00

b3)  SPESE  PER  INDAGINI,  ANALISI  DI  LABORATORIO, 
PROVE E COLLAUDI – contributo gara

€ 11.800,00 € 11.800,00 € 225,00 -€11.575,00

b4) IMPREVISTI,  LAVORI IN ECONOMIA,  ACCORDI BONARI 
ED ARROTONDAMENTI

€ 9.332,07 € 9.332,07 € 735,52 -€ 8.596,55

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17 € 76.523,86 € 17.668,69

b6) Contributi previdenziali 4%-5% € 680,00 € 680,00 € 732,48 € 52,48

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60 € 3.857,15 -€ 2.628,45

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38 € 0,00 -€ 75.033,38

Totale somme a disposizione € 
120.973,71

€ 182.476,48 € 
102.164,27

-€ 80.312,21

TOTALE INTERVENTO € 
450.000,0

0

€ 
450.000,00

€ 
450.000,0

0

€ 0,00

• il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi del 01/09/2022 conservato agli atti del 
Servizio e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile 
Unico del Procedimento;

 di  concedere  all'appaltatore  una  proroga  di  10  giorni  sul  termine  contrattuale  per 
l'ultimazione dei lavori;
 

 di affidare l'esecuzione dei maggiori  lavori  all'impresa  Frantoio Fondovalle S.r.l.  con 
sede  in  Via  Marconi  n.  6,  Montese  (MO)  -  P.  IVA 00279260368, che  si  è  resa 
disponibile, a eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale;

 di dare atto che:
• i  nuovi  prezzi  sono stati  dedotti  dal  “LISTINO PREZZI  2022 (Rev.  2)  –  Nuove 

Costruzioni, Manutenzione programmata” edito da ANAS – Direzione Ingegneria e 
Verifiche (NC-MP.2022 – Rev.2);

• la  maggiore spesa di  €  80.312,21, oltre all'IVA di  legge,   trova copertura tra le 
somme a disposizione del progetto in argomento alla Missione 10, Programma 05, 
Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  2022  e  al 
corrispondente  Cap.  5116  (residuo  n.  803/2022  in  corso  di  reiscrizione), 
interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto 
n. 123 del 19/03/2020; 

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al  
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate le  condizioni  a  base del  contratto principale e in  data 10/01/2023 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
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Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing. Marino Gallo, quale Responsabile della U.O. Gestione Manufatti;

• con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9014372F16  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
è il n. C27H20001630001.

Allegati:
• Quadro comparativo di variante.
• Quadro economico di variante.
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Reggio Emilia, lì 31/01/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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