
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  119  DEL  24/02/2023

OGGETTO

OGGETTO:  LAVORI  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  OPERA  DI  SOSTEGNO  DELLA 
SCARPATA DI VALLE SULLA SP 8 AL KM 19+120 IN LOCALITÀ QUARA IN COMUNE DI 
TOANO - OCDPC N. 622/2019 - DECRETO PRESIDENTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
N.  20/2022,  CODICE  INTERVENTO  17289  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE  E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti 
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale 
e  sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei  limiti  dell'art.  163, 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio; 

Preso  atto  che  l'intervento  in  oggetto  è  totalmente  finanziato  dalla  Regione  Emilia 
Romagna con Decreto Presidenziale n. 20 del 24/02/2022 “Eccezionali eventi meteorologici 
che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori  della regione Emilia-Romagna 
(OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del terzo stralcio del piano dei primi 
interventi urgenti di Protezione Civile” con € 70.000,00.

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione  del 
dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 451 del 23/05/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo  dei lavori per la realizzazione di opera di sostegno della scarpata di valle 
sulla SP8 al km 19+120 in località Quara in Comune di Toano, concludente nell'importo 
di €  70.000,00 di cui € 54.437,78 per lavori (comprensivi di € 3.157,68 per oneri della  
sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO

Importi parziali Importi TOTALI

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 51.280,10

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.157,68

TOTALE - Lavori in appalto € 54.437,78

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 11.976,31

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
€ 2.303,80
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all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

Contributo ANAC € 30,00

Assicurazione progettista € 50,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 600,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 602,11

TOTALE - Somme a disposizione € 15.562,22

IMPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00

• a seguito di indagine di mercato tra 3 operatori, con determinazione dirigenziale n. 451 
del 23/05/2022, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa – 
AMECO SRL, con sede in Via Garfagnolo n. 62, Castelnovo né Monti (RE), C.F./P.IVA: 
02648490353, avendo presentato un ribasso del 11,23%, per un importo dell’appalto 
pari a euro 48.679,02, comprensivo di euro 3.157,68, per oneri della sicurezza, al netto 
dell'IVA con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 51.280,10 € 45.521,34

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.157,68 € 3.157,68

TOTALE - Lavori in appalto € 54.437,78 € 48.679,02

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 11.976,31 € 10.709,38

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione  ed  esecuzione  (oneri  previdenziali  e  IVA 
compresi)

€ 2.303,80 € 2.303,80

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Assicurazione progettista € 50,00 € 50,00
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Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 600,00 € 600,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 602,11 € 602,11

Ribasso e minore IVA € 7.025,69

TOTALE - Somme a disposizione € 15.562,22 € 21.320,98

IMPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00 € 70.000,00

• in data 28/07/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N°ORD 
31/2022, protocollo n. 21174/2022;

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

• le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing Francesco Vasirani  dell'U.O. 
Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;

• le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
dal Geom. Agostino Pigoni, con sede in via Roma Sud n. 37/A – Vezzano sul Crostolo 
(RE), C.F. PGNGTN61B22L820O e P.IVA 01111390355, incaricato dalla Provincia con 
determinazione dirigenziale n. 369 del 22/04/2022;

• in data 13/10/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori, il periodo utile 
per il loro compimento, stabilito dall'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 70 
(settanta)  naturali  e  consecutivi,  con  conseguente  termine di  ultimazione fissato  al  
21/12/2022;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  14/12/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile; 

• la Direzione Lavori ha redatto in data 23/01/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  48.419,79,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  40.528,36  per  certificato 
d'acconto  già  emesso,  restando  un  credito  netto  dell'impresa  di  €  7.891,43,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert. 2023 del 25/01/2023 (SAL n. 2 pari  
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  26/01/2023  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  54/41978ER,  rilasciata  da  SARA ASSICURAZIONI  SPA,  Agenzia  di 
Castelnovo né Monti, emessa in data 14/02/2023, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà 
inserito nel PEG 2023 (residuo 1259/2022 – sub-impegno 456/2022) 

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
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• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
•  con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_33691906, (data richiesta 22/11/2022 - scadenza validità 22/03/2023) i soggetti  
INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria AMECO SRL è in regola con 
gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente: 

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 51.280,10 € 45.521,34 € 47.459,33

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.157,68 € 3.157,68 € 960,46

TOTALE - Lavori in appalto € 54.437,78 € 48.679,02 € 48.419,79

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 11.976,31 € 10.709,38 € 10.652,35

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali 
e IVA compresi)

€ 2.303,80 € 2.303,80 € 2.303,80

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

Assicurazione progettista € 50,00 € 50,00 € 0,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 600,00 € 600,00 € 149,33

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 602,11 € 602,11 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 7.025,69

TOTALE - Somme a disposizione € 15.562,22 € 21.230,98 € 13.135,48

IMPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00 € 70.000,00 € 61.555,27

ECONOMIA: € 8.444,73
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• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere 
per  la  rata  a  saldo  dei  lavori  come  sopra  definita,  risulta  una  minore  spesa  di  € 
8.444,73, che può passare in economia; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9216999C2E,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C77H21006060001 ;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale  dei lavori per la realizzazione di opera di sostegno della 
scarpata di valle sulla SP8 al km 19+120 in località Quara in Comune di Toano in virtù 
del  Decreto Presidenziale n. 20 del 24/02/2022  “Eccezionali eventi meteorologici che 
nel  mese di  novembre  2019 hanno colpito  i  territori  della  regione Emilia-Romagna 
(OCDPC n. 622 del 17 dicembre 2019) - Approvazione del terzo stralcio del piano dei 
primi interventi  urgenti di  Protezione Civile”, redatto dal  Direttore dei  lavori  in data 
23/01/2023,  la  relazione sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare  esecuzione dei 
medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data  26/01/2023  e  sottoscritti,  senza  riserve 
dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 48.419,79, dal quale devono essere 
dedotti  € 40.528,36 per certificato d'acconto già emesso,  restando un credito netto 
dell'impresa di € 7.891,43, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 3/Reg. Cert.  
2023 del 25/01/2023 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, 
corrispondente a lordi € 9.627,54;

• di  liquidare  all'impresa  AMECO SRL,  il  credito  netto  di  €  7.891,43,  a  cui  dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 9.627,54, come risulta dalla fattura n. 
2  del  27/01/2023,  tenuto conto che detta  spesa trova copertura alla  Missione 10, 
Programma 05,  del  Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al  corrispondente Cap. 
5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 1259/2022 – sub-impegno 456/2022) e 
che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
la  polizza  fideiussoria  n.  54/41978ER,  rilasciata  da  SARA ASSICURAZIONI  SPA, 
Agenzia di Castelnovo né Monti, emessa in data 14/02/2023, per una somma che si 
ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 5.112,05, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria n.  54/39854WO rilasciata da Sara Assicurazioni Spa, sede di Castelnovo 
né Monti in data 30/05/2022;

• di dare atto che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
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•  l'impresa  assuntrice  e  l'impresa  consorziata  esecutrice  hanno  regolarmente 
assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio Emilia RE10 in data 31/01/2023 protocollo 202300146RE10/3 ha dato esito 
positivo

•  con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_33691906, (data richiesta 22/11/2022 - scadenza validità 22/03/2023) i soggetti  
INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria AMECO SRL è in regola con 
gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 51.280,10 € 45.521,34 € 47.459,33

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.157,68 € 3.157,68 € 960,46

TOTALE - Lavori in appalto € 54.437,78 € 48.679,02 € 48.419,79

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 11.976,31 € 10.709,38 € 10.652,35

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali 
e IVA compresi)

€ 2.303,80 € 2.303,80 € 2.303,80

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

Assicurazione progettista € 50,00 € 50,00 € 0,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 600,00 € 600,00 € 149,33

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 602,11 € 602,11 € 0,00

Ribasso e minore IVA € 7.025,69

TOTALE - Somme a disposizione € 16.948,35 € 18.200,61 € 13.135,48

IMPORTO COMPLESSIVO € 70.000,00 € 70.000,00 € 61.555,27

ECONOMIA: € 8.444,73
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• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere 
per  la  rata  a  saldo  dei  lavori  come  sopra  definita,  risulta  una  minore  spesa  di  € 
8.444,73, che può passare in economia;

• tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  2023  in 
esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 
(residuo 1259/2022);

• ai sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  9216999C2E,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C77H21006060001;-
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Reggio Emilia, lì 24/02/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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