
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  118  DEL  24/02/2023

OGGETTO

LAVORI DI RINFORZO DEL MURO DI SOSTEGNO ESISTENTE SULLA SP 91 AL KM 
11+650  IN  LOCALITÀ  CASENOVE  DI  VAGLIE,  COMUNE  DI  VENTASSO  - 
APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2023 è stata affidata ai dirigenti 
titolari di centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale 
e  sono  state  loro  assegnate  in  via  provvisoria,  sino  all'approvazione  del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025, le risorse finalizzate alle attività dell'Ente nei  limiti  dell'art.  163, 
comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto che con Legge n. 197 del 29/12/2022 all'art 1, comma 775, il termine per la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è stato differito al 30/04/2023;

Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle norme che regolano l’esercizio provvisorio; 

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione  del 
dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 631 del 20/07/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di rinforzo del muro di sostegno esistente sulla SP 91 al km 11+650 
in  località  Casenove  di  Vaglie,  comune  di  Ventasso  concludente  nell'importo  di  € 
100.000,00 di  cui € 71.428,94 per lavori  (comprensivi  di  € 4.760,79 per oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso), come risulta dal seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO

Importi parziali Importi TOTALI

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 66.668,15

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.760,79

TOTALE - Lavori in appalto € 71.428,94

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 15.714,37

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione – Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 3.956,72

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
€ 3.630,48
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all'Amministrazione  –  Progettazione  Strutturale  (oneri 
previdenziali e IVA compresi)

Contributo ANAC € 30,00

Assicurazione verificatore e progettista € 120,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 950,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 4.169,49

TOTALE - Somme a disposizione € 28.571,06

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00

• a seguito di indagine di mercato tra 3 operatori, con determinazione dirigenziale n. 631 
del 20/07/2022, i lavori in argomento sono stati affidati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 
lett.a) della legge 120/2020, modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, all'impresa – 
BERTOIA IMPRESA DI COSTRUZIONI SRL, con sede in Via Colombaia n. 2, Villa 
Minozzo (RE), C.F./P.IVA: 02220130351, avendo presentato un ribasso del 1,05%, per 
un importo dell’appalto pari a euro 70.728,92, comprensivo di euro 4.760,79, per oneri 
della sicurezza, al netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

APPALTO AGGIUDICAZIONE

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 66.668,15 € 65.968,13

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.760,79 € 4.760,79

TOTALE - Lavori in appalto € 71.428,94 € 70.728,92

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 15.714,37 € 15.560,36

Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della Sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione (oneri previdenziali e IVA 
compresa)

€ 3.956,72 € 3.956,72

Incarico per il servizio tecnico per la progettazione strutturale 
(oneri previdenziali e IVA compresi) 

€ 3.630,48 € 3.630,48

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Assicurazione verificatore e progettista € 120,00 € 120,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 950,00 € 950,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 4.169,49 € 4.169,49

Ribasso di gara e minor IVA € 854,03

TOTALE - Somme a disposizione € 28.571,06 € 29.271,08

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 € 100.000,00

Determinazione N. 118 del 24/02/2023 
pag. 3/9



• in data 05/12/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N°ORD 
51/2022, protocollo n. 32310/23/2022;

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

• le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing Francesco Vasirani  dell'U.O. 
Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;

• le funzioni di progettista strutturale sono state espletate dall'Ing. Simone Del Rio, con 
sede in via Casino n. 21/2 – Castelnovo né Monti (RE), C.F. DLRSMN83R06C219T e 
P.IVA 02450920356, incaricato dalla Provincia con determinazione dirigenziale n. 1121 
del 17/12/2021;

• le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
P.A. Marcello Manfredi, con sede in via Rivolvecchio n. 33/5 – Castelnovo né Monti 
(RE), C.F. MNFMCL75B06H223A e P.IVA 01821210356, incaricato dalla Provincia con 
determinazione dirigenziale n. 798 del 11/10/2021;

• in data 02/11/2022, con apposito verbale sono stati consegnati i lavori in via d'urgenza, 
il  periodo  utile  per  il  loro  compimento,  stabilito  dall'art.  3  del  Capitolato  Speciale 
d'Appalto in giorni 60 (sessanta) naturali  e consecutivi,  con conseguente termine di 
ultimazione fissato al 31/12/2022;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  20/12/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile; 

• la Direzione Lavori ha redatto in data 01/02/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  60.888,01,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  50.394,07  per  certificato 
d'acconto già emesso,  restando un credito netto dell'impresa di  € 10.493,94,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 7/Reg. Cert. 2023 del 02/02/2023 (SAL n. 2 pari  
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  03/02/2023  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria  n.  1956784,  rilasciata  da  REVO  INSURANCE  SPA,  Agenzia  K&CO. 
Grosseto, emessa in data 14/02/2023, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà 
inserito nel PEG 2023 (residuo 783/2022 – sub-impegno 564/2022) 

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
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•  con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_34659510, (data richiesta 13/02/2022 - scadenza validità 13/06/2023) i soggetti  
INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  BERTOIA  IMPRESA 
COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente: 

APPALTO AGGIUDICAZIONE SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 66.668,15 € 65.968,13 € 59.994,84

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.760,79 € 4.760,79 € 893,17

TOTALE - Lavori in appalto € 71.428,94 € 70.728,92 € 60.888,01

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 15.714,37 € 15.560,36 € 13.395,37

Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 3.956,72 € 3.956,72 € 3.956,70

Incarico per il servizio tecnico per la progettazione 
strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi) 

€ 3.630,48 € 3.630,48 € 3.630,48

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

Assicurazione verificatore e progettista € 120,00 € 120,00 € 60,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 950,00 € 950,00 € 353,21

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 4.169,49 € 4.169,49 € 0,00

Ribasso di gara e minor IVA € 854,03 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 28.571,06 € 29.271,08 € 82.313,77

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

ECONOMIS € 17.686,23

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere 
per  la  rata  a  saldo  dei  lavori  come  sopra  definita,  risulta  una  minore  spesa  di  € 
17.686,23, che può passare in economia; 

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9284566A3C,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C27H21000960003;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202200132;
Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG7;
 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A
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• di approvare lo stato finale dei lavori di rinforzo del muro di sostegno esistente sulla SP 
91  al  km 11+650 in  località  Casenove di  Vaglie,  Comune di  Ventasso, redatto  dal 
Direttore dei lavori in data 01/02/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di  
regolare  esecuzione  dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data  03/02/2023  e 
sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di € 60.888,01, 
dal  quale devono essere dedotti  €  50.394,07 per  certificato d'acconto già emesso, 
restando un credito netto dell'impresa di € 10.493,94, come risulta dal Certificato di 
Pagamento n. 7/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 12.802,61;

• di liquidare all'impresa  BERTOIA IMPRESA COSTRUZIONI SRL, il credito netto di € 
10.493,94, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 12.802,61,  
come risulta dalla fattura n. 23 del 06/02/2023, tenuto conto che detta  spesa trova 
copertura alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio 2023 in esercizio provvisorio e 
al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 (residuo 783/2022 – sub-
impegno  564/2022)  e  che  l'appaltatore  stesso  ha  consegnato,  a  garanzia  del 
pagamento della rata a saldo, la polizza fideiussoria  n. 1956784, rilasciata da REVO 
INSURANCE SPA, Agenzia K&CO. Grosseto,  emessa in data 14/02/2023, per una 
somma che si ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 3.536,45, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria  n.  1895657 rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI  E RIASSICURAZIONI 
SPA in data 01/08/2022;

• di dare atto che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
•  l'impresa  assuntrice  e  l'impresa  consorziata  esecutrice  hanno  regolarmente 
assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio Emilia RE10 in data 15/02/2023 protocollo 202300241RE10/3 ha dato esito 
positivo

•  con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_34659510, (data richiesta 13/02/2022 - scadenza validità 13/06/2023) i soggetti  
INPS,  INAL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  BERTOIA  IMPRESA 
COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

APPALTO AGGIUDICAZIONE SPESO

LAVORI IN APPALTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 66.668,15 € 65.968,13 € 59.994,84

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.760,79 € 4.760,79 € 893,17

TOTALE - Lavori in appalto € 71.428,94 € 70.728,92 € 60.888,01
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SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 15.714,37 € 15.560,36 € 13.395,37

Incarichi per servizio tecnico di Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 3.956,72 € 3.956,72 € 3.956,70

Incarico per il servizio tecnico per la progettazione 
strutturale (oneri previdenziali e IVA compresi) 

€ 3.630,48 € 3.630,48 € 3.630,48

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

Assicurazione verificatore e progettista € 120,00 € 120,00 € 60,00

Prove di laboratorio sui materiali (IVA compresa) € 950,00 € 950,00 € 353,21

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 4.169,49 € 4.169,49 € 0,00

Ribasso di gara e minor IVA € 854,03 € 0,00

TOTALE - Somme a disposizione € 28.571,06 € 29.271,08 € 82.313,77

IMPORTO COMPLESSIVO € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00

ECONOMIS € 17.686,23

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto della spesa ancora da sostenere 
per  la  rata  a  saldo  dei  lavori  come  sopra  definita,  risulta  una  minore  spesa  di  € 
17.686,23, che può passare in economia; 

• tale  economia  si  registra  alla  Missione  10,  Programma  05,  del  Bilancio  2023  in 
esercizio provvisorio e al corrispondente Cap. 5101 che verrà inserito nel PEG 2023 
(residuo 783/2022);

• ai sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  9284566A3C,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C27H21000960003;
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Reggio Emilia, lì 09/12/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO
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Reggio Emilia, lì 24/02/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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