
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  159  DEL  07/03/2023

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA, 
LUNGO  LA  SP35,  NEL  COMUNE  DI  GUASTALLA.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE E SUPPLETIVA IN  CORSO D'OPERA SENZA AUMENTO DELLA SPESA 
COMPLESSIVA  ORIGINARIAMENTE  IMPEGNATA  E  CONTESTUALE 
RICONOSCIMENTO MAGGIORI SPESE TECNICHE



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 1014 del 29/12/2020, è stato affidato direttamente,  
ai sensi dell'art.36,  comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Stefano Paterlini, 
con studio in Via Gandhi n. 24 a Reggio Emilia - C.F. PTRSFN74A09H223I  - P.IVA 
01997350358, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 
1443, il servizio tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase  esecutiva,  dell'intervento  di  “manutenzione  straordinaria  del  viadotto  sulla  
Crostolina,  lungo  la  SP35  in  Comune  di  Guastalla”,  con  il  ribasso  del  31,15%, 
corrispondente  a  netti  €  25.864,65  (di  cui  €  13.299,49  per  la  progettazione  ed  € 
12.565,16  per  l'esecuzione  lavori)  oltre  all'ulteriore  sconto  di  €  300,00  ai  sensi 
dell'art.103, comma 11, del D.Lgs.50/2016, per un importo netto di aggiudicazione pari  
ad  €  25.564,65,  corrispondenti  a  lordi  €  32.436,43  (comprensivi  dei  contributi 
previdenziali e assistenziali, nonché dell'IVA di legge);

• con determinazione dirigenziale n. 981 del 29/11/2021, è stato approvato il  progetto 
esecutivo  dell'intervento  di “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEL  VIADOTTO 
SULLA  CROSTOLINA,  LUNGO  LA  SP35,  NEL  COMUNE  DI  GUASTALLA”,  per 
l'importo  di  €  500.000,00,  di  cui  €  340.000,00  netti  per  lavori,  comprensivi  di  € 
27.263,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da quadro economico 
di  seguito  riportato, interamente  finanziato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 
Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui al Decreto n. 
1 del 03/01/2020 (intervento n. 66):
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• Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe 
Tummino; 

• a seguito dell'esito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, 
par  2.2.  del  DL  77/2021,  convertito  nella  legge  108/2021,  con  determinazione 
dirigenziale  n.  5  del  13/01/2022,  i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'impresa 
GRENTI  SPA,  con  sede  a  sede  a  Solignano  (PR),  in  via  Marconi  6,  C.F./P.IVA 
01514520343, con il ribasso del 6%, corrispondente ad un importo complessivo netto di 
di € 321.235,83 (IVA esclusa), di cui € 293.971,97 per lavori e € 27.263,86 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA al 22%, pari a complessivi lordi € 
391.907,71;

• con detta impresa, in data 04/04/2022, in data 04/04/2022, è stato stipulato il contratto 
in forma di scrittura privata n. ord. 17/2022 - Prot. 8178/2022;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:
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L A V O R I I m p o r t o  P a r z i a l e I m p o r t o  T o t a l e

I M P O R T O  L A V O R I  A  B A S E  D ' A S T A  S O G G E T T I  A  R I B A S S O             3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o       3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €  

I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )              2 7 . 3 0 7 , 1 4  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e       1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O       5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Q U A D R O  E C O N O M I C O



• per detti  lavori  è stata disposta una consegna parziale  in  data 04/04/2022,  per  poi 
essere  stati  consegnati  definitivamente  dal  Direttore  dei  Lavori  in  data  02/11/2022, 
come da relativo verbale;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  875  del  12/10/2022,  si  è  provveduto  alla 
compensazione  dei  prezzi  delle  lavorazioni  eseguite  e  annotate  a  far  data  dal  1° 
gennaio  2022,  ai  sensi  e  secondo  le  disposizioni  dell'art.  26  del  D.L.  50/2022, 
approvando,  tra  l'altro,  lo  stato  di  avanzamento  lavori  n.  1-bis  contabilizzato  con 
Certificato di pagamento n. 80 pari a netti € 4.996,38, corrispondenti a lordi € 6.095,58, 
che ha trovato copertura, come da disposizioni legislativa, alla voce “imprevisti” delle 
somme a disposizione del relativo progetto;

Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle variazioni 
di  quantità,  in  quanto  sia  le  attività  di  ripristino  del  calcestruzzo,  che  di 
impermeabilizzazione  della  soletta  hanno  comportato  un  decremento  e/o  la  non 
esecuzione di altre lavorazioni ritenute non indispensabili;

Visti:

• il D.L. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR)) conv. in L. 79/2022 che all’art. 7 (Ulteriori misure urgenti abilitanti  
per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), ha disposto quanto segue 
«comma 2-ter. L'articolo 106, comma 1, lettera c), numero 1), del codice dei contratti  
pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, s'interpreta nel senso che, tra le circostanze indicate  
al primo periodo sono incluse anche quelle impreviste ed imprevedibili che alterano in  
maniera significativa il  costo dei  materiali  necessari  alla realizzazione dell'opera.  2-
quater. Nei casi indicati al comma 2-ter, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  
pubblica,  la  stazione appaltante o l'aggiudicatario  possono proporre,  senza che sia  
alterata  la  natura  generale  del  contratto  e  ferma  restando  la  piena  funzionalità  
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L A V O R I P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e
I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €        2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €          2 7 . 2 6 3 , 8 6  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €        3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €          7 0 . 6 7 1 , 8 8  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €          3 2 . 4 3 6 , 4 3  €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €            9 . 5 9 1 , 4 3  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €            8 . 5 4 0 , 0 0  €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €               3 0 0 , 0 0  €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €               2 2 5 , 0 0  €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )              2 7 . 3 0 7 , 1 4  €          2 7 . 3 0 7 , 1 4  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €            5 . 4 4 0 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €            1 . 3 6 0 , 0 0  €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A         2 2 . 8 9 2 , 2 9  €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €        1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €        5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Q U A D R O  E C O N O M I C O



dell'opera, una variante in corso d'opera che assicuri risparmi, rispetto alle previsioni  
iniziali, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in  
aumento dei costi dei materiali»;

• i  pareri ANAC “FUNZ CONS 34/2022” e “FUNZ CONS 37/2022” del 13/09/2022, nei 
quali si legge “Ancorché si tratti di una previsione specificamente riferita all’attuazione  
del PNRR (come si evince dalla rubrica della norma), alla stessa può essere assegnata  
valenza  generale,  stante  il  carattere  interpretativo  della  medesima,  volta  a  chiarire  
l’ambito  di  applicazione  dell’art.  106,  comma  1,  lett.  c),  del  D.Lgs.  50/2016.”, 
continuando “In tal senso, l’applicazione della disposizione de qua può essere invocata,  
come ivi previsto, nel caso di circostanze “impreviste ed imprevedibili che alterano in  
maniera  significativa  il  costo  dei  materiali  necessari  alla  realizzazione  dell'opera”,  
anche in  relazione a  contratti  d’appalto  non specificamente  riferiti  all’attuazione del  
PNRR, fermi in ogni caso i limiti imposti dall’art. 106 del Codice, in ordine al divieto di  
modifiche sostanziali al contratto d’appalto ai sensi del comma 4 e ai vincoli stabiliti dal  
comma 7 della stessa disposizione”;

• la Legge 197 del 29/12/2022 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario  
2023 e bilancio pluriennale per il  triennio 2023-2025” pubblicata in G.U. 303 del 29 
Dicembre  2022,  S.O.  n.  43,  che  dispone  all'art.  1  comma 373  “Per  fronteggiare  i  
maggiori  costi  derivanti  dall'aggiornamento dei prezzari,  ai  sensi del comma 371, le  
stazioni  appaltanti  devono preliminarmente  procedere   alla   rimodulazione   delle  
somme    a  disposizione  indicate  nel  quadro  economico  degli  interventi.   Per   le  
medesime  finalità,  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresì, utilizzare le somme  
disponibili  relative ad altri  interventi  ultimati  di  competenza delle medesime stazioni  
appaltanti e per i  quali  siano stati eseguiti  i  relativi collaudi o emessi i  certificati di  
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei limiti della  
residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di entrata in vigore della presente  
legge” e ancora al comma 458 lettera b) del medesimo art. 1 si legge “6-bis.  Dalla data  
di  entrata  in   vigore   della   presente  disposizione, per fronteggiare gli  aumenti  
eccezionali  dei prezzi dei materiali  da costruzione,  nonché  dei  carburanti   e  dei  
prodotti energetici,  in  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi compresi quelli  
affidati  a contraente generale,  nonché agli   accordi  quadro di  cui  all'articolo 54 del  
codice  dei  contratti   pubblici,   di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  
aggiudicati  sulla base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31  
dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle lavorazioni eseguite  
o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello  
stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è adottato,  
anche  in deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto  previsto dall'articolo  
216,  comma 27-ter,  del  citato  codice  di  cui  al   decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  
applicando i prezzari di cui al  comma  2 del presente articolo aggiornati annualmente  
ai  sensi  dell'articolo 23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  citato  codice  dei  contratti  
pubblici,  di  cui  al  decreto legislativo n.  50 del   2016.   I   maggiori  importi  derivanti  
dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in  
sede  di  offerta,  sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per  
cento nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo, nonché di  quelle trasferite alla  
stazione appaltante ai sensi del quinto  periodo.  Il relativo  certificato  di  pagamento  e'  
emesso  contestualmente   e comunque  entro  cinque   giorni   dall'adozione   dello  
stato   di avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le stazioni appaltanti utilizzano:  
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nel limite del 50 per  cento,  le  risorse  appositamente accantonate per imprevisti nel  
quadro  economico  di   ogni   intervento,  fatte  salve  le  somme relative  agli  impegni  
contrattuali gia' assunti; le eventuali ulteriori somme a disposizione della  medesima  
stazione appaltante  e  stanziate  annualmente   relativamente   allo   stesso intervento;  
le  somme  derivanti  da  ribassi  d'asta,  qualora  non  ne  sia  prevista  una  diversa  
destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti;   le  somme disponibili  relative  ad  altri  
interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano  
stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati  di  regolare  esecuzione, nel rispetto  
delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso  
di  insufficienza  delle  risorse   di  cui  al  quarto  periodo,  per  l'anno  2023  le  stazioni  
appaltanti che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere  a)  e  b),  
del presente articolo per l'anno 2022, accedono al riparto del  Fondo di cui al comma 6-
quater  del  presente  articolo  nei  limiti  delle risorse  al  medesimo  assegnate.  Con  
decreto  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni  
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di  
accesso al Fondo e i criteri  di  assegnazione  delle risorse agli aventi diritto.”;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i  maggiori  oneri  del  ripristino  del  calcestruzzo  è  possibile  conteggiarli  solo  dopo 
l'idrodemolizione dello stato carbonato e lo stesso vale per l'impermeabilizzazione della 
soletta,  in  quanto  una  volta  fresata  la  pavimentazione  stradale  si  è  optato  per 
un'impermeabilizzazione totale, ciò per preservare le strutture dell'opera;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite 
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alle seguenti categorie:
– OG3 per euro 352.232,46;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione degli stessi il RUP, su richiesta dell'impresa, ha concesso ai sensi dell'art. 
107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, una proroga di 30 giorni sul termine di scadenza 
contrattuale (Prot. 7996 del 22/02/2023);

• detta variante conclude nell’importo netto di € 30.996,62, portando l'importo contrattuale 
da  €  321.235,83  a  €  352.232,46,  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata;

• in  data  22/02/2023  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore,  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi;
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• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base del  contratto  principale  e in  data 22/02/2023,  ha firmato l'atto  di  
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• i maggiori importi per i lavori, aumentano contestualmente le spese tecniche dovute al 
professionista, così come richiesto dalla Direzione Lavori;

• le  maggiori  spese  tecniche  sono  state  calcolate  con  i  parametri  di  cui  al  DM 
17/06/2016, considerando come categoria delle opere S.03 per la prestazione “Qcl.07 
Variante delle quantità del progetto in corso d'opera”, applicando a quest'ultimo importo 
il  ribasso offerto  in  sede di  affidamento,  pari  al  31,15%, per  un  importo netto  di  € 
1.763,40, a cui aggiungere gli oneri previdenziali e assistenziali, nonchè l'IVA, pari a 
complessivi lordi € 2.237,40;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 30.996,63, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 352.232,46, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;
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L A V O R I
P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e D i f f e r e n z e

I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €               2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €    3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €    3 1 . 7 6 8 , 3 4  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €                 2 7 . 2 6 3 , 8 6  €      2 6 . 4 9 2 , 1 5  €  -       7 7 1 , 7 1  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €               3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €    3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €    3 0 . 9 9 6 , 6 3  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €                 7 0 . 6 7 1 , 8 8  €      7 7 . 4 9 1 , 1 4  €      6 . 8 1 9 , 2 6  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 3 2 . 4 3 6 , 4 3  €      3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 -    €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €                   9 . 5 9 1 , 4 3  €        9 . 5 9 1 , 4 3  €                 -    €  
M a g g i o r i  s p e s e  t e c n i c h e  p e r  r e d a z i o n e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  ( o n e r i  
p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  c o m p r e s a )                           -    €                              -    €        2 . 2 3 7 , 4 0  €      2 . 2 3 7 , 4 0  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €                   8 . 5 4 0 , 0 0  €                   -    €  -    8 . 5 4 0 , 0 0  €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €                      3 0 0 , 0 0  €                   -    €  -       3 0 0 , 0 0  €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €                      2 2 5 , 0 0  €           2 2 5 , 0 0  €                 -    €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )

             2 7 . 3 0 7 , 1 4  €                 2 7 . 3 0 7 , 1 4  €      1 8 . 0 5 0 , 1 4  €  -    9 . 2 5 7 , 0 0  €  
O n e r i  p e r  p a g a m e n t o  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  a r e e  p r i v a t e                           -    €                              -    €           9 3 6 , 0 0  €         9 3 6 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €                   5 . 4 4 0 , 0 0  €        5 . 4 4 0 , 0 0  €                 -    €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €                   1 . 3 6 0 , 0 0  €        1 . 3 6 0 , 0 0  €                 -    €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                           -    €                 2 2 . 8 9 2 , 2 9  €                   -    €  -  2 2 . 8 9 2 , 2 9  €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €               1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €    1 4 7 . 7 6 7 , 5 4  €  -  3 0 . 9 9 6 , 6 3  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €               5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €    5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Q U A D R O  E C O N O M I C O



• dare atto che:
• la maggiore spesa per i lavori di netti € 30.996,63, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 

37,815,89, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 680/2023 del PEG  2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2023; 

• la maggiore spesa per il servizio tecnico, inerente la prestazione “Qcl.07 Variante 
delle  quantità  del  progetto  in  corso  d'opera” di  €  1.763,40,  oltre  ai  contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  nonchè  l'IVA di  legge,  pari  a  complessivi  lordi  € 
2.237,40, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 680/2023 del PEG  2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2023;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) 898099143A e il Codice Unico di Progetto 
(CUP) n. C87H19001500001;

Richiamati, altresì, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto relativo al  
servizio tecnico sopra citato, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZA52FB9272 e il Codice 
Unico di Progetto (CUP) n. C87H19001500001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12; 

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia  di  variante  e  suppletiva,  relativa  ai  lavori  di  “MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DEL VIADOTTO SULLA CROSTOLINA,  LUNGO LA SP35,  NEL  
COMUNE DI GUASTALLA”;

• di prendere atto e approvare inoltre:

– la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1,  lettera c,  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  €  30.996,63,  che  porta 
l'importo contrattuale dei lavori a netti € 352.232,46,  senza aumento della somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 
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– il  Verbale  di  Concordamento  Nuovi  Prezzi,  conservato  agli  atti  del  Servizio  e 
sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dall'appaltatore e dal Responsabile Unico del 
Procedimento;

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'impresa GRENTI SPA, con sede legale in 
Via Marconi n. 6, Solignano (PR) - P.IVA 01514520343, che si è resa disponibile, a 
eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale,  senza iscrivere riserva 
alcuna;

• di estendere, ai sensi del citato art. 106, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, per 
cause  impreviste  e  imprevedivili  al  momento  della  stipula  del  contratto,  il  servizio 
tecnico per la progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, per 
l'intervento in parola, affidato all'Ing. Stefano Paterlini, con studio in Via Gandhi n. 24 a 
Reggio Emilia - C.F. PTRSFN74A09H223I - P.IVA 01997350358, iscritto all'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1443,  riconoscendogli la prestazione 
“Qcl.07 Variante delle quantità del progetto in corso d'opera”, per € 1.763,40, oltre ai 
contributi  previdenziali  e  assistenziali,  nonchè  all'IVA  di  legge,  per  un  importo 
complessivo di € 2.237,40, che vanno ad aggiungersi ai 32.436,43 € lordi riconosciuti 
per lo svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 34.673,83;

• di dare atto che:
– i  nuovi  prezzi  sono  stati  dedotti  dal  Listino  Prezzi  ANAS  e  per  le  voci  non 

ricomprese in detto listino sono state formulate analisi prezzi;

– la maggiore spesa per i lavori di netti € 30.996,63, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
37,815,89, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 680/2023 del PEG  2023, 

Determinazione N. 159 del 07/03/2023 
pag. 9/11

L A V O R I
P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e D i f f e r e n z e

I M P O R T O  L A V O R I            3 1 2 . 7 3 6 , 1 4  €               2 9 3 . 9 7 1 , 9 7  €    3 2 5 . 7 4 0 , 3 1  €    3 1 . 7 6 8 , 3 4  €  
O N E R I  D E L L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  r i b a s s o )              2 7 . 2 6 3 , 8 6  €                 2 7 . 2 6 3 , 8 6  €      2 6 . 4 9 2 , 1 5  €  -       7 7 1 , 7 1  €  
T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o            3 4 0 . 0 0 0 , 0 0  €               3 2 1 . 2 3 5 , 8 3  €    3 5 2 . 2 3 2 , 4 6  €    3 0 . 9 9 6 , 6 3  €  
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i ( 2 2 % )              7 4 . 8 0 0 , 0 0  €                 7 0 . 6 7 1 , 8 8  €      7 7 . 4 9 1 , 1 4  €      6 . 8 1 9 , 2 6  €  
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  C o m p r e s a )              3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 3 2 . 4 3 6 , 4 3  €      3 2 . 4 3 6 , 4 3  €                 -    €  
P r o v e  d i s t r u t t i v e  e  n o n  d i s t r u t t i v e  p r e v i s t e  n e l  p i a n o  d e l l e  
i n d a g i n i  ( I V A  c o m p r e s a )                9 . 5 9 1 , 4 3  €                   9 . 5 9 1 , 4 3  €        9 . 5 9 1 , 4 3  €                 -    €  
M a g g i o r i  s p e s e  t e c n i c h e  p e r  r e d a z i o n e  p e r i z i a  d i  v a r i a n t e  ( o n e r i  
p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  c o m p r e s a )                           -    €                              -    €        2 . 2 3 7 , 4 0  €      2 . 2 3 7 , 4 0  €  
P r o v e  p e r  r i l a s c i o  c e r t i f i c a t o  r e g o l a r e  e s e c u z i o n e  ( I V A  
c o m p r e s a )                8 . 5 4 0 , 0 0  €                   8 . 5 4 0 , 0 0  €                   -    €  -    8 . 5 4 0 , 0 0  €  
S p e s e  p e r  p u b b l i c i t à  g a r a                    3 0 0 , 0 0  €                      3 0 0 , 0 0  €                   -    €  -       3 0 0 , 0 0  €  
C o n t r i b u t o  A N A C                   2 2 5 , 0 0  €                      2 2 5 , 0 0  €           2 2 5 , 0 0  €                 -    €  
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i  e d  a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )

             2 7 . 3 0 7 , 1 4  €                 2 7 . 3 0 7 , 1 4  €      1 8 . 0 5 0 , 1 4  €  -    9 . 2 5 7 , 0 0  €  
O n e r i  p e r  p a g a m e n t o  o c c u p a z i o n e  t e m p o r a n e a  a r e e  p r i v a t e                           -    €                              -    €           9 3 6 , 0 0  €         9 3 6 , 0 0  €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  8 0 %                 5 . 4 4 0 , 0 0  €                   5 . 4 4 0 , 0 0  €        5 . 4 4 0 , 0 0  €                 -    €  
F O N D O  ( a r t .  1 1 3  c o m m a  2  D . L g s .  5 0 / 2 0 1 6 )  q u o t a  2 0 %                 1 . 3 6 0 , 0 0  €                   1 . 3 6 0 , 0 0  €        1 . 3 6 0 , 0 0  €                 -    €  
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                           -    €                 2 2 . 8 9 2 , 2 9  €                   -    €  -  2 2 . 8 9 2 , 2 9  €  
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e            1 6 0 . 0 0 0 , 0 0  €               1 7 8 . 7 6 4 , 1 7  €    1 4 7 . 7 6 7 , 5 4  €  -  3 0 . 9 9 6 , 6 3  €  
T O T A L E  I N T E R V E N T O            5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €               5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €    5 0 0 . 0 0 0 , 0 0  €  

Q U A D R O  E C O N O M I C O



Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2023; 

– tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

– l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 22/02/2023 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

– con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

– la maggiore spesa per il servizio tecnico, inerente la prestazione “Qcl.07 Variante 
delle  quantità  del  progetto  in  corso  d'opera” di  €  1.763,40,  oltre  ai  contributi 
previdenziali  e  assistenziali,  nonchè  l'IVA di  legge,  pari  a  complessivi  lordi  € 
2.237,40, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 
2023 e al corrispondente Cap. 5028, impegno reiscritto n. 680/2023 del PEG  2023, 
Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 
2023;

– ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 
il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  898099143A e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C87H19001500001;

– ai  sensi  della  Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  relativo al  servizio 
tecnico di cui sopra, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n.  ZA52FB9272 e il 
Codice Unico di Progetto (CUP) è il n. C87H19001500001;

– il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Giuseppe Tummino,  funzionario  tecnico del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia.
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Reggio Emilia, lì 07/03/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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