
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  268  DEL  23/03/2023

OGGETTO

MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE DI 
SANT'ILARIO D'ENZA -  APPROVAZIONE STATO FINALE,  RELAZIONE SUL CONTO 
FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA A SALDO.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA SP111 E VIA RAZZA IN COMUNE 
DI  SANT'ILARIO  D'ENZA  -  APPROVAZIONE  STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL  CONTO 
FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E PAGAMENTO RATA  A  SALDO.

SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE
E PATRIMONIO

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il  Piano Esecutivo di 
Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione 
di  tutti  i  provvedimenti  di  contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli  obiettivi 
assegnati; 

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova viabilità, del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale della Provincia di Reggio Emilia n. 669 del 02/09/2021 è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP111 e la comunale 
Via Razza, in Comune di Sant'Ilario d'Enza per un importo complessivo di € 400.000,00; importo a base  
d'asta € 258.611,26 di cui € 246.296,44 per lavori e € 12.314,82 per oneri della sicurezza non soggetti a  
ribasso; segue quadro economico complessivo progettuale dei lavori:

• a seguito dell'esito procedura negoziata, con l'invito rivolto a un numero di operatori compreso  tra 8 e 12 
sorteggiati nell'elenco delle imprese adottato dalla Provincia, ex art. 51, comma 1, lett.a) n.2), par. 2.2 del 
DL  77/2021  e  aggiudicazione  con  il  criterio  del  minor  prezzo  determinato  mediante  unico  ribasso 
sull’importo totale del computo metrico estimativo, ai sensi dell'art.1,  comma  3  della  legge  120/2020, 
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con  determinazione dirigenziale  n.  807  del  13/10/2021 detti  lavori  sono stati  aggiudicati  all’operatore 
economico partecipante Frantoio Fondovalle Srl, con sede legale in Via Provinciale, 700 - 41055 Montese 
(MO) - C.F./P.IVA 00279260368, quale offerente il ribasso percentuale del 3,59%, corrispondente ad 
un importo complessivo netto di € 249.769,22 (IVA esclusa), di cui € 237.454.40 per lavori ed € 12.314,82  
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre all’IVA di legge del 22% 
per un importo complessivo lordo di € 304.718,45.

• in data 30/12/2021 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N.ORD 51/2021, Prot. n.  
30531/11/2008, in forma di scrittura privata;

• il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione, è risultato il seguente:

• il Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è l'Arch. Francesca Guatteri; 
• con determinazione dirigenziale n. 417 del 23/06/2020 è stato affidato direttamente, il servizio tecnico DI 

PROGETTAZONE  DEFINITIVA-ESECUTIVA,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI 
PROGETTAZIONE ED INTEGRAZIONE  DEL RILIEVO PLANO  ALTIMETRICO  ESISTENTE  PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO TRA LA 
SP 111 E LA COMUNALE VIA RAZZA IN COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA all'Ing. Claudio Canevari,  
con studio in Vicolo Trivelli, 6, 42121 Reggio Emilia RE C.F. CNVCLD73P21H223F P.IVA 02081950350 
iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. “A 1506”;

• con determinazione dirigenziale n. 829 del 18/11/2020  è stato modificato l'oggetto del servizio tecnico 
affidato con determinazione dirigenziale n.  417 del 23/06/2020, all'Ing. Claudio Canevari, con studio in 
Vicolo Trivelli n. 6 a Reggio Emilia - C.F. CNVCLD73P21H223F e P.IVA 02081950350, includendo nello  
stesso l’ulteriore prestazione di direzione lavori per la realizzazione dell'intervento in argomento; 

• previa disposizione di servizio N.1 dell'Arch. Francesca Guatteri, in data 26/01/2022 sono stati consegnati 
i lavori da parte dell'Ing. Claudio Canevari, Direttore dei Lavori e dovranno essere ultimati in 120 giorni  
naturali e consecutivi, entro la data del 25/05/2022;

• stante la necessità di provvedere alla corresponsione dei maggiori oneri per la realizzazione dei lavori alla 
luce del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-
septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”,  
con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai  
rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche e dell'art.26 del  
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D.L. n.50 del 17/05/2022, in data 05/08/2022 con determinazione dirigenziale n. 683, ai fini del pagamento  
del 1° Stato Avanzamento Lavori, si è provveduto a rideterminare il quadro economico di aggiudicazione  
come di seguito riportato:

• con  determinazione  dirigenziale  n.  961  del  04/11/2022,  è  stata  approvata  una  perizia  di  variante  e 
suppletiva, ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), finalizzata alla risoluzione delle 
circostanze  sopravvenute  e  palesatesi  in  corso  d’opera  quali  la  rivisitazione  dell'impianto  elettrico  di  
alimentazione del sistema di illuminazione della rotatoria, la fornitura e posa di tubazione in cls DN 600, in 
luogo  delle  previste  tubazioni  DN  500,  la  realizzazione  di  muretti  di  testata  in  c.a.  per  le  suddette  
tubazioni,  la  fornitura e posa di  mano di  attacco per  garantire l’ancoraggio  fra  strati  di  conglomerato 
bituminoso, l'implementazione della segnaletica a garanzia della sicurezza degli addetti ai lavori;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  19.050,78,  portando  l'importo  contrattuale  netto  a  € 
268.820,00,  senza  aumento  della  spesa  complessiva  originariamente  impegnata,  come  risulta  dal 
seguente quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a disposizione:

Determinazione N. 268 del 23/03/2023 
pag. 4/11



• con la citata determinazione dirigenziale n. 961 del 04/11/2022, è stata  concessa all'impresa di cui sopra 
una proroga di 20 giorni sul termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori ed è stato approvato il Verbale 
di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 (da NP1 a NP8), sottoscritto in data 05/10/2022;

• a seguito di successive sospensioni e relative riprese, oltre alle proroghe concesse, il termine dei lavori è 
stato fissato al 30/11/2022;

• l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 22/11/2022 come è stato accertato con certificato redatto in 
data 22/11/2022 e quindi in tempo utile;

• in corso d’opera sono stati effettuati pagamenti per un totale di € 267.475,90, così suddivisi:

• 1^ rata netta di € 111.433,61 relativa al 1° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 53 del 
04/08/2022);

• 2^ rata netta di € 156.042,29 relativa al 2° stato avanzamento lavori (Certificato di Pagamento n. 113 del  
23/11/2022);

• la Direzione Lavori, in data 20/02/2023, ha redatto lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato 
di regolare esecuzione, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 268.820,00, dal quale 
devono  essere  dedotti  €  267.475,90,  per  certificati  d'acconto  già  emessi,  restando  un  credito  netto 
dell'impresa di € 1.344,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023;

• stante la necessità di provvedere alla corresponsione dei maggiori oneri per la realizzazione dei lavori alla 
luce del D.L. n. 73 del 25/05/2021, convertito nella L. n. 106 del 23/07/2021 (Decreto sostegni-bis) Art. 1-
septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”,  
con il quale è stato introdotto un meccanismo (straordinario) di compensazione dei prezzi, per far fronte ai  
rincari dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati nel settore delle opere pubbliche e dell'art.26 del  
D.L. n.50 del 17/05/2022, in data 05/08/2022 con determinazione dirigenziale n. 683, ai fini del pagamento  
del 1° Stato Avanzamento Lavori, si è provveduto a rideterminare il quadro economico di aggiudicazione e  
i maggiori oneri (SAL 1-bis) ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;

• dall'ammontare dei  maggiori  oneri  corrispondenti  ad € 11.088,66,  devono essere dedotti  €  11.033,22 
relativi al sal 1-bis (Certificato di Pagamento n. 54 del 04/08/2022), restando un credito netto dell'impresa 
di € 55,44, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023;

• in  riferimento alla  determinazione  dirigenziale  n.  683  del  05/08/2022,  per  mero errore  materiale  nel 
quadro economico rimodulato, nelle somme a disposizione è stato riportato alla voce “Maggiori Oneri (SAL 
1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50” la somma di  € 11.033,22 e alla voce “IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 
1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50” la somma di € 2.427,31 per un importo complessivo di € 13.460,53 
senza considerare che il Certificato  di Pagamento n. 54 del 04/08/2022 aveva tenuto conto della ritenuta  
0,5% per infortuni per un importo di € 55,44 a cui deve aggiungersi l' IVA nella misura del 22%, pari a € 
12,20, per un importo complessivo di € 67,64 che dovrà trovare copertura fra le somme a disposizione;
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• in sede di ultimazione dei lavori, è stata inoltre presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, la richiesta di  
accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, assunto al protocollo  
30300 del 31/01/2023, per un’entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo corrispondente 
ad € 36.926,34;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• con lettera del 07/03/2023, inviata tramite pec – Prot. 9683 è stata chiesta al Comune di Sant'Ilario  
d'Enza la pubblicazione dell'avviso ai creditori;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.  Prot.  INAIL_37073355,  richiesto  il 
28/02/2023,  l'impresa  Frantoio  Fondovalle  Srl,  è  stata  dichiarata  in  regola  con  gli  adempimenti  
contributivi, inoltre, ai sensi del D.M. 143 del 25/06/2021, la stessa Impresa ha presentato Attestazione 
(detta anche DURC) di congruità con esito positivo.

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.  Prot.  INAIL_35018094,  richiesto  il 
07/03/2023, l'impresa subappaltatrice Ferrari Giovanni, è stata dichiarata in regola con gli adempimenti  
contributivi;

• l'impresa  ha  consegnato,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  a  saldo  relativa  al  Certificato  di 
Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023 la polizza fidejussoria n. 821.071.3467, rilasciata in data 
15/03/2023 da VITTORIA Assicurazioni Ag.Vignola n.821;

• per  la  somma a  saldo  relativa  al  Certificato  di  Pagamento  n.  26/Reg.  Cert.,  del  08/03/2023,  data 
l'esiguità  della  somma  residua  e  della  buona  riuscita  dei  lavori,  ritiene  di  non  chiedere  alla  ditta 
appaltatrice la polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo;

• non risultano effettuate cessioni di credito;

Visti:

• l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare il comma 2, il quale ha disposto che una somma 
non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli  
oneri  previdenziali  e assistenziali  a carico dell’amministrazione, sia ripartita,  per ogni  singola opera o 
lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e 
assunti nel regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati 
della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i  
loro collaboratori;

• il  Decreto Presidenziale n. 29 del 08.03.2017, che ha approvato il Regolamento per la disciplina e la 
costituzione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e successivo atto di  
indirizzo del  Dirigente del  Servizio Infrastrutture,  mobilità  sostenibile,  patrimonio ed edilizia n.  14,  del 
17.01.2019;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione del  
fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che è stato predisposto il prospetto di riparto dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento in argomento, che si allega, quale parte integrante e  
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogate le modalità di attribuzione dell'importo così come 
indicato dal Regolamento vigente;

Ritenuto di:

• procedere  all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai  sensi  dell'art.  113, del  D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a 
complessivi € 3.350,57 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni  
effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto 
ai dipendenti interessati la somma lorda di  € 3.350,57 comprensiva degli  oneri a carico dell'Ente, che 
risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10  Programma 05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 (impegno 849/2023, sub impegno n. 412/2023) del PEG 
2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

• dare infine atto che:
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• il  quadro  economico  di  progetto,  tenuto  conto  delle  spese  ad  oggi  sostenute  e  liquidate,  nonché 
impegnate e non ancora liquidate, quali:

• la rata di saldo dei lavori come sopra definita;

• l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, come sopra definito;

• il saldo del servizio tecnico per direzione lavori;
risulta il seguente:

• detto quadro economico evidenzia, sulla stima originaria di progetto, una minor spesa di € 15.829,16, che 
deve essere tenuta a disposizione alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, 
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annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2023, per la conclusione delle ulteriori  attività 
ancora in corso, relative agli espropri, (occupazione temporanea, oneri di registrazione), servizi tecnici per  
redazione frazionamento e valutazione impatto acustico post-operam, IVA relativa al contributo richiesto al 
fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio  
2022, n. 50;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo  
della Gara (CIG) 8886484E92 e il Codice Unico del Progetto (CUP) C51B19000000007;

Visto l'obiettivo di gestione R08GOG11

Accertata, ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza dell'incrocio tra la SP 111 e Via Razza, in 
Comune di  Sant'Ilario  d'Enza”,  la  relazione sul  conto finale  e il  certificato di  regolare esecuzione dei 
medesimi, da cui risulta un ammontare netto finale di detti lavori di € 268.820,00, dal quale devono essere  
dedotti  € 267.475,90,  per  certificati  d'acconto già emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  € 
1.344,10, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023, corrispondenti a lordi 
€ 1.639,80; 

• di liquidare all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, la somma netta di € 1.344,10, a cui dovrà aggiungersi l'IVA 
nella misura del 22%, pari a € 295,70, come risulta dalla fattura n.32/PS del 16/03/2023, tenuto conto che 
detta  spesa  trova  copertura  alla  Missione  10  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025, 
annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5119  del  PEG 2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  
2020109012, con esigibilità anno 2023, impegno 848/2023

• di provvedere alla corresponsione dei maggiori oneri per la realizzazione dei lavori alla luce del D.L. n. 73 
del 25/05/2021, come da determinazione dirigenziale n. 683 del 05/08/2022, ai fini del pagamento del 1° 
Stato Avanzamento Lavori, dove si è rideterminato il quadro economico di aggiudicazione e i maggiori 
oneri (SAL 1-bis) ai sensi del D.L. 17 maggio 2022 n. 50;

• dall'ammontare dei maggiori oneri corrispondenti ad € 11.088,66, devono essere dedotti € 11.033,22 
relativi  al  sal  1-bis  (Certificato  di  Pagamento  n.  54  del  04/08/2022),  restando  un  credito  netto 
dell'impresa di € 55,44, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023,

• in  riferimento alla  determinazione  dirigenziale  n.  683  del  05/08/2022,  per  mero errore  materiale  nel 
quadro economico rimodulato, nelle somme a disposizione è stato riportato alla voce “Maggiori Oneri (SAL 
1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50” la somma di  € 11.033,22 e alla voce “IVA 22% sui Maggiori Oneri (SAL 
1- bis) D.L. 17 maggio 2022 n. 50” la somma di € 2.427,31 per un importo complessivo di € 13.460,53 
senza considerare che il Certificato  di Pagamento n. 54 del 04/08/2022 aveva tenuto conto della ritenuta  
0,5% per infortuni per un importo di € 55,44 a cui deve aggiungersi l' IVA nella misura del 22%, pari a € 
12,20, per un importo complessivo di € 67,64 che dovrà trovare copertura fra le somme a disposizione;

• di liquidare all'impresa Frantoio Fondovalle Srl, la somma netta di € 55,44, a cui dovrà aggiungersi l'IVA 
nella misura del 22%, pari a € 12,20, come risulta dalla fattura n.31/PS del 15/03/2023, tenuto conto che 
detta  spesa  trova  copertura   alla  Missione  10  Programma 05 del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025, 
annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5119  del  PEG 2023,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  
2020109012, con esigibilità anno 2023, impegno 848/2023

• in sede di ultimazione dei lavori, è stata inoltre presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 
Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, la richiesta di  
accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 
maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, assunto al protocollo  
30300 del 31/01/2023, per un’entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo corrispondente 
ad € 36.926,34;  

• di  svincolare  la  cauzione  definitiva  di  €  9.990,77  prestata  dall'appaltatore  a  garanzia  dell'esatto 
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adempimento degli obblighi contrattuali, costituita mediante polizza fidejussoria n. 821.071.0000003324 – 
emessa in data 12/11/2021 e rilasciata da Vittoria Assicurazioni Spa Ag. Vignola (MO);

• dare atto che:

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:

➢ con lettera del 07/03/2023, inviata tramite pec – Prot. 9683 è stata chiesta al Comune di Sant'Ilario  
d'Enza la pubblicazione dell'avviso ai creditori;

➢ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.  Prot.  INAIL_37073355,  richiesto  il 
28/02/2023, l'impresa Frantoio Fondovalle  Srl,  è stata  dichiarata in regola con gli  adempimenti  
contributivi,  inoltre,  ai  sensi  del  D.M.  143  del  25/06/2021,  la  stessa  Impresa  ha  presentato 
Attestazione (detta anche DURC) di congruità con esito positivo;

➢ con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC)  n.  Prot.  INAIL_35018094,  richiesto  il 
07/03/2023,  l'impresa  subappaltatrice  Ferrari  Giovanni,  è  stata  dichiarata  in  regola  con  gli 
adempimenti contributivi;

➢ l'impresa ha consegnato,  a garanzia del  pagamento della rata  a saldo relativa al  Certificato di 
Pagamento n. 25/Reg. Cert., del 08/03/2023 la polizza fidejussoria n. 821.071.3467, rilasciata in 
data 15/03/2023 da VITTORIA Assicurazioni Ag.Vignola n.821;

➢ per la somma a saldo relativa al Certificato di Pagamento n. 26/Reg. Cert., del 08/03/2023, data 
l'esiguità della somma residua e della buona riuscita dei lavori, ritiene di non chiedere alla ditta 
appaltatrice la polizza fidejussoria a garanzia della rata a saldo;

➢ non risultano effettuate cessioni di credito;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice Identificativo della 
Gara (CIG) 8886484E92 e il Codice Unico del Progetto (CUP) C51B19000000007; 

• di dare, altresì, atto che è stato predisposto il prospetto di riparto dell'incentivo per funzioni tecniche, ai 
sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'intervento in argomento, che si allega, quale parte 
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  nel  quale  sono  riepilogate  le  modalità  di  attribuzione 
dell'importo così come indicato dal Regolamento vigente;

• di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.,  relativamente all'intervento in argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a 
complessivi € 3.350,57 lordi, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto delle prestazioni 
effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all' U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare pertanto 
ai dipendenti interessati la somma lorda di  € 3.350,57 comprensiva degli  oneri a carico dell'Ente, che 
risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10  Programma 05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 (impegno 849/2023, sub impegno n. 412/2023) del PEG 
2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità anno 2023;

• di dare atto, inoltre, che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di cui al citato  
art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.075,28 da accertare al Cap. 568, Titolo 3, Tipologia 500, 
codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023, con esigibilità 2023;

• dare infine atto che:

• il  quadro  economico  di  progetto,  tenuto  conto  delle  spese  ad  oggi  sostenute  e  liquidate,  nonché 
impegnate e non ancora liquidate, quali:

• la rata di saldo dei lavori come sopra definita;

• l'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, del D.Lgs. 50/2016, come sopra definito;

• il saldo del servizio tecnico per direzione lavori;
risulta il seguente:
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• detto quadro economico evidenzia, sulla stima originaria di progetto, una minor spesa di € 15.829,16, che 
deve essere tenuta a disposizione alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, 
annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5119 del PEG 2023, per la conclusione delle ulteriori  attività 
ancora in corso, relative agli espropri, (occupazione temporanea, oneri di registrazione), servizi tecnici per  
redazione frazionamento e valutazione impatto acustico post-operam, IVA relativa al contributo richiesto al 
fondo per adeguamento dei prezzi di cui all'articolo 26 comma 4 lettera b) del decreto-legge 17 maggio  
2022, n. 50;

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo;
• Prospetto riparto incentivo.
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Reggio Emilia, lì 23/03/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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