
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  271  DEL  24/03/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE STATO  FINALE,  RELAZIONE CONTO FINALE E  CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE E  SVINCOLO  GARANZIA DEFINITIVA PER INTERVENTI 
SULLA SP 513R: A.  RIPRISTINO DELLA BARRIERA STRADALE E DEI PARAMENTI 
MURARI  SUL  PONTICELLO  AL  KM  28+290  LOCALITÀ  FORNACE-COMUNE  DI 
CANOSSA - B. RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO DI VALLE CON INSERIMENTO DI 
BARRIERA STRADALE AL KM 49+790 LOCALITÀ COLA-COMUNE DI VETTO



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di  Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai  dirigenti 
responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di 
contenuto  gestionale  necessari  per  assicurare  il  perseguimento  degli 
obiettivi assegnati;

 con determinazione dirigenziale n. 802 del 22/09/2022, è stato approvato il 
progetto esecutivo dell'intervento denominato “Interventi sulla SP 513R: A.  
“Ripristino della barriera stradale e dei paramenti murari sul ponticello sulla  
SP513R  al  km  28+290  in  località  Fornace  comune  di  Canossa“  -  B.  
“Rifacimento muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale  
sulla  SP  513R  al  km 49+790  in  località  Cola  in  comune  di  Vetto“” per 
l'importo  complessivo  di  €  110.000,00,  di  cui  €  81.489,61  per  lavori 
(comprensivi di € 5.868,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), 
finanziato  con  fondi  del  Ministero  delle  Infrastrutture,  D.M.  n.  123  del 
19/03/2020,  “Finanziamento  degli  interventi  relativi  a  programmi 
straordinari  di  manutenzione  della  rete  viaria  di  province  e  città 
metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale 
del 16 febbraio 2018“, annualità 2021, cod. int. 01120.20.RE.
Il quadro economico di progetto è così articolato:

QUADRO ECONOMICO

IMPORTI

A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 75.621,28

A.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.868,33

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 81.489,61

B.1) IVA lavori (22%) € 17.927,71

B.2) Incarichi per servizi tecnici professionali esterni
all'Amministrazione – Progettazione esecutiva e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 7.302,24

B.3) Assicurazione verificatore € 100,00

B.4) Contributo ANAC € 30,00

B.5) Prove di laboratorio (IVA compresa) € 700,00

B.6) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 2.450,44

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 28.510,39

TOTALE COMPLESSIVO € 110.000,00

 con  la  medesima  determinazione  dirigenziale,  a  seguito  di  indagine  esplorativa  di 
mercato, si è provveduto all'affidamento diretto dei lavori ai sensi dell' art. 1, comma 2, 
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lettera a), della Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione del DL 16/07/2020 n. 76, 
come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), n. 2, par. 2.1, della Legge n. 108 del 
29/07/2021  di  conversione  del  DL  31/05/2021  n.  77.  I lavori  sono  stati  affidati 
all'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL, con sede in via M. L. King n. 1 a Castelnovo 
ne'  Monti  (RE),  C.F.  E  P.IVA:  02967500352, che  ha  offerto  un  ribasso  del  2,70% 
sull'importo a base di gara, per l'importo netto di aggiudicazione di € 79.447,84, di cui € 
73.579,51 per lavori e € 5.868,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 in data 15/11/2022 è stato sottoscritto il contratto di appalto, con scrittura privata, n° 
Ord. 52/2021, Prot. n. 27299/2022;

 il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio, Ing. Valerio Bussei;

 le funzioni di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione 
sono state espletate dall'Ing.  SERENA PANTANI, con sede in  Castelnovo ne' Monti 
(RE), via 1° Maggio 14, C.F. PNTSRN81A58C219N - P.IVA 02261990358, a seguito di 
affidamento dell'incarico con determinazione dirigenziale n. 407 del 06/05/2022;

 in data 11/10/2022, con apposito verbale, sono stati consegnati i lavori,  stabilendo il 
tempo per la loro esecuzione in 80 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
degli stessi, con conseguente termine di ultimazione fissato al 30/12/2022;

 l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  30/12/2022,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto in tempo utile;

 durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente: n. 
130/Reg. Cert. 2022 del 27/12/2022, dell'importo di € 56.898,74, per il S.A.L. n. 1;

 la Direzione Lavori ha redatto in data 24/02/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  79.447,84,  dal  quale  devono  essere  dedotti  €  56.898,74  per  certificati  
d'acconto  già  emessi,  restando un credito  netto  dell'impresa di  €  22.549,10,  come 
risulta dal Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2023 del 28/02/2023 (SAL n. 2 pari 
al  finale);  ha  altresì  redatto  in  data  02/03/2023  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  
certificato di regolare esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 
del PEG 2023, impegno reiscritto 804/2023, con esigibilità anno 2023;

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 1963713, rilasciata il 06/03/2023 a Milano da REVO Insurance S.P.A.,  
Agenzia K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti  

o indiretti a proprietà di terzi;
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• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione  della  congruità  della  manodopera  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 

Reggio Emilia RE10 in data 04/03/2023 protocollo 202300398RE10/3 ha dato esito 
positivo.

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35890074,  (data  richiesta  06/12/2022  -  scadenza  validità  05/04/2023)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  ZANNINI 
COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO STATO 
FINALE

A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 75.621,28 €  73.579,51 € 74.253,79

A.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 5.868,33 € 5.868,33 € 5.194,05

IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 81.489,61 € 79.447,84 € 79.447,84

B.1) IVA lavori (22%) € 17.927,71 € 17.478,52 € 17.478,52

B.2) Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Progettazione 
esecutiva e Coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione (oneri previdenziali e 
IVA compresi)

€ 7.302,24 € 7.302,24 € 7.302,24

B.3) Assicurazione verificatore € 100,00 € 100,00 € 66,00

B.4) Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

B.5) Prove di laboratorio (IVA compresa) € 700,00 € 700,00 € 209,34

B.6) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 2.450,44 € 2.450,44 € 0,00

B.7) Ribasso e minor IVA € 2.490,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 28.510,39 € 30.552,16 € 25.086,10

TOTALE COMPLESSIVO € 110.000,00 € 110.000,00 € 104.533,94

ECONOMIA € 5.466,06

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere,  
quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA come sopra definita, risulta una minore 
spesa di € 5.466,06, che può passare in economia;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice Identificativo di Gara (CIG)  9394867980 e il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C17H20001930001;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;
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D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori relativi all'intervento denominato “Interventi sulla 
SP 513R: A. “Ripristino della barriera stradale e dei paramenti murari sul ponticello  
sulla SP513R al km 28+290 in località Fornace comune di Canossa“ - B. “Rifacimento  
muro di sostegno di valle con inserimento di barriera stradale sulla SP 513R al km  
49+790 in località Cola in comune di Vetto“”- CUP  C17H20001930001 - redatto dal 
Direttore dei lavori in data 24/02/2023, la relazione sul conto finale e il certificato di  
regolare  esecuzione  dei  medesimi  predisposti  dallo  stesso  in  data  02/03/2023  e 
sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto di lavori pari a 
€ 79.447,84, nonché il Certificato di Pagamento n. 17/Reg. Cert. 2023 del 28/02/2023, 
corrispondente allo stato avanzamento lavori n. 2 pari al finale, dell'importo netto di € 
22.549,10, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 27.509,90;

 di liquidare all'impresa ZANNINI COSTRUZIONI SRL il credito netto di € 22.549,10, a 
cui  va  aggiunta  l'IVA al  22%  di  €  4.960,80,  come  risulta  dalla  fattura  n.  38  del 
10/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5028 
del PEG 2023, impegno reiscritto 804/2023, con esigibilità anno 2023, e tenuto conto 
che l'appaltatore stesso ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, 
la polizza fideiussoria n. 1963713, rilasciata il 06/03/2023 a Milano da REVO Insurance 
S.P.A., Agenzia K & CO. - Grosseto, che si ritiene congrua;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 3.972,39, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  polizza 
fideiussoria n. 1908744 rilasciata da Elba Assicurazioni SpA, Agenzia di  K & CO. - 
Grosseto;

 di dare, inoltre, atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni 

diretti o indiretti a proprietà di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;

 il Responsabile Unico del Procedimento ha attestato che:
• con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC-On  Line)  Prot. 

INAIL_35890074,  (data  richiesta  06/12/2022  -  scadenza  validità  05/04/2023)  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l’impresa  affidataria  ZANNINI 
COSTRUZIONI SRL è in regola con gli adempimenti;

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è, pertanto, la seguente:

PROGETTO AFFIDAMENTO STATO 
FINALE

A.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 75.621,28 €  73.579,51 € 74.253,79

A.2) Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 5.868,33 € 5.868,33 € 5.194,05
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IMPORTO LAVORI IN APPALTO € 81.489,61 € 79.447,84 € 79.447,84

B.1) IVA lavori (22%) € 17.927,71 € 17.478,52 € 17.478,52

B.2) Incarichi per servizi tecnici professionali 
esterni all'Amministrazione – Progettazione 
esecutiva e Coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione (oneri previdenziali e 
IVA compresi)

€ 7.302,24 € 7.302,24 € 7.302,24

B.3) Assicurazione verificatore € 100,00 € 100,00 € 66,00

B.4) Contributo ANAC € 30,00 € 30,00 € 30,00

B.5) Prove di laboratorio (IVA compresa) € 700,00 € 700,00 € 209,34

B.6) Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 2.450,44 € 2.450,44 € 0,00

B.7) Ribasso e minor IVA € 2.490,96

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 28.510,39 € 30.552,16 € 25.086,10

TOTALE COMPLESSIVO € 110.000,00 € 110.000,00 € 104.533,94

ECONOMIA € 5.466,06

 rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere,  
quali la rata a saldo dei lavori e relativa IVA come sopra definita, risulta una minore 
spesa di € 5.466,06, che può passare in economia;

 ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  9394867980 e  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  è 
C17H20001930001.
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Reggio Emilia, lì 24/03/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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