
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  290  DEL  31/03/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE PROVINCIALI CON SERVIZIO 
DI  PRONTO  INTERVENTO,  REP.  SUD,  ACCORDO  QUADRO  2021-2022 
AFFIDAMENTO  9.  
RIPRISTINO DEL MURO DI  SOSTEGNO DI  VALLE IN  SASSO E INSERIMENTO DI 
BARRIERA STRADALE SU CORDOLO E TRAVE SULLA SP 18 DAL KM 12 +160 AL KM 
14+800-  TERZO  STRALCIO.
APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 



Servizio Unità Amministrativa Speciale per il PNRR e gli Investimenti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
per  l'esercizio  2023  ed  è  stata  affidata  ai  dirigenti  responsabili  dei  centri  di  responsabilità 
l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento 
degli obiettivi assegnati;

con determinazione dirigenziale n°  267 del 13.04.2021, è stato approvato il  progetto esecutivo 
degli  interventi  di  messa in sicurezza delle strade provinciali,  con servizio di pronto intervento, 
Reparto  Sud,  Accordo  Quadro  2021-2022,  per  un  importo  complessivo  di  €  5.349.000,00 
(comprensivi di € 159.000,00 oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso), che comprendeva un 
primo intervento finanziato per un importo netto di € 470.614,00 (comprensivi di € 16.660,00 oneri 
alla sicurezza non soggetti a ribasso);

con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  si  è  disposto  di  procedere  all’affidamento  degli 
stessi, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n° 50/2016 con contratto a misura 
ed aggiudicazione utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice;

a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art.6 0 del D.Lgs. n° 50/2016, con criterio dell'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del citato Codice e utilizzo dei parametri 
indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto, i lavori e i servizi venivano affidati alla ditta Consorzio 
Corma (Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – 
C.F./P.I.  00697560357 e C.F.C.  Soc.  Coop.  (Mandante),  con sede legale in  Via Pansa,  55/I  – 
42124  Reggio  Emilia  –  C.F./P.I.  00447840356,  quale  unico  concorrente  che  ha  riportato  il 
punteggio complessivo pari a 80,591 su 100 ed ha offerto una percentuale di ribasso sui lavori del 
2,00%, come da Determinazione Dirigenziale n° 454 del 17.06.2021, dando atto che, trattandosi di 
Accordo  –  Quadro,  la  Provincia  può  affidare  interventi  a  codesta  impresa  per  un  ammontare 
massimo di euro 5.349.000,00,  tenuto conto che per ogni  intervento che verrà commissionato 
verrà praticato un ribasso del 2,00% sull'elenco prezzi;

con prot. 3155 dell'8/03/2019, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha inviato l'autorizzazione al 
progetto  sintetizzato  nelle  schede  predisposte  e  inviate  per  la  richiesta  di  finanziamento, 
assegnando l'importo totale per l'anno 2021 pari ad € 3.834.383,90 attribuendo per il progetto in 
parola il codice di riferimento 03505.19.RE;

che con Determina n° 531 del 22/06/2022 è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di 
messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, reparto sud, accordo 
quadro 2021-2022 - affidamento 9. interventi di ripristino del muro di sostegno di valle in sasso e 
inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla sp 18 dal km 12+160 al km 14+800 - terzo 
stralcio”,  con il  Quadro Economico di seguito riportato, finanziato con fondi del Ministero di cui al 
DM 49/2018:  

TIPO IMPORTO €

LAVORI 310.015,53

ONERI SICUREZZA 17.834,60

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60% -5.843,62
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TOTALE IN APPALTO 304.171,91

IVA LAVORI 66.917,82

ASSICURAZIONE VERIFICATORE E PROGETTISTA

600,00

PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA 
COSTRUZIONE (IVA compresa) 1.037,00

PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI 
BITUMINOSI (IVA compresa) 2.135,00

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI 6.054,83

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 
50/2016) pari all'80% di

4.866,75

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 
50/2016) pari all'20%

1.216,69

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 82.828,09

TOTALE COMPLESSIVO 387.000,00

in  Determina  n°  531 del  22/06/2022  è  stato  erroneamente  indicato  -  prima  e  dopo  il 
dispositivo -  il CUP C17H18001510006, in luogo dell'esatto CUP C27H18002520006;
con lettera datata 22/06/2022 prot. 17508, detti lavori venivano affidati a Consorzio Corma 
(Mandatario) con sede legale in Via C. Prampolini, 5 – 42035 Castelnovo né Monti (RE) – 
C.F./P.I. 00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede legale in Via Pansa, 55/I 
– 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, con un importo lavori, al netto del ribasso 
offerto in sede di gara del 2,00%, di € 304.171,91, di cui € 286.337,31 per lavori e € 
17.834,60 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'IVA per un 
importo complessivo lordo di € 371.089,73;
come  si  evince  dal  verbale,  in  data  23.06.2022  sono  stati  consegnati  i  lavori  e 
regolarmente ultimati in data 21.10.2022;

la Direzione lavori ha inoltrato in data 02.03.2023 il certificato di regolare esecuzione, dal 
quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo complessivo di € 
381.583,15 e che il quadro economico finale generale risulta così essere: 

TIPO IMPORTO €

LAVORI 309.877,47

ONERI SICUREZZA 12.440,20

DETRAZIONE RIBASSO DEL 2,60% -5.948,75

TOTALE IN APPALTO 303.928,72

IVA LAVORI 66.864,32
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ASSICURAZIONE VERIFICATORE E PROGETTISTA 464,40

PROVE DI LABORATORIO SU MATERIALI DA 
COSTRUZIONE (IVA compresa) 959,31

PROVE DI LABORATORIO SUI CONGLOMERATI 
BITUMINOSI (IVA compresa) 806,20

IMPREVISTI, ACCORDI BONARI E ARROTONDAMENTI 0,00

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.3 D.lgs. 
50/2016) pari all'80% di

3.650,06

Fondo incentivo per Funzioni Tecniche (art.113 c.4 D.lgs. 
50/2016) pari all'20%

1.216,69

Quota parte del maggiore importo dello stato di 
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori 
determinato alle condizioni contrattuali (importo netto)

3.027,42

Quota parte del maggiore importo dello stato di 
avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 
rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori 
determinato alle condizioni contrattuali

(IVA)

666,03

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 77.654,43

TOTALE COMPLESSIVO 381.583,15

come risulta dalla Relazione sul Conto finale, è stato liquidato  l'importo netto, relativo al SAL 
1, di € 268.292,16 con Certificato N. 106 del 16.11.2022;

che in data 31.01.2023 con Prot. 3033 è stata inviata al Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti la  richiesta  di  accesso al  fondo per  adeguamento  dei  prezzi  di  cui  all’Art.  26 
comma 4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 
luglio 2022 n. 91 per l'importo di € 9.590,62.
La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle 
risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

che nel quadro economico è stata prevista la quota parte del maggiore importo dello stato 
di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 
17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto 
all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per 
l'importo  di  €  3.027,42.  La  quota  parte  di  IVA di  €  666,03  trova  spazio  nel  quadro 
economico; 

rispetto  alla  somma originariamente  prevista  per  l'esecuzione dell'intervento  risulta  una 
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minor spesa di € 5.416,85.

Tutto ciò premesso, si ritiene:

di  approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il  certificato di regolare esecuzione, 
redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  2.03.2023  e  sottoscritto  senza  riserve  dell’impresa 
appaltatrice per un importo complessivo netto di  €  303.928,72 che con IVA  per € 66.864,32 
ammonta  ad  €  370.793,04  e  i  Certificati  di  Pagamento  n.  57  del  26.08.2022  e  n.  21  del 
07.03.2023, rispettivamente per gli importi netti di €  3.027,42 e di  € 35.636,56;

di rettificare il  CUP C17H18001510006 erroneamente assegnato al progetto in parola, disposto 
con determinazione dirigenziale n. 531 del 22/06/2022, indicando l'esatto C27H18002520006;

di  liquidare a  Consorzio Corma (Mandatario)  con sede legale in Via C. Prampolini,  5 – 42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I.  00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede 
legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di 
Pagamento n. 21 del 07.03.2023,  il  credito netto di  € 35.636,56 che con IVA  per € 7.840,04 
ammonta ad € 43.476,60;

di  imputare la suddetta somma di € 43.476,60 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di 
Previsione 2023-2025  annualità  2023  e  al  corrispondente  cap.  5028,  impegno  809/2023,  sub 
impegno 329/2023;

di approvare la richiesta di accesso al fondo inviata, in data 31.01.2023 con Prot. 3033 al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, per adeguamento dei prezzi di cui all’Art. 26 comma 4 lettera b) 
del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 per 
l'importo di € 9.590,62. La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, 
attingendo alle risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

di approvare la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo 
dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 
3.027,42 e IVA per € 666,03 che trovano spazio nel quadro economico;

di  liquidare a  Consorzio Corma (Mandatario)  con sede legale in Via C. Prampolini,  5 – 42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I.  00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede 
legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di 
Pagamento n. 57 del 26.08.2022,  il credito netto di €  3.027,42 che con IVA per € 666,03 ammonta 
ad € 3.693,45;

di  imputare la  suddetta  somma di  € 3.693,45 alla  Missione 10 Programma 05 del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025 annualità 2023 e e al corrispondente cap. 5028, impegno 809/2023;

di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del 
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai  dipendenti  interessati, 
ammontante a complessivi € 3.650,06, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico 
regolamento di attuazione; 

di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare 
pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di  € 3.650,06 comprensiva degli oneri a carico 
dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano 
dei  Conti  Integrato  2.02.01.09.012,  del  Bilancio  di  Previsione 2023-2025,  anno 2023 e  al 
corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 809/2023, sub impegno reiscritto 325/2023) 
del PEG 2023;

di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di  
cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.216,69, da accertare al Cap. 568,  
Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023 e al 
corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 809/2023, sub impegno reiscritto 326/2023) 
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del PEG 2023.

Di dare atto che:

è stato liquidato con l'emissione del Certificato di pagamento del SAL 1, direttamente alla ditta 
TONDINOFER SrL viale S.  Pertini  9  –  25030 Mairano (BS)  P.I.  03836540983, la  quota  parte 
dell'importo del SAL 1 di netti € 5.500,00 con fattura n. 361 del 10/10/2022. Tale importo rientra 
nell'importo dichiarato ed autorizzato di sub affidamento 2%;

è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Progettisti € 232,20;

è stato liquidato l'importo relativo all'Assicurazione Valdatori € 232,20;

è stato liquidato l'importo di € 709,11 comprensivo di iva a EXPERIMENTATINOS S.r.l. con sede in 
Corciano (PG),  via  Gagarin,  69  con  fattura  n.  293  del  28/12/2022,  per  il  servizio  tecnico  per 
l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 498 del 29/06/2021;

è stato liquidato l'importo di € 250,20 comprensivo di iva a EXPERIMENTATINOS S.r.l. con sede in 
Corciano (PG),  via  Gagarin,  69  con  fattura  n.  141  del  24/05/2022,  per  il  servizio  tecnico  per 
l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 498 del 29/06/2021;

è stato liquidato l'importo di € 806,20 comprensivo di iva a Laboratorio Geo Tecnologico Emiliano 
S.r.l. con sede in Parma, Str. Naviglia, 5 con fattura n. 3 del 20/01/2023, per il servizio tecnico per 
l'esecuzione delle prove di laboratorio sui materiali affidato con determina n. 686 del 09/09/2021 e 
determina n. 944 del 18/11/2021;

la quota parte di € 9.590,62 è stata richiesta in data 31.01.2023 con Prot. 3033 al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, accesso al fondo per adeguamento dei prezzi di cui all’Art. 26 comma 
4 lettera b) del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 
91. La quota parte di IVA di € 2.109,94  sarà da impegnare con successivo atto, attingendo alle 
risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai sensi del 
comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni 
dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato 
alle condizioni contrattuali per l'importo di € 3.027,42 e la quota parte di IVA di € 666,03 trova 
spazio nel quadro economico; 

rispetto  alla  somma originariamente  prevista  per  l'esecuzione  dell'intervento  risulta  una  minor 
spesa di  €  5.416,85 che dovrà quindi passare in economia;

il Direttore dei Lavori ha attestato che:

Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  rilasciato  con  Prot. 
INPS_34559030  con  scadenza  06/06/2023,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa CONSORZIO CORMA è in regola con gli adempimenti.

Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  rilasciato  con  Prot. 
INAIL_36757097  con  scadenza  09/06/2023,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa C.F.C. C/ZIO FRA COSTRUTTORI SCO. COOP. è in regola con gli adempimenti.

Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  rilasciato  con  Prot. 
INAIL_36778490  con  scadenza  10/06/2023,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa IDROTER S.R.L. è in regola con gli adempimenti.

Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  rilasciato  con  Prot. 
INPS_34608209  con  scadenza  08/06/2023,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa MORANI SRL è in regola con gli adempimenti.

Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  rilasciato  con  Prot. 
INPS_33963523  con  scadenza  12/04/2023,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa PIERGIORGIO GALLERINI è in regola con gli adempimenti.

Determinazione N. 290 del 31/03/2023 
pag. 6/10



Con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  rilasciato  con  Prot. 
INAIL_37538221  con  scadenza 20/07/2023,  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che 
l’impresa TONDINOFER SRL è in regola con gli adempimenti.

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi 
contributivi;

non vi furono avvisi ad opponendum;

non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

non  risultano effettuate cessioni di credito;

ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il Codice Identificativo di 
Gara (CIG) è il  n. 9239396EC4   e il  codice CUP  e il  Codice Unico del Progetto (CUP) è il  n. 
C27H18002520006;

in data 22.03.2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1221477 presso Accelerant 
Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 
1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano 
per un importo di € 39.200,22 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale 
che si ritiene congrua;

Accertata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto

DETERMINA

di approvare lo stato finale, la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione delle 
opere “Interventi di messa in sicurezza delle strade provinciali con servizio di pronto intervento, 
reparto  sud,  accordo  quadro  2021-2022  -  affidamento  9. interventi  di  ripristino  del  muro  di 
sostegno di valle in sasso e inserimento di barriera stradale su cordolo e trave sulla sp 18 dal km 
12+160  al  km  14+800  -  terzo  stralcio” redatto  dal  Direttore  dei  lavori  in  data  2.03.2023  e 
sottoscritto  senza  riserve  dell’impresa  appaltatrice  per  un  importo  complessivo  netto  di  € 
303.928,72 che con IVA  per € 66.864,32 ammonta ad € 370.793,04 e i Certificati di Pagamento n. 
57 del 26.08.2022 e n. 21 del 07.03.2023, rispettivamente per gli importi netti di €  3.027,42 e di  € 
35.636,56;

di rettificare il  CUP C17H18001510006 erroneamente assegnato al progetto in parola, disposto 
con determinazione dirigenziale n. 531 del 22/06/2022, indicando l'esatto C27H18002520006;

di  liquidare a  Consorzio Corma (Mandatario)  con sede legale in Via C. Prampolini,  5 – 42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I.  00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede 
legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di 
Pagamento n. 21 del 07.03.2023,  il  credito netto di  € 35.636,56 che con IVA  per € 7.840,04 
ammonta ad € 43.476,60;

di  imputare la suddetta somma di € 43.476,60 alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di 
Previsione 2023-2025  annualità  2023  e  al  corrispondente  cap.  5028,  impegno  809/2023,  sub 
impegno 329/2023;

di approvare la richiesta di accesso al fondo inviata, in data 31.01.2023 con Prot. 3033 al Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti, per adeguamento dei prezzi di cui all’Art. 26 comma 4 lettera b) 
del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2022 n. 91 per 
l'importo di € 9.590,62. La quota parte di IVA di € 2.109,94 sarà da impegnare con successivo atto, 
attingendo alle risorse accantonate di cui all'atto amministrativo n. 105 del 08/03/2023;

di approvare la quota parte del maggiore importo dello stato di avanzamento dei lavori emesso ai 
sensi del comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 rispetto all’importo 
dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali per l'importo netto di € 

Determinazione N. 290 del 31/03/2023 
pag. 7/10



3.027,42 e IVA per € 666,03 che trovano spazio nel quadro economico;

di  liquidare a  Consorzio Corma (Mandatario)  con sede legale in Via C. Prampolini,  5 – 42035 
Castelnovo né Monti (RE) – C.F./P.I.  00697560357 e C.F.C. Soc. Coop. (Mandante), con sede 
legale in Via Pansa, 55/I – 42124 Reggio Emilia – C.F./P.I. 00447840356, come da Certificato di 
Pagamento n.  57 del  26.08.2022,   il  credito netto di  €  € 3.027,42 che con IVA per € 666,03 
ammonta ad € 3.693,45;

di  imputare la  suddetta  somma di  € 3.693,45 alla  Missione 10 Programma 05 del  Bilancio  di 
Previsione 2023-2025 annualità 2023 e e al corrispondente cap. 5028, impegno 809/2023;

in data 22.03.2023 è stata sottoscritta polizza fideiussoria n. B.2023.1221477 presso Accelerant 
Insurance Europe SA/NV SPA sede legale Bastion Tower, Level 20, Place du Champ de Mars 5, 
1050 Brussels, Belgium – Agenzia di Emissione Colibrì Italia srl via Copernico, 8 – 20125 Milano 
per un importo di € 39.200,22 corrispondente all'importo netto del Certificato di pagamento finale 
alla cui somma è stato aggiunto il tasso di interesse vigente.

di procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113, del 
D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai  dipendenti  interessati, 
ammontante a complessivi € 3.650,06, sulla base dell'allegata scheda di ripartizione, tenuto conto 
delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità con lo specifico 
regolamento di attuazione; 

di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di liquidare 
pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di  € 3.650,06 comprensiva degli oneri a carico 
dell'Ente, che risulta imputata e disponibile alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano 
dei  Conti  Integrato  2.02.01.09.012,  del  Bilancio  di  Previsione 2023-2025,  anno 2023 e  al 
corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 809/2023, sub impegno reiscritto 325/2023) 
del PEG 2023;

di dare, inoltre, atto che è stato calcolato il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, di  
cui al citato art. 93, del D.Lgs. 163/2006, ammontante a € 1.216,69, da accertare al Cap. 568,  
Titolo 3, Tipologia 500, codice del Piano dei Conti Integrato 3059902001 del PEG 2023 e al 
corrispondente cap. 5028 (impegno reiscritto n. 809/2023, sub impegno reiscritto 326/2023) 
del PEG 2023.

Di dare atto che il Direttore dei lavori há attestato che:

le ditte sono state dichiarate in regola com gli adempimenti contributivi come da documenti unici di 
regolarità contributiva citati in premessa;

l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti e risulta in regola con gli obblighi 
contributivi;

non vi furono avvisi ad opponendum;

non sono stati provocati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;

nell’ambito dei lavori in parola non sono state occupate proprietà private;

non risultano effettuate cessioni di credito;

di dare atto che 

rispetto  alla  somma originariamente  prevista  per  l'esecuzione  dell'intervento  risulta  una  minor 
spesa di € 5.416,85. che può passare in economia, risultando già al netto di somme accantonate e 
non ancora liquidate, riferite ai procedimenti ancora in corso.

Allegati: 

- scheda incentivo
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Reggio Emilia, lì 31/03/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unità Amministrativa Speciale per il 

PNRR e gli Investimenti
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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