
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  309  DEL  07/04/2023

OGGETTO

APPROVAZIONE  PERIZIA DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA RELATIVA AI  LAVORI  DI 
"COMPLETAMENTO  DELLA CICLOPEDONALE  A MARGINE  DELLA SP.53  TRA LA 
ROTATORIA DI VIA VITTORIO VENETO ED IL CIVICO 65 IN COMUNE DI QUATTRO 
CASTELLA"



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Considerato che:

 con Determinazione Dirigenziale n. 624 del 15/07/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo denominato “COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE A MARGINE 
DELLA SP.53 TRA LA ROTATORIA DI VIA VITTORIO VENETO ED IL CIVICO 65 IN 
COMUNE DI QUATTRO CASTELLA”,  dal  cui  quadro economico progettuale risulta 
una spesa presunta complessiva di  €  145.000,00,  di  cui  €  96.632,35 per  lavori  in 
appalto, comprensivi di € 6.132,71 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta  ed  €  48.367,65  per  somme a  disposizione  il  cui  quadro  economico  è  così 
articolato:

IMPORTI DA 
PROGETTO

LAVORI

Importo Lavori (soggetti a ribasso) €. 90.499,64

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   6.132,71

A) TOTALE LAVORI €. 96.632,35

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti €.   1.000,00

Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari €.   4.945,43

Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di registro, catastale e 
ipotecaria)

€.   2.100,00

Indennizzo acquisizione aree €.   3.613,10

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione €.   5.100,00

Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione €. 10.000,00

Assicurazione dipendenti €.      350,00

IVA 22% su Appalto €. 21.259,12

TOTALE - Somme a disposizione €. 48.367,65

IMPORTO COMPLESSIVO €.145.000,00

 l'intervento in parola, del costo complessivo di € 145.000,00 è imputato alla Missione 
10  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente cap. 5028 del PEG 2023, finanziato per euro 60.000,00 dal Comune di 
Quattro Castella e per euro 85.000,00 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo 
(impegni reiscritti 756-757-758-780/2023)
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 con  Determinazione  Dirigenziale  n.624  del  15/07/2022  avente  per  oggetto: 
“APPROVAZIONE  PROGETTO  ESECUTIVO  DEI  LAVORI  DI  COMPLETAMENTO 
DELLA CICLOPEDONALE A MARGINE DELLA SP.53 TRA LA ROTATORIA DI VIA 
VITTORIO  VENETO  ED  IL CIVICO  65  IN  COMUNE DI  QUATTRO  CASTELLA E 
AFFIDAMENTO  LAVORI”  i  relativi  lavori  sono  stati  affidati  direttamente,  ai  sensi 
dell’art.  1,  comma 2, lett.a)  della legge 120/2020, modificata dall’art.  51, comma 1, 
lett.a), n.2, par. 2.1 della legge 108/2021,  alla Ditta  F.LLI FONTANA SAS di Fontana 
Massimo,  con  sede  legale  in  Via  Selvapiana,  169  a  Canossa  (RE),  P.IVA: 
01451760357, l'esecuzione dei lavori in oggetto, quale offerente il ribasso del 2,65% 
(duevirgolasessantacinquepercento)  sull'importo  lavori  a  base  d'asta 
corrispondente all'importo netto di € 94.234,11 (comprensivi di € 6.132,71 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) a cui sarà aggiunta l'IVA del 22% 
pari  ad  un  importo  complessivo  lordo  di  €  114.965,61, come  risulta  dal 
seguente quadro economico, rimodulato a seguito dell'aggiudicazione:

IMPORTI DA 
PROGETTO

IMPORTI DA 
CONTRATTO

LAVORI

Importo Lavori (soggetti a ribasso) €. 90.499,64 €. 88.101,40

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   6.132,71 €.   6.132,71

A) TOTALE LAVORI €. 96.632,35 €. 94.234,11

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti €.   1.000,00 €.   1.000,00

Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari €.   4.945,43 €.   4.945,43

Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta di       
registro, catastale e ipotecaria)

€.   2.100,00 €.   2.100,00

Indennizzo acquisizione aree €.   3.613,10 €.   3.613,10

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione

€.   5.100,00 €.   5.100,00

Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione €. 10.000,00 €. 10.000,00

Assicurazione dipendenti €.      350,00 €.      350,00

IVA 22% su Appalto €. 21.259,12 €. 20.731,50

Ribasso d'Asta €.   2.398,24

Minore IVA €.      527,62

TOTALE - Somme a disposizione €. 48.367,65 €. 50.765,89

IMPORTO COMPLESSIVO €.145.000,00 €.145.000,00

 in data 18/10/2022 con l'impresa di cui sopra è stato stipulato il contratto con n° Ord. 
n°46/2022 - Prot. N°20600/7/2022;

 i  lavori  sono stati  consegnati  in  data  01/12/2022,  come risulta  dal  relativo  verbale 
redatto in pari data;
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Rilevato che:

 durante gli  scavi  per la realizzazione della polifora necessaria all’interramento della 
linea aerea MT Enel è stato rinvenuto un canale di scarico tombato laterale alla strada 
proprio in corrispondenza della posizione prevista per la stessa. Tale ritrovamento ha 
reso  necessario  prevedere  modifiche  al  posizionamento  dell’attraversamento  della 
polifora in funzione degli spazi presenti;

 inoltre,  al  fine  di  migliorare  il  convogliamento  delle  acque  di  scolo  meteoriche  per 
evitare  ristagni  in  prossimità  delle  abitazioni  si  prevede di  creare  un collegamento 
sempre al suddetto canale tombato come da elaborati grafici allegati;

 sempre  nella  stessa  logica  di  miglioramento  della  funzionalità  dell'opera,  anche  in 
rapporto  alle  richieste  dei  residenti  in  zona,  è  stata  leggermente  modificata 
l’illuminazione pubblica;

 inoltre,  in  corso  d'opera  si  è  rilevata  la  necessità  di  utilizzare  diversi  materiali  ed 
eseguire  lavorazioni  di  dettaglio  non  previste  inizialmente  e  non  inserite  in  elenco 
prezzi, che non modificano la natura e le caratteristiche dell’opera;

 per i suddetti lavori aggiuntivi, la Direzione Lavori ha pertanto redatto una perizia di 
variante in conformità a quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. e nel rispetto del limite del 15% del valore del contratto iniziale per lavori 
senza alterare la natura complessiva del contratto,  (escludendo che le modifiche al 
contratto derivino da errore progettuale o da omissioni nel progetto esecutivo), la quale 
modifica implica un incremento contrattuale netto pari ad € 8.407,42 relativi ai lavori in 
appalto e senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 145.000,00, 
così come risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

1-IMPORTI DA 
PROGETTO

2-IMPORTI DA 
CONTRATTO

3-IMPORTI 
VARIANTE

DIFFERENZE 
(3-2)

LAVORI

Importo Lavori (soggetti a ribasso) €. 90.499,64 €. 88.101,40 €.   97.867,57 €. 9.766,17

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   6.132,71 €.   6.132,71 €.     4.773,96 -€. 1.358,75

A) TOTALE LAVORI €. 96.632,35 €. 94.234,11 €. 102.641,53 €. 8.407,42

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti €.   1.000,00 €.   1.000,00 €.    1.000,00 -

Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari€.   4.945,43 €.   4.945,43 €.       428,14 -€. 4.517,29

Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta 
di       registro, catastale e ipotecaria)

€.   2.100,00 €.   2.100,00 €.    2.100,00 -

Indennizzo acquisizione aree €.   3.613,10 €.   3.613,10 €.    3.613,10 -

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione

€.   5.100,00 €.   5.100,00 €.    4.162,00 -€.   938,00

Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione€. 10.000,00 €. 10.000,00 €.     8.124,09 -€. 1.875,91

Assicurazione dipendenti €.      350,00 €.      350,00 €.        350,00 -

IVA 22% su Appalto €. 21.259,12 €. 20.731,50 €.   22.581,14 €. 1.849,64

Ribasso d'Asta - €.   2.398,24 - -€. 2.398,24

Minore IVA - €.      527,62 - -€.    527,62

TOTALE - Somme a disposizione €. 48.367,65 €. 50.765,89 €.   42.358,47 -€. 8.407,42

IMPORTO COMPLESSIVO €.145.000,00 €.145.000,00 €. 145.000,00 €.        0,00
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Tutto ciò premesso e considerato, si ritiene di:

 approvare la perizia di variante e suppletiva sopra citata;

 affidare l'esecuzione dei maggiori lavori all'operatore economico F.LLI FONTANA SAS 
di Fontana Massimo, con sede legale in Via Selvapiana, 169 a Canossa (RE), P.IVA: 
01451760357;

dare atto che:

 per l'esecuzione delle opere previste in detta perizia è emersa anche la necessità di 
concordare n.13 nuovi prezzi (da NP 01 a NP 13),  dettagliatamente specificato nel 
Verbale di concordamento nuovi prezzi, conservato agli atti del Servizio;

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve o 
eccezioni di sorta, rimanendo immutate le condizioni a base del contratto principale, e 
in data 13/03/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del 
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le  opere  oggetto  di  variante  sono  della  stessa  categoria  delle  opere  appaltate  e 
pertanto  rientrano  fra  le  competenze  dell’impresa  appaltatrice  e  non  comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza del 
progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della spesa 
complessivamente  originariamente  impegnata  per  la  realizzazione  dell'opera,  come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le  modifiche  alle  lavorazioni,  previste  dalle  opere  in  variante,  comporteranno  un 
aumento rispetto alle tempistiche previste di giorni 20 (venti) del termine di ultimazione;

 l'importo originario del progetto, pari ad € 145.000,00, è stato finanziato alla Missione 
10  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente cap. 5028 del PEG 2023, finanziato per euro 60.000 dal Comune di 
Quattro  Castella  e  per  euro  85.000  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  con  avanzo 
(impegni reiscritti 756-757-758-780/2023);

 la spesa prevista  per  la  perizia  di  variante  in  oggetto  di  netti  €  8.407,42  e  lordi  
compreso IVA di € 10.257,05 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di € 
145.000,00 e risulta già impegnata nei sopracitati impegni di spesa;

 il sottoscritto Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. 
Valerio  Bussei,  ricopre  anche  il  ruolo  di  RUP,  in  quanto  i  Funzionari  Tecnici,  in 
possesso  dei  necessari  requisiti  a  svolgere  detta  mansione  risultano  attualmente 
impegnati in molteplici altre attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di PEG 
del Servizio stesso;

Richiamati ai  sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento il  
Codice Identificativo di Gara (CIG) n. 930200408A, il Codice Unico di Progetto (CUP) n. 
C51B19000340007 e il Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200052;
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Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto.

D E T E R M I N A

 di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di “COMPLETAMENTO 
DELLA CICLOPEDONALE A MARGINE DELLA SP.53 TRA LA ROTATORIA DI VIA 
VITTORIO VENETO ED IL CIVICO 65 IN COMUNE DI QUATTRO CASTELLA”,  in 
conformità a quanto previsto dal comma 2 lettera b) dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i. e nel rispetto del limite del 15% del valore del contratto iniziale per lavori senza 
alterare la natura complessiva del contratto (escludendo che le modifiche al contratto 
derivino da errore progettuale o da omissioni nel progetto esecutivo), la quale modifica 
implica un incremento contrattuale netto pari ad € 8.407,42 relativi ai lavori in appalto e 
senza aumento della spesa originariamente stanziata pari ad € 145.000,00, così come 
risulta dal seguente quadro economico di raffronto:

1-IMPORTI DA 
PROGETTO

2-IMPORTI DA 
CONTRATTO

3-IMPORTI 
VARIANTE

DIFFERENZE 
(3-2)

LAVORI

Importo Lavori (soggetti a ribasso) €. 90.499,64 €. 88.101,40 €.   97.867,57 €. 9.766,17

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) €.   6.132,71 €.   6.132,71 €.     4.773,96 -€. 1.358,75

A) TOTALE LAVORI €. 96.632,35 €. 94.234,11 €. 102.641,53 €. 8.407,42

SOMME A DISPOSIZIONE

Rilievi, accertamenti, indagini, frazionamenti €.   1.000,00 €.   1.000,00 €.    1.000,00 -

Imprevisti, accertamenti laboratorio, accordi bonari€.   4.945,43 €.   4.945,43 €.       428,14 -€. 4.517,29

Oneri per Acquisizione aree o immobili (rogito, imposta 
di       registro, catastale e ipotecaria)

€.   2.100,00 €.   2.100,00 €.    2.100,00 -

Indennizzo acquisizione aree €.   3.613,10 €.   3.613,10 €.    3.613,10 -

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione

€.   5.100,00 €.   5.100,00 €.    4.162,00 -€.   938,00

Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione€. 10.000,00 €. 10.000,00 €.     8.124,09 -€. 1.875,91

Assicurazione dipendenti €.      350,00 €.      350,00 €.        350,00 -

IVA 22% su Appalto €. 21.259,12 €. 20.731,50 €.   22.581,14 €. 1.849,64

Ribasso d'Asta - €.   2.398,24 - -€. 2.398,24

Minore IVA - €.      527,62 - -€.    527,62

TOTALE - Somme a disposizione €. 48.367,65 €. 50.765,89 €.   42.358,47 -€. 8.407,42

IMPORTO COMPLESSIVO €.145.000,00 €.145.000,00 €. 145.000,00 €.        0,00

 di  affidare l'esecuzione dei  maggiori  lavori  all'operatore economico  F.LLI  FONTANA 
SAS di Fontana Massimo, con sede legale in Via Selvapiana, 169 a Canossa (RE), 
P.IVA: 01451760357;

 di  approvare  il  Verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi,  richiamato  in  premessa  e 
conservato agli atti del Servizio;
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 di dare atto che:

 l’impresa appaltatrice ha dichiarato di accettare la variante proposta, senza riserve 
o  eccezioni  di  sorta,  rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto 
principale,  e in data 13/03/2023 ha firmato l'atto di  sottomissione,  conservato in 
originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio, 
necessario per la successiva regolazione contrattuale dei maggiori lavori affidati;

 le opere oggetto di variante sono della stessa categoria delle opere appaltate e 
pertanto rientrano fra le competenze dell’impresa appaltatrice e non comportano 
mutazioni sostanziali dei lavori compresi nell'appalto, né alterazione della sostanza 
del progetto;

 la perizia di variante e suppletiva in argomento non determina un aumento della 
spesa complessivamente originariamente impegnata per la realizzazione dell'opera, 
come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

 le  modifiche alle lavorazioni,  previste dalle opere in variante,  comporteranno un 
aumento  rispetto  alle  tempistiche  previste  di  giorni  20  (venti)  del  termine  di 
ultimazione;

 il  finanziamento originario  del  progetto,  pari  ad  €  145.000,00, è  previsto  alla 
Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e 
al corrispondente cap. 5028 del PEG 2023, finanziato per euro 60.000 dal Comune 
di Quattro Castella e per euro 85.000 dalla Provincia di Reggio Emilia con avanzo 
(impegni reiscritti 756-757-758-780/2023);

 la spesa prevista per la perizia di variante in oggetto di netti  €  8.407,42 e lordi 
compreso IVA di € 10.257,05 è ricompresa nell'importo complessivo del progetto di 
€ 145.000,00 e risulta già impegnata nei sopracitati impegni di spesa;

 con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata;

 la  perizia  di  variante  e  suppletiva  non  comporta  un'alterazione  sostanziale  del 
progetto,  ed  è  stata  redatta,  per  la  necessità,  sorta  durante  il  corso  delle 
lavorazioni,  di  apportare  modifiche  ad  alcune  opere  progettate,  cosi  come 
dettagliatamente esposto in premessa, in conformità a quanto previsto al comma 2, 
lettera b), dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  è  il  sottoscritto  Dirigente  del  Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia;

 ai sensi della Legge n.136/2010:
 si  applicheranno  le  disposizioni  previste,  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi 

finanziari;
 in  riferimento  al  contratto  originario,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  n. 

930200408A, il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP)  n.  C51B19000340007  e  il 
Codice Unico di Intervento (CUI) è il n.L00209290352202200052.

Allegati:
– Relazione perizia di variante;
– Planimetria generale – Stato di Progetto;
– Sezioni stradali Tipo:
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– Planimetria spostamento linea Enel;
– Planimetria scolo delle acque meteoriche;
– Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi;
– Computo metrico estimativo di perizia di variante;
– Quadro Economico;
– Quadro di confronto;
– Atto di sottomissione;
– Verbale di concordamento nuovi prezzi.
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Reggio Emilia, lì 07/04/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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