
Comune di Quattro Castella 
Provincia di Reggio Emilia 
 

                                           

LAVORI: Lavori di completamento della ciclopedonale a margine della SP53 tra la rotatoria di via Vittorio 

Veneto ed il civico 65 in Comune di Quattro Castella.  

 CUP: C51B19000340007  - CIG: 930200408A  

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia, 0522444111 

R.U.P. Ing. Valerio Bussei 

IMPRESA: F.lli Fontana S.A.S, via Selvapiana 169 – 42026 Canossa (RE) 

CONTRATTO: N.ORD 46/2022 Prot. 20600/7/2022 Stipulato in data 18/10/2022 

IMPORTO: € 94.234,11 di cui € 6.132,71 per oneri della sicurezza esclusa IVA 

DL: Ing. Ilaria Franchi 

 

ATTO DI SOTTOMISSIONE 

 

L’anno 2023 il giorno 05 del mese di Marzo in Reggio Emilia; 

Premesso che col contratto indicato in esordio l’Impresa F.lli Fontana S.A.S. ha assunto l’esecuzione 

dei lavori suindicati per un importo complessivo di €94.234,11; 

Che durante l’esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità effettuare una variante supplettiva 

dei lavori per necessità impreviste ed imprevedibili che comporta un aumento dell’importo dei lavori 

pari ad € 8.407,42 comprendendo lavori valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto 

principale e in parte con nuovi prezzi determinati a norma di regolamento, raggiungendo quindi un 

importo totale pari ad € 102.641,53 di cui € 4.773,96 per oneri della sicurezza iva esclusa.; 

La sottoscritta impresa F.lli Fontana S.A.S. con sede in via Selvapiana 169 a Canossa (RE), previa 

visione della suddetta perizia, approvata dall’Amministrazione Comunale 

 

DICHIARA E S’IMPEGNA 

 

1) di accettare l’esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori, secondo quanto risulta dai disegni 

allegati alla Perizia anzidetta e che fanno parte del presente Atto, gli stessi patti, prezzi e 

condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto allegato al contratto principale; 

2) di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel contratto principale da assoggettare allo 

stesso ribasso d’asta del 2.65% del contratto sopracitato; 

3) La presente perizia di variante implica un aumento del tempo utile concesso all'Impresa dal 

contratto principale per la consegna dell'opera finita pari a giorni 20 traslando quindi il termine 

ultimo per la consegna dell’immobile ultimato al giorno 09/04/2023; 

4) di non estendere al presente atto aggiuntivo il deposito cauzionale già costituito per il 

contratto principale. 

 

 



 
 

Atto d i  sot tomissione  

 

Il presente atto mentre è fin d’ora impegnativo per l’Impresa è invece per L’Amministrazione 

subordinato alla superiore approvazione. 

 

 

 

 

                 l'appaltatore                                                                    Il Direttore dei lavori 

 F.lli Fontana S.A.S.             ing. Ilaria Franchi 

 

 

 

         Il Responsabile del procedimento 

                  Ing. Valerio Bussei 

 

 


