
Comune di Quattro Castella 
Provincia di Reggio Emilia 
 

                                           

 

LAVORI: Lavori di completamento della ciclopedonale a margine della SP53 tra la rotatoria di via Vittorio 
Veneto ed il civico 65 in Comune di Quattro Castella.  

 CUP: C51B19000340007  - CIG: 930200408A  

COMMITTENTE: Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi, 59 – 42121 Reggio Emilia, 0522444111 

R.U.P. Ing. Valerio Bussei 

IMPRESA: F.lli Fontana S.A.S, via Selvapiana 169 – 42026 Canossa (RE) 

CONTRATTO: N.ORD 46/2022 Prot. 20600/7/2022 Stipulato in data 18/10/2022 

IMPORTO: € 94.234,11 di cui € 6.132,71 per oneri della sicurezza esclusa IVA 

DL: Ing. Ilaria Franchi 

 

PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETTIVA 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

Durante il corso dei lavori si sono riscontrate alcune situazioni che hanno evidenziato la necessità 

inderogabile di introdurre delle modifiche che comportano variazioni all’importo di contratto 

originario, giustificabili ai sensi del art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e senza alterare la natura 

complessiva del contratto stesso. 

 

Variante  

 

Sostanzialmente la variante oggetto della presente perizia prevede: 

Durante gli scavi per la realizzazione della polifora necessaria all’interramento della linea aerea MT 

Enel è stato rinvenuto un canale di scarico tombato laterale alla strada proprio in corrispondenza della 

posizione prevista per la stessa. Tale ritrovamento ha rallentato le lavorazioni e ha fatto sì che il 

posizionamento dell’attraversamento della polifora cambiasse in funzione degli spazi presenti. 

Inoltre, su richiesta di abitanti limitrofi all’area di cantiere è stato modificato il convogliamento dello 

scolo delle acque meteoriche per evitare ristagni in prossimità delle abitazioni creando un 

collegamento sempre al suddetto canale tombato come da elaborati grafici allegati. 

Sempre su richiesta degli abitanti della zona è stata leggermente modificata l’illuminazione pubblica. 

 

Nuovi prezzi 

È stato necessario introdurre 13 nuovi prezzi vedi verbale nuovi prezzi confermato e sottoscritto in 

data 13.03.2023 prodotti utilizzando il prezziario Regione Emilia-Romagna 2022 e analisi dei prezzi per 

quanto non presente sui prezziari di riferimento. 

 

 

 



 
 

Relaz ione per iz ia  d i  Var iante  

 

Tabella riassuntiva del parallelo di spesa 

Le integrazioni sopra richiamate portano alla seguente tabella di sintesi, nella quale vengono riportati 

gli importi totali pre e post perizia, relativi alle lavorazioni appaltate, calcolati utilizzando anche 

alcuni nuovi prezzi elementari oggetto di verbali di concordamento prezzi; per il dettaglio si rimanda 

ai paralleli allegati alla presente. 

 

 AFFIDAMENTO PERIZIA DIFFERENZE 

A Lavori parziali totali parziali totali parziali totali 

Importo Lavori  € 90.499,64   € 100.531,66   € 10.032,02   

a dedurre ribasso del 2.65% € -2.398,24   € -2.664,09   € 265,85   

IMPORTO LAVORI NETTO € 88.101,40   € 97.867,57   € 9.766,17   

Oneri per la sicurezza  € 6.132,71   € 4.773,96   -€ 1.358,75    

TOTALE LAVORI € 94.234,11 € 94.234,11 € 102.641,53 € 102.641,53 € 8.407,42  

 

 

Quadro economico 

Il confronto tra quadro economico pre e post perizia risulta il seguente: 

 

A. LAVORI

IMPORTO LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO) 88,101.40€       97,867.57€    9,766.17€      

ONERI DELLA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 6,132.71€         4,773.96€      1,358.75-€      

A) TOTALE 94,234.11€       102,641.53€   8,407.42€      

B. SOMME A DISPOSIZIONE

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI, FRAZIONAMENTI 1,000.00€         1,000.00€      -€              

IMPREVISTI, ACCERTAMENTI I LABORATORIO, ACCORDI BONARI 10,685.20€       428.14€         10,257.05-€    

ONERI PER ACQUISIZIONI AREE O IMMOBILI (ROGITO, IMPOSTA DI REGISTRO, 

CATASTALE E IPOTECARIA
2,100.00€         2,100.00€      

INDENNIZZO ACQUISIZIONE AREE 3,613.10€         3,613.10€      -€              

Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 4,162.00€         4,162.00€      -€              

Direzione Lavori e coordinamento in fase di esecuzione 8,124.09€         8,124.09€      -€              

assicurazione dipendenti 350.00€            350.00€         -€              

I.V.A. 22% SU APPALTO 20,731.50€       22,581.14€    1,849.63-€      

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 50,765.89€       42,358.47€    8,407.42-€      

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 145,000.00€      145,000.00€   145,000.00€   145,000.00€   -€              -€              

AFFIDAMENTO VARIANTE DIFFERENZE

QUADRO ECONOMICO

 

 

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori 

In funzione dell’entità delle integrazioni proposte al contratto si propone una proroga di giorni 20 

traslando quindi il termine ultimo per la consegna dell’immobile ultimato al giorno 09/04/2023 

 



 
 

Relaz ione per iz ia  d i  Var iante  

 

Elenco Elaborati Perizia: 

 

 

 

Il Direttore dei lavori 

             Ing. Ilaria Franchi 

 

N° ELABORATO TITOLO REV 

ELABORATI PROGETTUALI 

AR.R01 Relazione perizia di variante 00 

AR.02 Planimetria generale - Stato di Progetto 01 

AR.06 Sezioni stradali Tipo 01 

AR.10 Planimetria spostamento linea Enel 01 

AR.13 Planimetria scolo delle acque meteoriche 00 

   

ELABORATI TECNICO-ECONOMICI E SICUREZZA 

E.02 Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 01 

E.03 Computo metrico estimativo 01 

E.04 Quadro economico 01 

E.09 Quadro di raffronto 00 

 Atto di sottomissione 00 

 Verbale di concordamento nuovi prezzi 00 

   

   


