
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  314  DEL  11/04/2023

OGGETTO

INTERVENTO DI SOSTITUZIONE TRAVE DA PONTE SU FORNICE A LUNGO LA SP35 
IN COMUNE DI GUASTALLA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 
IN  CORSO  D'OPERA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA  COMPLESSIVA 
ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con  Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale l'Ing. Giuseppe Tummino, Istruttore Direttivo Tecnico del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto segue:

• con  determinazione dirigenziale n. 1082 del 14/12/2021, è stato  modificato, ai sensi 
dell'art. 106, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto con l'Ing. 
Marco Arduini, con studio a Reggio Emilia in Via Pindemonte n. 16 - C.F. RDN MRC 
64R04 H223G - P.IVA 01826840355,  iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Reggio Emilia al n. A 921, affidatario del servizio tecnico per l' “Ispezione, verifica e 
conseguente attività propedeutica alla progettazione di interventi di manutenzione dei  
manufatti  afferenti  al  demanio stradale della  Provincia di  Reggio Emilia”, di  cui  alla 
determinazione  dirigenziale  n.  409,  del  07/06/2021,  affidando  al  medesimo  la 
progettazione dell'intervento di “Sostituzione trave da ponte su Fornice A lungo la SP35  
in comune di Guastalla”;

• con determinazione dirigenziale n. 298 del 30/03/2022, è stato approvato il  progetto 
esecutivo dell'intervento di “Sostituzione trave da ponte su Fornice A lungo la SP35 in  
comune di Guastalla”, per l'importo di € 160.000,00, di cui € 99.899,43 netti per lavori,  
comprensivi di € 4.956,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da 
quadro  economico  di  seguito  riportato, interamente  finanziato  mediante  proventi 
derivanti da sanzioni del codice della strada:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI    Importo Parziale      Importo Totale

LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) € 94.942,53

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4.956,90

Totale lavori in appalto € 99.899,43

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA Lavori (22%) € 21.977,87

Incarico per servizi tecnici professionali esterni all'Amministrazione (oneri 
previdenziali e IVA Compresa)

€ 7.485,92

Prove  di  caratterizzazione  materiali  per  verifiche  di  sicurezza  impalcato 
esistente (IVA compresa)

€ 4.880,00

Contributo ANAC € 30,00

Imprevisti,  accordi  bonari,  prove  di  laboratorio  e  arrotondamenti  (IVA 
compresa)

€ 18.300,70

Impianto semaforico temporaneo completo di lanterne e centralina per senso 
unico alternato (IVA compresa)

€ 3.660,00

Oneri Aggiuntivi per la gestione del senso unico alternato e rimozione impianti  
elettrici esistenti (IVA compresa)

€ 3.766,08

Totale somme a disposizione € 60.100,57
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TOTALE INTERVENTO € 160.000,00

• Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Giuseppe 
Tummino; 

• con la medesima determinazione dirigenziale  n.  298 del  30/03/2022,  i  relativi  lavori  
sono stati  aggiudicati  direttamente, ai  sensi dell'art.  1, comma 2, lettera a), del D.L. 
76/2020,  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  120/2020  e  le  ulteriori  modifiche 
apportate  dall'art.  51,  della  legge  108/2021,  all'impresa  GEMMALPE  S.r.l.  -  Via 
Francesco Malipiero n. 23 – Modena - P.IVA 02193120363, per l'importo netto di €  € 
94.933,04, quale offerente il ribasso dello 0,01%, a cui saranno aggiunti gli oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso di € 4.956,90, pari a complessivi € 99.889,94, oltre 
all'IVA al  22% corrispondente  all'importo  lordo  complessivo  di  €  121.865,73,  come 
risulta  dal  seguente  quadro  economico,  riapprovato  con  la  citata  determinazione 
dirigenziale:

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO AFFIDAMENTO

A) LAVORI

LAVORI  A MISURA (soggetti a ribasso) € 94.942,53 € 94.933,04

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 4.956,90 € 4.956,90

IMPORTO LAVORI IN APPALTO A MISURA € 99.899,43 € 99.889,94

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Iva lavori (22%) € 21.977,87 € 21.975,79

Incarichi  per  servizi  tecnici  professionali  esterni 
all'Amministrazione (oneri previdenziali e IVA compresa)

€ 7.485,92 € 7.485,92

Prove  di  caratterizzazione  materiali  per  verifiche  di  sicurezza 
impalcato esistente (IVA compresa)

€ 4.880,00 € 4.880,00

Contributo ANAC € 30,00 € 30,00

Imprevisti, accordi bonari, prove di laboratorio e arrotondamenti 
(IVA compresa) 

€ 18.300,70 € 18.300,70

Impianto  semaforico  temporaneo  completo  di  lanterne  e 
centralina per senso unico alternato (IVA compresa)

€ 3.660,00 € 3.660,00

Oneri aggiuntivi per gestione senso unico alternato e rimozione 
impianti elettrici esistenti (IVA compresa)

€ 3.766,08 € 3.766,08

Ribasso e minore IVA € 11,57

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 60.100,57 € 60.110,06

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 160.000,00 € 160.000,00

• con detta impresa, in data 17/05/2022, è stato stipulato il contratto in forma di scrittura 
privata n. ord. 20/2022 - Prot. 9308/2022;
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• per detti  lavori  è stata disposta una consegna parziale  in  data 13/04/2022,  per  poi 
essere stati consegnati definitivamente dal Direttore dei Lavori in data 30/05/2022 come 
da relativo verbale;

Evidenziato che, in corso d’opera si è riscontrata la necessità di eseguire delle lavorazioni 
in  variante,  non  sostanziali  in  rapporto  alla  soluzione  tecnica  adottata  nel  progetto 
originario, e precisamente:

• ricostruzione  delle  superfici  in  calcestruzzo  carbonatato  in  entrambe  le  spalle  e, 
parzialmente nei muri di risvolto e nella trave di bordo;

• spostamento del muro paraghiaia in corrispondenza dell’appoggio di valle della nuova 
trave prefabbricata;

• smontaggio  e  riposizionamento  delle  barriere  da  bordo  ponte  alla  nuova  soletta  a 
sbalzo;

• altre quantità e lavorazioni hanno richiesto alcune lievi variazioni in aumento, alla luce 
delle  misure  definitive  emerse  in  fase  di  cantiere,  senza  peraltro  variare  in  modo 
sostanziale il progetto;

Considerato che:

• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile, in quanto 
i  maggiori  oneri  del  ripristino  del  calcestruzzo  è  possibile  conteggiarli  solo  dopo 
l'idrodemolizione dello stato carbonato, lo stesso vale per lo spostamento del nuovo 
muro paraghiaia e anche per lo smontaggio ed il  riposizionamento delle barriere da 
bordo ponte;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto una 
perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a quanto 
previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto del limite 
del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del medesimo art. 106, 
del  D.Lgs.  50/2016,  per  la  presenza  di  eventi  verificatisi  in  corso  d'opera  e  di  
circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori  non  alterano  la  natura  generale  del  contratto,  poiché  non  introducono 
lavorazioni  estranee  alla  categoria  delle  opere  in  appalto  (opere  stradali)  e  sono 
afferenti pertanto alla categoria OG3 per € 117.476,68;

• i  lavori in variante saranno soggetti  allo stesso ribasso del contratto principale e per  
l'esecuzione degli stessi il RUP, su richiesta dell'impresa, ha concesso ai sensi dell'art. 
107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, due proroghe di rispettivamente 41 e 27 giorni sul 
termine  di  scadenza  contrattuale  (Prot.  20638  del  19/07/2022  e  Prot.  24190  del 
24/08/2022);

• detta variante conclude nell’importo netto di € 17.586,74, portando l'importo contrattuale 
da  €  99.889,94  a  €  117.476,68,  senza  aumento  della  spesa  complessiva 
originariamente impegnata;

• in  data  21/03/2023  tra  il  Direttore  dei  Lavori  e  l’appaltatore  è  stato  concordato  e 
sottoscritto il Verbale Nuovi Prezzi; 
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• l'appaltatore ha dichiarato di  accettare la variante proposta,  rimanendo immutate le 
condizioni  a  base del  contratto  principale  e in  data 21/03/2023,  ha firmato l'atto  di  
sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva  regolazione  contrattuale  dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• si  riporta  nel  seguito  il  quadro  economico  di  raffronto,  rimodulato  tra  le  somme a 
disposizione:

Ritenuto di:

• accogliere  le  motivazioni  che  giustificano  la  redazione  della  perizia  di  variante  e 
suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di  variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e già 
approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo netto di 
€ 17.586,74, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 117.476,68, come 
risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti  € 17.586,74, oltre all'IVA di legge, 
pari a lordi € 21.455,82, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento  alla  Missione  10  Programma  05  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025 
annualità 2023 e  al  corrispondente Cap. 5028 del PEG 2023,  (impegno reiscritto n. 
766/2023),  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012, finanziata da proventi  
derivanti da sanzioni del codice della strada versate da Unioni di Comuni (Cap. 322 del 
PEG 2023), con esigibilità della spesa anno 2023;
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L A V O R I P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e D i f f e r e n z e
L A V O R I  A  M I S U R A  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )                       9 4 . 9 4 2 , 5 3                     9 4 . 9 3 3 , 0 4         1 1 2 . 5 1 9 , 7 8                    1 7 . 5 8 6 , 7 4    
O N E R I  P E R  L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  
r i b a s s o )                        4 . 9 5 6 , 9 0                       4 . 9 5 6 , 9 0             4 . 9 5 6 , 9 0                                 -      

T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o                      9 9 . 8 9 9 , 4 3                     9 9 . 8 8 9 , 9 4         1 1 7 . 4 7 6 , 6 8                    1 7 . 5 8 6 , 7 4    
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )                      2 1 . 9 7 7 , 8 7                     2 1 . 9 7 5 , 7 9           2 5 . 8 4 4 , 8 7                      3 . 8 6 9 , 0 8    
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  
C o m p r e s a )                        7 . 4 8 5 , 9 2                       7 . 4 8 5 , 9 2             7 . 4 8 5 , 9 2                                 -      
P r o v e  d i  c a r a t t e r i z z a z i o n e  m a t e r i a l i  p e r  v e r i f i c h e  d i  
s i c u r e z z a  i m p a l c a t o  e s i s t e n t e  ( I V A  c o m p r e s a )                        4 . 8 8 0 , 0 0                       4 . 8 8 0 , 0 0                        -      -                  4 . 8 8 0 , 0 0    
C o n t r i b u t o  A N A C                             3 0 , 0 0                            3 0 , 0 0                  3 0 , 0 0                                 -      
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i ,  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  e  
a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )                      1 8 . 3 0 0 , 7 0                     1 8 . 3 0 0 , 7 0             2 . 3 1 8 , 3 3    -                1 5 . 9 8 2 , 3 7    
I m p i a n t o  s e m a f o r i c o  t e m p o r a n e o  c o m p l e t o  d i  
l a n t e r n e  e  c e n t r a l i n a  p e r  s e n s o  u n i c o  a l t e r n a t o  ( I V A  
c o m p r e s a )                        3 . 6 6 0 , 0 0                       3 . 6 6 0 , 0 0             3 . 6 6 0 , 0 0                                 -      
O n e r i  A g g i u n t i v i  p e r  l a  g e s t i o n e  d e l  s e n s o  u n i c o  
a l t e r n a t o  e  r i m o z i o n e  i m p i a n t i  e l e t t r i c i  e s i s t e n t i  ( I V A  
c o m p r e s a )                        3 . 7 6 6 , 0 8                       3 . 7 6 6 , 0 8             3 . 1 8 4 , 2 0    -                     5 8 1 , 8 8    
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                         1 1 , 5 7                        -      -                       1 1 , 5 7    
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e                      6 0 . 1 0 0 , 5 7                     6 0 . 1 1 0 , 0 6           4 2 . 5 2 3 , 3 2    -                1 7 . 5 8 6 , 7 4    
T O T A L E  I N T E R V E N T O                    1 6 0 . 0 0 0 , 0 0                   1 6 0 . 0 0 0 , 0 0         1 6 0 . 0 0 0 , 0 0    

Q U A D R O  E C O N O M I C O



Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9101000EC6 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C87H21006840003;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG12;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare le motivazioni descritte in premessa, che giustificano la redazione della 
perizia di  variante e suppletiva,  relativa ai  lavori  di  “Sostituzione trave da ponte su  
Fornice A lungo la SP35 in comune di Guastalla”;

• di prendere atto e approvare inoltre:
• la perizia di variante e suppletiva di cui sopra, predisposta dal Direttore dei Lavori e 

già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi  dell'art.  106, 
comma 1,  lettera c,  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  €  17.586,74,  che  porta 
l'importo contrattuale dei lavori a netti € 117.476,68,  senza aumento della somma 
originariamente stanziata, come risulta dal seguente quadro economico rimodulato: 

• il Verbale Nuovi Prezzi concordato e sottoscritto in data 21/03/2023 tra il Direttore 
dei Lavori e l'appaltatore; 

• di  affidare  l'esecuzione  dei  maggiori  lavori  all'impresa  GEMMALPE  SRL  -  Via 
Francesco Malipiero n 23 a Modena - P.IVA 02193120363, che si è resa disponibile, a 
eseguirli ai medesimi patti e condizioni del contratto principale,  senza iscrivere riserva 
alcuna;
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L A V O R I P r o g e t t o A g g i u d i c a z i o n e V a r i a n t e D i f f e r e n z e
L A V O R I  A  M I S U R A  ( s o g g e t t i  a  r i b a s s o )                       9 4 . 9 4 2 , 5 3                     9 4 . 9 3 3 , 0 4         1 1 2 . 5 1 9 , 7 8                    1 7 . 5 8 6 , 7 4    
O N E R I  P E R  L A  S I C U R E Z Z A  ( n o n  s o g g e t t i  a  
r i b a s s o )                        4 . 9 5 6 , 9 0                       4 . 9 5 6 , 9 0             4 . 9 5 6 , 9 0                                 -      

T o t a l e  l a v o r i  i n  a p p a l t o                      9 9 . 8 9 9 , 4 3                     9 9 . 8 8 9 , 9 4         1 1 7 . 4 7 6 , 6 8                    1 7 . 5 8 6 , 7 4    
S O M M E  A  D I S P O S I Z I O N E
I V A  L a v o r i  ( 2 2 % )                      2 1 . 9 7 7 , 8 7                     2 1 . 9 7 5 , 7 9           2 5 . 8 4 4 , 8 7                      3 . 8 6 9 , 0 8    
I n c a r i c o  p e r  s e r v i z i  t e c n i c i  p r o f e s s i o n a l i  e s t e r n i  
a l l ' A m m i n i s t r a z i o n e  ( o n e r i  p r e v i d e n z i a l i  e  I V A  
C o m p r e s a )                        7 . 4 8 5 , 9 2                       7 . 4 8 5 , 9 2             7 . 4 8 5 , 9 2                                 -      
P r o v e  d i  c a r a t t e r i z z a z i o n e  m a t e r i a l i  p e r  v e r i f i c h e  d i  
s i c u r e z z a  i m p a l c a t o  e s i s t e n t e  ( I V A  c o m p r e s a )                        4 . 8 8 0 , 0 0                       4 . 8 8 0 , 0 0                        -      -                  4 . 8 8 0 , 0 0    
C o n t r i b u t o  A N A C                             3 0 , 0 0                            3 0 , 0 0                  3 0 , 0 0                                 -      
I m p r e v i s t i ,  a c c o r d i  b o n a r i ,  p r o v e  d i  l a b o r a t o r i o  e  
a r r o t o n d a m e n t i  ( I V A  c o m p r e s a )                      1 8 . 3 0 0 , 7 0                     1 8 . 3 0 0 , 7 0             2 . 3 1 8 , 3 3    -                1 5 . 9 8 2 , 3 7    
I m p i a n t o  s e m a f o r i c o  t e m p o r a n e o  c o m p l e t o  d i  
l a n t e r n e  e  c e n t r a l i n a  p e r  s e n s o  u n i c o  a l t e r n a t o  ( I V A  
c o m p r e s a )                        3 . 6 6 0 , 0 0                       3 . 6 6 0 , 0 0             3 . 6 6 0 , 0 0                                 -      
O n e r i  A g g i u n t i v i  p e r  l a  g e s t i o n e  d e l  s e n s o  u n i c o  
a l t e r n a t o  e  r i m o z i o n e  i m p i a n t i  e l e t t r i c i  e s i s t e n t i  ( I V A  
c o m p r e s a )                        3 . 7 6 6 , 0 8                       3 . 7 6 6 , 0 8             3 . 1 8 4 , 2 0    -                     5 8 1 , 8 8    
R i b a s s o  e  m i n o r e  I V A                         1 1 , 5 7                        -      -                       1 1 , 5 7    
T o t a l e  s o m m e  a  d i s p o s i z i o n e                      6 0 . 1 0 0 , 5 7                     6 0 . 1 1 0 , 0 6           4 2 . 5 2 3 , 3 2    -                1 7 . 5 8 6 , 7 4    
T O T A L E  I N T E R V E N T O                    1 6 0 . 0 0 0 , 0 0                   1 6 0 . 0 0 0 , 0 0         1 6 0 . 0 0 0 , 0 0    

Q U A D R O  E C O N O M I C O



• di dare atto che:

• i nuovi  prezzi  sono  stati  dedotti  mediante  analisi  prezzi,  in  quanto  si  tratta  di 
lavorazioni non standardizzabili;

• la maggiore spesa per i lavori di netti € 17.586,74, oltre all'IVA di legge, pari a lordi € 
21,455,82, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in argomento 
alla  Missione 10 Programma 05 del  Bilancio di  Previsione 2023-2025 annualità 
2023  e  al  corrispondente  Cap.  5028  del  PEG  2023,  (impegno  reiscritto  n. 
766/2023), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata da proventi  
derivanti da sanzioni del codice della strada versate da Unioni di Comuni (Cap. 322 
del PEG 2023), con esigibilità della spesa anno 2023; 

• tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la modifica al contratto proposta, rimanendo 
immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 21/03/2023 ha 
firmato  l'atto  di  sottomissione,  conservato  in  originale  agli  atti  del  Servizio 
Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la  successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 
il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  9101000EC6 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) è il n. C87H21006840003;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Giuseppe Tummino,  funzionario  tecnico del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:
– Quadro comparativo di raffronto;
– Quadro economico di variante;
– Relazione di variante.
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Reggio Emilia, lì 11/04/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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