
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  323  DEL  13/04/2023

OGGETTO

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026, DECRETO 
394/2021 - AREA INTERNA "APPENNINO EMILIANO", ANNUALITA' 2021 - MESSA IN 
SICUREZZA  DI  VARI  TRATTI  DELLA  SP  108  DAL  KM  0+000  AL  KM  13+000  - 
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 
E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA



Finanziato con il Piano Nazionale per gli interventi Complementari al PNRR (PNC)
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Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

PNC - STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE, PROGRAMMA 2021-2026, DECRETO 
394/2021 – AREA INTERNA “APPENNINO EMILIANO”, ANNUALITA' 2021 -  MESSA IN 
SICUREZZA DI VARI TRATTI DELLA SP 108 DAL KM 0+000 AL KM 13+000 MEDIANTE 
POSA  DI  BARRIERE  STRADALI  E  CONSOLIDAMENTO  DEL  PIANO  VIABILE  – 
APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI 
REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 
E SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che: 

• con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo 
di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di  
responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per 
assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

• l'intervento è totalmente finanziato con fondi di cui al Decreto Interministeriale n. 394 
del 13/10/2021 di ripartizione delle risorse destinate al finanziamento delle Aree Interne 
individuate dalla strategia SNAI, secondo la programmazione 2021-2026, stanziate con 
il Piano Nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) approvato con 
D.L.  n.  59 del  06/05/2021 convertito  nella Legge n. 101 del  01/07/2021,  e  relativo 
Decreto  attuativo  del  15/07/2021;  l'intervento  è  individuato  nella  programmazione 
2021-2026 dell'Area Interna “Appennino Emiliano” all'annualità 2021 per un importo di 
€  343.062,00  con  codice  intervento  00221.AI.RE,  come  da  scheda  trasmessa  al 
Ministero  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  Sostenibile  con  le  modalità  previste 
dall'art. 6 del Decreto Interministeriale n. 394 del 13/10/2021;

Vista  la  proposta  con  la  quale  il  Responsabile  dell'U.O.  Prevenzione  e  gestione  del 
dissesto idrogeologico, fa presente quanto segue:

• con determinazione dirigenziale n. 712 del 24/08/2022, è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza di vari tratti della SP108 dal km 0+000 al km 
13+000  mediante  posa  di  barriere  stradali  e  consolidamento  del  piano  viabile” 
concludente nell'importo di €  343.062,00 di cui € 265.407,21 per lavori (comprensivi di 
€  13.651,42  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso),  come  risulta  dal 
seguente quadro economico :

IMPORTO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 251.755,79

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.651,42
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TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA € 265.407,21

IVA lavori (22%) € 58.389,59

Incarico tecnico per il Coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 4.669,25

Contributo ANAC € 225,00

Assicurazioni progettista e verificatore € 500,00

Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi (IVA compresa) € 1.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 7.562,80

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota 
per le funzioni tecniche del personale dipendente dell'Amministrazione

€ 4.246,52

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota 
per l'Amministrazione

€ 1.061,63

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 77.654,79

TOTALE COMPLESSIVO € 343.062,00

• a  seguito di  procedura negoziata ex art.  1,  comma 2,  lett.b)  della legge 120/2020,  
modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, con determinazione dirigenziale n. 758 del 
08/09/2022, i lavori in argomento sono stati affidati all'impresa COFAR SRL, con sede 
in Via Case Perizzi n. 3/A, fraz. Felina 42035 Castelnovo né Monti (RE), C.F./P.IVA: 
02040750354, avendo presentato un ribasso del 3,65%, per un importo dell’appalto 
pari a euro 256.218,12, comprensivo di euro 13.651,42,  per oneri della sicurezza, al 
netto dell'IVA con il seguente quadro economico:

PROGETTO AGGIUDICAZIONE

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 251.755,79 € 242.566,70

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 13.651,42 € 13.651,42

TOTALE IMPORTO LAVORI € 265.407,21 € 256.218,12

IVA lavori (22%) € 58.389,59 € 56.367,99

Incarico tecnico per il Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (oneri 
previdenziali e IVA compresi)

€ 4.669,25 € 4.669,25

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

Assicurazioni progettista e verificatore € 500,00 € 500,00

Prove di laboratorio sui conglomerati bituminosi 
(IVA compresa)

€ 1.000,00 € 1.000,00

Imprevisti, accordi bonari e arrotondamenti € 7.562,80 € 7.562,80

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per le funzioni tecniche 
del personale dipendente dell'Amministrazione

€ 4.246,52 € 4.246,52

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 del D.Lgs. 
50/2016, pari alla quota per l'Amministrazione

€ 1.061,63 € 1.061,63

Ribasso e mino IVA € 11.210,69
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 77.654,79 € 86.843,88

TOTALE COMPLESSIVO € 343.062,00 € 343.062,00

• in data 09/11/2022 è stato stipulato con l'impresa predetta il contratto d'appalto N°ORD 
50/2022, Prot. n. 27991/24/2022;

• il Responsabile del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il Dirigente del  
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio Ing. Valerio Bussei;

• le funzioni di Direttore dei Lavori sono state svolte dall'Ing. Francesco Vasirani dell'U.O. 
Prevenzione e gestione del dissesto idrogeologico;

• le funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state espletate 
P.A. Marcello Manfredi, con sede in via Rivolvecchio n. 33/5 – Castelnovo né Monti 
(RE), C.F. MNFMCL75B06H223A e P.IVA 01821210356, incaricato dalla Provincia con 
determinazione dirigenziale n. 808 del 23/09/2022;

• in  data  17/10/2022,  con  apposito  verbale,  sono  stati  consegnati  i  lavori  in  via 
d'urgenza,  stabilendo il  periodo utile  per  il  loro compimento in  giorni  60 (sessanta) 
naturali  e  consecutivi,  come  da  art.  3  del  Capitolato  Speciale  d'Appalto,  con 
conseguente termine di ultimazione fissato al 15/12/2022;

• con lettera del 07/12/2022 è stata richiesta dall’impresa assuntrice COFAR SRL, ed 
acquisita agli atti in data 12/12/2022 al Prot. n. 35147, la concessione della proroga di  
15 giorni per l’ultimazione dei lavori;

• con verbale di proroga lavori del 13/12/2022 è stata concessa all’impresa assuntrice 
una proroga di 14 giorni del termine per l'ultimazione dei lavori e pertanto la nuova 
scadenza è stata fissata al 29/12/2022;

• in  data  19/12/2022  è  stato  emesso  l’ordine  di  servizio  n°  1,  inviato  tramite  PEC 
all’impresa assuntrice (Prot. n. 36060 del 19/12/2022), in cui si ordinava l’esecuzione 
immediata, dal giorno 20/12/2022, dei lavori per la posa delle barriere stradali;

• in  data  28/12/2022  è  stato  emesso  l’ordine  di  servizio  n°  2,  inviato  tramite  PEC 
all’impresa assuntrice (Prot.  n.  36986 del  28/12/2022),  in cui  si  ordinava la ripresa 
immediata dei lavori;

• con verbale di constatazione del 29/12/2022 si è accertato che a tale data i lavori erano 
stati  realizzati  solo  parzialmente,  nel  documento  sono  state  altresì  elencate  le 
lavorazioni mancanti per ultimare i lavori;

• l'ultimazione  dei  lavori  è  avvenuta  il  12/01/2023,  come  accertato  dal  Direttore  dei 
Lavori, e pertanto con 14 giorni di ritardo; 

• la  Direzione  Lavori,  con  apposita  appendice  al  certificato  di  ultimazione  lavori,  ha 
calcolato l'ammontare complessivo della penale maturata per il periodo di ritardo che 
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ammonta ad € 3.587,08, in base all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto – parte 
Amministrativa e del punto 19 del Contratto d'appalto; 

• la Direzione Lavori ha redatto in data 28/02/2023 lo stato finale dei lavori, ammontante 
a  netti  €  255.749,29,  dal  quale  devono essere  dedotti  €  170.005,49  per  certificati  
d'acconto  già  emessi  ed  €  3.587,08  per  penali  dovute  al  ritardo  dell'esecuzione, 
restando un credito netto dell'impresa di € 82.156,72, come risulta dal Certificato di 
Pagamento n. 19/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale); ha altresì  
redatto  in  data  06/03/2023  la  relazione  sul  conto  finale  e  il  certificato  di  regolare 
esecuzione dei medesimi, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

• l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fideiussoria n. 1964680, rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia Area broker & 
QZ Reggio Emilia, emessa in data 08/03/2023, che si ritiene congrua;

• la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05, del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5027 
(impegno reiscritto 754/2023) del PEG 2023;

• il Direttore dei Lavori ha attestato che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
• l'impresa ha regolarmente assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio 
Emilia RE10 in data 01/03/2023 protocollo 202300326RE10/3, ha dato esito positivo;
•  con  documento  unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_34559310, (data richiesta 06/02/2023 - scadenza validità 06/06/2023) i soggetti  
INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria COFAR SRL è in regola con 
gli  adempimenti;  con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) 
Prot.  INAIL_37040799,  (data richiesta 26/02/2023 -  scadenza validità 26/06/2023)  i 
soggetti  INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice PROGETTO 
SEGNALETICA  SRL  è  in  regola  con  gli  adempimenti;  con  documento  unico  di 
Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  INPS_34615437,  (data  richiesta 
08/02/2023 - scadenza validità 08/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano 
che l’impresa subaffidataria B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti;

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente: 

PROGETTO AGGIUDICAZIONE SPESO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 251.755,79 € 242.566,70 € 245.585,68

Oneri della sicurezza (non soggetti a 
ribasso)

€ 13.651,42 € 13.651,42 € 10.163,61

TOTALE IMPORTO LAVORI € 265.407,21 € 256.218,12 € 255.749,29

Penali per periodo di ritardo -€ 3.587,08

IVA lavori (22%) considerato su 
importo al netto della penale

€ 58.389,59 € 56.367,99 € 55.475,69
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Incarico tecnico per il Coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 
(oneri previdenziali e IVA compresi)

€ 4.669,25 € 4.669,25 € 4.417,62

Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazioni progettista e verificatore € 500,00 € 500,00 € 445,98

Prove di laboratorio sui conglomerati 
bituminosi (IVA compresa)

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.209,30

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 7.562,80 € 7.562,80 € 0,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 3 
del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota per 
le funzioni tecniche del personale 
dipendente dell'Amministrazione

€ 4.246,52 € 4.246,52 € 3.184,89

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 4 
del D.Lgs. 50/2016, pari alla quota 
per l'Amministrazione

€ 1.061,63 € 1.061,63 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 11.210,69 € 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 77.654,79 € 86.843,88 € 61.371,40

TOTALE COMPLESSIVO € 343.062,00 € 343.062,00 € 317.120,69

ECONOMIA € 25.941,31

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs  

50/2016, di € 3.184,89,
risulta una minore spesa di € 25.941,31 che può passare in economia;

Visti:

• l'art.  113 del  D.  Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  ed in  particolare il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di  
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli  incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D. Lgs 
50/2016;
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Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;

Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 
113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento 
ai  dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  3.184,89  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare pertanto ai dipendenti interessati la somma lorda di € 3.184,89, comprensiva 
degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023,  impegno reiscritto 754/2023,  subimpegno 
206/2023, con esigibilità anno 2023;

Richiamati ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il  
Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  93741533C6,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C97H22000760001;

Richiamato, altresì, il codice CUI dell'intervento L00209290352202200131;

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG6;

Accertata,  ai sensi dell’art.147-bis del D. Lgs 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

• di approvare lo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza di vari tratti della SP108 dal 
km 0+000 al km 13+000 mediante posa di barriere stradali e consolidamento del piano 
viabile”, redatto dal Direttore dei lavori in data 28/02/2023, la relazione sul conto finale 
e il  certificato di  regolare esecuzione dei  medesimi predisposti  dallo stesso in data 
06/03/2023 e sottoscritti, senza riserve dall'appaltatore, da cui risulta un importo netto 
di € 255.749,29, dal quale devono essere dedotti € 170.005,49 per certificati d'acconto 
già emessi  ed € 3.587,08 per penali  dovute al  ritardo dell'esecuzione,  restando un 
credito netto dell'impresa di € 82.156,72, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 
19/Reg. Cert. 2023 del 02/03/2023 (SAL n. 2 pari al finale), a cui dovrà aggiungersi 
l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 100.231,20;
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• di  liquidare  all'impresa  COFAR SRL,  il  credito  netto  di  €  82.156,72,  a  cui  dovrà 
aggiungersi l'IVA al 22%, corrispondente a lordi € 100.231,20, come risulta dalla fattura 
n. 30 del 07/03/2023, tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, 
Programma  05,  del  Bilancio  di  Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al 
corrispondente  Cap.  5027  (impegno  754/2023)  del  PEG  2023 e  che  l'appaltatore 
stesso  ha  consegnato,  a  garanzia  del  pagamento  della  rata  a  saldo,  la  polizza 
fideiussoria n. 1964680, rilasciata da REVO INSURANCE SPA, Agenzia Area broker & 
QZ Reggio Emilia, emessa in data 08/03/2023, per una somma che si ritiene congrua;

• di svincolare la cauzione definitiva di € 12.810,91, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fidejussoria  n.  1911609 rilasciata  da  ELBA ASSICURAZIONI  E RIASSICURAZIONI 
SPA in data 06/10/2022;

• di dare atto che:
• non risultano effettuate cessioni di credito;
• non vi furono avvisi ad opponendum, in quanto non sono stati provocati danni diretti o 
indiretti a proprietà di terzi, non sono pervenute opposizioni o reclami da parte di terzi;
•  l'impresa  assuntrice  e  l'impresa  consorziata  esecutrice  hanno  regolarmente 
assicurato i propri dipendenti;
• l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di Reggio 
Emilia RE10 in data 01/03/2023 protocollo 202300326RE10/3, ha dato esito positivo;
•  con  documento   unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot. 
INPS_34559310, (data richiesta 06/02/2023 - scadenza validità 06/06/2023) i soggetti  
INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa affidataria COFAR SRL è in regola con 
gli  adempimenti;  con documento unico di Regolarità Contributiva (DURC - On Line) 
Prot.  INAIL_37040799,  (data richiesta 26/02/2023 -  scadenza validità 26/06/2023)  i 
soggetti  INPS, INAL e CNCE dichiarano che l’impresa subappaltatrice PROGETTO 
SEGNALETICA  SRL  è  in  regola  con  gli  adempimenti;  con  documento  unico  di 
Regolarità  Contributiva  (DURC  -  On  Line)  Prot.  INPS_34615437,  (data  richiesta 
08/02/2023 - scadenza validità 08/06/2023) i soggetti INPS, INAL e CNCE dichiarano 
che l’impresa subaffidataria B.M. SCAVI SRL è in regola con gli adempimenti

• la situazione economica complessiva finale dell'intervento è pertanto la seguente:

PROGETTO AGGIUDICAZIONE SPESO

Lavori a misura (soggetti a ribasso) € 251.755,79 € 242.566,70 € 245.585,68

Oneri della sicurezza (non soggetti 
a ribasso)

€ 13.651,42 € 13.651,42 € 10.163,61

TOTALE IMPORTO LAVORI € 265.407,21 € 256.218,12 € 255.749,29

Penali per periodo di ritardo -€ 3.587,08

IVA lavori (22%) considerato su 
importo al netto della penale

€ 58.389,59 € 56.367,99 € 55.475,69

Incarico tecnico per il 
Coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione (oneri 
previdenziali e IVA compresi)

€ 4.669,25 € 4.669,25 € 4.417,62
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Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00

Assicurazioni progettista e 
verificatore

€ 500,00 € 500,00 € 445,98

Prove di laboratorio sui 
conglomerati bituminosi (IVA 
compresa)

€ 1.000,00 € 1.000,00 € 1.209,30

Imprevisti, accordi bonari e 
arrotondamenti

€ 7.562,80 € 7.562,80 € 0,00

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 
3 del D.Lgs. 50/2016, pari alla 
quota per le funzioni tecniche del 
personale dipendente 
dell'Amministrazione

€ 4.246,52 € 4.246,52 € 3.184,89

Fondo di cui all'art. 113 commi 2 e 
4 del D.Lgs. 50/2016, pari alla 
quota per l'Amministrazione

€ 1.061,63 € 1.061,63 € 0,00

Ribasso e minor IVA € 11.210,69 € 0,00

TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

€ 77.654,79 € 86.843,88 € 61.371,40

TOTALE COMPLESSIVO € 343.062,00 € 343.062,00 € 317.120,69

ECONOMIA € 25.941,31

• rispetto all’importo originario di progetto, già al netto delle spese ancora da sostenere 
quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita,
• il saldo dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs  

50/2016, di € 3.184,89,
risulta una minore spesa di € 25.941,31 che può passare in economia;

• tale economia si registra alla  Missione 10, Programma 05,  del Bilancio di Previsione 
2023-2025,  annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5027  (impegno  reiscritto 
754/2023) del PEG 2023;

• di  procedere,  infine,  all'attribuzione  dell'80% dell'incentivo  per  funzioni  tecniche,  ai 
sensi dell'art. 113, c. 2 e 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento 
in  argomento ai  dipendenti  interessati,  ammontante a complessivi  €  3.184,89 lordi, 
sulla base dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto 
conto delle prestazioni effettivamente rese dal personale dipendente e in conformità 
con lo specifico regolamento di attuazione;

• di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati  la  somma  lorda  di  €  3.184,89, 
comprensiva  degli  oneri  a  carico  dell'Ente,  che  risulta  imputata  e  disponibile  alla 
Missione 10, Programma 05, del Bilancio di Previsione  2023-2025, annualità 2023 e al 
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corrispondente Cap. 5027 del PEG 2023,  impegno reiscritto 754/2023,  subimpegno 
206/2023, con esigibilità anno 2023;

• ai sensi della Legge 136/2010,  per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo  di  Gara  (CIG)  93741533C6,  il  Codice  Unico  di  Progetto  (CUP) 
C97H22000760001.

Allegati: 
– Scheda ripartizione degli incentivi;
– Tabella riassuntiva di ripartizione.
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Reggio Emilia, lì 09/12/2021  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO
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Reggio Emilia, lì 13/04/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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