
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  337  DEL  20/04/2023

OGGETTO

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO SULLA SP513R AL KM 
22+018  TRA SAN  POLO  D'ENZA (RE)  E  TRAVERSETOLO  (PR).  APPROVAZIONE 
PERIZIA  DI  VARIANTE  E  SUPPLETIVA  SENZA  AUMENTO  DELLA  SPESA 
COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con  Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Ing.  Marino  Gallo,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione 
Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:

• con determinazione dirigenziale n. 1035, del 30/12/2020, è stato affidato il servizio 
tecnico per la progettazione esecutiva degli “Interventi di messa in sicurezza del 
ponte  posto  sulla  SP 513R,  km 22+018,  San  Polo  d'Enza (RE)  e  Traversetolo 
(PR)”, all'Ing. Alberto Bizzarri, con sede in Via Dal Lino 2/a, 40136 (BO) – Codice 
Fiscale BZZLRT42R26H223N, P.IVA 00327810354;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1137  del  21/12/2021,  è  stato  approvato  il  
progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, per l'importo di € 1.300.000,00, di cui € 
930.500,00 netti per lavori, comprensivi di € 25.500,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti  a ribasso,  come da quadro economico di  seguito riportato,  interamente 
finanziato con le risorse di cui al Decreto n.1 del 3 gennaio 2020 del Ministero delle 
Infrastrutture  e  dei  Trasporti  di  concerto  con  il  Ministero  dell’Economia  e  delle 
Finanze:

INTERVENTI DI EMERGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI 
PROVINCIALI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE SP 513R - COMUNI DI SAN POLO D'ENZA 

E TRAVERSETOLO

Quadro Economico di Progetto

A) SOMME A BASE D'APPALTO

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 905.000,00

ONERI DELLA SICUREZZA € 25.500,00

TOTALE LAVORI € 930.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE

Art. 113 D. Lgs. n.50/2016 - Incentivo per Funzioni 
Tecniche

non imponibile IVA
€ 8.746,70
€ 3.722,00

Spese Assicurazione verificatore lordo IVA € 1.100,00

Spese tecniche Progettazione netto Cassa e IVA € 35.100,00

Spese tecniche Direzione lavori netto Cassa e IVA € 33.843,17

Spese tecniche Coordinamento Sicurezza netto Cassa e IVA € 20.363,60

Spese per indagini e analisi di laboratorio netto IVA € 6.000,00

Contributo ANAC non imponibile IVA € 375,00

Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. non imponibile IVA € 1.500,00

Imprevisti,  accordi  bonari,  spese  di  gara  e 
arrotondamenti

lordo IVA € 28.713,87

IVA su lavori 22% € 204.710,00
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Contributo previdenziale 4% € 3.572,27

IVA su altre voci 22% € 21.753,39

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 369.500,00

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) € 1.300.000,00

• con  determinazione dirigenziale n. 341 del 13/04/2022 è stato affidato l'incarico per 
la Direzione Lavori degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
POSTO  SULLA  SP  513R,  KM  22+018,  TRA  SAN  POLO  D'ENZA  (RE)  E 
TRAVERSETOLO (PR)" all'Ing. Claudio Torreggiani, con studio in Via A. Tassoni n. 
32 a Reggio Emilia – (C.F. TRRCLD60B17H223Y e P.IVA 1487610352);

• il  Responsabile  Unico del  Procedimento,  ex art.  31  del  D.Lgs.  50/2016,  è  l'Ing. 
Marino Gallo;

• con  la  medesima  determinazione  dirigenziale  n.  1137  del  21/12/2021,  è  stato 
disposto  l'affidamento  dei  relativi  lavori  mediante  procedura  negoziata,  ai  sensi 
dell’art. 51, comma 1, lett.a) n. 2), par. 2.2 del DL 77/2021, convertito con modifiche 
nella  legge  108/2021,  tramite  piattaforma  SATER  –  Regione  Emilia-Romagna, 
previa consultazione, di operatori economici in numero compreso tra 10 e 15, nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati mediante sorteggio dall'Albo 
degli  operatori  economici  in  dotazione  alla  Provincia  con  aggiudicazione  con  il  
criterio del minor prezzo, determinato mediante unico ribasso sull’importo totale del  
computo metrico estimativo posto a base di gara con l’esclusione automatica delle 
offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art.1, comma 3 della legge 120/2020;

• i  relativi  lavori  sono  stati  aggiudicati  all'impresa  S.A.CE.B.  srl  con  sede  a  San 
Martino  sulla  Marrucina,  66010  (Chieti),  via  Loc.  Campotrino  Zona  Industriale 
C.F/P.I.  01465400693  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  25,12%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di € 703.164,00 (IVA esclusa), di 
cui € 677.664,00 per lavori ed € 25.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di  
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  per  un  importo  al  lordo  dell'IVA di  €. 
857.860,08;

• con detta  impresa,  in  data 09/08/2022,  è  stato  stipulato il  contratto  in  forma di  
scrittura privata n. ord. 30/2022 – Prot. 21139/2022;

• i lavori sono stati consegnati in data 22/08/2022, come da relativo verbale;

• a seguito di un evento di piena del Torrente Enza, i lavori sono stati sospesi in data 
16/12/2022, 

• conseguentemente il periodo per l'esecuzione dei lavori, previsto dall'autorizzazione 
AiPo è scaduto;

• l'impresa ha proposto una variante che consentirebbe l'esecuzione delle lavorazioni 
anche in presenza di acqua nell'alveo e che si ritiene particolarmente efficace;

Evidenziato che:
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• la proposta dell’impresa appaltatrice prevede di sostituire i diaframmi in progetto 
con una paratia di pali secanti, di più agevole esecuzione, anche in presenza di 
acqua;

• la soluzione proposta garantisce la medesima efficacia rispetto ai diaframmi previsti 
in progetto;

• dal  punto di  vista del  deposito del  progetto esecutivo delle strutture,  si  tratta di  
una“variante non sostanziale” che può essere depositata prima della fine dei lavori 
strutturali;

Riscontrata  la  necessità  di  eseguire  queste  lavorazioni  in  variante,  non  sostanziali  in 
rapporto alla soluzione tecnica adottata nel progetto originario;

Considerato che:
• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile e non 

modifica la natura generale del contratto;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, ha pertanto redatto 
una perizia suppletiva e di variante che modifica alcune lavorazioni, in conformità a 
quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera  c),  dell'art.106  del  D.Lgs.  50/2016  e  nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del 
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• detti  lavori non alterano la natura generale del contratto, poiché non introducono 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto;

• detta  variante  conclude  nell’importo  netto  di  €  191.874,11,  portando  l'importo 
contrattuale  da  €  703.164,00  a  €  895.038,11,  senza  aumento  della  spesa 
complessiva originariamente impegnata;

• in data 03/04/2023 tra il  Direttore dei Lavori e l’appaltatore è stato concordato e 
sottoscritto  il  Verbale  Nuovi  Prezzi,  desunti in  analogia  con  i  prezzi  di  appalto, 
prevalentemente  da  “ELENCO  REGIONALE  DEI  PREZZI  DELLE  OPERE 
PUBBLICHE DELLA REGIONE EMILIAROMAGNA - ANNUALITA' 2023” e, per n. 2 
nuovi  prezzi,  dal  prezzario  “REGIONE FRIULI  VENEZIA GIULIA -  PREZZARIO 
REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – 2023”; 

• l'appaltatore ha dichiarato di accettare la variante proposta, rimanendo immutate le 
condizioni a base del contratto principale e in data 03/04/2023, ha firmato l'atto di  
sottomissione, conservato in originale agli  atti  del Servizio Infrastrutture, Mobilità 
sostenibile e Patrimonio, necessario per la successiva regolazione contrattuale dei 
diversi lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• si riporta nel seguito il quadro economico di raffronto, rimodulato tra le somme a 
disposizione:

importi progetto importi 
contratto

importi 
variante

Differenza

LAVORI IN APPALTO
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Lavori a misura (soggetti a ribasso) 905.000,00 905.000,00 1.161.242,13 256.242,13

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00

A dedurre ribasso d'asta (25,120%) 0,00 -227.336,00 -291.704,02 -64.368,02

TOTALE LAVORI IN APPALTO 930.500,00 703.164,00 895.038,11 191.874,11

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) 204.710,00 154.696,08 196.908,38 42.212,30

Spese tecniche progettazione 35.100,00 35.100,00 34.600,00 -500,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione 1.404,00 1.404,00 1.384,00 -20,00

 IVA (22%) spese tecniche progettazione 8.030,88 8.030,88 7.916,48 -114,40

Spese tecniche direzione lavori 33.843,17 33.843,17 21.000,00 -12.843,17

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche direzione lavori 1.353,73 1.353,73 840,00 -513,73

 IVA (22%) spese tecniche direzione lavori 7.743,32 7.743,32 4.804,80 -2.938,52

Spese tecniche redazione perizia 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche redazione perizia 0,00 0,00 420,00 420,00

 IVA (22%) spese tecniche redazione perizia 0,00 0,00 2.402,40 2.402,40

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
e di esec.

20.363,60 20.363,60 20.050,00 -313,60

Contributi previdenziali (4-5%) spese tecniche coordinamento 
sicurezza

814,54 814,54 1.002,50 187,96

 IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza 4.659,19 4.659,19 4.631,55 -27,64

Spese tecniche collaudo statico 0,00 0,00 8.196,30 8.196,30

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche collaudo statico 0,00 0,00 327,85 327,85

IVA (22%) spese tecniche collaudo statico 0,00 0,00 1.875,31 1.875,31

Spese tecniche rilievo 0,00 0,00 3.950,00 3.950,00

Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento 
sicurezza

0,00 0,00 197,50 197,50

 IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza 0,00 0,00 912,45 912,45

Indagine bellica 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00

IVA (22%) indagine bellica 0,00 0,00 1.166,00 1.166,00

Indagine magnetotermica 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00

IVA (22%) indagine magnetotermica 0,00 0,00 1.254,00 1.254,00

Spese per indagini e analisi laboratorio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non 
impon. IVA)

8.746,70 8.746,70 8.746,70 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non 
impon. IVA)

3.722,00 3.722,00 3.722,00 0,00

Spese Assicurazione verificatore (importo lordo compresa IVA) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. (non imponibile IVA) 1.500,00 1.500,00 0,00 -1.500,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) 375,00 375,00 375,00 0,00

Imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti 28.713,87 306.063,79 48.358,66 -257.705,13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 369.500,00 596.836,00 404.961,89 -191.874,11

TOTALE INTERVENTO 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

Ritenuto di:
• accogliere le motivazioni che giustificano la redazione della perizia di  variante e 

suppletiva di cui sopra, con le modalità descritte in premessa;

• prendere atto ed approvare la perizia di variante e suppletiva, senza aumento della 
spesa complessiva originariamente stanziata, predisposta dal Direttore dei Lavori e 
già approvata dal Responsabile Unico del Procedimento, concludente nell’importo 
netto  di  €  191.874,11,  che  determina  un  nuovo  importo  netto  dei  lavori  di  € 
895.038,11, come risulta dal quadro economico riepilogativo sopra riportato;

• dare atto che la maggiore spesa per i lavori di netti  € 191.874,11, oltre all'IVA di 
legge, pari a lordi € 234.086,41, trova copertura tra le somme a disposizione del 
progetto in argomento alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 
2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, (impegni 
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n.86 e 129/2023), Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, finanziata con 
risorse di cui al D.M. 01/03/2020, con esigibilità della spesa anno 2023.

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  9031723D96 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C17H20000260001;

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG8 e R11G1OG1;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  approvare  le  motivazioni  descritte  in  premessa,  che giustificano la  redazione 
della  perizia  di  variante  e  suppletiva,  relativa  ai  lavori  degli  “INTERVENTI  DI 
MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE POSTO SULLA SP 513R, KM 22+018, TRA 
SAN POLO D'ENZA (RE) E TRAVERSETOLO (PR)";

• di prendere atto e approvare inoltre:
✔ la  perizia di  variante e suppletiva di  cui  sopra,  predisposta dal  Direttore dei 

Lavori  e  già  approvata  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ai  sensi 
dell'art.  106,  comma  1,  lettera c,  del  D.Lgs.  50/2016,  dell'importo  di  € 
191.874,11, che determina un nuovo importo netto dei lavori di € 895.038,11, 
senza  aumento  della  somma  originariamente  stanziata,  come  risulta  dal 
seguente quadro economico rimodulato:

importi progetto importi 
contratto

importi 
variante

Differenza

LAVORI IN APPALTO
Lavori a misura (soggetti a ribasso) 905.000,00 905.000,00 1.161.242,13 256.242,13

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 25.500,00 25.500,00 25.500,00 0,00

A dedurre ribasso d'asta (25,120%) 0,00 -227.336,00 -291.704,02 -64.368,02

TOTALE LAVORI IN APPALTO 930.500,00 703.164,00 895.038,11 191.874,11

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA lavori (22%) 204.710,00 154.696,08 196.908,38 42.212,30

Spese tecniche progettazione 35.100,00 35.100,00 34.600,00 -500,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche progettazione 1.404,00 1.404,00 1.384,00 -20,00

 IVA (22%) spese tecniche progettazione 8.030,88 8.030,88 7.916,48 -114,40

Spese tecniche direzione lavori 33.843,17 33.843,17 21.000,00 -12.843,17

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche direzione lavori 1.353,73 1.353,73 840,00 -513,73

 IVA (22%) spese tecniche direzione lavori 7.743,32 7.743,32 4.804,80 -2.938,52

Spese tecniche redazione perizia 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche redazione perizia 0,00 0,00 420,00 420,00

 IVA (22%) spese tecniche redazione perizia 0,00 0,00 2.402,40 2.402,40

Spese tecniche coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
e di esec.

20.363,60 20.363,60 20.050,00 -313,60

Contributi previdenziali (4-5%) spese tecniche coordinamento 
sicurezza

814,54 814,54 1.002,50 187,96

 IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza 4.659,19 4.659,19 4.631,55 -27,64

Spese tecniche collaudo statico 0,00 0,00 8.196,30 8.196,30

Contributi previdenziali (4%) spese tecniche collaudo statico 0,00 0,00 327,85 327,85

IVA (22%) spese tecniche collaudo statico 0,00 0,00 1.875,31 1.875,31
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Spese tecniche rilievo 0,00 0,00 3.950,00 3.950,00

Contributi previdenziali (5%) spese tecniche coordinamento 
sicurezza

0,00 0,00 197,50 197,50

 IVA (22%) spese tecniche coordinamento sicurezza 0,00 0,00 912,45 912,45

Indagine bellica 0,00 0,00 5.300,00 5.300,00

IVA (22%) indagine bellica 0,00 0,00 1.166,00 1.166,00

Indagine magnetotermica 0,00 0,00 5.700,00 5.700,00

IVA (22%) indagine magnetotermica 0,00 0,00 1.254,00 1.254,00

Spese per indagini e analisi laboratorio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

IVA. (22%) spese per indagini e analisi laboratorio 1.320,00 1.320,00 1.320,00 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non 
impon. IVA)

8.746,70 8.746,70 8.746,70 0,00

Incentivo per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs. 50/2016 (non 
impon. IVA)

3.722,00 3.722,00 3.722,00 0,00

Spese Assicurazione verificatore (importo lordo compresa IVA) 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00

Indennità di occupazione temporanea e ff.pp. (non imponibile IVA) 1.500,00 1.500,00 0,00 -1.500,00

Contributo ANAC (non imponibile IVA) 375,00 375,00 375,00 0,00

Imprevisti, accordi bonari, spese di gara e arrotondamenti 28.713,87 306.063,79 48.358,66 -257.705,13

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 369.500,00 596.836,00 404.961,89 -191.874,11

TOTALE INTERVENTO 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00

✔ il  Verbale  Nuovi  Prezzi  concordato  e  sottoscritto  in  data  03/04/2023  tra  il  
Direttore dei Lavori e l'appaltatore, con voci desunte, in analogia con i prezzi di 
appalto,  prevalentemente  da  “ELENCO  REGIONALE  DEI  PREZZI  DELLE 
OPERE  PUBBLICHE  DELLA  REGIONE  EMILIAROMAGNA  -  ANNUALITA' 
2023”  e,  per  n.  2  nuovi  prezzi,  dal  prezzario  “REGIONE  FRIULI  VENEZIA 
GIULIA - PREZZARIO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI – 2023”; 

• di affidare l'esecuzione dei maggiori lavori  all'impresa  S.A.CE.B. s.r.l. con sede a 
San Martino sulla Marrucina, 66010 (Chieti), via Loc. Campotrino Zona Industriale 
C.F/P.I.  01465400693, che si  è resa disponibile,  a eseguirli  ai  medesimi patti  e 
condizioni del contratto principale, senza iscrivere riserva alcuna;

• di dare atto che:
✔ la maggiore spesa per i lavori di netti  191.874,11, oltre all'IVA di legge, pari a 

lordi € 234.086,41, trova copertura tra le somme a disposizione del progetto in 
argomento alla Missione 10 Programma 05 del Bilancio di Previsione 2023-2025 
annualità 2023 e  al corrispondente Cap. 5116 del PEG 2023, (impegni n.86 e 
129/2023),  Codice del  Piano dei  Conti  Integrato 2020109012,  finanziata con 
risorse di cui al D.M. 01/03/2020, con esigibilità della spesa anno 2023;

✔ tale aumento è inferiore al 50% del valore del contratto iniziale, come previsto al 
comma 7, del citato art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

✔ l'appaltatore  ha  dichiarato  di  accettare  la  modifica  al  contratto  proposta, 
rimanendo  immutate  le  condizioni  a  base  del  contratto  principale  e  in  data 
03/04/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli atti del  
Servizio  Infrastrutture,  Mobilità  sostenibile  e  Patrimonio,  necessario  per  la 
successiva regolazione contrattuale dei  lavori  sopra descritti,  senza iscrivere 
riserva alcuna;
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✔ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

✔ ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento, il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il n. 9031723D96 e il Codice 
Unico di Progetto (CUP) n. C17H20000260001;

✔ il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 
è  l'Ing.  Marino Gallo,  Responsabile  dell'U.O. Gestione Manufatti  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:
• Quadro comparativo di raffronto;
• Quadro economico di variante;
• Relazione di variante.
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Reggio Emilia, lì 20/04/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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