
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  403  DEL  10/05/2023

OGGETTO

MODIFICA  CONTRATTUALE  PER  PRESTAZIONI  INTEGRATIVE  RELATIVE  AL 
SERVIZIO  TECNICO  DI  PROGETTAZIONE  DELLA  FATTIBILITÀ  TECNICA  ED 
ECONOMICA E  DEFINITIVA COMPRENSIVA DEL C.S.P.  E  DEL COORDINAMENTO 
DELLE  PRESTAZIONI  SPECIALISTICHE  PER  L'"INTERVENTO  DI  MESSA  IN 
SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE IN COMUNE DI 
RUBIERA"



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati. 

Vista la proposta con la quale il Responsabile dell'U.O. Accordi di programma e nuova 
viabilità, del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:

• in data 26/02/2010 è stato sottoscritto tra la Provincia di Reggio Emilia, i 
Comuni di
Rubiera e Reggio Emilia, TAV, CEPAV UNO e ANAS, l’Accordo integrativo e 
modificativo rispettivamente dell’accordo stipulato in data 23.07.1997 tra 
TAV, CEPAV UNO, Provincia di Reggio Emilia e Comune di Reggio Emilia, 
della convenzione sottoscritta in data 31/07/1998, tra TAV, CEPAV UNO e 
Comune di Rubiera, nonché dell'accordo, sottoscritto tra TAV, CEPAV UNO 
e  ANAS  in  data  05/10/1998,  riguardante  la  progettazione  e  la 
realizzazione della variante sud di Rubiera che assegnava, fra l’altro, alla 
Provincia, il compito di concorrere alla realizzazione della Variante stessa, 
da  attuarsi  per  lotti  funzionali,  anche  con  l’utilizzo  delle  risorse 
originariamente  previste  a  carico  di  TAV,  pari  a  5  miliardi  di  lire 
corrispondenti  a  2.582.284,50  euro,  costruendo una  pista  di  cantiere, 
coincidente con il futuro tracciato della variante alla via Emilia, nel tratto 
compreso tra la SP51 e la SP52;

• nel frattempo, sono state portate avanti anche le attività e le procedure 
per la realizzazione del raccordo Autostradale Campogalliano–Sassuolo, 
nell’ambito  del  quale  è  inclusa,  con  priorità,  la  realizzazione  della 
variante di Rubiera.

Atteso che:
• TAV S.p.a.  è  stata  fusa  per  incorporazione in  Rete  Ferroviaria  Italiana 

S.p.a.  a  decorrere  dal  31/12/2010  e,  in  seguito  a  tale  operazione 
societaria, tutti i rapporti giuridici ed economici in essere con TAV S.p.a., 
alla data del 31/12/2010, sono stati acquisiti dalla società incorporante;

• in conseguenza di ciò si è provveduto a sottoscrivere un nuovo accordo 
per  mantenere  sul  territorio  interessato  dalla  Variante  di  Rubiera  le 
risorse previste per la citata pista di cantiere non realizzata, intervenendo 
sulle criticità della viabilità  esistente, al  fine di  mettere in sicurezza e 
migliorare i nodi strategici con opere di integrazione alla viabilità di rango 
nazionale e regionale per la somma prevista, decurtata delle spese già 
effettuate;

• in tale accordo RFI ha confermato l’impegno di riconoscere alla Provincia 
di Reggio Emilia, le risorse inizialmente previste a proprio carico, pari € 
2.582.284,50, di cui peraltro risulta già trasferita una quota pari al 50%;

• la Provincia, e i Comuni di Reggio Emilia e di Rubiera hanno convenuto di 
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collaborare  alla  realizzazione di  interventi  finalizzati  al  miglioramento, 
alla rifunzionalizzazione e alla messa in sicurezza del sistema viario di 
adduzione  alla  SS9  –  via  Emilia,  quale  asse  strategico  per  il 
raggiungimento del raccordo Campogalliano – Sassuolo e delle stazioni 
del trasporto ferroviario della line Milano – Bologna; 

• i  confronti  tra  gli  Enti  succitati  hanno  individuato  gli  interventi  che 
rientrano nella tipologia delle opere finanziabili con le risorse provenienti 
dall’accordo.

Considerato che:
• in data 24/05/2019 è stato siglato “l'Accordo di programma, ai sensi dell’art.34, del  

D.Lgs. 267/2000, tra la Provincia e i Comune di Reggio Emilia e di Rubiera per la 
realizzazione di interventi  finalizzati  alla eliminazione delle criticita’ della viabilita’ 
esistente  nei  territori  interessati  dalla  variante  di  Rubiera,  di  cui  all’accordo del 
07/06/2018 precitato,  con lo scopo di  ripartire le risorse derivanti  dalla mancata 
realizzazione della pista di cantiere sulla base dell’accordo fra RFI, Anas, Provincia 
di Reggio Emilia di cui alle premesse;

• con il Comune di Rubiera si è condiviso di destinare una quota parte del contributo 
complessivo di € 2.582.284,50, pari a € 1.179.887,37, derivante dall'accordo con 
RFI, per la realizzazione di un tratto di completamento della viabilità comunale che 
possa alleggerire il volume di traffico che insiste sulla via Emilia (SS9) all’interno del  
centro abitato dell'ente comunale, quale opera di rifunzionalizzazione del sistema 
viario di adduzione alla stessa viabilità;

• nell'ambito del medesimo accordo, all'art.3.2 la Provincia, tra l'altro, si impegnava a 
sviluppare  le  fasi  progettuali,  con  personale  dipendente  o  tramite  incarichi 
professionali,  con  la  documentazione  necessaria  e  sufficiente  per  ottenere  le 
autorizzazioni di legge sul progetto ad oggi individuato solo a livello di “progetto di  
massima”  e  consentire  successivamente  l’avvio  del  procedimento  di  scelta 
dell’esecutore;

• con  determinazione  dirigenziale  n.  1066  del  29/11/2022,  è  stato  affidato 
direttamente ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della Legge n. 120 del 
11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 
16 luglio 2020, n. 76,  recante misure urgenti  per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, con le ulteriori modifiche apportate dalla Legge 
108/2021,  previa consultazione di più operatori economici, a  POLICREO 
SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE SRL, con sede in via Bondi n. 14a a Parma 
(PR)  P.Iva:  01591880347,  il  servizio  tecnico  per  la  progettazione  della 
fattibilità  tecnica  ed  economica  e  definitiva  comprensiva  del 
coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  del 
coordinamento delle prestazioni specialistiche per l'"intervento di “Messa 
in sicurezza e miglioramento del  sistema infrastrutturale in comune di 
Rubiera",  per  l'importo  netto  di  per  l'importo  netto  di  €  75.000,00 a  cui 
aggiungere  i  contributi  previdenziali  e  assistenziali  (4%),  nonché  l’IVA 
(22%), per un importo complessivo lordo pari a € 95.160,00;

• a  seguito  delle  riunioni  operative  per  la  definizione  delle  esigenze 
dell’Amministrazione  Comunale  e  Provinciale,  funzionali  alla  redazione 
dello studio di massima e del successivo progetto di fattibilità tecnica ed 
economica  da  parte  della  Società  Policreo,  è  emersa  l'esigenza  di 
procedere  alle  verifiche  di  compatibilità  idraulica  dell’intervento  in 
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oggetto,  in  relazione  alle  dinamiche  di  piena  del  torrente  Tresinaro, 
rispetto alle quali l'opera infrastrutturale ricade prevalentemente in area 
ad  elevata  pericolosità,  ai  sensi  del  PGRA,  sulla  base  dei  dati  ed 
informazioni trasmesse dall'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 
quali  il  modello  HEC-RAS e  gli  idrogrammi  di  piena  e  i  risultati  delle 
modellazioni  numeriche  condotte  nell’ambito  della  “Convenzione  per 
l’esecuzione di attività di studio finalizzate all’aggiornamento del quadro 
conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio idraulico lungo, 
il torrente Tresinaro”;

• per  le  motivazioni  suesposte,  considerato  che tali  verifiche  presuppongono una 
simulazione modellistica particolarmente approfondita per tutte le possibili scelte di 
tracciato, considerata inoltre la specificità delle indagini e tenuto conto altresì delle 
professionalità  ad  oggi  coinvolte,  la  Provincia  ha  provveduto  a  richiedere  alla 
Società  Policreo, la  migliore  offerta  per  l'espletamento  delle  ulteriori  verifiche 
idrauliche,  in  considerazione  del  fatto  che  le  prestazioni  sono  strettamente 
connesse  con  il  contenuto  della  prestazione  originaria  in  quanto  quest'ultima 
costituisce la base per gli approfondimenti modellistici richiesti;

• per  consentire  pertanto  il  prosieguo  delle  attività  finalizzate  alla 
redazione del  PFTE dell’intervento,  si  rende necessario  procedere  alle 
verifiche in oggetto;

• si tratta di una prestazione professionale non standardizzata né standardizzabile, il  
cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere il caso specifico, essa non può 
essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica;

• in base al combinato disposto dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e degli artt.  
4, 5 e seguenti, della Legge n. 241/1990, il Responsabile Unico del Procedimento è 
l'Arch.  Francesca  Guatteri,  Funzionario  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
sostenibile e Patrimonio;

Considerato che:

• l'importo presunto del servizio è stato stimato in un valore largamente inferiore a € 
139.000,00;

• ai  sensi  dell’art.  106,  comma  1,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016,  è  possibile 
autorizzare la modifica contrattuale, in quanto i servizi supplementari da parte del 
contraente  originale  si  sono  resi  necessari  e  non  erano inclusi  nell'affidamento 
iniziale, in quanto il cambiamento del contraente produrrebbe entrambi i seguenti 
effetti:

1) risulta impraticabile, sia per motivi economici che tecnici;
2) comporterebbe per l'Ente notevoli disguidi ed una consistente duplicazione dei 

costi;

Rilevato che:

 è stato contattato l'operatore economico di cui sopra, il quale si è dichiarato disponibile 
ad espletare le ulteriori prestazioni richieste, che sono sinteticamente esplicitate nella 
proposta presentata in data 06/04/2023, concludenti nella somma netta di € 14.000,00 
e consistente in:
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a) Raccolta e assemblaggio degli elementi topografici disponibili che descrivano gli 
alvei e le aree golenali del t. Tresinaro oggetto di modellazione idrodinamica 2D, al 
fine di riprodurre la modellazione numerica di carattere 2D di riferimento, relativa 
allo studio dell’AdBPo del 2019 di cui sono stati forniti i relativi risultati dalla stessa 
Autorità, è necessario ricostruire un modello digitale del terreno (DTM) che descriva 
con adeguato grado di dettaglio gli areali oggetto di modellazione 2D, con livello di 
dettaglio  crescente  approssimandosi  alle  aree  oggetto  di  intervento  in  funzione 
degli elementi topografici disponibili (rilievo a terra, rilievi aerei, Lidar, ecc.). In tale 
modello  si  provvederà  ad  integrare  la  geometria  dell’asta  fluviale  ricavata  dalle 
sezioni d’alveo disponibili. 
b)  Costruzione della mesh di  calcolo per i  diversi  scenari  morfologici  oggetto di  
analisi:  Facendo riferimento alla  morfologia del  DTM ottenuto come descritto  al  
punto precedente e all’andamento dell’asta del reticolo idrico oggetto di indagine 
nel tratto di interesse, si provvederà a costruire la mesh sul dominio di calcolo 2D 
secondo i seguenti scenari morfologici: 1) Stato di fatto attuale; 2) Stato di progetto, 
introducendo, sullo scenario di  cui al  punto precedente, la soluzione progettuale 
definita per le opere in oggetto; 3) Eventuale ulteriore scenario di progetto che, in 
caso di esito negativo delle verifiche idrauliche per l’opera in progetto, consenta di 
mitigare i locali incrementi di pericolosità idraulica dovuti alla stessa infrastruttura in 
progetto. 
c) Ricostruzione degli idrogrammi di piena del t. Tresinaro per i TR di riferimento 
pari a 20, 200 e 500 anni sulla base delle informazioni idrologiche disponibili,  si  
procederà  ad  individuare  gli  idrogrammi  di  riferimento  per  le  successive 
modellazioni idrodinamiche. 
d) Modellazioni idrodinamiche 2D degli areali in esame per i TR di riferimento di 20,  
200 e 500 anni nello stato di fatto e nelle configurazioni di progetto sulla base della 
mesh  di  calcolo  per  i  diversi  scenari  morfologici  definiti  al  punto  b)  e  degli 
idrogrammi di riferimento come definiti al punto c), si procederà alla modellazione 
idrodinamica 2D mediante il codice di calcolo Hec Ras (versione 6 o successiva) 
per i TR di riferimento di 20, 200 e 500 anni nello stato di fatto e di progetto. Le 
modellazioni nello stato di fatto saranno calibrate sulla base della distribuzione di 
tiranti idrometrici di riferimento forniti dall’AdBPo; il confronto tra i risultati ottenuti 
nello scenario di progetto rispetto e quelli ottenuti nello stato di fatto, consentirà di 
determinare la differenza in termini di tiranti idrometrici e di velocità e di stabilire,  
quindi, la compatibilità idraulica dell’opera. 

Ritenuto di:

 modificare ai  sensi  dell'art.  106,  comma 1,  lett.  b),  ricorrendo tutti  i  presupposti,  il 
contratto stipulato con POLICREO SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE SRL, con sede in 
via  Bondi  n.  14a a  Parma (PR)  P.IVA:  01591880347,  per  l'espletamnto  delle 
ulteriori prestazioni richieste e consistenti nelle verifiche di compatibilità idraulica, 
in  relazione  alle  dinamiche  di  piena  del  torrente  Tresinaro, inerenti 
l'"Intervento  di  Messa  in  sicurezza  e  miglioramento  del  sistema 
infrastrutturale in comune di Rubiera",  per l'importo netto di € 14.000,00 a cui 
saranno aggiunti i contributi previdenziali e assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), pari 
a lordi € 17.763,20;

 dare atto che:
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• la  spesa  di  € 17.763,20, trova  copertura  Missione  10  Programma  05  del 
Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 
5121  del  PEG  2023  codice  V  livello  2020109012  esigibilità  2023 
finanziata con avanzo vincolato;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha:
• provveduto ad individuare l'operatore economico di cui sopra, in continuità con il  

servizio iniziale, in quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per 
curare al  meglio le richieste di  elaborazione della documentazione integrativa 
legata all'attività di progettazione;

• attestato che l'offerta presentata risulta  assolutamente congrua, in rapporto a 
quelli medi vigenti sul mercato per la tipologia del servizio, anche in relazione al 
fatto che si  tratta  di  prestazioni  strettamente connesse con il  contenuto della 
prestazione  originaria  in  quanto  quest'ultima  costituisce  la  base  per  gli 
approfondimenti modellistici richiesti;

• i  rapporti contrattuali con la società POLICREO, saranno regolati dal contratto 
allegato al presente atto, quale sua parte integrale e sostanziale, da stipularsi  
mediante scambio di corrispondenza tramite posta elettronica certificata;

• ai  sensi  della Legge 136/2010,  per  la  gestione del  contratto  in  argomento,  il  
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  è  9444053713  e  il  Codice  Unico  di 
Progetto CUP è C21B19000590009;

Accertata,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  147-bis  del  D.Lgs.  267/2000,  la  regolarità 
amministrativa del presente atto;

Visto l’obiettivo di gestione R08G1OG11;

D E T E R M I N A

 di modificare ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b), ricorrendone tutti i presupposti  
come  detto  in  premessa,  il  contratto  stipulato  con POLICREO  SOCIETÀ  DI 
PROGETTAZIONE SRL,  con  sede  in  via  Bondi  n.  14a  a  Parma (PR)  P.IVA: 
01591880347, per l'espletamnto delle ulteriori prestazioni richieste e consistenti nelle 
verifiche di compatibilità idraulica in relazione alle dinamiche di piena del 
torrente  Tresinaro, inerenti  l'"Intervento  di  Messa  in  sicurezza  e 
miglioramento  del  sistema  infrastrutturale  in  comune  di  Rubiera",  per 
l'importo  netto  di  €  14.000,00  a  cui  saranno  aggiunti  i  contributi  previdenziali  e 
assistenziali (4%), nonché l'IVA (22%), pari a lordi € 17.763,20,

• di dare atto che:
• la  spesa  di  €  17.763,20, trova  copertura  Missione  10  Programma  05  del 

Bilancio di Previsione 2023-2025 annualità 2023 e al corrispondente cap. 
5121  del  PEG  2023  codice  V  livello  2020109012  esigibilità  2023 
finanziata con avanzo vincolato;

• l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016,  dopo la  verifica del  possesso dei  requisiti  prescritti,  tenuto conto  che 
qualora  dai  controlli  effettuati  dovessero  emergere  cause  ostative  a  rendere 
efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo 
alla successiva stipulazione del contratto;
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• ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
◦ l’oggetto  e  il  fine  del  contratto  che  si  andrà  a  stipulare,  consistono 

nell'espletamento  dei  servizi  supplementari  di  verifiche  di  compatibilità 
idraulica in relazione alle dinamiche di piena del torrente Tresinaro 
inerenti l'"intervento  di  “Messa  in  sicurezza  e  miglioramento  del 
sistema infrastrutturale in comune di Rubiera",  nonché nell'acquisizione 
di detto servizio tecnico, a fronte del pagamento di un corrispettivo; 

◦ le  clausole  ritenute  essenziali  sono  quelle  inerenti  il  prezzo,  i  tempi  di 
effettuazione del servizio, le modalità di fatturazione e pagamento, le penali, 
clausole che sono contenute e più dettagliatamente descritte nello schema di 
contratto allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

• il Responsabile Unico del Procedimento ha:
• provveduto  ad  individuare  l'operatore  economico  di  cui  sopra,  in  quanto  in 

possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio le richieste 
di  elaborazione della documentazione integrativa legata allo studio di  impatto 
ambientale;

• attestato che l'offerta presentata risulta assolutamente congrua, in rapporto ai 
corrispettivi  medi  vigenti  sul  mercato  per  la  tipologia  del  servizio,  anche  in 
relazione  al  fatto  che  si  tratta  di  prestazioni  strettamente  connesse  con  il 
contenuto della prestazione originaria in quanto quest'ultima costituisce la base 
per gli approfondimenti modellistici richiesti;

• i  rapporti  contrattuali  con  POLICREO  SOCIETÀ  DI  PROGETTAZIONE  SRL, 
saranno regolati dal contratto allegato al presente atto, quale sua parte integrale e 
sostanziale,  da  stipularsi  mediante  scambio  di  corrispondenza,  tramite  posta 
elettronica certificata;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il Codice 
Identificativo della Gara (CIG) è 9444053713 e il Codice Unico di Progetto CUP è 
C21B19000590009.

Allegati:
• schema di contratto
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Reggio Emilia, lì 10/05/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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