
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  488  DEL  29/05/2023

OGGETTO

INTEGRAZIONE  DEL  CONTRATTO  CON  L'ING.  CLAUDIO  TORREGGIANI  PER  IL 
SERVIZIO  TECNICO  DI  DIREZIONE LAVORI  PER  GLI  "INTERVENTI  DI  MESSA IN 
SICUREZZA DEL PONTE POSTO SULLA SP 513R KM 22+018, TRA SAN POLO D'ENZA 
(RE) E TRAVERSETOLO (PR)



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con  Decreto del Presidente n. 34 del 01/03/2023 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista  la  proposta  con  la  quale  l'Ing.  Marino  Gallo,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione 
Manufatti del Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, fa presente quanto 
segue:

• con determinazione dirigenziale n. 1035, del 30/12/2020, è stato affidato 
il  servizio  tecnico  per  la  progettazione  esecutiva  degli  “Interventi  di 
messa in sicurezza del ponte posto sulla SP 513R, km 22+018, San Polo 
d'Enza (RE) e Traversetolo (PR)”, all'Ing. Alberto Bizzarri, con sede in Via 
Dal  Lino  2/a,  40136  (BO)  –  Codice  Fiscale  BZZLRT42R26H223N,  P.IVA 
00327810354;

• con  determinazione dirigenziale n. 341 del 13/04/2022 è stato affidato l'incarico per 
la Direzione Lavori degli “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE 
POSTO  SULLA  SP  513R,  KM  22+018,  TRA  SAN  POLO  D'ENZA  (RE)  E 
TRAVERSETOLO  (PR)"  all'Ing.  Claudio  Torreggiani,  con  studio  in  Via  A. 
Tassoni  n.  32  Reggio  Emilia  –  C.F.  TRRCLD60B17H223Y  e  P.IVA 
1487610352;

• Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l'Ing. Marino 
Gallo;

• con determinazione dirigenziale n. 1137 del 21/12/2021, i relativi lavori sono stati 
aggiudicati  all'impresa S.A.CE.B srl con sede a San Martino sulla Marrucina, 
66010  (Chieti),  via  Loc.  Campotrino  Zona  Industriale  C.F/P.I. 
01465400693  quale  offerente  il  ribasso  percentuale  del  25,12%, 
corrispondente ad un importo complessivo netto di  € 703.164,00 (IVA 
esclusa),  di  cui  € 677.664,00 per lavori  ed € 25.500,00 per oneri  per 
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un 
importo al lordo dell'IVA di €. 857.860,08;

• l'impresa ha proposto una variante che consentirebbe l'esecuzione delle lavorazioni 
anche in  presenza di  acqua nell'alveo,  che  prevede di  sostituire  i  diaframmi  in 
progetto con una paratia di pali secanti, ritenuta, anche dalla Direzione Lavori, di 
più  agevole  esecuzione  anche  in  presenza  di  acqua,  garantendo  la  medesima 
efficacia rispetto ai diaframmi previsti in progetto;

• dal punto di vista del deposito del progetto esecutivo delle strutture, si tratta di una 
“variante non sostanziale” che può essere depositata prima della fine dei  lavori 
strutturali;
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Riscontrato che:

• è necessario eseguire queste lavorazioni in variante, non sostanziali in rapporto alla 
soluzione tecnica adottata nel progetto originario;

• tale proposta comporta la necessità di redigere una variante al progetto esecutivo 
approvato;

Considerato che:
• la situazione sopra evidenziata si configura come imprevista ed imprevedibile e non 

modifica la natura generale del contratto;

• il Direttore dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, deve redigere la 
perizia suppletiva e di  variante che modifica alcune lavorazioni,  in  conformità a 
quanto  previsto  dal  comma 1,  lettera  c),  dell'art.106  del  D.Lgs.  50/2016  e  nel 
rispetto del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7, del 
medesimo art. 106, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di eventi verificatisi in corso 
d'opera e di circostanze impreviste e non prevedibili nella fase progettuale; 

• nel  calcolo  della  prestazione  di  Direzione  Lavori  affidata  non  era  prevista  la 
redazione  della  variante,  in  quanto,  inizialmente,  non richiesta  poiché  dovuta  a 
situazione imprevista ed imprevedibile;

• a tal fine, si rende necessario integrare il  servizio tecnico affidato e modificare il  
contratto con il professionista citato, ricorrendo le condizioni dell'art. 106, comma 1, 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

• per le motivazioni suesposte, occorre procedere all’integrazione del servizio tecnico 
affidato  con  la  citata  determinazione dirigenziale  n.  341 del  13/04/2022,  all'Ing. 
Claudio Torreggiani, in  considerazione del  fatto  che le  prestazioni  relative  sono 
strettamente  connesse  con  l'esecuzione  dell'intervento  di  cui  ha  assunto  la 
Direzione Lavori;

• il  Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.  31 del D.Lgs. 
50/2016,  è  l'Ing.  Marino  Gallo  del  Servizio  Infrastrutture,  Mobilità 
Sostenibile e Patrimonio della Provincia;

• la quantificazione economica della prestazione aggiuntiva, ritenuta congrua, è pari 
a  €  10.500,00  (euro  diecimilacinquecento/00),  a  cui  vanno  aggiunti  i  contributi 
CNPAIA (4%)  e  l’IVA di  legge  (22%),  per  un  totale  lordo  €  13.322,40  (euro 
tredicimilatrecentoventidue/40), come da preventivo presentato dal professionista in 
data 14/03/2023;

• detta integrazione di servizio non altera la natura generale del contratto, poiché non 
introducono prestazioni estranee alla tipologia di affidamento originario;

Ritenuto di:
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• modificare,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  1,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016  e 
ss.mm.ii., il contratto con l'Ing. Claudio Torreggiani, con studio a Reggio Emilia in 
Via Che Guevara n. 55 –  TRRCLD60B17H223Y e P.IVA  1487610352,  per  il 
servizio  tecnico  di  direzione  lavori  per  gli  “Interventi  di  messa  in 
sicurezza del ponte posto sulla SP 513R km 22+018, tra San Polo d'Enza 
(RE) e Traversetolo (PR)”, per  l'importo netto  di  €  10.500,00,  impegnando la 
spesa lorda di € 13.322,40, comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali  
(4%) e IVA 22%, che vanno ad aggiungersi ai  26.644,80 € lordi riconosciuti per lo 
svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 39.967,20;

• impegnare l'ulteriore spesa lorda di €  13.322,40 alla Missione 10, Programma 05, 
del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 
impegno 86/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
finanziato dal D.M. 1/2020;

• dare atto che:

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  provveduto  a  confermare  il 
professionista  Ing.  Claudio  Torreggiani,  in  continuità  con  il  servizio  iniziale,  in 
quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio la 
progettazione dell'intervento e l'esecuzione dello stesso;

• i rapporti contrattuali con l'Ing. Claudio Torreggiani saranno regolati dallo schema di 
contratto  integrativo  allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale,  con  riferimento  al  contratto  principale  approvato  con  la  citata 
determinazione dirigenziale n. 347 del 13/04/2022, da stipularsi mediante scambio 
di corrispondenza, per mezzo di posta elettronica certificata;

• per le motivazioni suesposte, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs.  50/2016,  tale  servizio  è divenuto  necessario  al  contratto  iniziale  ed  è 
affidato  all'Ing. Claudio Torreggiani, che già presta tale servizio nel rispetto delle 
seguenti condizioni:

• tale servizio complementare alla prestazione originaria non può essere separato, 
sotto  il  profilo  tecnico,  dal  contratto  iniziale  senza  recare  notevoli  disguidi  alla 
stazione appaltante; 

• il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari, 
non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale;

Richiamati  ai  sensi  della  Legge  136/2010,  per  la  gestione  del  contratto  dei  lavori  in 
argomento,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  Z80349DA14 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C17H20000260001;

Visti gli obiettivi di gestione R08G1OG8 e R11G1OG1;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto; 

D E T E R M I N A

• di  modificare,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma 1,  lettera  b),  del  D.Lgs.  50/2016 e 
ss.mm.ii., il contratto con l'Ing. Claudio Torreggiani, con studio a Reggio Emilia in 
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Via Che Guevara n. 55 –  TRRCLD60B17H223Y e P.IVA  1487610352,  per  il 
servizio  tecnico  di  direzione  lavori  per  gli  “Interventi  di  messa  in 
sicurezza del ponte posto sulla SP 513R km 22+018, tra San Polo d'Enza 
(RE) e Traversetolo (PR)”, per  l'importo netto  di  €  10.500,00,  impegnando la 
spesa lorda di € 13.322,40, comprensiva dei contributi previdenziali e assistenziali  
(4%) e IVA 22%, che vanno ad aggiungersi ai  26.644,80 € lordi riconosciuti per lo 
svolgimento del citato servizio iniziale, per un totale lordo pari a € 39.967,20;

• di impegnare l'ulteriore spesa lorda di € 13.322,40 alla Missione 10, Programma 05, 
del Bilancio di Previsione 2023-2025, annualità 2023 e al corrispondente Cap. 5116 
impegno 86/2023 del PEG 2023, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
finanziato dal D.M. 1/2020;

di dare atto che:
• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ha  provveduto  a  confermare  il 

professionista  Ing.  Claudio  Torreggiani,  in  continuità  con  il  servizio  iniziale,  in 
quanto in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per curare al meglio la 
progettazione dell'intervento e l'esecuzione dello stesso;

• i rapporti contrattuali con l'Ing. Claudio Torreggiani saranno regolati dallo schema di 
contratto  integrativo  allegato  al  presente  atto,  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale,  con  riferimento  al  contratto  principale  approvato  con  la  citata 
determinazione dirigenziale n. 347 del 13/04/2022, da stipularsi mediante scambio 
di corrispondenza, per mezzo di posta elettronica certificata;

• per le motivazioni suesposte, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs.  50/2016,  tale  servizio  è divenuto  necessario  al  contratto  iniziale  ed  è 
affidato  all'Ing. Claudio Torreggiani, che già presta tale servizio nel rispetto delle 
seguenti condizioni:

• tale servizio complementare alla prestazione originaria non può essere separato, 
sotto  il  profilo  tecnico,  dal  contratto  iniziale  senza  recare  notevoli  disguidi  alla 
stazione appaltante; 

• il valore complessivo stimato del contratto aggiudicato per i servizi complementari, 
non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale;

• ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto dei lavori in argomento, 
il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  è  il  n.  Z80349DA14 e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP) n. C17H20000260001;

• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è 
l'Ing.  Marino  Gallo,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione  Manufatti  del Servizio 
Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio della Provincia.

Allegati:
- Schema di contratto integrativo
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Reggio Emilia, lì 29/05/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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