
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  520  DEL  09/06/2023

OGGETTO

LAVORI  DI  RESTAURO  E  RISANAMENTO  CONSERVATIVO  DI  PARTE  DELLA 
COPERTURA AI  FINI  DELLA SICUREZZA E  DELLA SALVAGUARDIA DI  PALAZZO 
ALLENDE  -  ZONA PREFETTURA.  APPROVAZIONE  PERIZIA DI  VARIANTE  SENZA 
AUMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA ORIGINARIAMENTE IMPEGNATA.



Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la Sismica

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 99 del 07/06/2023,  è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto che il Responsabile della U.O. Edilizia del Servizio speciale per l'Ediliza e la Sismica, 
Arch. Raffaele Aliperti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, rileva quanto 
segue:

• con Determinazione Dirigenziale n. 759 del 01.10.2021 veniva approvato il Progetto 
Esecutivo  dell'intervento  “LAVORI  DI  RESTAURO  E  RISANAMENTO 
CONSERVATIVO DI PARTE DELLA COPERTURA AI FINI DELLA SICUREZZA E 
DELLA SALVAGUARDIA DI  PALAZZO  ALLENDE  -  ZONA PREFETTURA”  e  la 
modalità di affidamento dei lavori dell’importo complessivo di €. 100.000,00, di cui € 
84.973,21  per  lavori  in  appalto  (comprensivi  di  €.  20.623,00  per  oneri  della 
sicurezza non soggetti a ribasso) ed €. 15.026,79 per somme a disposizione come 
di seguito riportato:

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI  A MISURA  A BASE D'ASTA (soggetti a ribasso) €   64.350,21

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €   20.623,00

IMPORTO LAVORI IN APPALTO €   84.973,21

B) SOMME A DISPOSIZIONE
I.V.A. (10%) sui lavori €  8.497,32

CONTRIBUTO ANAC €         30,00

IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, PROVE DI 
LABORATORIO E ARROTONDAMENTI

€    6.499,47

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE €  15.026,79

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €  100.000,00

• con  la  stessa  determinazione  i  lavori  in  parola  sono  stati  affidati  ditta  C.F.C. 
CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC. COOP., con sede in via PANSA, 55/I a 
Reggio  Emilia  e  PI.VA  00447840356,  per  l'importo  netto  di  €  82.978,35 
(comprensivi di € 20.623,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), a cui  
sarà  aggiunta  l'IVA al  10%  corrispondente  all'importo  lordo  complessivo  di  € 
91.276,19; 

• i  lavori sono stati consegnati l'8/02/2023 e sono attualmente in corso ed è stato 
sottoscritto  il  contratto  mediante  scrittura  privata  (N  ORD  21/2022  prot  n 
14656/2022); 

• a  causa  di  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili  per  l’amministrazione 
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aggiudicatrice all’epoca della redazione ed approvazione della fase progettuale e 
per  le  motivazioni  descritte  nella  relazione  tecnica,  ricorrendone  le  condizioni 
previste dalla vigente normativa in materia, il Direttore dei Lavori e il Responsabile 
Unico del Procedimento hanno provveduto a redigere una variante suppletiva in 
corso d’opera, con l'utilizzo delle somme a disposizione dell’amministrazione, senza 
aumento della spesa complessiva originariamente stanziata, ai sensi dell'art. 106, 
del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), per garantire da subito la 
risoluzione delle circostanze impreviste palesatesi in corso d’opera, realizzando il 
completamento  dell’opera  appaltata  nelle  migliori  condizioni  di  sicurezza  e 
funzionalità, nel rispetto di quanto previsto al comma 7, del citato articolo;

• l’esecuzione di  tali  opere,  comporta  una variazione al  quadro  economico come 
sotto riportato nelle relative colonne di confronto:

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO

64.350,21 € 62.355,35 € 69.823,40 €

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 20.623,00 € 20.623,00 € 20.623,00 €

Totale lavori in appalto 84.973,21 € 82.978,35 € 90.446,40 €

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento 8.497,32 € 8.297,84 € 9.044,64 €

Contributo ANAC 30,00 € 30,00 € 30,00 €

IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, 
PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI

6.499,47 € 6.499,47 € 0,00 €

Ribasso e minore IVA 0,00 € 2.194,34 € 0,00 €

Economie 0,00 € 0,00 € 478,96 €

Totale somme a disposizione 15.026,79 € 17.021,65 € 9.553,60 €

TOTALE INTERVENTO 100.000,00 € 100.000,00 € € 100.000,00

Considerato che il Responsabile della U.O. Edilizia del Servizio speciale per l'Ediliza e la 
Sismica,  Arch.  Raffaele  Aliperti,  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento, 
propone di:

• approvare la perizia suppletiva e di variante sopracitata, concludente nell’importo 
netto di € 7.468,05, che porta la spesa originariamente stanziata per l’esecuzione 
dei lavori a € 90.446,40, senza aumento della somma stanziata per l’esecuzione 
dell’opera ed il conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo;

• affidare  i  maggiori  lavori  pari  a  lordi  €  8.214,85 IVA compresa alla  ditta  C.F.C. 
CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.  COOP.,  con sede in  via  PANSA,  55/I 
Reggio Emilia e PI.VA 00447840356 che si è dichiarata disponibile ad eseguirli ai 
medesimi patti e condizioni previsti dal contratto principale;

Dato atto che:

• i  lavori inerenti la variante in parola non alterano la sostanza del progetto, ne’ le 
condizioni del contratto principale e ricorrono, pertanto, tutte le condizioni dell’art. 
106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), nel rispetto di quanto 
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previsto al comma 7, del medesimo articolo;

• i maggiori lavori, affidati alla Ditta appaltatrice, non comportano un aumento della 
spesa  complessiva  originariamente  impegnata,  finalizzata  alla  risoluzione  di 
problematiche impreviste incontrate in corso d’opera e l’importo in aumento trova 
copertura  nella  somma stanziata  per  l’esecuzione  dei  lavori,  la  cui  esecuzione 
avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

• con l'impresa appaltatrice si  procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto  principale, in  modalità  elettronica,  mediante  scrittura  privata,  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

• la  spesa  complessiva  di  €  100.000,00  risulta  già  disponibile  (impegno  riscritto 
693/22)  alla  Missione  01  Programma  06  del  bilancio  di  previsione  2023-2025, 
annualità  2023  ed  al  corrispondente  cap.  4535  del  PEG  2023  codice  v  livello 
2.02.01.09.019, obiettivo di gestione n. R08G1OG6, con esigibilità 2023; 

• ai  sensi  della  Legge  136/2010,  il  Codice  Identificativo  di  Gara  (CIG)  e'  il  n. 
8904498036 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C87H21001110003;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto,

D E T E R M I N A

• di approvare la perizia suppletiva e di variante sopracitata, gia’ approvata dal R.U.P. 
Arch. Raffaele Aliperti, concludente nell’importo lordo di € 8.214,85 IVA compresa, 
che porta  la  spesa originariamente stanziata  per  l’esecuzione dei  lavori  a  Euro 
90.446,40, senza aumento della somma stanziata per l’esecuzione dell’opera ed il  
conseguente aggiornamento del quadro economico di riepilogo;

LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A 
RIBASSO

64.350,21 € 62.355,35 € 69.823,40 €

ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 20.623,00 € 20.623,00 € 20.623,00 €

Totale lavori in appalto 84.973,21 € 82.978,35 € 90.446,40 €

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. sui lavori in appalto (10%) e arrotondamento 8.497,32 € 8.297,84 € 9.044,64 €

Contributo ANAC 30,00 € 30,00 € 30,00 €

IMPREVISTI, ASSICURAZIONI, ACCORDI BONARI, 
PROVE DI LABORATORIO E ARROTONDAMENTI

6.499,47 € 6.499,47 € 0,00 €

Ribasso e minore IVA 0,00 € 2.194,34 € 0,00 €

Economie 0,00 € 0,00 € 478,96 €

Totale somme a disposizione 15.026,79 € 17.021,65 € 9.553,60 €

TOTALE INTERVENTO 100.000,00 € 100.000,00 € € 100.000,00
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• di affidare i maggiori lavori pari a lordi € 8.214,85 IVA compresa alla ditta  C.F.C. 
CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOC.  COOP.,  con sede in  via  PANSA,  55/I 
REGGIO EMILIA (RE)  e  PI.VA 00447840356 che si  è  dichiarata  disponibile  ad 
eseguirli  ai  medesimi patti  e condizioni previsti  dal contratto principale  e in data 
08/06/2023 ha firmato l'atto di sottomissione, conservato in originale agli  atti  del 
Servizio Unita'  Speciale per l'Edilizia e la Sismica, necessario per la successiva 
regolazione contrattuale dei lavori sopra descritti, senza iscrivere riserva alcuna;

• di dare atto che:

✔ i lavori inerenti la variante in parola non alterano la sostanza del progetto, ne’ le 
condizioni  del  contratto  principale  e  ricorrono,  pertanto,  tutte  le  condizioni 
dell’art. 106, del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettera c), punti 1) e 2), nel rispetto di 
quanto previsto al comma 7, del medesimo articolo;

✔ i  maggiori  lavori,  affidati  alla Ditta  appaltatrice,  non comportano un aumento 
della spesa complessiva originariamente impegnata, finalizzata alla risoluzione 
di problematiche impreviste incontrate in corso d’opera e l’importo in aumento 
trova  copertura  nella  somma  stanziata  per  l’esecuzione  dei  lavori,  la  cui 
esecuzione avverrà alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

✔ con l'impresa appaltatrice si procederà alla stipula del relativo atto integrativo al 
contratto principale, in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

✔ la  Relazione  descrittiva  di  variante,  l'atto  di  sottomissione  e  il  computo  di 
variante sono conservati agli atti del Servizio  Unita' Speciale per l'Edilizia e la 
Sismica;

✔ la spesa complessiva di € 100.000,00 risulta già disponibile (impegno riscritto 
693/22) alla Missione 01 Programma 06 del bilancio di previsione 2023-2025, 
annualità 2023 ed al corrispondente cap. 4535 del PEG 2023 codice v livello 
2.02.01.09.019, obiettivo di gestione n. R08G1OG6, con esigibilità 2023;

✔ ai  sensi  della  Legge 136/2010,  il  Codice Identificativo di  Gara (CIG)  e'  il  n. 
8904498036 e il Codice Unico di Progetto (CUP) e' il n. C87H21001110003.

Allegati:
• Quadro comparativo di raffronto;
• Quadro economico di variante;
• Relazione di variante.
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Reggio Emilia, lì 09/06/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Unita' Speciale per l'Edilizia e la 

Sismica
F.to GATTI AZZIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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