
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.  531  DEL  13/06/2023

OGGETTO

LAVORI  DI  MESSA IN  SICUREZZA DELLE  STRUTTURE  DEL PONTE  SUL FIUME 
SECCHIA LUNGO LA SP9 AL KM 6+100 TRA I COMUNI DI CASTELNOVO NE' MONTI E 
VILLA MINOZZO 1° STRALCIO INERENTE LA SPALLA IN SINISTRA IDRAULICA E LE 2 
CAMPATE  ADIACENTI.  APPROVAZIONE STATO  FINALE,  RELAZIONE  SUL CONTO 
FINALE,  CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE,  LIQUIDAZIONE  INCENTIVO 
ART. 113 D.LGS.50/2016 E SVINCOLO GARANZIA DEFINITIVA



Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso  che  con  Decreto  del  Presidente  n.  34  del 01/03/2023,  successivamente 
modificato con decreto del Presidente n. 99 del  07/06/2023, è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2023 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei  
centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari 
per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati; 

Vista la proposta con la quale il  Responsabile dell'U.O. Gestione Manufatti  fa presente 
quanto segue:

 con determinazione dirigenziale n. 1064 del 13/12/2021, è stato approvato il progetto 
esecutivo  dell'intervento  di “Messa  in  sicurezza  delle  strutture  del  ponte  sul  fiume  
Secchia lungo la  SP 9 al  Km 6+100,  tra  i  Comuni  di  Castelnovo ne'  Monti  e  Villa  
Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti” , per 
l'importo  complessivo  di  €  450.000,00,  come  da  quadro  economico  sotto  riportato, 
finanziato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  con  Decreto  n.  123  del 
19/03/2020:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Importo parziale Importo totale

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 289.970,65

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64

Totale lavori in appalto € 329.026,29

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26

b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione) € 17.000,00

b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI € 11.800,00

b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI € 9.332,07

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78

b6) Contributi previdenziali 4% € 680,00

b7) IVA su altre voci € 6.485,60

Totale somme a disposizione € 120.973,71

TOTALE INTERVENTO € 450.000,00

 a seguito dell'esito di procedura negoziata, di cui all’art. 51, comma 1, lett. a) n. 2, par 
2.2. del DL 77/2021, convertito nella legge 108/2021, con determinazione dirigenziale 
n.53 del 28/01/2022, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Frantoio Fondovalle S.r.l., 
con sede in Via Marconi n. 6 - Montese (MO) - P. IVA 00279260368,  per l'importo netto 
di € 267.523,52, di cui € 228.467,88 per lavori e € 39.055,64 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

 con detta  impresa è  stato stipulato  il  contratto  in  forma di  scrittura  privata  N.  Ord. 
19/2022 prot. 10580/2022, firmato in data il 27/04/2022;
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 il quadro economico di progetto, a seguito dell'aggiudicazione è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 289.970,65 € 228.467,88

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64

Totale lavori in appalto € 329.026,29 € 267.523,52

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26

b2) SPESE TECNICHE (Direzione Lavori e Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione) € 17.000,00 € 17.000,00

b3) SPESE PER INDAGINI, ANALISI DI LABORATORIO, PROVE E COLLAUDI € 11.800,00 € 11.800,00

b4) IMPREVISTI, LAVORI IN ECONOMIA, ACCORDI BONARI ED ARROTONDAMENTI € 9.332,07 € 9.332,07

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17

b6) Contributi previdenziali 4% € 680,00 € 680,00

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38

Totale somme a disposizione € 120.973,71 € 182.476,48

TOTALE INTERVENTO € 450.000,00 € 450.000,00

 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs. 50/2016 è l'Ing. 
Marino  Gallo,  Responsabile  dell'U.O.  Gestione  manufatti  del  Servizio  Infrastrutture, 
Mobilità sostenibile e Patrimonio;

 con determinazione dirigenziale n. 1035 del 18/11/2022 si è proceduto all'affidamento 
del  servizio  tecnico di  Direzione Lavori  e Coordinamento della Sicurezza in  fase  di 
esecuzione dell'intervento  in  argomento,  all'Ing.  Andrea Guaitolini, iscritto  all'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1661, con sede in via Campagnola 
28/A, a Mandriolo di Correggio, C.F. GTLNDR77R05H223L e P.IVA 02615700354, quale 
mandatario del  RTP avente come mandante il  Geom. Francesco Mantovani,  iscritto 
all'Albo dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia al n. 1714, con sede a Correggio 
in Via San Prospero n. 29/B, C.F. MNTFNC65B21E253L e P.IVA 01583460355;

 i lavori, intrapresi in via d'urgenza il 04/04/2022, sono stati consegnati definitivamente 
dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2022, come da relativo verbale, fissando il termine 
per  l'ultimazione  degli  stessi  in  120  giorni dalla  data  della  consegna  anticipata, 
corrispondente, pertanto, alla data del 02/08/2022;

 a seguito di sopralluogo tenutosi il 04/04/2022 il Direttore dei Lavori comunicava al RUP 
con  PEC Prot.  n.  8757/2022  del  07/04/2022  di  avere  riscontrato  un  aggravarsi  del 
deterioramento  del  calcestruzzo  del  ponte,  con  un  progressivo  avanzamento  del 
degrado, particolarmente grave nelle campate ad armatura lenta a ridosso di entrambe 
le  spalle  (sia  quella  in  sinistra  idraulica,  oggetto  di  intervento,  sia  le  due  in  destra 
idraulica) e nelle pile; 

 con PEC Prot.  8963/2022 del  08/04/2022 il  RUP conveniva sull’opportunità  di  dare 
priorità agli interventi di ripristino corticale dei calcestruzzi e del sistema di raccolta delle 
acque già previsto in progetto e, in tale ambito, alle zone più danneggiate, ivi comprese 
le due campate ad armatura lenta contigue alla spalla in destra idraulica, in variante al 
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progetto. Pertanto autorizzava la D.L. a redigere una variante senza aumento di spesa 
che  garantisse  la  risoluzione  immediata  dei  problemi  sopra  esposti,  nonché  la 
rimodulazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e gli oneri economici ad esso 
connessi; 

 con  Ordine  di  Servizio  del  3  maggio  2022  il  Direttore  dei  Lavori,  preso  atto  delle  
comunicazioni intercorse con il RUP sopra citate, ordinava all’impresa “di eseguire da 
subito gli interventi di ripristino corticale del calcestruzzo, di sostituzione e ripristino del  
sistema di raccolta delle acque meteoriche, dando la priorità alle campate ad armatura  
lenta poste a ridosso delle spalle del ponte sia in destra che in sinistra idraulica, anche 
in variante al progetto” nonché “di aggiornare a tal fine il proprio P.O.S. sulla base del  
P.S.C. già predisposto e trasmesso dal Coordinatore per la Sicurezza”. Tali interventi 
risultavano essere uguali per tipologia e lavorazioni a una parte di quelli già previsti in 
progetto,  ma  diversi  per  quantità,  anche  per  la  parte  già  ricompresa  nel  progetto 
esecutivo approvato, essendo da eseguire su superfici più estese; 

 a seguito della richiesta dell’impresa esecutrice,  a mezzo PEC, assunta agli atti  con 
Prot.  n.  19993  del  12/07/2022,  il  RUP  concedeva  con  lettera  Prot.  n.  20316  del 
14/07/2022 una proroga di 60 (sessanta) giorni  naturali  e consecutivi  sul  termine di  
ultimazione, che veniva così protratto al 02/10/2022;

 in data 01/09/2022 tra il Direttore dei Lavori e l’appaltatore, a seguito della definizione di 
nuove lavorazioni  necessarie ed urgenti,  è stato concordato e sottoscritto il  Verbale 
Nuovi Prezzi;

 con la sospensione, ordinata dalla Direzione Lavori,  dal 26/09/2022 al 19/10/2022, il 
termine utile per dare compiuti i lavori veniva posticipato al 25/10/2022;

 a seguito della richiesta dell'impresa esecutrice, a mezzo PEC, del 17/10/2022, assunta 
agli atti con Prot. n.30527 del 21/10/2022, il RUP concedeva con lettera Prot. n. 30575 
del 21/10/2022 un'ulteriore proroga di 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, che 
portava, pertanto, il termine  utile per dare compiuti i lavori al 04/12/2022;

 con verbale in data 02/12/2022, la Direzione Lavori ordinava un'ulteriore  sospensione, 
motivata dalla necessità di approvare i lavori in variante e la rimodulazione complessiva 
del progetto per un arco temporale di  100 giorni  ordinandone la ripresa dei lavori  il  
13/03/2023;    

 il  Direttore dei Lavori,  sentito il  Responsabile del Procedimento ha, pertanto, redatto 
una perizia suppletiva e di variante che  ha modificato alcune lavorazioni, in conformità 
a quanto previsto dal comma 1, lettera c), dell'art.106 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto 
del limite del 50% del valore del contratto iniziale, ai sensi del comma 7 del medesimo 
articolo, per la presenza di eventi verificatisi in corso d'opera e di circostanze impreviste  
e non prevedibili nella fase progettuale; 

 detti  lavori non alteravano la natura generale del contratto, poiché non introducevano 
lavorazioni estranee alla categoria delle opere in appalto, trattandosi, anche nel caso 
della variante, di opere stradali;
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 detta  variante,  approvata  con  determinazione  dirigenziale  n.  49  del  31/01/2023, 
concludeva nell’importo netto di € 80.312,21 e portava il valore netto contrattuale da € 
267.523,52 a € 347.835,73, senza aumento della spesa complessiva originariamente 
impegnata, come risulta dal seguente quadro economico di raffronto, rimodulato tra le 
somme a disposizione:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Differenze

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 
289.970,65

€ 228.467,88 € 
296.311,71

€ 67.843,83

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64 € 51.524,02 € 12.468,38

Totale lavori in appalto € 
329.026,29

€ 267.523,52 € 
347.835,73

€ 80.312,21

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26 € 3.290,26 € 0,00

b2)  SPESE  TECNICHE  (Direzione  Lavori  e  Coord.  della 
Sicurezza in fase di Esecuzione)

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 -€ 200,00

b3)  SPESE  PER  INDAGINI,  ANALISI  DI  LABORATORIO, 
PROVE E COLLAUDI – contributo gara

€ 11.800,00 € 11.800,00 € 225,00 -€11.575,00

b4) IMPREVISTI,  LAVORI IN ECONOMIA,  ACCORDI BONARI 
ED ARROTONDAMENTI

€ 9.332,07 € 9.332,07 € 735,52 -€ 8.596,55

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17 € 76.523,86 € 17.668,69

b6) Contributi previdenziali 4%-5% € 680,00 € 680,00 € 732,48 € 52,48

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60 € 3.857,15 -€ 2.628,45

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38 € 0,00 -€ 75.033,38

Totale somme a disposizione € 
120.973,71

€ 182.476,48 € 
102.164,27

-€ 80.312,21

TOTALE INTERVENTO € 
450.000,0

0

€ 
450.000,00

€ 
450.000,0

0

€ 0,00

 con la  citata  determinazione dirigenziale  di  approvazione della  perizia  di  variante e 
suppletiva  è  stata  concessa all'appaltatore  una  proroga  di  10  giorni  sul  termine 
contrattuale per  l'ultimazione dei lavori,  per cui la data di ultimazione stessa risultava 
fissata al 23/03/2023;

 in data 22/02/2023 è stato stipulato con l'appaltatore il contratto integrativo, mediante 
scrittura privata,  N. Ord. 16/2023 Prot. n. 7654/2023;

 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 23/03/2023, entro il tempo utile contrattuale;

 durante il corso dei lavori è stato emesso 1 certificato di pagamento e precisamente n. 
70/Reg.Cert. 2022 del 15/09/2022, dell'importo di € 187.424,39, netti, relativi al 1° stato 
di avanzamento lavori;

 la  Direzione Lavori  ha redatto,  in  data  31/03/2023,  la  relazione sul  conto  finale  dei 
medesimi,  da  cui  risulta  un  ammontare  netto  finale  dell'intervento  in  parola  di  € 
342.383,05, dal quale devono essere dedotti € 187.424,39 per i certificato d'acconto già 
emesso;  nella  stessa  data,  la  Direzione  Lavori  ha  redatto,  altresì,  il  certificato  di 
regolare esecuzione e che pertanto le opere sono state eseguite a regola d'arte;
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 restano,  pertanto,  da  liquidare  €  154.958,66  (IVA  esclusa)  quale  credito  netto 
all'Impresa  FRANTOIO  FONDOVALLE Srl,  a  cui  deve  essere  aggiunta  l'IVA  nella 
misura del 22%, per un importo complessivo lordo di  € 189.049,57, come dal citato 
Certificato di Regolare esecuzione del 31/03/2023 e come da Certificato di Pagamento 
n. 45/Reg. Cert. 2023 del 08/05/2023;

 la spesa di cui sopra risulta già impegnata e disponibile alla Missione 10, Programma 
05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato  2020109012,  del  Bilancio  2022  e  al  
corrispondente Cap. 5116 (impegno reiscritto n.  839/2023,  sub impegno reiscritto n.  
387/2023);

 l'appaltatore ha consegnato, a garanzia del pagamento della rata a saldo, la polizza 
fidejussoria  n. 821.071.0000003486,  rilasciata  in  data  24/05/2023,  da  Vittoria 
Assicurazioni S.p.A., via Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano, Direzione per conto di 
agenzia di Vignola 821, che si ritiene congrua;

 il Direttore dei Lavori ha attestato che:
 per l'esecuzione di tali lavori non è stato necessario occupare proprietà private né 

in modo permanente, né in modo temporaneo e non sono stati arrecati danni di 
sorta alle medesime;

 l'attestazione  della  congruità  della  manodopera,  rilasciata  dalla  Cassa  Edile  di 
Reggio  Emilia  RE10  in  data  04/03/2023  protocollo  202300409RE10/3,  codice 
univoco di congruità CNCEC9010552930, ha dato esito positivo;

 con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
INAIL_37073355  (Data  richiesta  28/02/2023  -  Scadenza  validità  28/06/2023),  i 
soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa  affidataria  FRANTOIO 
FONDOVALLE S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi; 

 con Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC On Line), con riferimento 
prot. INAIL_37153942 (Data richiesta 06/03/2023 - Scadenza validità 04/07/2023), i 
soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa subaffidataria STRADEDIL 
S.r.l.  è in regola con gli adempimenti contributivi;

 durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
 non risultano effettuate cessioni di credito; 

 dare, infine, atto che:
  la situazione economica complessiva finale dell'intervento risulta la seguente:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 
289.970,65

€ 228.467,88 € 
296.311,71

€ 
290.859,03

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64 € 51.524,02 € 51.524,02

Totale lavori in appalto € 
329.026,29

€ 267.523,52 € 
347.835,73

€ 342.383,05

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26 € 3.290,26 € 4.202,21

b2)  SPESE  TECNICHE  (Direzione  Lavori  e  Coord.  della 
Sicurezza in fase di Esecuzione)

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 € 16.800,00
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QUADRO ECONOMICO

b3)  SPESE  PER  INDAGINI,  ANALISI  DI  LABORATORIO, 
PROVE E COLLAUDI – contributo gara

€ 11.800,00 € 11.800,00 € 225,00 € 225,00

b4) IMPREVISTI,  LAVORI IN ECONOMIA,  ACCORDI BONARI 
ED ARROTONDAMENTI

€ 9.332,07 € 9.332,07 € 735,52 € 75,00

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17 € 76.523,86 € 75.324,28

b6) Contributi previdenziali 4%-5% € 680,00 € 680,00 € 732,48 € 732,48

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60 € 3.857,15 € 3.857,15

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38 € 0,00

Totale somme a disposizione € 
120.973,71

€ 182.476,48 € 
102.164,27

€ 
101.216,12

TOTALE INTERVENTO € 
450.000,0

0

€ 
450.000,00

€ 
450.000,0

0

€ 443.599,17

MINORE SPESA € 6.400,83

 rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:

• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 

per il direttore dei lavori per € 21.389,63;
• il  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113,  del  D.Lgs. 

50/2016, di € 4.202,21,
alla Missione 10, Programma 05, Codice del Piano dei Conti Integrato 2020109012, 
del  Bilancio 2023 e al  corrispondente Cap.  5116,  impegno reiscritto  839/2023,r 
isulta una minore spesa di € 6.400,83, che può passare in economia;

Visti:

• l'art.  113 del  D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  ed  in  particolare  il  comma 2,  il  quale ha 
disposto che una somma non superiore al  2% dell'importo posto a base di gara di 
un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a 
carico  dell’amministrazione,  sia  ripartita,  per  ogni  singola  opera  o  lavoro,  con  le 
modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale 
e  assunti  nel  regolamento  adottato  dall'amministrazione,  tra  il  responsabile  del 
procedimento e gli incaricati  della redazione del progetto, del piano della sicurezza, 
della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

• il Decreto Presidenziale n. 47 del 17/03/2021, che ha approvato il Regolamento per la 
gestione del fondo degli incentivi per funzioni tecniche, di cui all'art.  113 del D.Lgs.  
50/2016;

Dato  atto  che  sono  stati  predisposti  il  prospetto  di  ripartizione  e  la  relativa  tabella 
riassuntiva  per  l'intervento  in  argomento,  che  si  allegano  quale  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto, nel quale sono riepilogati:

• periodo di competenza;
• le  fasi  per  le  quali  viene  liquidata  la  quota  di  fondo  incentivante  e  le  date  di  

ultimazione degli atti della fase medesima;
• il  compenso spettante a ciascun dipendente,  conteggiato sulla base dell'apporto 

fornito dagli stessi;
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Ritenuto di:

• procedere all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.  
113,  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  relativamente  all'intervento  in  argomento  ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.202,21  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

• dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio di 
liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata  scheda  di 
ripartizione, la somma lorda di € 4.202,21, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente,  
che risulta  imputata  e disponibile  alla  Missione 10,  Programma 05,  del  Bilancio  di 
Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5116,  impegno 
reiscritto n. 839/2023, subimpegno reiscritto n. 386/2023 del PEG  2023, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023;

Richiamati, ai sensi della Legge 136/2010, per la gestione del contratto in argomento, il 
Codice Identificativo della Gara (CIG) n. 9014372F16  e il Codice Unico di Progetto (CUP) 
n. C27H20001630001; 

Visto l'obiettivo di gestione R08G1OG8;

Accertata,  ai  sensi dell’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del 
presente atto;

D E T E R M I N A

 di approvare lo stato finale dei lavori di “Messa in sicurezza delle strutture del ponte sul  
fiume Secchia lungo la SP 9 al Km 6+100, tra i Comuni di Castelnovo ne' Monti e Villa  
Minozzo - 1° stralcio inerente la spalla in sinistra idraulica e le 2 campate adiacenti”, la 
relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei medesimi, redatti dal 
Direttore dei Lavori in data 31/03/2023 e sottoscritti, senza riserve, dall'appaltatore, da 
cui  risulta  un  importo  netto  di  €  342.383,05,  nonché il  Certificato  di  Pagamento  n. 
45/Reg. Cert. 2023 del 08/05/2023, corrispondente allo stato avanzamento lavori n.2,  
pari al finale, dell'importo netto di € 154.958,66, a cui dovrà aggiungersi l'IVA al 22%, 
corrispondente a lordi € 189.049,57;

 di liquidare al FRANTOIO FONDOVALLE Srl,  il credito netto di € 154.958,66 a cui va 
aggiunta l'IVA al 22% di € 34.090,91  come risulta dalla fattura n. 54 del 22/05/2023, 
tenuto conto che detta spesa trova copertura alla Missione 10, Programma 05, Codice 
del Piano dei Conti Integrato 2020109012, del Bilancio 2023 e al corrispondente Cap. 
5116, impegno reiscritto n. 839/2023, subimpegno reiscritto n. 387/2023, interamente 
finanziato  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  con  Decreto  n.  123  del 
19/03/2020, con esigibilità anno 2023, tenuto conto che l'appaltatore ha consegnato, a 
garanzia  del  pagamento  della  rata  a  saldo,  la  polizza  fidejussoria  n. 
821.071.0000003486, rilasciata in data 24/05/2023, da Vittoria Assicurazioni S.p.A., via 
Ignazio Gardella n. 2 – 20149 Milano, Direzione per conto di agenzia di Vignola 821, 
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che si ritiene congrua;

 di svincolare la cauzione definitiva di € 23.991,91, prestata dall'appaltatore a garanzia 
dell'esatto  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  costituita  mediante  garanzia 
fideiussoria n. 821.071.0000003362, rilasciata da Vittoria Assicurazioni S.p.A.;

 di dare atto che:
 il Direttore dei Lavori ha attestato che:

• per  l'esecuzione  di  tali  lavori  non  è  stato  necessario  occupare  proprietà 
private né in modo permanente, né in modo temporaneo, e non sono stati  
arrecati danni di sorta alle medesime;

• l'attestazione della congruità della manodopera, rilasciata dalla Cassa Edile di 
Reggio Emilia RE10 in data 04/03/2023 protocollo 202300409RE10/3, codice 
univoco di congruità CNCEC9010552930, ha dato esito positivo;

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento INAIL_37073355 (Data richiesta 28/02/2023 - Scadenza validità 
28/06/2023),  i  soggetti  INPS,  INAIL  e  CNCE  dichiarano  che  l'impresa 
affidataria FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. è in regola con gli adempimenti 
contributivi; 

• con  Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC  On  Line),  con 
riferimento  prot.  INAIL_37153942  (Data  richiesta  06/03/2023  -  Scadenza 
validità 04/07/2023), i soggetti INPS, INAIL e CNCE dichiarano che l'impresa 
subaffidataria STRADEDIL S.r.l.  è in regola con gli adempimenti contributivi;

• durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio;
• non risultano effettuate cessioni di credito; 

 la situazione economica complessiva finale dell'intervento è la seguente:

QUADRO ECONOMICO

a) LAVORI Progetto Aggiudicazione Variante Speso e/o 
impegnato

a1) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO € 
289.970,65

€ 228.467,88 € 
296.311,71

€ 
290.859,03

a2) ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 39.055,64 € 39.055,64 € 51.524,02 € 51.524,02

Totale lavori in appalto € 
329.026,29

€ 267.523,52 € 
347.835,73

€ 342.383,05

b) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE € 3.290,26 € 3.290,26 € 3.290,26 € 4.202,21

b2)  SPESE  TECNICHE  (Direzione  Lavori  e  Coord.  della 
Sicurezza in fase di Esecuzione)

€ 17.000,00 € 17.000,00 € 16.800,00 € 16.800,00

b3)  SPESE  PER  INDAGINI,  ANALISI  DI  LABORATORIO, 
PROVE E COLLAUDI – contributo gara

€ 11.800,00 € 11.800,00 € 225,00 € 225,00

b4) IMPREVISTI,  LAVORI IN ECONOMIA,  ACCORDI BONARI 
ED ARROTONDAMENTI

€ 9.332,07 € 9.332,07 € 735,52 € 75,00

b5) I.V.A. sui lavori € 72.385,78 € 58.855,17 € 76.523,86 € 75.324,27

b6) Contributi previdenziali 4%-5% € 680,00 € 680,00 € 732,48 € 732,48

b7) IVA su altre voci € 6.485,60 € 6.485,60 € 3.857,15 € 3.857,15

b8) Ribasso e minore IVA € 75.033,38 € 0,00

Totale somme a disposizione € 
120.973,71

€ 182.476,48 € 
102.164,27

€ 
101.216,12

Determinazione N. 531 del 13/06/2023 
pag. 9/11



QUADRO ECONOMICO

TOTALE INTERVENTO € 
450.000,0

0

€ 
450.000,00

€ 
450.000,0

0

€ 443.599,17

MINORE SPESA € 6.400,83

 rispetto  all’importo  originario  di  progetto,  già  al  netto  delle  spese  ancora  da 
sostenere quali:
• la rata a saldo dei lavori e relativa IVA, come sopra definita;
• il saldo del compenso al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e 

per il direttore dei lavori per € 21.389,63;
• il  saldo  dell'incentivo  per  funzioni  tecniche  di  cui  all'art.  113,  del  D.Lgs. 

50/2016, di € 4.202,21,
alla  Missione  10,  Programma  05,  Codice  del  Piano  dei  Conti  Integrato 
2020109012, del Bilancio 2023 e al corrispondente Cap. 5116, impegno reiscritto 
839/2023,risulta una minore spesa di € 6.400,83, che può passare in economia;

 ai  sensi  della  Legge 136/2010,  per  la ge stione del  contratto  in argomento,  il 
Codice  Identificativo  della  Gara  (CIG)  n.  9014372F16   e  il  Codice  Unico  di 
Progetto (CUP)  n. C27H20001630001;

 di procedere, infine, all'attribuzione dell'80% dell'incentivo per funzioni tecniche, ai sensi  
dell'art. 113, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente all'intervento in argomento ai 
dipendenti  interessati,  ammontante  a  complessivi  €  4.202,21  lordi,  sulla  base 
dell'allegata scheda di ripartizione e della relativa tabella riassuntiva, tenuto conto delle 
prestazioni  effettivamente  rese  dal  personale  dipendente  e  in  conformità  con  lo 
specifico regolamento di attuazione;

 di dare mandato all'U.O. Programmazione, Contabilità e Controllo del Servizio Bilancio 
di  liquidare  pertanto  ai  dipendenti  interessati,  come  risulta  dall'allegata  scheda  di 
ripartizione, la somma lorda di € 4.202,21, comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, 
che  risulta  imputata  e  disponibile  alla  Missione  10,  Programma 05,  del  Bilancio  di 
Previsione  2023-2025,  annualità  2023  e  al  corrispondente  Cap.  5116,  impegno 
reiscritto n. 839/2023, subimpegno reiscritto n. 386/2023 del PEG  2023, Codice del 
Piano dei Conti Integrato 2020109012, con esigibilità della spesa anno 2023.

Allegati:
• Scheda ripartizione incentivo finale;
• Tabella riassuntiva di ripartizione (allegato A). 
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Reggio Emilia, lì 13/06/2023  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile 

e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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